



DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo ze dne 29.5.2024 ve znění dodatku č. 1 ze dne 30.10.2024 na akci pod názvem

**„Rekonstrukce ulice Čapkova, 1. část VZ – Rekonstrukce ulice Čapkova, Světlá nad Sázavou
I. etapa“**

*uzavřený dále uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Dodatek)*

1. Smluvní strany

(dále společně jen „smluvní strany“)

Objednatel: Město Světlá nad Sázavou
se sídlem: náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou
zastoupené: Ing. František Aubrecht, starosta města
zástupce pro věci technické: Ing. Jana Satrapová, odbor majetku, investic a regionálního rozvoje,
tel. 775 529 611, e-mail: satrapova@svetlans.cz; Jan Jelínek, odbor majetku, investic a regionálního
rozvoje, tel. 771 235 959, e-mail: jelinek@svetlans.cz; Ing. Vladimíra Krajanská, odbor majetku, investic
a regionálního rozvoje, tel. 777 567 020, e-mail: krajanska@svetlans.cz
IČ/DIČ: 00268321/CZ00268321
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 2621521/0100

(dále také „Objednatel“)

Zhotovitel: SATES ČECHY s.r.o.
se sídlem: Radkovská 252, 588 56 Telč
zastoupený: Ing. Ivo Šimek, jednatel
zástupce pro věci technické: Bc. Martin Šimek, technický ředitel
Tel./fax: 567 223 512
IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 2161182/0800
zápis v obchodním rejstříku: u KS v Brně, oddíl C, vložka 43099

(dále také „Zhotovitel“)

2. Předmět dodatku

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na těchto změnách smlouvy o dílo ze dne 29.5.2024 ve
znění dodatku č. 1 ze dne 30.10.2024:

2.1. Změna ceny za dílo

Předmětem tohoto dodatku je změna čl. 4 Cena za dílo uzavřené Smlouvy o dílo z těchto důvodů:

V průběhu realizace díla byly zjištěny stavební práce, služby nebo dodávky jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel, přestože jednal s náležitou péčí, nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky, vše v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ. Podrobná specifikace těchto prací, služeb a dodávek včetně jejich finanční hodnoty je uvedena ve změnovém listu č. 5 a soupisech stavebních prací, dodávek a služeb, které tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku č. 2 jako jeho příloha. Jedná se zejména o změny výměr ploch komunikace, chodníků a oplocení na základě geodetického zaměření skutečného provedení stavby, změny v potřebě neprovádění sanací stavby v chodnících z důvodu dostatečné únosnosti zemní pláně. Na základě požadavku DI Policie ČR byla provedena úprava v dopravním značení.

V průběhu realizace díla byly dále zjištěny stavební práce, služby nebo dodávky, které byly ze strany objednatele řešeny s ohledem na skutečně zjištěný stav stavby. Podrobná specifikace těchto prací, služeb a dodávek včetně jejich finanční hodnoty je uvedena ve změnovém listu č. 6 a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, které tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku č. 2 jako jeho přílohy. Pro možnost rozšíření díla o tyto vhodné vícepráce a omezení rozsahu díla o tyto méněpráce objednatel využil ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ, které objednatele plně opravňuje k předemtné změně předmětu díla v části neprovedení vyjmenovaných položek SO 801, provedení změn typu povrchu a změn v rozsahu provedení úprav ploch u bytového domu č.p. 487 po rekonstrukci kanalizační přípojky, doplnění rozbočovacího pilíře veřejného osvětlení na základě požadavku správce veřejného osvětlení města.

Celkové navýšení ceny díla je následující:

Původní znění dle SoD a Dodatku č. 1, dle čl. 4.1 smlouvy o dílo:

Cena dle SoD a dodatku č. 1 činí bez DPH 13 603 565,97 Kč

slovy: třináct milionů šest set tři tisíc pět set šedesát pět korun českých devadesát sedm haléřů

DPH 21% 2 856 748,85 Kč

Cena díla vč. DPH 16 460 314,82 Kč

Nové znění čl. 4.1 Cena předmětu díla je sjednána takto:

Cena dle SoD a dodatku č. 2 činí bez DPH 12 688 433,49 Kč

DPH 21% 2 664 571,03 Kč

Cena díla dle SoD a dodatku č. 2 vč. DPH 15 353 004,52 Kč

Méněpráce celkem: 1 370 146,20 Kč

Vícepráce celkem: 455 013,72 Kč

3. Ostatní ujednání

3.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 29.5.2024 ve znění dodatku č. 1 ze dne 30.10.2024 zůstávají beze změny a v platnosti.

3.2. Tento dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne 29.5.2024 ve znění dodatku č. 1 ze dne 30.10.2024 a je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. V případě elektronické podoby dodatku se vyhotovuje jeden elektronický originál a po podpisu oběma smluvními stranami každá smluvní strana obdrží jeho elektronický originál.


3.3. Strany této smlouvy berou na vědomí, že město Světlá nad Sázavou je obcí podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., může tak mít povinnost zveřejnit tuto smlouvu nebo její části či jakékoliv jiné dokumenty nebo informace vytvořené v rámci tohoto smluvního vztahu, a to např. na profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebo na své úřední desce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu včetně metadat dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Světlá nad Sázavou, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy.

3.4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou změnové listy č. 5 a 6 spolu s příslušnými oceněnými soupisy stavebních prací, dodávek a služeb.

3.5. Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 29.5.2024 ve znění dodatku č. 1 ze dne 30.10.2024 bylo odsouhlaseno Radou města Světlá nad Sázavou na jednání konaném dne 14.11.2024, usnesením č. R/503/2024.

Ve Světlé nad Sázavou dne 14.11.2024

Za objednatele:



Ing. František Aubrecht
starosta města



za zhotovitele:



Ing. Ivo Šimek
jednatel společnosti



20

SATES ČECHY s. r. o.
Radkova 252, 588 56 Telč
IČO: 25172654, DIČ: CZ25172654

ZMĚNOVÝ LIST

Rekonstrukce ulice Čapkova, 1. část VZ – Rekonstrukce ulice Čapkova, Světlá nad Sázavou I. etapa

Smlouva:	ze dne 29.5.2024	číslo ZL:
Objednatel:	Město Světlá nad Sázavou	5
Zhotovitel:	SATES ČECHY s.r.o.	
název ZL:	ZL č.5 - zaměření skutečného provedení stavby SO 101.1 Vozovka a parkovací záliv, SO 101.2 Chodníky hlavní trasa, SO 101.3 Chodníky vedlejší, SO 101.4 Úprava okolí, SO 101.5 Chodníky boční ulice	
Méněpráce, nové položky (vícepráce, či změny díla) dle § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb.: vč. odůvodnění změn dle požadavku smlouvy o dílo ze dne 29.5.2024, odst. 4.4.2.3. - na základě geodetického zaměření skutečného provedení stavby se uvádí na skutečnost výměry komunikace, chodníků, oplocení (SO 101.1, SO 101.2, SO 101.3, SO 101.4, SO 101.5) - na základě zkoušek únosnosti pláň není třeba realizovat sanace v rozsahu dle PD. V rámci změnového listu je uveden odpočet neprováděné sanace chodníků (SO 101.2, SO 101.3, SO 101.5) Cena za méněpráce je 1 150 015,02 Kč bez DPH Cena za vícepráce je 347 101,18 Kč bez DPH		
Vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet: v příloze ZL
		vícepráce/méněpráce
cena:		bez DPH - 802 913,84 Kč
		21% DPH - 168 611,91 Kč
		celkem vč. DPH - 971 525,75 Kč
Přílohy :	položkový rozpočet	
Podpis a vyjádření zhotovitele: Radim Hlatký		
		Datum 14.11.2024
Podpis a vyjádření objednatele: Ing. František Aubrecht		
		Datum 14.11.2024
Stanovisko TDS: Ing. Martin Liška		
		Datum 14.11.2024



Kód	Popis	Typ	(skutečnost)
Náklady stavby celkem			
016/2024_1	SO 101.1 Vozovka a parkovací záliv	STA	-802 913,84
016/2024_2	SO 101.2 Chodníky hlavní trasa	STA	-255 168,34
016/2024_3	SO 101.3 Chodníky vedlejší	STA	-283 386,06
016/2024_4	SO 101.4 Úprava okolí	STA	-75 483,26
016/2024_5	SO 101.5 Chodník boční ulice	STA	-100 391,00
			-88 485,19

SOUPLIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ulice Čapkova, Světlá nad Sázavou I. etapa
Objekt: 016/2024_1 - SO 101.1 Vozovka a parkovací zálivky

Místo: ul. Čapkova
Zadavatel: Město Světlá nad Sázavou
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]
----	-----	-----	-------	----	--------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

3	K	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojné v normině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m ³	m ³	107,11
---	---	-----------	---	----------------	--------

Cena PPS:

107,11 * 2,17 = 232,39

107

"dle přílohy Situace stavby"

107

"vozovka" 1357*0,32

107

"parkovací zálivky" (103+124+110)*0,3

107

Mezisoučet

107

"sanace dle PD v případě neúnosného podloží"

107

"vozovka" 1357*0,2

107

"parkovací zálivky" (103+124+110)*0,15

107

Mezisoučet

107

Součet

5	K	162751117	Vodorovné přemísťování výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z norminy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m ³	460,00
---	---	-----------	--	----------------	--------

Cena PPS:

460,00 * 2,17 = 998,02

107

"odkopávky" 535*34

107

"sanace" 321*95

107

"výhy" 128*4

107

Mezisoučet

107

"zástřep středového ostrožku z materiálu za stavby" 4105+180+531*0,5

107

Součet

6	K	162751119	Vodorovné přemísťování výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z norminy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost. Příplatek k ceně za každých dalších 1 000 m	m ³	1,00
---	---	-----------	--	----------------	------

Cena PPS:

1,00 * 21,70 = 21,70

skutečnost	
Množství	Cena celkem [CZK]

-255 168,34

21,70

21,70

12		"na skládku do 20km"			
12		"odkopávky"535,34*10			
12		"sanace"321,95*10			
12		"řehy"128,4*10			
12		Mezisoučet			
12		"zásyp středového ostrůvku z materiálu ze stavby"-(105+180+63)*0,6*10			
12		Součet			
8	K 171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	2,17	37,16
8		<i>Úloha PSC</i>			
8		"odkopávky"535,34			
8		"sanace"321,95			
8		"řehy"128,4			
8		Mezisoučet			
8		"zásyp středového ostrůvku z materiálu ze stavby"-(105+180+63)*0,6			
8		Součet			
9	K 171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	3,91	851,35
9		<i>Úloha PSC</i>			
9		"odkopávky"535,34*1,8			
9		"sanace"321,95*1,8			
9		"řehy"128,4*1,8			
9		Mezisoučet			
9		"zásyp středového ostrůvku z materiálu ze stavby"-(105+180+63)*0,6*1,8			
9		Součet			
12	K 181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojné v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	6,78	137,06
12		<i>Úloha PSC</i>			
12		"dle přílohy Situace stavby"			
12		"vozovka"1115+32+42+22+584*0,25			
12		"parkovací záhyby"103+124+110			
12		Součet			
D 2		Zakládání			
15	K 564851111	Podklad ze šléřkordní ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	6,78	1 294,98
15		<i>Úloha PSC</i>			
15		"dle přílohy Situace stavby"			
15		"vozovka"1115+32+42+22			
15		"parkovací záhyby 2 vrstvy"103+124+110*2			
15		Součet			
16	K 564861111	Podklad ze šléřkordní ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	6,78	1 674,66
16		<i>Úloha PSC</i>			
16		"dle přílohy Situace stavby a Vzorové příčné řezu"			
16		"vozovka"1115+32+42+22+584*0,25			

		Soudce1					
17	K	565165121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 80 mm	m2	531,80	14,90	7 923,82
Odběr PSC							
Vý		"dle přílohy Situace stavby a Vzorové příčné řezu"					
Vý		"podkladní vrstva" 115+32+42+22					
19	K	573221109	Posádky spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2	m2	17,94	14,90	267,31
Odběr PSC							
Vý		"dle přílohy Situace stavby"					
Vý		"spojovací posádky" 115+32+42+22					
20	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl. 1 (ACO 11+), po zhutnění tl. 40 mm	m2	288,86	14,90	4 304,01
Odběr PSC							
Vý		"dle přílohy Situace stavby a Vzorové příčné řezu"					
Vý		"obrusná vrstva" 115+32+42+22					
21	K	591211111	Kladení dlažby z koster s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého	m2	480,00	-8,12	-3 897,50
Odběr PSC							
Vý		"dle přílohy Situace stavby a Vzorové příčné řezu"					
Vý		"pakovací stěna 8/10 ŠEDÁ" 124+103+110					
Vý		"dělení parkovacích stěn 8/10 bílá koska" 134,5/2*0,1+(7*5,5/2*0,1)+(6*0,4/2*0,1)					
Vý		"symbol vozíků 8/10 bílá koska" 2					
Vý		Součet					
22	M	56381007	koska šípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	620,00	-16,12	-9 994,40
Vý		"dle přílohy Situace stavby a Vzorové příčné řezu"					
Vý		"koska 8/10 ŠEDÁ"					
Vý		"parkovací stěny" 124+103+110					
Vý		Mezousučel					
Vý		"koska 8/10 BILÁ"					
Vý		"dělení parkovacích stěn" 134,5/2*0,1+(7*5,5/2*0,1)+(6*0,4/2*0,1)					
Vý		"symbol vozíků" 2					
Vý		Mezousučel					
Vý		"dvoulinka K 10" 174+107+35+86+119+18+45" 2*0,1					
Vý		Mezousučel					
Vý		Součet					
D		8	Trubní vedení				
30	K	916111123	Osazení silniční obruby z dlažebních koster v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných koster s boční opěrku z betonu prostého, do lože z betonu prostého téže značky	m	180,00	-82,30	-14 814,00
Odběr PSC							
Vý		"dle přílohy Situace stavby a vzoiové příčné řezu"					
Vý		"dvoulinka K 10" 174+107+35+86+119+18+45" 2					
42	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	400,00	-610,51	-244 204,80

+1m2 dlažební křižovatek
 -8m2 dvoulinka
 -9,12m2 parkoviště

Code: PSC
04

2025-01-01 00:00:00

*Zivce 610 512

SOUPIS PRACÍ

Savba
Rekonstrukce ulice Čapkova, Světlá nad Sázavou letapy
Objekt
016/2024_2 - SO 101.2 Chodníky hlavní trasa
Město Světlá nad Sázavou
Výpočít
ul. Čapková

Datum:
Projekt:
Zpracoval:

PČ	Typ	Kod	Popis	MJ	J.cena [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	--------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

14	K	122251105	Odkopávky a protkopávky nezapažené stroje v hornině třídy ležetelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3	m3	107,11	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	---	----	--------	----------------

Práce a dodávky HSV

dle přílohy Situace stavby

*terénní (1973,5-163) 0,2

*výřez (87,5-23) 0,3

Meziosočet

sanace dle PD v případě neúnosného podloží

*terénní (1973,5-163) 0,16

*výřez (87,5-23) 0,15

Meziosočet

Součet

17	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy ležetelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	460,00	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	--	----	--------	----------------

Práce a dodávky HSV

odkopávky 181,45

sanace 131,25

Součet

18	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy ležetelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Připlátek k ceně za každých dalších 1 započatých 1 000 m	m3	1,00	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	--	----	------	----------------

Práce a dodávky HSV

na skládku do 20km

odkopávky 181,45*10

sanace 131,25*10

Součet

19	K	171201201	Uložení sypání na skládky nebo mezisklady bez hutnění s upravením uložení sypání do předepsaného tvaru	m3	17,13	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	--	----	-------	----------------

Práce a dodávky HSV

odkopávky 181,45

sanace 131,25

Součet

skutečnost	Cena celkem [CZK]
------------	-------------------

-283 386,06

Množství

-111,72

-11 966,55

-111,72

-51 391,20

-1 117,20

-1 117,20

-111,72

-1 913,54

001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040	041	042	043	044	045	046	047	048	049	050	051	052	053	054	055	056	057	058	059	060	061	062	063	064	065	066	067	068	069	070	071	072	073	074	075	076	077	078	079	080	081	082	083	084	085	086	087	088	089	090	091	092	093	094	095	096	097	098	099	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441	1442	1443	1444	1445	1446	1447	1448	1449	1450	1451	1452	1453	1454	1455	1456	1457	1458	1459	1460	1461	1462	1463	1464	1465	1466	1467	1468	1469	1470	1471	1472	1473	1474	1475	1476	1477	1478	1479	1480	1481	1482	1483	1484</
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------

29	M	58381004	kosika šipáné dlažební mozaika žula 4/6 ff 1				m2	407,00	CS ÚRS 2024 01	91,85	37 382,95
30	K	59681120	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m ložem z kameniva těženého II. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zátoku), pro plochy do 50 m2				m2	600,00	CS ÚRS 2024 01	19,85	11 910,00
Obrubky P20											
31			"dle přílohy Situace stavby a Vzorové příčné řezu"								
32			"výřez"								
33			"varovné pásy s polymetabetonové dlažby- antracit 2,5*2,5+2*2+2*2+2*2+2*2,5+1,5+1+2,5								
34			"chodník"								
35			"varovné pásy s polymetabetonové dlažby- antracit 2,5*1,5+1,5+2,5*3+1+6+2,5*2+2*0,5+1,5								
36			Součet								
Ostatní konstrukce a práce, bourání											
D	9		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zařízením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého				m	180,00	CS ÚRS 2024 01	-100,05	-18 009,00
35	K	91613123	"dle přílohy Situace stavby a Vzorové příčné řezu" Tebetonový obrubník 15/25*174+107+47+88+67+37+81,5+32								
36	M	59217031	"dle přílohy Situace stavby a Vzorové příčné řezu" Tebetonový obrubník 15/15*7+4+5+3+3+4+5+4+3+5+5+5+5+3+4+5+6								
37			Tebetonový obrubník 15/25*15*32								
38			Součet								
36	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm				m	137,00	CS ÚRS 2024 01	-102,05	-13 980,99
37			Tebetonový obrubník 15/25*174+107+47+88+67+37+81,5+32								
38			Mezisoučet								
39	K	91623123	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zařízením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého				m	170,00	CS ÚRS 2024 01	-100,19	-17 032,30
40	M	59217002	"dle přílohy Situace stavby a Vzorové příčné řezu" Tebetonový obrubník 5/20*64+35+26+18+17+48+32+4+1+4+4+4+6+5+6								
41			Tebetonový obrubník 5/20*64+35+26+18+17+48+32+4+4+4+4+4+6+5+6								
42	M	59217002	obrubník zahradní betonový sedý 1000x50x200mm				m	78,00	CS ÚRS 2024 01	-102,19	-7 971,12
43			Mezisoučet								
44			Z*7*1,02								
41	K	91624123	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zařízením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého				m	250,00	CS ÚRS 2024 01	44,85	11 212,50
42	M	58380005	obrubník kamenný žulový příčný 1000x200x250mm				m	1 436,00	CS ÚRS 2024 01	44,85	32 179,88

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ulice Čapkova, Světla nad Sázavou I.etapa

Objekt: 016/2024_3 - SO 101.3 Chodníky vedlejší

Místo: ul. Čapkova
Zadavatel: Město Světla nad Sázavou
Uchazeč: Vypln údaj

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]
----	-----	-----	-------	----	--------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3	m3	107,11
---	---	-----------	---	----	--------

Číslo měř. listu

122251105

"dle přílohy Situace stavby"

"chodník 154+3+19+4+3+45+35"0,2

"výjezdy 14+13+5"0,3

Mezisoúcel

"sanace dle PD v případě neúnosného podloží"

"chodník 163+0,15

"výjezdy 23+0,15

Mezisoúcel

Součet

2	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	460,00
---	---	-----------	--	----	--------

Číslo měř. listu

162751117

"odkopávky"39,2

"sanace"27,9

Součet

3	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Připlatek k ceně za každých dalších 1 započatých 1 000 m	m3	1,00
---	---	-----------	--	----	------

Číslo měř. listu

162751119

"na skládku do 20km"

"odkopávky"39,2*10

"sanace"27,9*10

skutečnost

Množství Cena celkem [CZK]

-75 483,26

-27,90

-2 988,42

-27,90

-12 834,00

-279,00

-279,00

4	K	171201201	Součet	Uložení sypaniny na skládky nebo mezískládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	17,13
		Online PSC				
		Vý		"odkopávky"39,2		
		Vý		"sanace"27,9		
		Sp		Součet		
				-27,90		-477,87
5	K	171201231	Součet	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	218,00
		Online PSC				
		Vý		"odkopávky"39,2*1,8		
		Sp		"sanace"27,9*1,8		
		Vý		Součet		
				-50,22		-10 947,96
9	K	567122114	Součet	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozproštěním a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 150 mm	m2	310,00
		Online PSC				
		Vý		"dle přílohy Situace stavby a Vzorové příčné řezu"		
		Vý		"sanace v případě neúnosného podloží dle PD"		
		Vý		"chodník"163		
		Vý		"vjezd"23		
		Sp		Součet		
				-186,00		-57 660,00
19	K	914111111	Součet	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	200,00
		Online PSC				
		Vý		"dle přílohy Situace stavby"		
		Vý		"osazení stávající SDZ"		
		Sp		"A23"4		
		Sp		"A31a"2		
		Vý		"A31b"1		
		Vý		"A31c"1		
		Vý		"P2"5		
		Vý		"E7b"3		
		Vý		"B20a"5		
		Vý		"IP12"2		
		Sp		"P4"1		
		Vý		"IP11a"2		
		Vý		"E9"1		
		Vý		"B4"1		
		Vý		"B24a"1		
		Vý		"B24b"1		
		Vý		"I28a"4		
		Vý		"I28b"4		
		Vý		"E2b"4		
		Vý		"E13"1		
		Vý		"P6"1		
				4,00		800,00
				-2,00		
				-1,00		
				1,00		
				1,00		
				1,00		
				4,00		
				4,00		
				4,00		
				1,00		
				0,00		
				-3,00		
				-5,00		
				0,00		
				0,00		
				-2,00		
				-1,00		
				1,00		
				1,00		
				1,00		
				4,00		
				4,00		
				4,00		
				1,00		
				0,00		

		Součet		
20	M 40445600	výstražné dopravní značky A1-A30, A33 700mm		630,00
		"A2a"4		
		"A31a"2		
		"A31b"1		
		"A31c"1		
		Součet		
21	M 40445619	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm		643,00
		"B20a"5		
		B4		
		B24a		
		Součet		
22	M 40445625	informační značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm		749,00
		"IP12"2		
		"IP11a"2		
		IZBa		
		IZBb		
		Součet		
26	M 40445650	dodatekové tabulky E7, E12, E13 500x300mm		540,00
		"E7b"3		
		E2b		
27	M 40445647	dodatekové tabulky E1, E2a,b, E6, E9, E10 E12c, E17 500x500mm		655,00
		"E9"1		
		E13		
28	K 91451112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm		2 200,00
		"dle přílohy Situace stavby"		
		"osazení stěpánci SDZ"20		
29	M 40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m		693,00

-1,00	-630,00
-2,00	
-1,00	
1,00	
1,00	
-2,00	-1 286,00
-5,00	
1,00	
2,00	
6,00	4 494,00
0,00	
-2,00	
4,00	
4,00	
1,00	540,00
-3,00	
4,00	
0,00	
-1,00	
1,00	4 400,00
2,00	
2,00	1 386,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ulice Čapkova, Světlá nad Sázavou I.etapa
Objekt:
Místo: ul. Čapkova
Zadavatel: Město Světlá nad Sázavou
Uchazeč: Vyplň údaj

016/2024_4 - SO 101.4 Úprava okolí

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

skutečnost	
Množství	Cena celkem [CZK]
-100 391,00	

Náklady soupisu celkem

o HSV Práce a dodávky HSV

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]
D 1 Zemní práce					
9	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	595,00
"ornice" 705*0,2*1,8					
16	K	338171113	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek	kus	360,00
Online PSC					
"oplocení hřiště u přejezdu" (14/2)					
"Oplocení hřiště u sokolovny" (51,5/2,5)+1,4					
Součet					
17	M	55342152	plotový sloupek pro svařované panely profilovaný oválný 50x70mm dl 2,0-2,5m povrchová úprava Pz a komaxit	kus	1 931,40
18	M	55342182	plotový profilovaný sloupek D 40-50mm dl 2,5-3,0m pro svařované pleťivo v návlnu povrchová úprava Pz a komaxit	kus	2 741,76
19	K	348121221	Osazení podhrabových desek na ocelové sloupky, délky desek přes 2 do 3 m	kus	320,00
Online PSC					
51,5/2,5					
20	M	59233120	deska plotová betonová 2900x50x290mm	kus	626,00
21	K	348101260	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivé přes 10 do 15 m2	kus	3 840,00
Online PSC					
22	M	55342348	brána plotová dvoukřídla Pz 4000x2030mm	kus	42 800,00
23	K	348401153	Montáž oplocení z pleťiva svařovaného přes 1,5 do 2,0 m	m	230,00
Online PSC					
"dle Situace s a Technické zprávy"					
"oplocení hřiště" 9+12,5+30"					
24	M	55342422	plotový panel svařovaný v 1,5-2,0m š do 2,5m průměru drátu 6mm oka 55x200mm s dvojitým horizontálním drátem 8mm povrchová úprava PZ komaxit	kus	4 115,16
-19,50					
-80 245,62					

-126,90 -75 505,50
pouze nakládka + doprava
12,00 4 320,00

12,00 32 901,12
11,00 3 520,00

11,00 6 886,00

27,10 6 233,00

-19,50 -80 245,62

D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání		
26	K 966006132	Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmoti na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zášypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou	kus	500,00
Odhled PSC		3,00 1 500,00		
VV		"dle přílohy Situace stavby"		
VV		"demonitáž dopravních značek" 1+3+1+2+2+2+2+2		
VV		"demonitáž odpadkového koše" 1		
VV		Saňkač		

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ulice Čapkova, Světlá nad Sázavou I.etapa
Objekt: 016/2024_5 - SO 101.5 Chodník boční ulice
Místo: ul. Čapkova
Zadavatel: Město Světlá nad Sázavou
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

skutečnost	
Množství	Cena celkem [CZK]

-88 485,19

PČ **Typ** **Kód** **Popis** **MJ** **J.cena [CZK]**

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

4	K	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3	m3	107,11
---	---	-----------	---	----	--------

Odhad PČ: **016/2024_5 - SO 101.5 Chodník boční ulice**

"dle přílohy Situace stavby"

"chodník"111*0,2

"vjezdy"16*0,3

Mezisoučet

"sanace dle PD v případě netušného podloží"

"chodník"111*0,15

"vjezdy"16*0,15

Mezisoučet

Součet

5	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	460,00
---	---	-----------	--	----	--------

Odhad PČ: **016/2024_5 - SO 101.5 Chodník boční ulice**

"odkopávky"27

"sanace"19,05

Součet

6	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započítaných 1 000 m	m3	1,00
---	---	-----------	--	----	------

Odhad PČ: **016/2024_5 - SO 101.5 Chodník boční ulice**

"na skládku do 20km"

"odkopávky"27*10

-235,000

-10 810,00

-2 517,13

-23,500

VV		"Sarace" 19,05*10							
VV		Součet							
7	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezikládky bez zhutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3				17,13	-23,500
			Průběh PSC						-402,51
VV		"odkopávky" 27							
VV		"Sarace" 19,05							
VV		Součet							
8	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na reyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t				218,00	-42,300
			Průběh PSC						-9 221,40
VV		"odkopávky" 27*1,8							
VV		"Sarace" 19,05*1,8							
VV		Součet							
9	K	181951112	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů strojné v hornině třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2				20,22	-23,500
			Průběh PSC						-475,08
VV		"dle přílohy Situace stavby"							
VV		"výjezdy" 16							
VV		"chodník" 111							
VV		Součet							
D	5	Komunikace pozemní							
11	K	564861111	Podklad ze šetrností ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2				247,00	-23,500
			Průběh PSC						-5 804,50
VV		"dle přílohy Situace stavby a Vzorové příčné řezy"							
VV		"Chodník" 111							
12	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozproštěním a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 150 mm	m2				310,00	-127,000
			Průběh PSC						-39 370,00
VV		"dle přílohy Situace stavby a Vzorové příčné řezy"							
VV		"sarace v případě neúnosného podloží dle PD"							
VV		"chodník" 111							
VV		"výjezdy" 16							
VV		Součet							
13	K	573211109	Posítk spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2	m2				17,94	-24,000
			Průběh PSC						-430,56
VV		"dle přílohy Situace stavby"							
VV		"Spojovací posítk" 6+9+9							
14	K	577134111	Asfaltový beton vstřiva obrusná ACO 11 (ABS) s rozproštěním a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 40 mm	m2				288,86	-24,000
			Průběh PSC						-6 932,64
VV		"dle přílohy Situace stavby a Vzorové příčné řezy"							

15	K	596211113	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného II. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici II. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m ²	m ²	350,00	1,750	612,50
<i>Grafika PSC</i>							
VV	"dle přílohy Situace stavby a Vzorové přičné řezu"						
VV	"chodník "111"						
16	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m ²	218,00	1,785	389,13
VV	"chodník "111"						
VV	Mezisoučet						
VK	111-1,02						
34	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	400,00	-33,220	-13 288,00
<i>Grafika PSC</i>							
VV	"živice "33.22"						

ZMĚNOVÝ LIST

Rekonstrukce ulice Čapkova, 1. část VZ – Rekonstrukce ulice Čapkova, Světlá nad Sázavou I. etapa

Smlouva:	ze dne 29.5.2024	číslo ZL:
Objednatel:	Město Světlá nad Sázavou	6
Zhotovitel:	SATES ČECHY s.r.o.	

název ZL: ZL č.6 - elektro, sadové úpravy, povrchy u bytového domu č.p. 487
SO 303 Kanalizační přípojka č.p. 487, SO 401 Veřejné osvětlení, SO 801 Vegetační úpravy

Méněpráce, nové položky (vícepráce, či změny díla) dle § 222, odst. 4 písm. b) čl. 2. zákona č. 134/2016 Sb.:
vč. odůvodnění změn dle požadavku smlouvy o dílo ze dne 29.5.2024, odst. 4.4.2.3.

- změna typu povrchů a rozsahu prováděných zpevněných ploch po rekonstrukci kanalizační přípojky k bytovému domu č.p. 487 (SO 303). Na zadržení přístupového chodníčku byla použita původní dlažba, na provedení vyrovnávacího schodiště byly použity kamenné krajníky namísto betonových stupňů. Ostatní plochy budou vzhledem k použitým materiálům provedeny ze zámkové dlažby
- doplnění rozbočovacího pilíře veřejného osvětlení (SO 401) - požadavek správce veřejného osvětlení, org. TBS Světlá nad Sázavou, p.o.
- SO 801 - odečet prací a dodávek v rámci stavby neprovedených.

Cena za méněpráce je 220 131,18 Kč bez DPH

Cena za vícepráce je 107 912,54 Kč bez DPH

Vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet: v příloze ZL	vícepráce/méněpráce	
		cena:	bez DPH	- 112 218,64 Kč
			21% DPH	- 23 565,91 Kč
			celkem vč. DPH	- 135 784,55 Kč

Přílohy : položkový rozpočet

Podpis a vyjádření zhotovitele:

Radim Hlatký

Datum

14.11.2024

Podpis a vyjádření objednatele:

Ing. František Aubrecht

Datum

14.11.2024

Stanovisko TDS:

Ing. Martin Liška

Datum

14.11.2024

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ	(skutečnost)
Náklady stavby celkem					
016/2024_1	SO 303 Kanalizační přípojka k č. p. 487	2 955 470,83	3 576 119,70		-112 218,64
2		668 387,66	808 749,07	STA	-92 219,05
016/2024_1	SO 401 Veřejné osvětlení	881 578,84	1 066 710,40	STA	18 722,42
3					
016/2024_1	SO 801 Vegetační úpravy	536 427,84	649 077,69	STA	-38 722,00
5					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce ulice Čapkova, Světla nad Sázavou Letava - méněpráce
Objekt:
029/2024_1 - SO 303 Kanalizační přípojka č.p. 487 - méněpráce
KSO
Město: Světla nad Sázavou
Zadavatel:
Město Světla nad Sázavou
Uchazeč:
Vyplň údaj
Projektant:
DI PROJEKT s.r.o.
Zpracovatel:
DI PROJEKT s.r.o.
Pozámka:

CC-Q2
Datum: 11. 11. 2024
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Vyplň údaj
Vyplň údaj

01873687
CZ01873687
01873687
CZ01873687

Cena bez DPH -92 219,05

DPH základní snížená	Základ daně -92 219,05 0,00	Sazba daně 21,00% 12,00%	Výše daně -19 368,00 0,00
Cena s DPH	V CZK		-111 585,05

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba
Rekonstrukce ulice Čapkova, Světla nad Sázavou Letava - méněpráce
Objekt:
029/2024_1 - SO 303 Kanalizační přípojka č.p. 487 - méněpráce
Město:
Zadavatel:
Uchazeč:
Světla nad Sázavou
Město Světla nad Sázavou
Vyplň údaj
Kód dlu - Papis

Termín:
Projektant:
Zpracovatel:
11. 11. 2024
DI PROJEKT s.r.o.
DI PROJEKT s.r.o.

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV		-92 219,05
1 - Zemní práce	2 832,26	-92 219,05
2 - Zakládání	-9 507,20	
5 - Komunikace pozemní	-112 864,12	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	25 074,98	
997 - Přesun sutě	3 643,00	
998 - Přesun hmot	-1 397,97	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ulice Čapkova, Světlá nad Sázavou I. etapa - méně práce
Objekt: 029/2024_1 - SO 303 Kanalizační přípojka č.p. 487 - méně práce
Místo: Světlá nad Sázavou
Zakladatel: Město Světlá nad Sázavou
Uchazeč: Vypín údaj

Datum: 11. 11. 2024
Projekční: DI PROJEKT s.r.o.
Zpracovatel: DI PROJEKT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce							-92 219,05	
1	K	113107342	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živých, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	30,000	69,50	2 085,12	CS ÚRS 2024 01
			dle přílohy Situace stavby					
			*asfaltový kryt chodníku*30		30,000			
2	K	113202111	Vytváření obrub s vyzdobením lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	13,000	57,47	747,14	CS ÚRS 2024 01
			dle přílohy Situace stavby					
			*obrábky betonové silniční*13		13,000			
D 2 Zakládání							-9 507,20	
3	K	274316131	Zakládání z betonu prostého pásy z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	-0,640	4 505,00	-2 883,20	CS ÚRS 2024 01

		"Betonové schodiště 4 stupně"-1,6*0,4							
4	K	279351121	Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu zřízení	m2	-3,200	1 570,00	-5 024,00	CS ÚRS 2024 01	
		Bednění PSK							
		"Betonové schodiště 4 stupně"-1,6*2							
5	K	279351122	Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu odstranění	m2	-3,200	500,00	-1 600,00	CS ÚRS 2024 01	
		Bednění PSK							
		"dele přílohy Situace stavby a Vzorové příčné řezy"							
		Podkladní vrstva-10							
		D 5							
		Komunikace pozemní							
6	K	565165121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 80 mm	m2	-10,000	531,80	-5 318,00	CS ÚRS 2024 01	
		Bednění PSK							
		"dele přílohy Situace stavby a Vzorové příčné řezy"							
		Podkladní vrstva-10							
7	K	567122114	Podklad ze směsi střešené cementem SC bez dilačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 150 mm	m2	-124,000	400,00	-49 600,00	CS ÚRS 2024 01	
		Bednění PSK							
		"dele přílohy Situace stavby a Vzorové příčné řezy"							
		"sanace v případě neunosného podloží dle PD"							
		"chodník-13+50+11+20+20)							
		"vjezd"-10							
		Soudržet							
8	K	573211109	Poslitk spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2	m2	-10,000	17,94	-179,40	CS ÚRS 2024 01	
		Bednění PSK							
		"dele přílohy Situace stavby"							
		Spojování positk-13							
9	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 40 mm	m2	-10,000	288,86	-2 888,60	CS ÚRS 2024 01	
		Bednění PSK							
		"dele přílohy Situace stavby a Vzorové příčné řezy"							
		"obrusná vrstva"-10							
10	K	591411111	Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěši s vyplněním spár, s dvojným betaněním a se smetením přebytkého materiálu na vzdálenost do 3 m jednobarevné, s ložem tl. do 40 mm z kameniva	m2	-114,000	580,00	-66 120,00	CS ÚRS 2024 01	
		Bednění PSK							
		"dele přílohy Situace stavby a Vzorové příčné řezy"							
		"chodník"-13+50+11+20+20)							
11	M	56381004	Koska stípaná dlažební mozaika žula 4/6 tř 1	m2	-114,000	407,00	-46 398,00	CS ÚRS 2024 01	
		Bednění PSK							
12	K	596211113	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši ručně s ložem z kameniva těžšího nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojným hutněním, vibrováním a se smetením přebytkého materiálu na krajinci tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2	m2	13,000	350,00	4 550,00	CS ÚRS 2024 01	
		Bednění PSK							
		"dele přílohy Situace stavby a Vzorové příčné řezy"							
		"chodník-13							
13	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	13,260	218,00	2 890,68	CS ÚRS 2024 01	
		Bednění PSK							
		"chodník-13							
		Mezsoučet							
14	K	596211211	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši ručně s ložem z kameniva těžšího nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojným hutněním, vibrováním a se smetením přebytkého materiálu na krajinci tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2	m2	40,000	350,00	14 000,00	CS ÚRS 2024 01	
		Bednění PSK							
		"dele přílohy Situace stavby a Vzorové příčné řezy"							
		"vjezd"-10							
15	M	59245005	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm barevná	m2	40,800	299,00	12 199,20	CS ÚRS 2024 01	
		Bednění PSK							
		"vjezd"-10							
		Mezsoučet							

[illegible]

28	K	999223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytím dlaždeným dopravní vzdálenosti do 200 m jakékoliv délky objektu	t	-6,657	210,00	-1 397,97	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------	----------------

SOUPIS PRACÍ									
Stavba: Rekonstrukce ulice Čapkova, Světlá nad Sázavou, Letápa									
Objekt: 016/2024_13 - SO 401 Veřejné osvětlení									
Místo: ul. Čapkova									
Zadavatel: Město Světlá nad Sázavou									
Uchazeč: Vyplň údaj									
Datum: _____									
Projektant: _____									
Zpracovatel: _____									
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	skutečnost		
Náklady soupisu celkem							Množství	Cena celkem [CZK]	
nad rámec SoD - doplnění na základě požadavků T58									
R1			Pilíř Holoubkov + skříň ER2-7-C+MD		1		12 143,20	12 143,20	
R2			DIN lišta třířazová	ks	0,5		625,22	312,61	
R3			OPV OEZ 10/3	ks	3		732,51	2 197,52	
R4			OPV OEZ 10/1	ks	2		258,00	516,00	
R5			Pojistka ETI 16A	ks	6		35,15	210,92	
R6			Pojistka ETI 20A	ks	3		35,15	105,46	
R7			Pojistka ETI 10A	ks	2		35,15	70,31	
R8			Nulový můstek	ks	1		387,43	387,43	
R9			Řadová svorka RSA 16	ks	8		113,31	906,44	
R10			Přepážka koncová RSA16	ks	3		47,52	142,55	
R11			Propojovací lišta 3fáz., 12 modulů	ks	1		732,83	732,83	
R12			Vodič CY6	m	12		83,10	997,17	

SOUPLIS PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce ulice Čapkova, Světlá nad Sázavou letos

Objekt:
016/2024_15 - SO 801 Vegetační úpravy

Místo:
ul. Čapkova

Zadávatel:
Město Světlá nad Sázavou

Uchazeč:
Vypíň údaj

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-38 722,00

D 6							
Údržba stromů							
88	K	184813151	Odstavení výmladků stromu ručně, na bázi, výšky do 2 m, průměru kmene do 0,2 m	kus	100,00	-5,00	-500,00
D 6							
89	K	185804213	Vypíjet v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin soliterních	m2	15,00	-6,00	-90,00
D 6							
90	K	184215133	Ukrojení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly, délky přes 2 do 3 m	kus	200,00	-6,00	-1 200,00
D 6							
91	M	60591257	Kontrola koření kůly a oprava	kus	300,00	-6,00	-1 800,00
D 6							
92	K	185804311	Zaliti roslin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2	m3	100,00	-9,60	-960,00
D 6							
94	K	HZS4232	Hodinové zúčtování sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný	hod	400,00	-3,00	-1 200,00
D 6							
Údržba záhonů							
95	K	185804211	Vypíjet v rovině nebo na svahu do 1:5 záhonu květin	m2	15,00	-664,00	-9 960,00
D 6							
96	K	185804252	Odstavení odkvetlých a odumřelých částí roslin ze záhonů trvalek	m2	10,00	-166,00	-1 660,00

97	K	185811152	Shrabání listů ručně nebo strojně souvislé plochy do 1000 m ² s pokrývnými rostlinami v rovině nebo na svahu do 1:5 ve vrstvě přes 50 do 100 mm	m ²	-166,00	-830,00
98	K	185804312	Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m ²	m ³	-2,50	-250,00
D 8 Údržba trávníků						
99	K	111151121	Pokosení trávníku při souvislé ploše do 1000 m ² parkového v rovině nebo svahu do 1:5	m ²	-4 230,00	-6 345,00
100	K	185811211	Vyhrabání trávníku souvislé plochy do 1000 m ² v rovině nebo na svahu do 1:5	m ²	-705,00	-3 525,00
101	K	185811111	Shrabání listů ručně nebo strojně souvislé plochy do 1000 m ² bez pokrývných rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5, ve vrstvě do 50 mm	m ²	-705,00	-3 525,00
102	K	184813521	Chemické odplevelení po založení kultury ručně postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5	m ²	-705,00	-1 057,50
103	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m ² výševem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m ²	-35,25	-528,75
104	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	-0,71	-105,75
D 997 Přesun sutě						
105	K	997221858	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z rostlinných pleťů zatříděného do Katalogu odpadu pod kódem 02 01 03	t	-6,10	-3 050,00
D 998 Přesun hmot						
107	K	998231311	Přesun hmot pro sádkovnické a krajinářské úpravy strojní dopravní vzdálenost do 5000 m	t	-6,10	-2 135,00

VZ	"Přesun hmot výsadba stromů" 2.1.5
VZ	"Přesun hmot výsadba trvalok, travin a cibulovin" 19.1
VZ	"Přesun hmot zalévání travníků" 1.2
VZ	"Přesun hmot udržba stromů" 0.1
VZ	"Přesun hmot udržba záhonů" 4.5
VZ	"Přesun hmot údržba travníků" 1.5
VZ	Součet

