

DODATEK Č.2

Ke smlouvě o dílo uzavřené dne 5.6.2025

„Nišovice – výstavba požární zbrojnice“

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely:

Objednatel:

Název, firma:

Obec Nišovice

Sídlo:

Nišovice č.p. 18, 387 01 Nišovice

IČO, DIČ:

00667757

Zastoupený/jednající:

Ing. Hanou Váňovou, starostkou

Kontakt (tel., email):

+420 602 430 530, obec.nisovice@tiscali.cz

(Dále jen "Objednatel")

Zhotovitel:

Název, firma

NEMA DŘEVOSTAVBY s.r.o.

Sídlo:

Olešnice 265, 373 31 Olešnice

IČO, DIČ:

04627687, CZ04627687

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Č.Budějovicích sp. zn. C 24372

Zastoupený/jednající:

Ing. David Javorským

Bankovní spojení, číslo účtu:

Raiffeisenbank a.s., č.úctu: 9063538001/5500

(dále jen „Zhotovitel“)

tento dodatek č.1 upravuje znění smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) ze 5.6.2025. Smluvní strany po vzájemné dohodě, deklarují svoji vůli tímto dodatkem č.1, nově upravit ta smluvní ujednání, která vyplývají ze změny termínu dokončení díla.

I. DOBA ZHOTOVENÍ DÍLA

1.1. Sjednaný termín zhotovení dle SoD článek II. Doba zhotovení díla se na základě změn v projektové dokumentaci vyvolaných investorem a navýšení rozsahu díla dle článku č.I tohoto dodatku mění takto:

Zhotovitel provede (tj. dokončí a předá) dílo doplněné tímto dodatkem nejpozději do 31.3.2026.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

2.1. Ostatní ujednání sjednaná ve Smlouvě o dílo č. ze dne 5.6.2025 zůstávají beze změny.

2.2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž 1 obdrží Zhotovitel a 1 Objednatel.

2.3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Za Zhotovitele

V Nišovicích, dne 20. 2. 2016

NEMA DŘEVOSTAVBY s.r.o.

Olešnice 265, 373 31 Olešnice

IČO: 046 27 687, DIČ: CZ046 27 687

GSM: 722 616 002

email: poptavka@nema-drevostavby.cz

NEMA DŘEVOSTAVBY s.r.o.

Ing. David Javorský

Za Objednatele

V Moravě, dne 4. 2. 2016

Obec Nišovice

Nišovice 18

387 01

IČ: 00667757

Obec Nišovice

Ing. Hana Váňová