

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen Smlouva)

na stavební práce vedené pod názvem **Změna stavby před dokončením Požární zbrojnice Řepín – 1. část – bourací práce** uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění (dále jen Občanský zákoník), mezi smluvními stranami:

Objednatel:

Název: **Obec Řepín**
Zastoupený: **Jindřichem Urbánkem, starostou**
IČO: **00237175**
Sídlo: **Hlavní 8, 277 33 Řepín**
Bankovní spojení: **[REDAKCE]**
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: **Jindřich Urbánek**
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: **Mgr. Karel Štrupl**
technický dozor stavebníka: **Mgr. Karel Štrupl**

(dále také jako „objednatel“)

a

Zhotovitel:	Knap demolice a recyklace s.r.o.
Zastoupený:	Ing. arch. David Knap, Lucie Knapová
Zapsaný:	v OR vedeném soud Ústí nad Labem, oddíl C52970
Právní forma:	s.r.o.
IČO/DIČ:	22185607, CZ22185607
Sídlo podnikání:	Obilná 137, Liberec 463 12
Bankovní spojení:	[REDAKCE]
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:	David Knap
kontaktní údaje: telefon: [REDAKCE]	
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	David Knap
kontaktní údaje: telefon: [REDAKCE]	

(dále také jako „zhotovitel“)

1. PŘEDMĚT DODATKU

1.1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je úprava bodu 4.2 Smlouvy, který se mění následovně.

Původní znění:

Cena za dílo v Kč bez DPH	1 894 880,91
DPH v Kč	397 924,99
Cena za dílo v Kč včetně DPH	2 292 805,90

Nové znění:

Cena za dílo v Kč bez DPH	1 951 509,92
DPH v Kč	409 817,08
Cena za dílo v Kč včetně DPH	2 361 327,00

1.2. Důvodem pro výše uvedenou změnu jsou následující skutečnosti:

- s ohledem na stabilitu objektu nebyly provedeny výkopy podlahových zásypů, s čímž jsou spojené méněpráce v hodnotě 417 219,35 Kč bez DPH;
- západní obvodová stěna musela být z důvodu nestability zbourána, s čímž se pojí vícepráce v hodnotě 463 860 Kč bez DPH;
- v poslední řadě je smluvní cena upravena o skutečné vybourané množství odpadů a s tím navazující doprava, s čímž jsou spojené vícepráce v hodnotě 9 988,36 Kč bez DPH.

Celkem jde tedy o navýšení smluvní ceny o 56 629,01 Kč bez DPH.

2. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

- Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.
- Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích Dodatku. V případě elektronického podpisu bude vyhotoven jeden dokument.
- Dodatek č. 1 je uzavřen v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, neboť změny byly vyvolány nepředvídanými okolnostmi souvisejícími s technickým stavem objektu.

V Řepíně dne 10.3.26

za Objednatele




Jindřich Urbánek, starosta
obce Řepín

Příloha č. 1 Změnový rozpočet
Příloha č. 2 Změnový list

V ŘEPÍNě dne 10.3.26

za Zhotovitele



Ing. arch. David Knap, jednatel
Knap demolice a recyklace s.r.o.

Knap demolice a recyklace s.r.o.	Změnový list	číslo:	1
----------------------------------	---------------------	--------	----------

„Změna stavby před dokončením Požární zbrojnice Řepín – 1. část – bourací práce“

stavba (název dle SOD):

Objednatel: **Obec Řepín**
sídlo: Hlavní 8, Řepín 277 33
IČ: 00237175

Zhotovitel: **Knap demolice a recyklace s.r.o.**
sídlo: Obilná 137, Liberec 463 12
IČ: 22185607

název změnového listu:

Podlahy násypy/ západní obvodová stěna

popis a důvod změny:
Z důvodu stability objektu nebyly provedeny výkopy podlahových zásypů. Dále z důvodu nestability západní obvodové stěny bylo nutné stěnu zbourat.
Dojde k odečtení m2 otlučení omítek bourané obvodové zdi. Skutečně vybourané množství odpadů bude doloženo v dokladové části a dle přílohy rozpočtu bude upraven rozpočet na skutečné množství odpadů a navazující dopravu.

poznámky:

	ANO/NE	popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD
vliv na cenu díla bez DPH:	ano	56 629,01 Kč
vliv na lhůtu realizace:	ne	0 pracovních dní
vliv na záruky:	ne	dle SoD
vliv na platební podmínky:	ne	dle SoD

příloha soupis prací ZL

Zpracoval:	jméno	podp	datum
Knap demolice a recyklace s.r.o.	David Knap		20.2.20

Odsouhlasil:

Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

za objednatele:	jméno	razítko, podpis	datum
TDS/projektový manažer:			
oprávněný zástupce:	Jindřich Kubánek		20.2.20
oprávněný zástupce:			

za zhotovitele:	jméno	ra	datum
zástupce zhotovitele:	Ing. arch. David Knap		20.2.20
oprávněný zástupce :	Ing. arch. David Knap		20.2.20

Soupis prací VCP/MNP řepín stodola									
						Méněpráce	Vícepráce	JC	Cena celkem
1	K	122151104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně	m3	-188,011			100,00	-18 801,10 MNP
2	K	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	-188,011			100,00	-18 801,10 MNP
3	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	-69,421			100,00	-6 942,10 MNP
4	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	-188,011			100,00	-18 801,10 MNP
5	K	181911102	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 2 se zhutněním ručně	m2	-462,809			100,00	-46 280,90 MNP
41	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-459,096			300,00	-137 728,80 MNP
31	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	-459,096	269,298		80,00	-15 183,84 MNP
32	K	997013153	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 50 m pro budovy výšky do 12 m s omezením mechanizace	t	-459,096	269,298		50,00	-9 489,90 MNP
33	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-459,096	269,298		80,00	-15 183,84 MNP
34	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-4 590,960	2 692,980		1,00	-1 897,98 MNP
30	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	-281,074			245,00	-68 863,13 MNP
10	K	962032231	Bourání zdíva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	135,000			2 500,00	337 500,00 VCP
38	K	997013863	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného kód odpadu 17 01 02	t	558,855			300,00	167 656,50 VCP
35	K	997013804	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze skla kód odpadu 17 02 02	t	-0,432			5 000,00	-2 160,00 MNP
37	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	-285,524			300,00	-85 657,20 MNP
40	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	-1,729			500,00	-864,50 MNP
42	K	997013977	Poplatek za železo a ocel	t	-1,872			1 000,00	-1 872,00 MNP
Celkem bez DPH									56 629,01 VCP
DPH 21%								0,21	11892,09
Celkem s DPH									68 521,10
MNP celkem									-448 527,49
VCP celkem									505 156,50
Celkem SoD + dodatek č.1 bez DPH					1894880,91				1 951 509,92
DPH 21%					0,21				409817,08
Celkem SoD + dodatek č.1 s DPH					2 292 805,90				2 361 327,00