

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o provedení projektových prací a to dokumentace pro sloučené územní rozhodnutí a stavební povolení, výkon související inženýrsko-investiční činností, provedení projektové dokumentace pro provedení stavby a autorský dozor pro stavbu: „Rozšíření MŠ a ZŠ Heršpice“

uzavřené dne 22. 10. 2019

mezi těmito smluvními stranami:

Obec Heršpice

se sídlem: Heršpice 91, 684 01
Slavkov u Brna
IČO: 00542458
DIČ: CZ00542458
plátce DPH

zastoupená: Karel Knesl,
starosta

dále jen „**Objednatel**“

a

Atelier 99 s.r.o.

se sídlem: Purkyňova 71/99, 612 00 Brno
IČO: 02463245
DIČ: CZ02463245
plátce DPH

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C81417

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., 285 304 998/0300
zastoupená Ing. Josefem Pirochtou a Ing. Martina Jeřábek, jednatelem
kontaktní osoba: Ing. Martin Jeřábek

Telefon: +420 723 104 812
E-mail: jerabek@atelier99.cz

dále jen „**Zhotovitel**“

společně dále také „**Smluvní strany**“

uzavírají tuto smlouvu:

I. Základní ustanovení a účel dodatku

1. Dne 22. 10. 2019 uzavřely smluvní strany Smlouvě o provedení projektových prací a to dokumentace pro sloučené územní rozhodnutí a stavební povolení, výkon související inženýrsko-investiční činností, provedení projektové dokumentace pro provedení stavby a autorský dozor pro stavbu: „Rozšíření MŠ a ZŠ Heršpice“ (dále jen „**Smlouva**“).
2. V průběhu realizace díla požádal investor o rozdělení projektu na 2 etapy výstavby z důvodu snadnější realizace a financování výstavby. Odpovědnost za rozdělení projektu na sebe převzal

objednatel, který bere na vědomí, že v návaznosti na jeho pokyn již došlo k úpravě částí dokumentace dle odstavce 3.3 písm. a). V důsledku toho je třeba aktualizovat i sjednanou cenu a dobu plnění podle Smlouvy.

3. Účelem tohoto dodatku je provedení změn práv a povinností vyplývajících smluvním stranám ze Smlouvy vyvolaných výše uvedenými skutečnostmi.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na provedení těchto změn Smlouvy:

1. Ustanovení čl. 4. odst. 7 Smlouvy se doplňuje a nově zní takto:
„4.7 Zahájení prací na částech díla dle odstavce 3.3, písmen a) až c) bude provedeno ihned po podpisu smlouvy. Práce na částech díla dle odstavce 3.3 písmen d) až g) budou zahájeny pouze v případě doručení výzvy k zahájení plnění na částech díla d) až g). V případě nedoručení výzvy k zahájení plnění na částech díla d) až g) nebude Zhotovitel tyto části díla provádět a fakturovat vůbec. Výzva k zahájení plnění na částech díla d) až g) bude odeslána pouze v případě získání finančních prostředků z vhodného dotačního titulu. Dokumentace pro provádění stavby dle odstavce 3.3 písm. d) a soupis prací, dodávek a služeb dle odstavce 3.3 písm. e), obojí zahrnující rozdělení projektu na 2 etapy výstavby, bude provedeno do 100 dnů ode dne uzavření dodatku č. 1 smlouvy; ujednání v této větě je speciální vůči ujednání v odstavci 4.6 Smlouvy.“
2. Ustanovení čl. 5. odst. 1 Smlouvy se mění takto:
„5.1 Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána ve výši:
Cena díla bez DPH 1.592.000,-Kč
Výše DPH 334.320,-Kč
Cena díla včetně DPH 1.926.320,-Kč
z toho:
Cena za vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby bez DPH: 648.000,-Kč
Výše DPH: 136.080,-Kč
Cena za vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby včetně DPH: 784.080,-Kč
...“

III. Ostatní ujednání


1. Ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.
2. Dodatek nabude platnosti dnem jeho podpisu Smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv Objednatel.
3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a dohodly se o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V Brně dne 2. 6. 2020


Karel Knesl, starosta



V Brně dne 8. 6. 2020


Ing. Martin Jeřábek, Ing. Petr Prokš
jednatelé Atelier 99 s.r.o.,

- 3 -

A99
www.atelier99.cz

Atelier 99 s.r.o.
Purkyňova 71/99
612 00 Brno
IČ: 024 63 245