

SMLOUVA O DÍLO

dodatek č. 1

uzavřená na základě zadávacího řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů na veřejnou zakázku:

Městys Ostrovačice - Nástavba a přístavba ZŠ Ostrovačice

Číslo smlouvy: 102 080_U.4505_01_2016

Článek I

Informace o smluvních stranách („Smluvní strany“)

OBJEDNATEL:

Název:	Městys Ostrovačice
Sídlo:	náměstí Viléma Mrštíka 54, 66481 Ostrovačice
Oprávněný zástupce:	Ing. Tomáš Hájek
Tel.:	+420 546 427 323
E-mail:	starosta@ostrovacice.eu
IČ:	00377155
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	94-11519641 / 0710

ZHOTOVITEL:

Název:	UNISTAV CONSTRUCTION a.s.
Sídlo:	Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno
Tel.:	545 171 717
E-mail:	unistav@unistav.cz
IČ:	039 02 447
DIČ:	CZ 039 02 447
Bankovní spojení:	Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu:	112051144/0300
Oprávněný zástupce:	Ing. Miroslav Friš, předseda představenstva
ve věcech smluvních:	Ing. Miroslav Friš, předseda představenstva
ve věcech technických:	Ing. Ivo Jiřík
ve věcech stavby:	Ing. Ivo Jiřík

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají v souladu s ustanovením § 1724 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento

dodatek č. 1

kterým se upravují a doplňují níže uvedené body

Smlouvy o dílo č. 102 080_U.4505_01_2016 ze dne 29.3. 2016

(dále jen „dodatek“)

Článek III

Předmět smlouvy

Předmět smlouvy se rozšiřuje a opravuje doplněním odstavce III.1.1. Dodatečné práce, který zní takto:

III.1.1. Úpravy rozsahu předmětu smlouvy

Původní předmět díla se upravuje dle:

ZL č. 1: jehož obsahem jsou změny provedení původní dodávky a prací obsažených v ZL č. 1 a přiloženém rozpočtu, který zahrnuje položky, které nebudou realizovány = odpočty nerealizovaných prací a dodávek, které jsou nahrazeny položkami přípočtů, které zahrnují dodávku a stavební práce konečného provedení.

ZL č. 2: jehož obsahem je odpočet prací týkající se původního řešení prostoru dvora. Tyto odpočtové položky jsou obsaženy v rozpočtu odpočtů. Nové řešení je obsaženo v PD dodatečných prací zpracované Ing. arch. Mazálkem a Ing. arch. Podpleskou a samostatném rozpočtu dodatečných prací.

Článek VI

Termín plnění

Dodatkem se upravuje pouze níže uvedený dílčí termín plnění:

VI.1. Zhotovitel se zavazuje k realizaci předmětu této smlouvy v následujících termínech:

Dílčí termín plnění realizace díla b) (viz níže)	od 1.7. 2016 do 21.10. 2016
--	-----------------------------

*záruční lhůta plyne od okamžiku předání a převzetí díla bez vad a nedodělků

Dílčími termíny plnění realizace díla se dle výše uvedeného rozumí:

Tímto dodatkem se upravuje dílčí termín dle bodu b) takto:

- zhotovitel se zavazuje od 1.7. 2016 do 15.8. 2016 provést veškeré práce dle Článku XI.4. písm. a) této smlouvy.
- zhotovitel se zavazuje od 1.7. 2016 do 21.10. 2016 k provedení stavebních prací dle Článku XI.4. písm. b) této smlouvy.
- do 14.10. 2016 se zhotovitel zavazuje k dokončení veškerých stavebních prací a to bez vad nedodělků

Článek VII

Cena díla

VII.1. Cena za provedené dílo dle této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele a tímto dodatkem a činí:

Cena dodatečných prací díla dle dodatku č. 1:

Cena bez DPH	3 167 574,90
DPH ve výši 21%*	665 190,73
Cena včetně DPH	3 832 765,63

Cena díla celkem včetně ceny dodatečných prací dle dodatku č. 1:

Cena bez DPH	19 022 117,30
DPH ve výši 21%*	3 994 644,63
Cena včetně DPH	23 016 761,93

Cena bez DPH slovy: devatenáctmilionůdvacetdvatisícstosedmnáctkoruntřicethaléřů

Článek XI

Provádění díla

Odstavec XI.4. původní text se nahrazuje novým zněním takto:

XI. 4 Zhotovitel se v návaznosti na Článek VI.1. písm. a) až c) této smlouvy zavazuje k provádění díla dle následujících podmínek:

- (a) zhotovitel se zavazuje **od 1.7. 2016 do 15.8. 2016** provést veškeré práce v budově A + C, včetně kompletního provedení prací na terase budovy C a to bez vad a nedodělků.

Původní text odstavce b) se nahrazuje novým:

- (b) zhotovitel se zavazuje **od 1.7. 2016 do 21.10. 2016** k provedení terénních úprava komunikací a to bez vad nedodělků

Zdrojem věcného vymezení díla dle písm. a) a b) je realizační projektová dokumentace dle Článku III.1. písm. a) této smlouvy včetně změn provedených tímto dodatkem č. 1.

Článek XVIII

Závěrečná ujednání

Článek XVIII se doplňuje o nové body takto:


XVIII. 20. Ustanovení základní Smlouvy o dílo č. 102 080_U.4505_01_2016 ze dne 29.3. 2016, včetně ustanovení všech příloh, která nejsou dotčena tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti a účinnosti.

XVIII. 21 Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou přílohy:


Příloha č. 1 dodatku SOD: Položkový rozpočet dle ZL 1 - přípočty a odpočty

Příloha č. 2 dodatku SOD: Položkový rozpočet dle ZL 2 - přípočty a odpočty - dodatečné práce

Ostrovačice dne 31. 8. 2016


Ing. Miroslav Friš, předseda představenstva
společnosti UNISTAV CONSTRUCTION a.s.
oprávněný zástupce zhotovitele

21. **Martin Řehůřek, MBA**
člen představenstva



Ing. Tomáš Hájek
oprávněný zástupce objednatele

Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů:

Tento dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 102 080_U.4505_01_2016 ze dne 29.3. 2016 schválilo Zastupitelstvo městyse Ostrovačice na svém zasedání dne 31. 8. 2016 usnesením č. 5/XX/2016 nadpoloviční většinou hlasů všech členů zastupitelstva městyse.