




PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: MŠ Kamechy II – výstavba šestitřídní MŠ ÚSEK: SO 100, D.1.1. –Architektonicko-stavební	Změnový list č. 08
OZNÁMENÍ ZMĚNY OZNÁMENÍ Č.: 08 Změna parametru protiskluznosti dlažeb	
KOMU: Statutární město Brno OD: PORR a.s. DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: _____	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna parametru protiskluznosti dlažeb DOTČENÉ MÍSTO: SO100, D.1.1. –Architektonicko-stavební ODKAZ NA VÝKRESY: DPS ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Položkový výkaz výměr SO 100, D.1.1. –Architektonicko-stavební ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: Oddíl VI – Podmínky pro úpravu ceny za zhotovení stavby	
POPIS ZMĚNY: Předmětem změnového listu je zapracování požadavku uživatele na změnu parametru protiskluznosti dlažeb ve vstupních halách (m.č. 102, 127, 201 a 219) z R11 na R10 z důvodu hygienické údržby výše uvedených ploch. Součinitel smykového tření dle platných norem $\mu=0,6$ zůstane zachován. Navržené řešení nebude mít vliv na cenu díla ani na změnu celkové doby výstavby.	
 PORR a.s. Dubečská 3238/36 100 00 Praha 10, Strašnice IČO: 43005560 -51-	
POKYN VYDAL: Ing. Ondřej Puč, vedoucí projektu DATUM: 1.6.2017	
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR BKOM – p. Dušan Crha 	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB – ing. Karel Vlček




PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: MŠ Kamechy II – výstavba šestitřídní MŠ ÚSEK: SO 100, D.1.1. – Architektonicko-stavební	Změnový list č. 08																
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 08 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: Změna parametru protiskluznosti dlažeb																	
KOMU: Statutární město Brno OD: PORR a.s. DATUM: ODESLÁNO: _____ POŠTOU: _____ KURÝR: _____ FAX: _____ OSOBNĚ: _____																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna parametru protiskluznosti dlažeb DOTČENÉ MÍSTO: SO 100, D.1.1. – Architektonicko-stavební ODKAZ NA VÝKRESY: DPS ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Položkový výkaz výměr SO 100, D.1.1. – Architektonicko-stavební ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: Oddíl VI – Podmínky pro úpravu ceny za zhotovení stavby																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: K ocenění předkládané změny jsou použity položky ze smluvního rozpočtu. <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: center;"><u>Cena bez DPH</u></th><th style="text-align: center;"><u>DPH</u></th><th style="text-align: center;"><u>Cena s DPH</u></th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr></tbody></table> PODPIS NAVRHOVATELE: Ing. Ondřej Puč, vedoucí projektu DATUM: 9.6.2017			<u>Cena bez DPH</u>	<u>DPH</u>	<u>Cena s DPH</u>	Vícepráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00Kč	Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Rozdíl:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	<u>Cena bez DPH</u>	<u>DPH</u>	<u>Cena s DPH</u>														
Vícepráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00Kč														
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč														
Rozdíl:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč														
VYJÁDŘENÍ AD: Bez připomínek. PORR a.s. Dubečská 3238/36 100 00 Praha 10, Strašnice IČO: 43005560 OD: _____ PODPIS: DATUM: 14.6. SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM – p. Dušan Crha	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB – ing. Karel Vlček																



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: MŠ Kamechy II – výstavba šestitřídní MŠ ÚSEK: SO 100, D.1.1. –Architektonicko-stavební	Změnový list č. 09
OZNÁMENÍ ZMĚNY OZNÁMENÍ Č.: 09 Změna rozměru korkové krytiny	
KOMU: Statutární město Brno OD: PORR a.s. DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: _____	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna rozměru korkové krytiny DOTČENÉ MÍSTO: SO100, D.1.1. –Architektonicko-stavební ODKAZ NA VÝKRESY: DPS ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Položkový výkaz výměr SO 100, D.1.1. –Architektonicko-stavební ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: Oddíl VI – Podmínky pro úpravu ceny za zhotovení stavby	
POPIS ZMĚNY: Předmětem změnového listu je změna rozměrů dílců korkové podlahy z 300 x 300 mm na 300 x 600 mm z důvodu ukončení výroby dílců v původních rozměrech. Navržené řešení nebude mít vliv na cenu díla, ani na celkovou dobu výstavby.	
 PORR a.s. -51- Dubečská 3238/36 100 00, Praha 10, Strašnice IČO: 43005560	
POKYN VYDAL: Ing. Ondřej Puč, vedoucí projektu DATUM: 5.6.2017	
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR BKOM – p. Dušan Crha 	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB – ing. Karel Vlček



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: MŠ Kamechy II – výstavba šestitřídní MŠ ÚSEK: SO 100, D.1.1. – Architektonicko-stavební	Změnový list č. 09																
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 09 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: Změna rozměru korkové krytiny																	
KOMU: Statutární město Brno OD: PORR a.s. DATUM: ODESLÁNO: _____ POŠTOU: _____ KURÝR: _____ FAX: _____ OSOBNĚ: _____																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna rozměru korkové krytiny DOTČENÉ MÍSTO: SO 100, D.1.1. – Architektonicko-stavební ODKAZ NA VÝKRESY: DPS ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Položkový výkaz výměr SO 100, D.1.1. – Architektonicko-stavební ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: Oddíl VI – Podmínky pro úpravu ceny za zhotovení stavby																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: K ocenění předkládané změny jsou použity položky ze smluvního rozpočtu. <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: center;"><u>Cena bez DPH</u></th><th style="text-align: center;"><u>DPH</u></th><th style="text-align: center;"><u>Cena s DPH</u></th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr></tbody></table> PODPIS NAVRHOVATELE: Ing. Ondřej Puč, vedoucí projektu DATUM: 9.6.2017 Dubečská 3238/36 100 00 Praha 10, Strašnice IČO: 43005560			<u>Cena bez DPH</u>	<u>DPH</u>	<u>Cena s DPH</u>	Vícepráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00Kč	Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Rozdíl:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	<u>Cena bez DPH</u>	<u>DPH</u>	<u>Cena s DPH</u>														
Vícepráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00Kč														
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč														
Rozdíl:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč														
VYJÁDŘENÍ AD: Bez připomínek. OD: _____ PODPIS: DATUM: <u>14.6.</u>																	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM – p. Dušan Crha	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB – ing. Karel Vlček																



V Dobříši dne 24.5.2017

Věc: Vyjádření k rozměru korkové podlahy Natural

Dodávka 700 m2 Natural 300 x 300 x 4mm.

Rozměr podlahy Natural 300 x 300 x 4mm se již vyrábí pouze v rozměru 600 x 300 x 4mm.

Miroslav Kubíček
jednatel



www.portske.cz
www.likor.cz

LIKOR, s.r.o.

Mírové náměstí 1585, 263 01 Dobříš
tel.: 318 533 011-12, fax: 318 533 019
IČ: 27061850, DIČ: CZ27061850





PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: MŠ Kamechy II – výstavba šestitřídní MŠ ÚSEK: SO 200, SO 500	Změnový list č. 10
OZNÁMENÍ ZMĚNY OZNÁMENÍ Č.: 10 Venkovní dlažba	
KOMU: Statutární město Brno OD: PORR a.s. DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: _____	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Venkovní dlažba DOTČENÉ MÍSTO: SO 200, SO 500 ODKAZ NA VÝKRESY: DPS ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Položkový výkaz výměr SO 200, SO 500 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: Oddíl VI – Podmínky pro úpravu ceny za zhotovení stavby	
POPIS ZMĚNY: Předmětem změnového listu je - změna rozměrů dlažby pro nevidomé z 20 x 16,5 cm na 20 x 10 cm z důvodu sjednocení rozměrů s okolní dlažbou - technická změna tloušťky dlažby na ploše pro posezení z 6 na 5 cm, dlažba v požadovaném rozměru 40x40x6 cm se nevyrábí Navržené řešení nebude mít vliv na cenu díla ani na celkovou dobu výstavby. PORR a.s. -51- Dubečská 3238/36 100 00 Praha 10, Strašnice IČO: 43005560	
POKYN VYDAL: Ing. Ondřej Puč, vedoucí projektu DATUM: 5.6.2017	
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR BKOM – p. Dušan Crha 	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB – ing. Karel Vlček



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: MŠ Kamechy II – výstavba šestitřídní MŠ ÚSEK: SO 200, SO 500	Změnový list č. 10																
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 10 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: Venkovní dlažba																	
KOMU: Statutární město Brno OD: PORR a.s. DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Venkovní dlažba DOTČENÉ MÍSTO: SO 200, SO 500 ODKAZ NA VÝKRESY: DPS ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Položkový výkaz výměr SO 200, SO 500 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: Oddíl VI – Podmínky pro úpravu ceny za zhotovení stavby																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: K ocenění předkládané změny jsou použity položky ze smluvního rozpočtu.																	
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: center;"><u>Cena bez DPH</u></th><th style="text-align: center;"><u>DPH</u></th><th style="text-align: center;"><u>Cena s DPH</u></th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr></tbody></table>			<u>Cena bez DPH</u>	<u>DPH</u>	<u>Cena s DPH</u>	Vícepráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00Kč	Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Rozdíl:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	<u>Cena bez DPH</u>	<u>DPH</u>	<u>Cena s DPH</u>														
Vícepráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00Kč														
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč														
Rozdíl:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč														
PODPIS NAVRHOVATELE: Ing. Ondřej Puč, vedoucí projektu DATUM: 9.6.2017 Dubečská 3238/36 100 00, Praha 10, Strašnice IČO: 43005560																	
VYJÁDRĚNÍ AD: Bez připomínek.																	
OD: _____ PODPIS: DATUM: 14.6.																	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM – p. Dušan Crha 	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB – ing. Karel Vlček																



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: MŠ Kamechy II – výstavba šestitřídní MŠ ÚSEK: SO 100, D.1.1. –Architektonicko-stavební		Změnový list č. 11						
OZNÁMENÍ ZMĚNY Vnitřní dveře		OZNÁMENÍ Č.: 11						
<table style="width: 100%; border: none;"><tr><td style="width: 33%;">KOMU: Statutární město Brno</td><td style="width: 33%;">OD: PORR a.s.</td><td style="width: 33%;">DATUM:</td></tr><tr><td>ODESLÁNO: POŠTOU:</td><td>KURÝR: FAX:</td><td>OSOBNĚ:</td></tr></table>			KOMU: Statutární město Brno	OD: PORR a.s.	DATUM:	ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX:	OSOBNĚ:
KOMU: Statutární město Brno	OD: PORR a.s.	DATUM:						
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX:	OSOBNĚ:						
PŘEDMĚT ZMĚNY: Vnitřní dveře DOTČENÉ MÍSTO: SO100, D.1.1. – Architektonicko-stavební ODKAZ NA VÝKRESY: DPS ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Položkový výkaz výměr SO 100, D.1.1. – Architektonicko-stavební ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: Oddíl VI – Podmínky pro úpravu ceny za zhotovení stavby								
POPIS ZMĚNY: Předmětem změnového listu je řešení nesouladu projektu PBŘ s projektem stavební části, kdy požadavky na požárně bezpečnostní řešení nebyly zapracovány do dokumentace stavební části pro výběr zhotovitele. Jedná se o zapracování prvků VZT (umístění 18 ks větracích mřížek do dveří) do ASŘ a změnu požární odolnosti dveří do m.č. 162. Současně dochází k odpočtu 1 ks dveří do chladicího boxu, které jsou nahrazeny dodávkou gastro boxu. Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k jejímu navýšení a nebude mít dopad do celkové doby výstavby.								
 PORR a.s. -51- Dubečská 3235/36 100 00 Praha 10, Strašnice IČO: 43005560 POKYN VYDAL: Ing. Ondřej Puč, vedoucí projektu DATUM: 9.6.2017 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.								
STAVEBNÍ DOZOR BKOM – p. Dušan Crha 	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB – ing. Karel Vlček							



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230


STAVBA: MŠ Kamechy II – výstavba šestitřídní MŠ		Změnový list č. 11
ÚSEK: SO100, D.1.1. Architektonicko-stavební		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 11 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
Vnitřní dveře		
KOMU: Statutární město Brno		OD: PORR a.s.
DATUM:		
ODESLÁNO:	POŠTOU:	KURÝR:
FAX:	OSOBNĚ:	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Vnitřní dveře DOTČENÉ MÍSTO: SO100, D.1.1. –Architektonicko-stavební ODKAZ NA VÝKRESY: DPS ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Položkový výkaz výměr SO 100, D.1.1. –Architektonicko-stavební ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: Oddíl VI – Podmínky pro úpravu ceny za zhotovení stavby		
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: K ocenění předkládané změny jsou použity položky oceněné v souladu s SOD.		
	Cena bez DPH	DPH
Přípočty:	63 017,90 Kč	13 233,76 Kč
Odpočty:	-22 915,10 Kč	-4 812,17 Kč
Rozdíl:	40 102,80 Kč	8 421,59 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE: Ing. Ondřej Puč, vedoucí projektu DATUM: 9.6.2017		
VYJÁDŘENÍ AD GD: Dveře do m.č. 229 jsou na hranici požárního úseku, ve výpisu dveří opomenut požadavek na požární odolnost, u některých dveří opomenut požadavek na větrací mřížky dle projektu VZT, dveře do m.č. 154 nahrazeny dveřmi chladicího boxu v části gastro. OD: PODPIS: DATUM: 14.6.		
SCHVÁLIL: PODPIS: DATUM:		
STAVEBNÍ DOZOR BKOM – p. Crha Dušan 	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB – ing. Karel Vlček	

Rekapitulace přípočtů a odpočtů

ZL 11

S:	MŠ Kamechy II
O:	SO 100 Mateřská škola
R:	Vnitřní dveře

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Kč / MJ	Celkem Kč bez DPH
		Přípočty	kpl	1,00	63 017,90	63 017,90 Kč
		Odpočty	kpl	1,00	-22 915,10	-22 915,10 Kč
		Dopad do ceny celkem bez DPH				40 102,80 Kč



PORR a.s.
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43003560

-51-

Krycí list rozpočtu

ZL 11

Zakázka: **MŠ Kamechy II**
 Objekt: **SO 100 Mateřská škola - rozpočet arch. stav**
 Rozpočet: **ZL 11 - Vnitřní dveře**
Přípočty

Objednatel: **Statutární město Brno**
 Dominikánské nám. 196/1
 602 00 Brno

IČ: 44992785
 DIČ: CZ44992785

Zhotovitel: **PORR a.s.**
 Dubečská 3238/36
 110 00 Praha 10

IČ: 43005560
 DIČ: CZ43005560

Vypracoval: Celkem
 Rozpis ceny


HSV			0,00
PSV			63 017,90
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			63 017,90

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	63 017,90 CZK
Základní DPH	21 %	13 233,76 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 76 251,66 CZK



PORR a.s.

-51-

Dubečská 3238/36
 100 00, Praha 10, Strašnice
 IČO: 43005560

Přípočty

ZL 11

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
766	Konstrukce truhlářské	PSV			63 017,90
Cena celkem					63 017,90

Přípočty

ZL 11

S:	MŠ Kamechy II
O:	SO 100 Mateřská škola
R:	ZL 11 - Vnitřní dveře

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Kč / MJ	Celkem Kč bez DPH
------	---------------	---------------	----	----------	---------	-------------------

		Přípočty				
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
		Dveře EW-15DP3-C 700/2100, plné, polodrážka, lamino, ob. zárubeň, kování, zámek, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	15 725,90	15 725,90
1	DP/09a					
2	766660720	Osazení větrací mřížky s vyříznutím otvoru	kus	18,00	84,00	1 512,00
3	766 001	Větrací mřížka do dveří nerez 600x200 mm	kus	12,00	2 330,00	27 960,00
4	766 002	Větrací mřížka do dveří nerez 600x400 mm	kus	6,00	2 970,00	17 820,00

		Přípočty celkem Kč bez DPH				63 017,90
--	--	-----------------------------------	--	--	--	------------------

Krycí list rozpočtu

ZL 11

Zakázka: **MŠ Kamechy II**
Objekt: **SO 100 Mateřská škola - rozpočet arch. stav**
Rozpočet: **ZL 11 - Vnitřní dveře**
Odpočty

Objednatel: **Statutární město Brno**
Dominikánské nám. 196/1
602 00 Brno

IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785

Zhotovitel: **PORR a.s.**
Dubečská 3238/36
110 00 Praha 10

IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Vypracoval:
Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			-22 915,10
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-22 915,10

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-22 915,10 CZK
Základní DPH	21 %	-4 812,17 CZK

Zaokrouhlení 0,01 CZK

Cena celkem s DPH -27 727,26 CZK

**PORR a.s.**

Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560

-51-

Odpočty

ZL 11

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
766	Konstrukce truhlářské	PSV			-22 915,10
Cena celkem					-22 915,10

Odpočty

ZL 11

S:	MŠ Kamechy II
O:	SO 100 Mateřská škola
R:	ZL 11 - Vnitřní dveře

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Kč / MJ	Celkem Kč bez DPH
------	---------------	---------------	----	----------	---------	-------------------

Odpočty						
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
1	D/09	Dveře vnitřní 700/2100, plně, lamino, polodrážka, obl. zárubeň, kování, zámek, doplňky, detaily, D+M	kus	-1,00	11 080,90	-11 080,90
2	D/23	Dveře vnitřní 800/2100, plně, lamino, polodrážka, obl. zárubeň, kování, zámek, doplňky, detaily, D+M	kus	-1,00	11 834,20	-11 834,20

		Odpočty celkem Kč bez DPH				-22 915,10
--	--	----------------------------------	--	--	--	-------------------

Krycí list rozpočtu

ZL 11

Zakázka: **MŠ Kamechy II**
Objekt: **SO 100 Mateřská škola - rozpočet arch. stav**
Rozpočet: **ZL 11 - Vnitřní dveře**
Rozdíl

Objednatel: **Statutární město Brno**
Dominikánské nám. 196/1
602 00 Brno

IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785

Zhotovitel: **PORR a.s.**
Dubečská 3238/36
110 00 Praha 10

IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Vypracoval:
Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			40 102,80
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			40 102,80

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	40 102,80 CZK
Základní DPH	21 %	8 421,60 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 48 524,40 CZK



PORR a.s.
Dubečská 3238/36
110 00 Praha 10, Strašnice
IČ: 43005560

-51-

Rozdíl

ZL 11

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
766	Konstrukce truhlářské	PSV			40 102,80
Cena celkem					40 102,80

S:	MŠ Kamechy II
O:	SO 100 Mateřská škola
R:	ZL 11 - Vnitřní dveře

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Kč / MJ	Celkem Kč bez DPH
------	---------------	---------------	----	----------	---------	-------------------

		Přípočty				
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
1	DP/09a	Dveře EW-15DP3-C 700/2100, plné, polodrážka, lamino, obl. zárubeň, kování, zámek, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	15 725,90	15 725,90
2	766660720	Osazení větrací mřížky s vyříznutím otvoru	kus	18,00	84,00	1 512,00
3		Větrací mřížka do dveří nerez 600x200 mm	kus	12,00	2 330,00	27 960,00
		Větrací mřížka do dveří nerez 600x400 mm	kus	6,00	2 970,00	17 820,00
						63 017,90
		Odpočty				
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
276	D/09	Dveře vnitřní 700/2100, plné, lamino, polodrážka, obl. zárubeň, kování, zámek, doplňky, detaily, D+M	kus	-1,00	11 080,90	-11 080,90
2	D/23	Dveře vnitřní 800/2100, plné, lamino, polodrážka, obl. zárubeň, kování, zámek, doplňky, detaily, D+M	kus	-1,00	11 834,20	-11 834,20
						-22 915,10

		Celkem rozdíl				40 102,80
--	--	----------------------	--	--	--	------------------



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: MŠ Kamechy II – výstavba šestitřídní MŠ ÚSEK: SO 100, D.1.1. – Architektonicko-stavební		Změnový list č. 12						
OZNÁMENÍ ZMĚNY Hasící přístroje		OZNÁMENÍ Č.: 12						
<table style="width: 100%; border: none;"><tr><td style="width: 33%;">KOMU: Statutární město Brno</td><td style="width: 33%;">OD: PORR a.s.</td><td style="width: 33%;">DATUM:</td></tr><tr><td>ODESLÁNO: POŠTOU:</td><td>KURÝR: FAX:</td><td>OSOBNĚ:</td></tr></table>			KOMU: Statutární město Brno	OD: PORR a.s.	DATUM:	ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX:	OSOBNĚ:
KOMU: Statutární město Brno	OD: PORR a.s.	DATUM:						
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX:	OSOBNĚ:						
PŘEDMĚT ZMĚNY: Hasící přístroje DOTČENÉ MÍSTO: SO100, D.1.1. – Architektonicko-stavební ODKAZ NA VÝKRESY: DPS ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Položkový výkaz výměr SO 100, D.1.1. – Architektonicko-stavební ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: Oddíl VI – Podmínky pro úpravu ceny za zhotovení stavby								
POPIS ZMĚNY: Předmětem změnového listu je řešení nesouladu projektu PBŘ s výkazem výměr zadávací projektové dokumentace. Výkaz výměr této dokumentace neobsahuje typy a počty přenosných hasicích přístrojů uváděných v projektu požárně bezpečnostního řešení stavby. Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k jejímu navýšení a nebude mít dopad na celkovou dobu výstavby. PORR a.s. Dubečská 3438/36 100 00 Praha 10, Strašnice IČO: 43005560								
POKYN VYDAL: Ing. Ondřej Puč, vedoucí projektu		DATUM: 9.6.2017						
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.								
STAVEBNÍ DOZOR BKOM – p. Dušan Crha 	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB – ing. Karel Vlček							



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: MŠ Kamechy II – výstavba šestitřídní MŠ		Změnový list č. 12																
ÚSEK: SO100, D.1.1. Architektonicko-stavební																		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 12 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																
Hasící přístroje																		
KOMU: Statutární město Brno OD: PORR a.s. DATUM:																		
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:																		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Hasící přístroje DOTČENÉ MÍSTO: SO100, D.1.1. – Architektonicko-stavební ODKAZ NA VÝKRESY: DPS ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Položkový výkaz výměr SO 100, D.1.1. – Architektonicko-stavební ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: Oddíl VI – Podmínky pro úpravu ceny za zhotovení stavby																		
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: K ocenění předkládané změny jsou použity položky ze smluvního rozpočtu.																		
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Přípočty:</td><td style="text-align: right;">19 356,75 Kč</td><td style="text-align: right;">4 064,92 Kč</td><td style="text-align: right;">23 421,67 Kč</td></tr><tr><td>Odpočty:</td><td style="text-align: right;">-4 433,40 Kč</td><td style="text-align: right;">-931,01 Kč</td><td style="text-align: right;">-5 364,41 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">14 923,35 Kč</td><td style="text-align: right;">3 133,91 Kč</td><td style="text-align: right;">18 057,26 Kč</td></tr></tbody></table>				Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Přípočty:	19 356,75 Kč	4 064,92 Kč	23 421,67 Kč	Odpočty:	-4 433,40 Kč	-931,01 Kč	-5 364,41 Kč	Rozdíl:	14 923,35 Kč	3 133,91 Kč	18 057,26 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH															
Přípočty:	19 356,75 Kč	4 064,92 Kč	23 421,67 Kč															
Odpočty:	-4 433,40 Kč	-931,01 Kč	-5 364,41 Kč															
Rozdíl:	14 923,35 Kč	3 133,91 Kč	18 057,26 Kč															
PODPIS NAVRHOVATELE: Ing. Ondřej Puč, vedoucí projektu PORR a.s. DATUM: 9.6.2017 Dubečská 3238/36 100 00 Praha 10 - Strašnice IČO: 43005560																		
VYJÁDŘENÍ AD GD: V původním soupisu prací pro výběr zhotovitele byl PHP vodní 10l 25ks dle PBŘ, na základě dotazu v rámci výběru zhotovitele na objem PHP (10l se nevyrábí) byl soupis nepřesně opraven na PHP práškový 9l 9ks, dodány budou PHP vodní 9l 25ks.																		
OD: PODPIS: DATUM: 14.6.																		
SCHVÁLIL: PODPIS: DATUM:																		
STAVEBNÍ DOZOR BKOM – p. Crha Dušan 	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB – ing. Karel Vlček																	

Rekapitulace přípočtů a odpočtů

ZL 12

S:	MŠ Kamechy II
O:	SO 100 Mateřská škola
R:	Hasící přístroje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Kč / MJ	Celkem Kč bez DPH
		Přípočty	kpl	1,00	19 356,75	19 356,75 Kč
		Odpočty	kpl	1,00	-4 433,40	-4 433,40 Kč
		Dopad do ceny celkem bez DPH				14 923,35 Kč

Krycí list rozpočtu

ZL 12

Zakázka: **MŠ Kamechy II**
Objekt: **SO 100 Mateřská škola - rozpočet arch. stav**
Rozpočet: **ZL 12 - Hasící přístroje**
Přípočty

Objednatel: **Statutární město Brno**
Dominikánské nám. 196/1
602 00 Brno

IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785

Zhotovitel: **PORR a.s.**
Dubečská 3238/36
110 00 Praha 10

IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			19 356,75
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			19 356,75

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	19 356,75 CZK
Základní DPH	21 %	4 064,92 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 23 421,67 CZK



PORR a.s.
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560

-51-

Přípočty

ZL 12

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
767	Konstrukce zámečnické	PSV			19 356,75
Cena celkem					19 356,75

Přípočty

ZL 12

S:	MŠ Kamechy II
O:	SO 100 Mateřská škola
R:	ZL 12 - Hasící přístroje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Kč / MJ	Celkem Kč bez DPH
------	---------------	---------------	----	----------	---------	-------------------

		Přípočty				
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
1	953941312R00	Osazení hasícího přístroje na stěnu	kus	25,00	50,67	1 266,75
2	44984132R	Přístroj hasící vodní V9Ti	kus	25,00	723,60	18 090,00

		Přípočty celkem Kč bez DPH				19 356,75
--	--	-----------------------------------	--	--	--	------------------

Krycí list rozpočtu

ZL 12

Zakázka: **MŠ Kamechy II**
Objekt: **SO 100 Mateřská škola - rozpočet arch. stav**
Rozpočet: **ZL 12 - Hasící přístroje**
Odpočty

Objednatel: **Statutární město Brno**
Dominikánské nám. 196/1
602 00 Brno

IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785

Zhotovitel: **PORR a.s.**
Dubečská 3238/36
110 00 Praha 10

IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Vypracoval:
Rozpis ceny

Celkem


HSV			0,00
PSV			-4 433,40
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-4 433,40

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-4 433,40 CZK
Základní DPH	21 %	-931,01 CZK

Zaokrouhlení 0,01 CZK

Cena celkem s DPH -5 364,40 CZK



PORR a.s.
Dubečská 3238/36
110 00 Praha 10, Strašnice
IČ: 43005560

-51-

Odpočty

ZL 12

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-4 433,40
Cena celkem					-4 433,40

Odpočty

ZL 12

S:	MŠ Kamechy II
O:	SO 100 Mateřská škola
R:	ZL 12 - Hasící přístroje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Kč / MJ	Celkem Kč bez DPH
------	---------------	---------------	----	----------	---------	-------------------

		Odpočty				
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
385a	OS/19a	Přenosný hasící přístroj práškový, 9l, kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	-9,00	492,60	-4 433,40

		Odpočty celkem Kč bez DPH				-4 433,40
--	--	----------------------------------	--	--	--	------------------

Krycí list rozpočtu

ZL 12

Zakázka: **MŠ Kamechy II**
Objekt: **SO 100 Mateřská škola - rozpočet arch. stav**
Rozpočet: **ZL 12 - Hasící přístroje**
Rozdíl

Objednatel: **Statutární město Brno**
Dominikánské nám. 196/1
602 00 Brno

IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785

Zhotovitel: **PORR a.s.**
Dubečská 3238/36
110 00 Praha 10

IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Vypracoval:


Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			14 923,35
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			14 923,35

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	14 923,35 CZK
Základní DPH	21 %	3 133,91 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH**18 057,26 CZK****PORR a.s.**

-51-

Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
767	Konstrukce zámečnické	PSV			14 923,35
Cena celkem					14 923,35

Rozdíl

ZL 12

S:	MŠ Kamechy II
O:	SO 100 Mateřská škola
R:	ZL 12 - Hasící přístroje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Kč / MJ	Celkem Kč bez DPH
------	---------------	---------------	----	----------	---------	-------------------

		Přípočty				
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
1	953941312R00	Osazení hasícího přístroje na stěnu	kus	25,00	50,67	1 266,75
2	44984132R	Přístroj hasící vodní V9Ti	kus	25,00	723,60	18 090,00
						19 356,75
		Odpočty				
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
385a	OS/19a	Přenosný hasící přístroj práškový, 9l, kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	-9,00	492,60	-4 433,40
						-4 433,40

		Celkem rozdíl				14 923,35
--	--	----------------------	--	--	--	------------------



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: MŠ Kamechy II – výstavba šestitřídní MŠ ÚSEK: SO 110, SO140, SO 200	Změnový list č. 13
OZNÁMENÍ ZMĚNY OZNÁMENÍ Č.: 13 Zapravení komunikace po přípojkách	
KOMU: Statutární město Brno OD: PORR a.s. DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Zapravení komunikace po přípojkách DOTČENÉ MÍSTO: SO110, SO140, SO200 ODKAZ NA VÝKRESY: DPS ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Položkový výkaz výměr SO110, SO140, SO200 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: Oddíl VI – Podmínky pro úpravu ceny za zhotovení stavby	
POPIS ZMĚNY: Předmětem změnového listu je nezpracování požadavku správce komunikace do soutěžního výkazu výměr týkajícího se rozsahu zapravení komunikace po přípojkách vodovodu, splaškové a dešťové kanalizace. Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k jejímu navýšení a nebude mít dopad na celkovou dobu výstavby.	
POKYN VYDAL: Ing. Ondřej Puč, vedoucí projektu -51- DATUM: 9.6.2017	
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR BKOM – p. Dušan Crha 	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB – ing. Karel Vlček



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: MŠ Kamechy II – výstavba šestitřídní MŠ		Změnový list č. 13																
ÚSEK: SO110, SO140, SO200																		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 13 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																		
Zapravení komunikace po přípojkách																		
KOMU: Statutární město Brno OD: PORR a.s. DATUM:																		
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:																		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Zapravení komunikace po přípojkách DOTČENÉ MÍSTO: SO110, SO140, SO200 ODKAZ NA VÝKRESY: DPS ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Položkový výkaz výměr SO110, SO140, SO200 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: Oddíl VI – Podmínky pro úpravu ceny za zhotovení stavby																		
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: K ocenění předkládané změny jsou použity položky oceněné v souladu s SOD.																		
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Přípočty:</td><td style="text-align: right;">93 555,96 Kč</td><td style="text-align: right;">19 646,75 Kč</td><td style="text-align: right;">113 202,71 Kč</td></tr><tr><td>Odpočty:</td><td style="text-align: right;">-13 045,14 Kč</td><td style="text-align: right;">-2 739,48 Kč</td><td style="text-align: right;">-15 784,62 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">80 510,82 Kč</td><td style="text-align: right;">16 907,27 Kč</td><td style="text-align: right;">97 418,09 Kč</td></tr></tbody></table>				Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Přípočty:	93 555,96 Kč	19 646,75 Kč	113 202,71 Kč	Odpočty:	-13 045,14 Kč	-2 739,48 Kč	-15 784,62 Kč	Rozdíl:	80 510,82 Kč	16 907,27 Kč	97 418,09 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH															
Přípočty:	93 555,96 Kč	19 646,75 Kč	113 202,71 Kč															
Odpočty:	-13 045,14 Kč	-2 739,48 Kč	-15 784,62 Kč															
Rozdíl:	80 510,82 Kč	16 907,27 Kč	97 418,09 Kč															
PODPIS NAVRHOVATELE: Ing. Ondřej Puč, vedoucí projektu DATUM: 9.6.2017 PORR a.s. Děbická 3238/36 100 00 Praha 10, Strašnice IČO: 43005560																		
VYJÁDRĚNÍ AD GD: V PD pouze lokální změny zapravení.																		
OD: PODPIS: DATUM: 14.6.																		
SCHVÁLIL: PODPIS: DATUM:																		
STAVEBNÍ DOZOR BKOM – p. Crha Dušan 	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB – ing. Karel Vlček																	

Rekapitulace přípočtů a odpočtů

ZL 13

S:	MŠ Kamechy II
R:	ZL 13 - Zapravení komunikace po přípojkách

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Kč / MJ	Celkem Kč bez DPH
		Přípočty	kpl	1,00	93 555,96	93 555,96 Kč
		Odpočty	kpl	1,00	-13 045,14	-13 045,14 Kč
		Dopad do ceny celkem bez DPH				80 510,82 Kč



PORA a.s.
 Dubečská 3238/36
 100 00 Praha 10 Strašnice
 IČO: 43005560

-51-

Krycí list rozpočtu

ZL 13

Zakázka: **MŠ Kamechy II**
Objekt:
Rozpočet: **ZL 13 - Zapravení komunikace po přípojkách**
Přípočty

Objednatel: **Statutární město Brno**
Dominikánské nám. 196/1
602 00 Brno

IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785

Zhotovitel: **PORR a.s.**
Dubečská 3238/36
110 00 Praha 10

IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem


HSV			93 555,96
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			93 555,96

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	93 555,96 CZK
Základní DPH	21 %	19 646,75 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 113 202,71 CZK



PORR a.s.
Dubečská 3238/36
110 00 Praha 10, Strašnice
IČ: 43005560

-51-

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
113	Přípravné a přidružené práce - živice	HSV			11 475,90
5	Komunikace	HSV			59 125,86
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			8 093,40
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 691,00
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	HSV			12 169,80
Cena celkem					93 555,96

Krycí list rozpočtu

ZL 13

Zakázka: **MŠ Kamechy II**
Objekt:
Rozpočet: **ZL 13 - Zapravení komunikace po přípojkách**
Odpočty

Objednatel: **Statutární město Brno**
Dominikánské nám. 196/1
602 00 Brno

IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785

Zhotovitel: **PORR a.s.**
Dubečská 3238/36
110 00 Praha 10

IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			-13 045,14
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-13 045,14

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-13 045,14 CZK
Základní DPH	21 %	-2 739,48 CZK

Zaokrouhlení 0,01 CZK

Cena celkem s DPH -15 784,61 CZK

**PORR a.s.**

-51-

Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560

Odpočty

ZL 13

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
5	Komunikace	HSV			-13045,14
Cena celkem					-13 045,14

Odpočty

ZL 13

S:	MŠ Kamechy II
R:	ZL 13 - Zapravení komunikace po přípojkách

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Kč / MJ	Celkem Kč bez DPH
------	---------------	---------------	----	----------	---------	-------------------

Odpočty						
IO 110 Přípojka splaškové kanalizace, IO 120 Přípojka dešťové kanalizace, IO 130 Přípojka dešťové kanalizace - parkoviště						
Díl:	5	Komunikace				
19	565171111R00	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m,tl.10 cm	m2	-0,72	302,00	-217,44
20	567132115R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.20 cm	m2	-30,00	256,60	-7 698,00
						-7 915,44

IO 140 - Přípojka vodovodu

Díl:	5	Komunikace				
23	565171111R00	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m,tl.10 cm	m2	-6,11	302,00	-1 845,22
24	567132115R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.20 cm	m2	-12,80	256,60	-3 284,48
						-5 129,70

		Odpočty celkem Kč bez DPH				-13 045,14
--	--	---------------------------	--	--	--	------------

Krycí list rozpočtu

ZL 13

Zakázka: **MŠ Kamechy II**
Objekt:
Rozpočet: **ZL 13 - Zapravení komunikace po přípojkách**
Rozdíl

Objednatel: **Statutární město Brno**
Dominikánské nám. 196/1
602 00 Brno

IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785

Zhotovitel: **PORR a.s.**
Dubečská 3238/36
110 00 Praha 10

IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Vypracoval:
Rozpis ceny


Celkem

HSV			80 510,82
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			80 510,82

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	80 510,82 CZK
Základní DPH	21 %	16 907,28 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH**97 418,10 CZK**

PORR a.s.
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560

-51-

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
113	Přípravné a přidružené práce - živice	HSV			11 475,90
5	Komunikace	HSV			46 080,72
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			8 093,40
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 691,00
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	HSV			12 169,80
Cena celkem					80 510,82

S:	MŠ Kamechy II
O:	SO 200 Příjezdová komunikace a parkoviště
R:	ZL 13 - Zapravení komunikace po přípojkách

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Kč / MJ	Celkem Kč bez DPH
------	---------------	---------------	----	----------	---------	-------------------

Přípočty						
SO 200 Příjezdová komunikace a parkoviště						
Díl:	113	Přípravné a přidružené práce - živice				
1	113154123	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 500 m2	m2	123,00	93,30	11 475,90
Díl:	5	Komunikace				
2	573211111R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	123,00	13,30	1 635,90
3	577141112R00	Beton asfaltový ABS, ABH tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	123,00	217,60	26 764,80
4	113154123	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	12,00	57,70	692,40
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				
5	915331111	Předformátované vodorovné dopravní značení čára šířky 12 cm	m	23,00	76,80	1 766,40
6	919112233T00	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm pro těsnící zálivku v živичném krytu	m	37,00	98,40	3 640,80
7	919122132T00	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnícím profilem	m	37,00	72,60	2 686,20
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
8	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živичný	t	19,00	51,75	983,25
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				
9	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	18,00	174,10	3 133,80
10	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	342,00	9,90	3 385,80
11	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	18,00	144,30	2 597,40
12	979999996R00	Poplatek za skládku sutí a vybouraných hmot	t	18,00	169,60	3 052,80
						61 815,45
IO 110 Přípojka splaškové kanalizace, IO 120 Přípojka dešťové kanalizace, IO 130 Přípojka dešťové kanalizace - parkoviště						
Díl:	5	Komunikace				
13	567143115R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 2 tl.25 cm	m2	27,60	375,30	10 358,28
15	565131211RT3	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š.nad 3 m, tl. 5 cm	m2	30,14	395,55	11 921,88
16	573111114R00	Postřik živичný infiltr.+ posyp.z asfaltu 2 kg/m2	m2	29,28	52,65	1 541,59
17	573211111R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	30,14	13,30	400,86
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
18	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živичný	t	26,50	51,75	1 371,38
						25 593,99
IO 140 - Přípojka vodovodu						
Díl:	5	Komunikace				
19	567143115R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 2 tl.25 cm	m2	6,10	375,30	2 289,33
21	565131211RT3	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š.nad 3 m, tl. 5 cm	m2	7,75	395,55	3 065,51
22	573111114R00	Postřik živичný infiltr.+ posyp.z asfaltu 2 kg/m2	m2	6,69	52,65	352,23
23	573211111R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	7,75	13,30	103,08
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
24	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živичný	t	6,50	51,75	336,38
						6 146,52
						93 555,96
Odpočty						
IO 110 Přípojka splaškové kanalizace, IO 120 Přípojka dešťové kanalizace, IO 130 Přípojka dešťové kanalizace - parkoviště						
Díl:	5	Komunikace				
1	565171111R00	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m,tl.10 cm	m2	-0,72	302,00	-217,44
2	567132115R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.20 cm	m2	-30,00	256,60	-7 698,00
						-7 915,44

IO 140 - Připojka vodovodu						
Díl:	5	Komunikace				
3	565171111R00	Podklad kamen. obal. asfaltem tř. 1 do 3 m, tl. 10 cm	m2	-6,11	302,00	-1 845,22
4	567132115R00	Podklad z kameniva zpev. cementem KZC 1 tl. 20 cm	m2	-12,80	256,60	-3 284,48
						-5 129,70
						-13 045,14
		Celkem rozdíl				80 510,82