

Dodatek č.3 SMLOUVY O DÍLO

**na realizaci veřejné zakázky s názvem:
„Zajištění kvality pitné vody pro obec Strachotice“**

uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

I.

Smluvní strany

Obec Strachotice

se sídlem: Strachotice 79, Strachotice 671 29
Osoba oprávněná jednat: Ing. starosta obce

Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Ing. , starosta obce
- ve věcech technických: Ing. , starosta obce a jím pověřená osoba
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 6925741/0100
Bankovní spojení: Česká národní banka:
Číslo účtu: 94-14511741/0710
Identifikační číslo: 00293521
DIČ: CZ00293521

dále jen „**Objednatel**“

VHS Brno, a.s.

se sídlem: Masná 444/102, Trnitá, 602 00 Brno
zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2919

Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Ing. předseda představenstva
- ve věcech technických: Ing. , technický ředitel
- ve věcech stavby: , stavbyvedoucí
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 7313800297/0100
Identifikační číslo: 25556568
DIČ: CZ25556568

dále jen „**Zhotovitel**“

Dále také obecně jako „**smluvní strany**“

1 PŘEDMĚT DODATKU

Akce: „Zajištění kvality pitné vody pro obec Strachotice“.

- 1.1 Předmětem Dodatku č.3 je změna termínu plnění dle časového harmonogramu – viz příloha č. 1 tohoto Dodatku č.3 a to z důvod zapracování nové úpravy vody z hlediska odebírání vzorků, testování filtračních náplní a korekci chemického hospodářství.
Předání díla proběhne do **28.10.2022**. Cena díla se nemění.

2 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Dodatek č.3 je vyhotoven v šesti stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží čtyři a Zhotovitel dvě vyhotovení.
- 2.2 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č.3 je příloha:
Příloha č. 1 – Časový harmonogram
- 2.3. Osoby podepisující tento Dodatek č.3 svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelejších oprávnění.

Uzavření tohoto Dodatku č.3 smlouvy o dílo bylo schváleno Objednatelem na zasedání Zastupitelstva obce Strachotice dne 27.9.2022 číslo usnesení 399/20/2022

Ve Strachoticih dne: 26.9.2022

V Brně dne: 24.9.2022


za Objednatele:

za Zhotovitele:

OBEC
671 29 STRACHOTICE
okres Znojmo

.....
Ing.
starosta obce Strachotice

.....
Ing. ()
předseda představenstva



ČASOVÝ HARMONOGRAM

Zhotovitel:
VHS Brno, a.s.
Název stavby:

Zajištění kvality pitné vody pro obec Strachotice

Rok		2022																											
Měsíc																													
Číslo týdne v kalendáři																													
datum		37. týden							38. týden							39. týden							37. týden						
		12.9	13.9	14.9	15.9	16.9	19.9	20.9	21.9	22.9	23.9	26.9	27.9	28.9	29.9	30.9	1.10	4.10	5.10	6.10	7.10	10.10	11.10	12.10	13.10	14.10	17.10	18.10	19.10
ÚPRAVA VODY - UVEDENÍ DO PROVOZU																													
Zpracování nové Úv do provozu (stanovení dávkování, rozbor vzorků, automatizace apod.)																													
VDJ - UVEDENÍ DO PROVOZU																													
VDJ - Napouštění VDJ přechlorovanou vodou - dezinfekce - VHS																													
VDJ - Zkouška vodotěsnosti VDJ - 72 h																													
VDJ - Vypuštění VDJ																													
VDJ - Proplach vodou od dezinfekce																													
VDJ - Úv - Opět napouštění VDJ																													
VDJ - odebrání vzorků po úspěšných výsledcích Úv																													
VDJ - Výsledky rozborů VDJ (krácený + plný rozbor)																													
Pokud rozbor KOMPLEXNÍ vyšel - životní prostředí vydá SOUHLAS pro zkušební provoz																													
VDJ + AKUMULAČNÍ NÁDRŽ - DEMOLICE																													
Demoliční práce starého VDJ + akumulací nádrž																													
Dílčí převzetí díla																													
Předání díla																													

Termín dle SoD
PŘEDÁNÍ STAVENÍŠTĚ: 22.09.2021
PŘEDÁNÍ DÍLA: 28.10.2022
Vyhoveno dne: 14.09.2022

