

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřený v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

Smluvní strany

Město Bohušovice nad Ohří

Sídlo: Husovo náměstí 42, 411 56 Bohušovice nad Ohří
IČO: 00263362
Zastupuje: Kamila Čvančarová, starostka

(dále jen „objednatel“)

a

DAPS, s.r.o.

Sídlo: Na Kocandě 580/18, 412 01 Litoměřice - Předměstí
IČO: 43227155
DIČ: CZ4322715
Zastupuje: Roman Zeithaml, jednatel společnosti

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále též „smluvní strany“)

uzavírají Dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 16.2.2026 (dále jen „Smlouva“).

I. Preambule

1.1 Po uzavření Smlouvy k veřejné zakázce s názvem „Bohušovice nad Ohří - Rekonstrukce komunikace Pod Pivovarem“ vznikla mezi smluvními stranami

- potřeba změny předmětu plnění, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které vznikly až po ukončení zadávacího řízení;
- potřeba dodatečných stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné, a změna v osobě zhotovitele není z ekonomických a technických důvodů možná.

1.2 Veškeré změny jsou v souladu a v rozsahu zákonných limitů, bez vlivu na změnu režimu veřejné zakázky.

III. Změna doby plnění

3.1 Pro zajištění požadovaných změn rozsahu plnění dle Rozdílového výkazu výměr, přistoupily smluvní strany k nezbytnému operativnímu řešení.

3.2 S ohledem na nezbytnost změn a provedení dodatečných prací, nezbytné personální obsazení, provedení nových prací, zajištění navazujících dodávek a zajištění návaznosti upravovaných prací, se smluvní strany dohodly na prodloužení doby plnění.

Doba plnění se prodlužuje o 60 kalendářních dní. Nová lhůta realizace díla je stanovena do 1. 8. 2026.

III. Společná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy jsou nedotčena a zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.
- 3.3 Smluvní strany si tento dodatek řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní, ani za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci smluvních stran svými vlastnoručními podpisy.
- 3.4 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ve vztahu k účinnosti dodatku smluvní strany berou na vědomí a výslovně prohlašují, že jsou jim známy účinky zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ve vztahu k účinnosti tohoto dodatku, tedy že nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Příslušné uveřejnění zajistí objednatel, při plné součinnosti ze strany zhotovitele.

Příloha – Rozdílový výkaz výměr

v Bohušovicích nad Ohří dne 1.5.2022

v Litoměřicích dne 1.5.2026

za zhotovitele

za objednatele

Kamila Čvančarová,
starostka

Roman Zeithaml
jednatel společnosti

DAPS s.r.o., Na Kocandě 18, 412 01 Litoměřice

IČO: 43227155 DIČ: CZ4322715

Vypracoval : Roman Zeihaml

Rekonstrukce ulice Pod Pivovarem v Bohušovicích - změnový list č. 1

KÓD	POPIS	MJ	MN
1	řezání betonu tl.20cm	bm	20
2	odstranění betonu sbíjením tl.20cm+naložení+odvoz+likvidace	m2	85,15
3	obkopání + snížení kabelů Vodafone a Cetin	bm	10
4	obetonování stávajících odvodňovacích trubek (0,6 m3)	bm	17
5	osazení odvodňovacích žlabů pojezdových vč.materiálu	bm	2,5
6	zhotovení bet.šachty	ks	1
7	zhotovení chodníku (dlažba 6 cm) + mat.	m2	13
8	plošná úprava terénu podél pivovaru	m2	27
9	obkopání + snížení plynu	bm	15
10	vyřezání stávajícího zábradlí	bm	50
11	kopání děr pro nové sloupkyzábradlí	ks	22
12	osazení sloupků zábradlí do bet.C16/20 (0,75m3)	ks	22
13	M : sloupek 48,3 x 3,25 x 1700	ks	22
14	osazení sil.obrub H25	m	11
15	M : sil.brubník H25	ks	11
16	pokládka geotextilie pod kačírek + mat.	m2	53
17	kačírek vč.dopravy	t	10
18	rozvození kačírku stavebním kolečkem + rovnání	t	10
19	snížení vodoměrné šachty sbíjením	ks	1
20	osazení betonové desky VŠ do betonu C16/20 + obetonování	ks	1
21	M : betonová deska na VŠ pojezdová	ks	1