

Dodatek č.1

SMLOUVY O DÍLO č.182 / 2019

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném a účinném znění

- 1/ **Městys Drásov** IČ: 00281727, DIČ:
Se sídlem: Drásov 61, 664 24 Drásov
Jednající: Mgr.Martina Bočková, starostka
Banka a č.ú.: 4722641 / 0100

- jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

- 2/ **KAMPARA s.r.o.**, IČ: 29280940
se sídlem v Bučovicích, Baračka 220, PSČ: 685 01
zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 70651
jednající **Ing. Zbyňkem Kamenickým**, jednatelem společnosti
korespondenční adresa: Topolová 1418, 684 01 Slavkov u Brna

- jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

a uzavřeli tento dodatek č.1 smlouvy o dílo:

1. Předmět dodatku

1.1 Na základě zjištěných skutečností se objednatel a zhotovitel dohodli na rozšíření předmětu plnění díla a návazně na toto rozšíření na úpravě ceny plnění.

2. Předmět a rozsah plnění díla se rozšiřuje takto

2.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele další práce potřebné pro zdárné dokončení díla spočívající v realizaci projektových prací STAVBY

„Projekt rekonstrukce budovy zdravotního střediska Drásov č.p.1“

- Spočívající v :

1. ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU OBJEKTU ZDRAVOTNÍHO STŘEDISKA:

Digitální podklady od objednatele nebyly relevantní:

- stávající objekt byl v podkladech vyneseno jako pravoúhlý, což neodpovídá skutečnosti
- dále v podkladech nebyly zohledněny výškové rozdíly jednotlivých navazujících stávajících podlah
- stávající tloušťky zdí v některých případech např. u obvodových stěn neodpovídala skutečnosti
- půdorysná velikost místností byla také nepřesná

Na základě výše uvedených skutečností – nepřesných podkladech nebylo možné začít zpracovávat relevantní realizační dokumentaci a bylo provedeno zaměření stávajícího stavu nové a to celého objektu zdravotního střediska.

2. DIGITALIZACE STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU ZDRAVOTNÍHO STŘEDISKA:

– digitalizace naměřených skutečných hodnot stávajícího objektu (polohové, výškové) tj. vytvoření relevantního grafického podkladu stávajících konstrukcí jako podkladu pro další stupně projektové dokumentace.

(dále jen „dílo“):

3. Cena za dílo – rozšířenou část díla, platební podmínky a doba plnění

- 3.1 Smluvní strany se dohodly na celkové ceně za rozšířenou část díla specifikovaného v čl. 2. odst. 2.1, ve výši:

Celková cena rozšířené části díla

49 000,- Kč bez DPH

- 3.2 Objednatel se zavazuje zaplatit za dílo cenu dle čl.3.1 tohoto dodatku na základě zhotovitelem vystavených a objednatelům odsouhlasených jednotlivých daňových dokladů – faktur (dále jen „faktura“) se splatností 14 ti dnů od jejich prokazatelného doručení objednateli – po dokončení a předání dokumentace pro provedení stavby

- 3.4 Doba plnění díla dle odstavce 2.1 tohoto dodatku se sjednává do 24.4.2020

4. Závěrečná ustanovení

- 4.1 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
 4.2 Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží každá smluvní strana.
 4.4 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, které se nemění tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
 4.6 Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku řádně seznámily, že byl tento sepsán dle jejich svobodné a vážné vůle a nebyl sjednán v tísní, a na důkaz tohoto k ní připojují níže své podpisy.

V

Dražáček dne 24.4.2020



Ve Slavkově u Brna

dne

5.5.2020

KAMPARA
 Zhotovitel
 PROJEKCE, STAVBY, INTERIÉRY
 sídlo: Baračka 220, 685 01 Bučovice
 IČ: 29280940, DIČ: CZ29280940