

STAVBA: OC BLANSKO

Organizace - firma: PS BRNO, s.r.o.

Středisko - závod: HSV IV

Rok: 2021 - 2022 Číslo: 1

STAVEBNÍ DENÍK

samopropisovací

3 x 40 listů

Základní list – adresář

Pro objekt (označ. podle investič. plánu) OC BLANSKO

Úsek

Obec BLANSKO

Kraj JH Královéhradecký

Okres Blansko

Místo Blansko

Zúčastněné strany:

Přímý investor M.S. Benátská, s.r.o.

Vrchní investor (HS)

Ústřední investor

Hlavní investor

Jména, adresy, telef. odpověd. zástupců:

Ing. Skjsskal 702 205 702

Ing. Lavík 777 301 903

Technický (stavební) dozor investora

ANTONÍN REHÁČEK 602 170 091

Stálý

~~Občasný~~

Generální dodavatel

PS BANO, s.r.o.

Hlavní stavbyvedoucí

P. Buchal 722 451 809

Stavbyvedoucí

P. Kyjovský 721 973 191

Generální projektant Atelier GNS s.r.o.

Odpovědný projektant Ing. Nesmídal 774 809 587

Autorský dozor



Změny a doplňky

koordinátor B02P P. Šubeda 777 605 447

PS BRNO

Počasí: oblačno, teplota $+2^{\circ}\text{C}/+4^{\circ}\text{C}$

prac. doba: 7-17h

prac. stroje: vrtná souprava, JCB

pracovní: INTEN Group - 5

prda

17.1.2022

pondělí

OS č.1 - provádění pilot v délce 6 a 8 m
- odvoz vyvrtan na depozit

G

Počasí: oblačno, teplota $+1^{\circ}\text{C}/+2^{\circ}\text{C}$

pracovní doba: 7-17h

pracovní: INTEN Group - 4

prac. stroje: vrtná souprava, JCB

prda

18.1.2022

úterý

OS č.1 - provádění pilot v délce 6 a 8 m
a odvoz vyvrtan na depozit

VCP - provedení 6 ks pilot v délce 13 m

pro záložní opory č. 2 lávky

CN na tyto piloty byla osazena
základna, urgentní tímto její oddělením

G

Počasí: oblačno, teplota $+1^{\circ}\text{C}/+2^{\circ}\text{C}$

prac. doba: 7-17h

pracovní: INTEN Group - 8

prac. stroje: bagr-1, vrtná souprava, JCB, Dempr

prda

19.1.2022

středa

OS č.1 - provádění pilot délky 6 a 8 m a odvo
vyvrtan na depozit

- zahájení výkopu pro první základnu

OS č.1 a odvoz vyvrtan na depozit

G



počasť: Oblačno, teplota $-1^{\circ}\text{C} / +4^{\circ}\text{C}$

prac. doba: 7 - 17 h

pracovní: BOSTT - 6, 2H 12v - 5

prac. kroje: čípadlo na beton, 2ogr, 12v, 12v, 12v

OS č. 1 - provedení podkladního betonu C12/15
délku přísad pro betonář do -5°C

24.1.2022

pondělí

HTH - návrh a rozpočet náspověho
materiálu včetně lidských

počasť: Oblačno, teplota $\pm 0^{\circ}\text{C} / +3^{\circ}\text{C}$

prac. doba: 7 - 17 h

pracovní: 12v 12v - 4, 2H 12v - 4

prac. kroje: 2ogr - 3, 2ogr - 1, 12v - 3

práce:

OS č. 1 - výkop jámy (ryh) pro patu
opěrní stěny a odvoz výkopu
na deponii

→ výkop jámy pro patu opory levé 002

HTH - rozvážení náspověho materiálu
na plochy staveniště a rozpočet

25.1.2022

úterý

VCS



Počasí: oblačno, teplota $+1^{\circ}\text{C} / +3^{\circ}\text{C}$
 Pracovní doba: 7-17h
 Pracovní: ZSB-2, Isten Group-3, B4 Stv-6
 Prac. kroje: Vibr. deska-1, Vibrovací-1, Bagr-3
 Doka-3, elektroanténa-1
 Práce

28.1.2022

pátek

OS č. 1 - ubourávání přebytečných materiálů
 a odvoz tuh

- provedení střešního pláště pod
 základy cihelné stěny včetně hutnění

- provedení střešního pláště pro oporní ležky OP2

VCP

HTH - rozprostření nosného materiálu na
 plochy staveniště a hrdlin

Hutnění příkopů atd.

Počasí: pohledno, teplota $-1^{\circ}\text{C} / +3^{\circ}\text{C}$

prac. doba: 7-17h

Pracovní: ZSB-2

prac. kroje: elektroanténa

Práce

29.1.2022

sobota

OS č. 1 - ubourávání přebytečných materiálů
 pilot a odvoz tuh

Práce OP1

Kontrola provádění prací,
 bez připomínek

29.1.22

2. π 100

Dues byle pordane kashde
 of the pith object ke son.
 Dues byle pordane kashde
 ukozo of the open
 zali. baz panyu, babad
 pordane

gases: CO_2 , H_2O , CH_4 + N_2 + O_2

Proc. date: 7-17-20

Protoni. BH kv-4 1055 TT-8

Q14-5

1. Wave : LINE or LINE downward Down
 2. Wave : LINE upward Up

Prda : 12 June, 1960, 1961, 1962

1001 - vrb'ni a slovi priet

05.1 - Islands all over the sky
- armoured party every day
05.2

VCR

FTN - adnan, rozpraveno o hufinisk
molekulovite materialu v priroru
pohyblite

G

Σημειώσεις

Proceeds being used
for pilot of a son.
By proceeds being to
use of open cell.

A hand-drawn diagram of a cell. It features a large, irregular oval shape representing the cell membrane. Inside this oval is a smaller, more circular shape representing the nucleus. Within the nucleus is a small, dense, circular structure representing the nucleolus. The diagram is drawn on lined paper.

PS BRNO

Převzaté číslo 004761 ze dne 21.3.22

práce :

1001 - vrtání a betonář pilot, armování
hlavic080.1 - betonář nádrž čtver. ořez
řez, debentury paty opory lavyJITH - malba rozprašování a hubnutí
malty a porostu parkovištěÚprava drenážní sítě - odkop a odvoz
výkopů

25 - náklad příjezdových komunikací

Opera lavy č. 2 - betonář paty lavy betonem C30/37 XC1 KA1

VCP

teploty : počasí, vzduch + 9°C / + 17°C

Mě. data : 7. 4. 2022

pracovníci : BRESTA - 7, BILÁK - 6, ČENK - 7
PILBRO - 1

kal. práce : vrt. jeřáb, Bost, Čakra, vibrace

pda :

080.1 - odbetnění, armování a betonář
dílna čtver. řez

JITH - rozprašování a hubnutí malty a porostu parkoviště

1002 - vrtání a betonář pilot

Úprava drenážní sítě - odkop umění a
odvoz výkopů

1.4.2022

pob

PS BRNO

počasť: poloprázdná, teplota + 3°C / + 14°C

prac. doba: 7 - 17h

pracovníci: DOSTAV - 7, DRESTI - 7, PS BRNO - 1

prac. stroje: Bagr, Tatra, Vibrovací, dohr, výškový jeřáb

Práca:

- DS č. 1 - ~~ele~~ odbedňovanie chĺbka čark' stĺp
- demontáž lištní
 - armovanie a bedňovanie chĺbka čark' hlavice stĺp

2dň 1D - kontrola armatury hlavice stĺp

Kontrola ukladania výškových kĺbov

OT - 602 príprava

DS č. 2 - armovanie chĺbka čark' spory ľavý

HTH - návoz, rozprestanie nevyhovujúceho materiálu

v prostornosti parkoviska a 2003 vlnitá kĺbová

28 - vlnitá príjazdová komunikácia

počasť: poloprázdná, teplota + 7°C / + 15°C

prac. doba: 7 - 17h

pracovníci: DOSTAV - 6, DRESTI - 7, PS BRNO - 1

prac. stroje: Bagr, Tatra, Vibrovací, dohr, výškový jeřáb

Práca:

- DS č. 1 - bedňovanie chĺbka čark' hlavice stĺp
- demontáž lištní, odbedňovanie ochrany bedňov

HTH - návoz, rozprestanie nevyhovujúceho materiálu

vlnitá kĺbová v prostornosti parkoviska

7.4. 2002
EMM

VCP

8.4. 2002
pohl

PS BRNO

počasí: polojasno, teplota - 1°C / + 12°C

21.4.2022

prac. doba: 7 - 17h

pondělí

pracovníci: PS Brno - 1, BREST - 5, BM Brno - 6
Karlík - 2prac. stroje: drtič, vůz, jeřáb, šetr, bagr,
doser, vibracek

práce:

PS č. 1 - demontáž bednění, ličů a oken

H1h 2 - odvoz a rozproštění malty podle materiálu
a hnutí se vibrací

řádové úpravy - drvené potěpání oken

zs - uložení vozů

G

počasí: polojasno, teplota - 2°C / + 16°C

12.4.2022

prac. doba: 7 - 17h

úterý

pracovníci: Brno - 1, BREST - 5, BM Brno - 5

prac. stroje: bagr, šetr, jeřáb, vibracek
doser

práce:

PS č. 1 - demontáž bednění a ličů

- odvoz materiálu

- betonář první části drtičové opory
č. 2 řady

HCP

H1h 2 - odvoz, rozproštění a hnutí malty
podle materiálu

zs - uložení příjezdové arky

G

PS BRNO

počasť: poloprázno, teplota + 22 / + 15°C
 pracovníci: PS Brno - 1, BREST - 5, JH stav - 6
 prac. doba: 7 - 17h
 pracovní nástroje: kři. jeřáb, Dour, Tatra, Bagr
 vibromer, vibr. deska
 práce

13.4.2022
Míla

OS č. 1 - odbedňovací práce, demontáž křemí
 a odstraňování materiálů
 - armování druhé části dřev. Opory
 část č. 2 (VCP)
 - hruškový záhyb
 HTH č. 2 - odvoz rozptýlených malty a malty materiálů
 v portovém parobíku v rámci hruškoviny
 ZS - úklid staveniště

G

počasť: poloprázno, teplota + 22 / + 17°C
 prac. doba: 7 - 17h
 pracovníci: JH stav - 6, PS Brno - 1, BREST - 4
 prac. nástroje: Bagr, kři. jeřáb, Dour, Tatra
 vibromer

14.4.2022
Čtvrtek

OS č. 1 - bednění druhé části dřev. Opory
 část č. 2 / rozptýlených materiálů
 k odstraňování (VCP)
 - odbedňování a demontáž křemí
 - hruškový záhyb

HTH č. 2 - odvoz rozptýlených malty a malty materiálů
 v rámci hruškoviny po úklidu
 v portovém SO 03 a portovém

ZS - úklid příjezdové komunikace

G

G

PS BRNO

Počasí: polojasno, oblačno, teplota $+4^{\circ}\text{C}/+17^{\circ}\text{C}$
 prac. data: 4-12h
 pracovníci: Zrostl - 3, Hl. stav - 5
 prac. stroje: Vrt. jeřáb, Tatra, Bager
 práce

15.4.2022
pátek

OS č. 1 - demolice opory řádku č. 2 - druhé
 od ní dílku
 - odbočování

Uprava břehu hitauy - Odkop namýš a
 odvoz na meziplošinu

G

Počasí: oblačno, přehledně, teplota $+2^{\circ}\text{C}/+4^{\circ}\text{C}$
 prac. data: 7-12h
 pracovníci: PS BRNO - 1, Zrostl - 5, Hl. stav - 6
 prac. stroje: Vrt. jeřáb, Tatra, Bager, Davor
 vibrovák

19.4.2022
úterý

práce

OS č. 1 - demolice vrt. jeřábu č. 1 a
 jeho odvoz
 - demolice lešení a odvoz

HTA č. 2 - návrh a rozpis všech malých malotřídních
 a hruštin

Uprava břehu - Odkop namýš a odvoz na
 depozit

G

G