

ZMĚNOVÝ LIST

Stavba: Bezpečné a bezbariérové chodníky v Mnichovicích –
chodník Ondřejovská

Objednatel: Město Mnichovice
Masarykovo náměstí 83
251 64 Mnichovice
IČ: 00240478

Správce stavby (TDI): PENS s.r.o.
Petr Tamchyna
Křenova 438/7
162 00 Praha

Zhotovitel: Hes stavební s.r.o.
Zelený pruh 95/97
140 00 Praha 4
IČ: 28143213

Pořadové číslo změnového listu na stavbě: 06

VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ:

ODSOUHLASENO

☐

ODSOUHLASENO S PODMÍNKOU

☐

ZAMÍTNUTO

☐

Změna ceny se týká objektů : SO 101

SO 101 Chodníky

Části objektu, které jsou nezbytné pro dokončení díla, ale s ohledem na upřesnění jejich rozsahu a technických parametrů dochází ke změnám a doplněním , spočívajících především v:

- změně rozsahu založení trávníku, nečerpané části objektu.

- změně rozsahu realizace zábradlí, dle odsouhlasené projektové dokumentace zaslané 17.8.2022 a odsouhlasené TDI 22.8.2022.

Změna ceny se týká objektů : SO 201

SO 201 Lávka

Části objektu, které jsou nezbytné pro dokončení díla, ale s ohledem na upřesnění jejich rozsahu a technických parametrů dochází ke změnám a doplněním , spočívajících především v:

- změně rozsahu provedení nátěru zábradlí, nečerpané části objektu. Dle požadavku objednatele v zápisu z kontrolního dne nepožaduje objednatel dvouvrstvý epoxidový nátěr. Bude provedeno pouze v pozinkované úpravě.*

Změna ceny se týká objektů : SO 302

SO 302 Odvodnění

Části objektu, které jsou nezbytné pro dokončení díla, ale s ohledem na upřesnění jejich rozsahu a technických parametrů dochází ke změnám a doplněním, spočívajících především v:

- změně rozsahu provedení, nečerpané části objektu (uliční vpust)
- změně rozsahu provedení, nahrazení uliční vpusti novým odvodňovacím žlabem do potoka z důvodu kolize inženýrských sítí STL plynovod a VO veřejné osvětlení s dešťovou kanalizací. Zápis z kontrolního dne.

Změna ceny se týká objektů : **SO 401**

SO 401 Veřejné osvětlení

Části objektu, které jsou nezbytné pro dokončení díla, ale s ohledem na upřesnění jejich rozsahu a technických parametrů dochází ke změnám a doplněním, spočívajících především v:

- změně rozsahu provedení, přepojení VO u čp. 233 na žádost zástupce objednatel Bc Margarity Valentové. Zápis z kontrolního dne.
- změně rozsahu provedení, přepojení VO na křižovatce do ulice K Hubáčovu na žádost objednatele. Bc Margarity Valentové. Zápis z kontrolního dne.
- změně rozsahu provedení, úprava VO přechodu B3 na žádost objednatele Bc Margarity Valentové. Zápis z kontrolního dne.

Změna projednána - posouzena kým (jméno, organizace):

Časový dopad na stavbu:

ANO

Zahájení a ukončení stavebních prací dle ujednání v dodatku č. 7 smlouvy o dílo, ZL č. 6. z důvodu kolize s vedením plynovodu STL

Cena stavby dle smlouvy o dílo: **23 458 882,00 Kč**

Náklady na změnu dle dodatku č. 3 bez DPH: **594 628,40 Kč**

Cena stavby po změně dle dodatku č. 3 bez DPH: **24 053 510,40 Kč**

Náklady na změnu dle dodatku č. 4 bez DPH: **5 139 240,98 Kč**

Cena stavby po změně dle dodatku č. 4 bez DPH: **29 192 751,38 Kč**

Náklady na změnu dle dodatku č. 5 bez DPH: **1 676 372,56 Kč**

Cena stavby po změně dle dodatku č. 5 bez DPH: **30 869 123,94 Kč**

Náklady na změnu ZL č. 04 bez DPH: **659 692,33 Kč**

SO 101 dle ZL č. 04 bez DPH

659 692,33 Kč

Cena stavby po změně dle ZL č. 04 bez DPH: **31 528 816,27 Kč**

Náklady na změnu ZL č. 05 bez DPH: **458 746,39 Kč**

SO 201 dle ZL č. 05 bez DPH

458 746,86 Kč

Cena stavby po změně dle ZL č. 05 bez DPH: **31 987 562,66 Kč**

Náklady na změnu ZL č. 06 bez DPH: **-518 969,09 Kč**

SO 101 dle ZL č. 06 bez DPH

-559 707,88 Kč

SO 201 dle ZL č. 06 bez DPH

-2 765,22 Kč

SO 302 dle ZL č. 06 bez DPH

-12 146,51 Kč

SO 401 dle ZL č. 06 bez DPH

55 650,51 Kč

Cena stavby po změně dle ZL č. 06 bez DPH:

31 468 593,57 Kč

Souhrnná cena změněných SO v Kč bez DPH :

SO, PS	Cena ve smlouvě o dílo	Cena v dodatku č. 3	Cena v dodatku č. 4	Cena v dodatku č. 5	Vícepráce dle ZL č. 4	Méněpráce dle ZL č. 4	Vícepráce dle ZL č. 5	Méněpráce dle ZL č. 5	ZL č. 6	Cena po změně
S0 000	832 519,34 Kč	34 000,00 Kč	0,00 Kč	300 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 166 519,34 Kč
S0 101	13 397 117,37 Kč	537 802,30 Kč	3 140 287,89 Kč	446 985,51 Kč	1 515 098,77 Kč	-855 406,44 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-559 707,88 Kč	17 622 177,52 Kč
S0 201	1 672 045,50 Kč	0,00 Kč	1 998 953,09 Kč	388 775,33 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	785 525,56 Kč	-326 779,17 Kč	-2 765,22 Kč	4 515 755,09 Kč
S0 301	3 249 873,15 Kč	-63 799,60 Kč	0,00 Kč	33 520,26 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	3 219 593,81 Kč
S0 302	2 087 783,66 Kč	44 202,50 Kč	0,00 Kč	423 563,23 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-12 146,51 Kč	2 543 402,88 Kč
S0 401	1 865 732,85 Kč	42 423,20 Kč	0,00 Kč	15 586,92 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	55 650,51 Kč	1 979 393,48 Kč
S0 402	353 810,13 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	67 941,31 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	421 751,44 Kč
Celkem	23 458 882,00 Kč	594 628,40 Kč	5 139 240,98 Kč	1 676 372,56 Kč	1 515 098,77 Kč	-855 406,44 Kč	785 525,56 Kč	-326 779,17 Kč	-518 969,09 Kč	31 468 593,57 Kč

1/ Návrh změny vypracoval (Zhotovitel):

Jméno: Michal Jakubec

Datum: Podpis (razítko)

2/ Stanovisko Města Mnichovice (Objednatele):

Doporučuji

☐

Nedoporučuji

☐

Jméno: Bc. Margita Valentová

Datum: Podpis (razítko)

3/ Stanovisko Správce stavby (TDI):

Doporučuji

☐

Nedoporučuji

☐

Jméno: Petr Tamchyna

Datum: Podpis (razítko)

4) Stanovisko Autorského dozoru:

Doporučuji

☐

Nedoporučuji

☐

Jméno: Ing. Tomáš Rak

Datum:

Podpis (razítko)

Přílohy: 01_Rozpočet_ZL 06