

Stavební úpravy č.p. 6 na byty, Malšovice

OBJEDNATEL: OBEC MALŠOVICE
Sídlem: Malšovice 6, 405 02 Děčín
Zastoupený: Jiří Krpálek, starosta obce
IČ: 00261548
(dále jen „objednatel“)

ZHOTOVITEL: OTISTAV s.r.o.
Sídlem: Českolipská 390/7, Střížkov, 190 00 Praha 9
Zastoupený: Ing. Michal Balčík, jednatel
IČ: 24832898
(dále jen „zhotovitel“)

OBEC MALŠOVICE	
Odesláno dne	9. 12. 2020
Č.j.	Malš/1362/2020
Spis. zn.	
Skart. zn.	9.1 V15

Věc: Odstoupení od smlouvy o dílo

Dne 30. 9. 2020 byla uzavřena Smlouva o dílo na provedení stavebních prací pod názvem „**Stavební úpravy č.p. 6 na byty, Malšovice**“. Smlouva o dílo byla uzavřena na základě vyhodnocení nabídek v zadávacím řízení zadáném v podlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“). Nejvhodnější nabídku podal dodavatel OTISTAV s.r.o., nabídková cena 3 781 959,61 Kč včetně DPH, doba plnění do 10 týdnů.

Objednatel Obec Malšovice obdržel dotaci v rámci v rámci programu 298220 - Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády ČR, Podprogram 298D2230 - Podpora výstavby a obnovy komunální infrastruktury, název akce „Stavební úpravy - byty Malšovice 6“, žádost č. VPS-223-2- 2020-00069 ve výši 3 199 667,- Kč, a která tvoří 90% z předpokládaných výdajů 3 155 186,- Kč. Cena díla plynoucí ze smlouvy o dílo činí 3 781 959,61 Kč včetně DPH a vlastní podíl z rozpočtu obce tedy činí 582 292,61 Kč. Podmínkou poskytovatele dotace je skutečnost, že poskytnutí dotace ze státního rozpočtu je uplatněna na prokázané výdaje do termínu 7. 12. 2020. Na základě usnesení zastupitelstva obce Malšovice ze dne 18.11. 2020 č. 20/48/760, kdy byla schválena revokace (změnou doplněním) usnesení č. 20/48/760 a to v tomto znění: „ZO schválilo odstoupení od smlouvy o dílo ze dne 30.09. 2020 na stavební akci Stavební úpravy č.p. 6 na byty, Malšovice z důvodu předpokládaného navýšení podílu spolufinancování z rozpočtu Obce Malšovice na cca 70% z celkových nákladů projektu. Obec Malšovice dále do dnešního dne neobdržela od MF ČR registraci a rozhodnutí o přidělení dotace ani stanovisko o možnosti posunutí čerpání finančních prostředků z dotace do roku 2021. Zhotovitel: OTISTAV s.r.o. se sídlem: Českolipská 390/7, Střížkov, 190 00 Praha 9, IČO: 24832898. Návrh odstoupení od smlouvy je přílohou tohoto návrhu usnesení.

S účinností tohoto jednostranného odstoupení od smlouvy k 09.12. 2020. Pokud však Obec Malšovice obdrží od MF ČR do 08.12. 2020 registraci a rozhodnutí o přidělení dotace včetně stanoviska o posunutí čerpání finančních prostředků z dotace minimálně do 31.03. 2021, tak se toto usnesení o odstoupení od smlouvy okamžikem obdržení ruší. “ a vzhledem k tomu, že jsme do dnešního dne vyjádření MF ČR o možnosti čerpání finančních prostředků v roce 2021 neobdrželi, není objednatel schopen spolufinancovat předmět díla z vlastních zdrojů.

Dosud nedošlo k předání staveniště.

Objednatel Vám tímto sděluje, že odstupuje od této Smlouvy o dílo, ve smyslu čl. 14.3. smlouvy o dílo.

S pozdravem

Malšovice, 09.12. 2020

Jiří Krpálek, starosta obce

Jiří
Krpálek

Digitálně podepsáno Jiří Krpálek
DN: C=CZ, CN=Jiří Krpálek,
O=Obec Malšovice, G=Jiří,
SN=Krpálek,
SERIALNUMBER=ICA -
10331290
Příčina: Jsem autorem tohoto
dokumentu
Umístění:
Datum: 2020-12-09 13:29:44
Foxit PhantomPDF Verze: 9.3.0