

Dodatek č. 2

Smlouvy o dílo

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy: 2023/01

Smluvní strany

Objednatel:	Obec Václavov u Bruntálu
se sídlem:	Horní Václavov 69, 793 41
objednatel zastupuje:	Dariusz Machowski, starosta obce 554 742 021, 722 924 795
ve věcech technických:	Stavby Byrtus s.r.o., Dlouhá 401/45A, 795 01 Stará Ves IČ: 06358071 zastoupená osobou: Martin Byrtus, tel. 608 550 883
e-mail:	urad@vaclavovubruntau.cz
IČ, DIČ:	00296449, CZ00296449
bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
číslo účtu:	6628771/0100

a

Zhotovitel:	RÝMSTAV CZ spol. s r.o.
se sídlem:	Nerudova 1290/20, 795 01 Rýmařov
registrace:	C 17936 vedená u Krajského soudu v Ostravě
zhotovitele zastupuje:	Marek Hončík, jednatel
ve věcech technických:	Marek Hončík, tel.: 731 721 722
e-mail:	obchod@rymstav.cz , honcik@rymstav.cz
IČ:	25391810
DIČ:	CZ25391810
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	19-7338780237
stavbyvedoucí:	Marek Hončík, tel.: 731 721 722
osvědčení o autorizaci č.	1201752

(dále jen zhotovitel)

I. Předmět dodatku

1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na změně rozsahu díla (vícepráce a méně práce), vzniklých v průběhu realizace zakázky stavebních prací v rozsahu zadávacího řízení s názvem „Stavební úpravy objektu Václavov u Bruntálu - multifunkční dům“ související s realizovanou stavbou, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy.

Ke změně rozsahu díla došlo na základě skutečně zjištěného stavu v průběhu realizace akce – jedná se o vyvolané vícepráce vzniklé v důsledku okolností, které nemohl objednatel jednatel s náležitou péčí předvídat. Jedná se o následující změny:

Vícepráce:

- dodatečné izolace, asfaltové pásy 1.NP. prostory skladů
- komín, příčky, podlahy a poplatky skládka
- garáž, základy, stěny, středová podlaha, zásyp u kotelny - nový nájezd, vrata
- kanály, patky sloupů, výztuž sloupů železem, kotelná kanály, izolační nátěry

Méně práce:

- ČOV, dešťová kanalizace-změny

Podrobné kalkulace plnění realizovaných nad rámec původního závazku (vícepráce a méněpráce) u změny jsou přílohou tohoto Dodatku č.2, který se stane nedílnou Přílohou uzavřené smlouvy.

II. Cena za dílo

1. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 5 této smlouvy o dílo je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Vícepráce

Položka	Název položky	Cena bez DPH	Cena s DPH
01-z1a	izolace	181 005,98	219 017,24
01-z1b	komín, příčky, podlahy	710 849,33	860 127,69
01-z1c	garáž, základy	1 067 233,56	1 291 352,61
01-z1d	kanály, patky sloupů, výztuž	364 590,45	441 154,44

Méněpráce

Položka	Název položky	Cena bez DPH	Cena s DPH
03-z	ČOV, dešťová kanalizace	38 728, 43	46 861,40

Celkem	2 284 950,89 Kč	2 764 790,58 Kč
--------	-----------------	-----------------

Původní cena:

Celková nabídková cena v Kč bez DPH	18 871 174,65
DPH	3 962 946,68
Celková nabídková cena v Kč včetně DPH	22 834 121,33

Nová cena dle dodatku č. 2

Celková nabídková cena v Kč bez DPH	21 156 125,54
DPH	4 442 786,36
Celková nabídková cena v Kč včetně DPH	25 598 911,90

4. Ostatní tímto dodatkem nedotčené články uzavřené smlouvy zůstávají v platnosti v nezměněném znění.

I. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek č.2 se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel.
2. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku smlouvy potvrzují, že obsahu tohoto dodatku porozuměly, že vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli a na důkaz této skutečnosti ho vlastnoručně podepisují.
3. Tento Dodatek č.2- nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran a stává se nedílnou součástí původní Smlouvy o dílo č.2023/1 ze dne 2.11.2023.
4. Podpis tohoto Dodatku č.2 smlouvy o dílo schválilo Zastupitelstvo obce Václavov u Bruntálu na svém zasedání dne 9. 6. 2025 usnesením č. 2/2025, bodem 1.12.

Přílohy:

1. Položkový rozpočet (výkaz výměr)
01-z1a
01-z1b
01-z1c
01-z1d
03-z

Ve Václavově u Bruntálu, dne

V Rýmařově dne

za objednatele:
Dariusz Machowski
starosta obce Václavov u Bruntálu

za zhotovitele:
Marek Hončík
jednatel