

VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Název zadavatele	Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Sídlo	Na Slovance 1999/2, 182 00 Praha 8
IČO	68378271
Právní forma	veřejná výzkumná instituce
Název zakázky	Oprava HDV a elektrické instalace v bytovém domě Bohušovická 229/14,
Druh zadávacího řízení	veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce; toto zadávací řízení není zadávacím řízením dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)

Zadavatel obdržel dne 29. 9. 2026 níže uvedenou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace:

„v souladu s čl. 13.1 výzvy k podání nabídek si Vás dovoluujeme požádat o vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Po prohlídce místa plnění dne 24. 9. 2026 jsme se zamýšleli nad reálně dosažitelným harmonogramem realizace s ohledem na navazující kroky: vyhodnocení nabídek, podpis a zveřejnění smlouvy v registru smluv, vyřízení žádosti u PRE Distribuce o povolení výměny přívodního kabelu a následné objednání elektroměrových rozvaděčů dle připojovacích podmínek PRE (u rozvaděčů s požární odolností EI30 bývají dodací lhůty v řádu týdnů). Po zohlednění těchto kroků by se faktické zahájení prací a zejména období postupného přepojování bytových jednotek na nové přívody (spojené s denním omezením dodávky elektřiny, viz čl. 4 návrhu smlouvy) reálně posunulo na dobu těsně před vánočními svátky a do jejich průběhu.

Vzhledem k tomu, že jde o obydlený bytový dům, by přerušování dodávky elektřiny v jednotlivých bytových jednotkách v tomto období bylo pro nájemníky výrazně nepříjemné. Rádi bychom se proto zeptali, zda by zadavatel byl ochoten:

- posunout nejzazší termín zahájení prací dle odst. 5.2 návrhu smlouvy (aktuálně 16. 11. 2026) na dobu po novém roce, případně
- odpovídajícím způsobem upravit rozmezí doby plnění uvedené v čl. 5.1 výzvy (předpoklad 10–12/2026), tak, aby práce spojené s vypínáním elektřiny v bytech neprobíhaly v období vánočních a novoročních svátků.

Předem děkujeme za odpověď a zůstáváme s pozdravem“

Odpověď zadavatele:

Zadavatel chápe argumentaci tazatele ohledně napjatého harmonogramu plnění a souhlasí s posunutím termínu realizace na období leden – únor 2027. Zadavatel proto mění následující ustanovení zadávacích podmínek:

Zadávací dokumentace:

- 5.1. Doba plnění: předpoklad 01-02/2027 (skutečná celková doba trvání realizace je jedním z hodnotících kritérií).



Návrh smlouvy:

5.2 Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na Díle nejdříve dne **11. 1. 2027** a nejpozději ke dni **8. 2. 2027**.

Zadavatel z výše uvedených důvodů **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek**, a to do **16. 10. 2026** do **11:00** hodin. Mění se tak znění čl. 3.1. výzvy k podání nabídek, ve kterém je uveden termín konce **lhůty pro podání nabídek**, a to:

3.1. Lhůta pro podání nabídek končí dne **16. 10. 2026 v 11:00 hodin**.

Vladimír
Levandovský

Digitálně podepsal Vladimír
Levandovský
Datum: 2026.09.29 15:36:52
+02'00'