

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají tyto smluvní strany:

Objednatel : **Městys Karlštejn**
sídlem: Karlštejn 185, 267 18 Karlštejn
zastoupená: Petrem Rampasem, starostou obce
IČ: 00233374
DIČ: CZ00233374
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Zhotovitel : **Vodní zdroje Ekomonitor, s.r.o.**
sídlem: Píšťovy 820, 537 01 Chrudim
zapsána: v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036
zastoupená: Mgr. Pavlem Vančurou, Ing. Josefem Drahokoupilem, jednatelem společnosti
IČ: 15053695
DIČ: CZ15053695
bankovní spojení: ČSOB Chrudim
číslo účtu: [REDACTED]
telefon: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 28.5.2020

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „dodatek č.1“)

na veřejnou zakázku:

Intenzifikace ČOV Karlštejn

Článek I. Předmět dodatku a odůvodnění

- 1) Smluvní strany uzavírají tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Smluvní strany tímto dodatkem č.1 na základě vzájemného souhlasu mění rozsah díla (méněpráce x vícepráce) a také termín dokončení díla, neboť v průběhu realizace zemních prací stavební jámy dosazovací nádrže byly zjištěny objektivně nepředvídatelné skutečnosti spočívající ve zjištění skalního podloží v jihovýchodní až jihozápadní části stavební jámy, což mělo za následek nedostatečné zaberanění štětovnic a výskyt vyšší hladiny podzemní vody. V projektové dokumentaci předpokládané zajištění stavební jámy je proto nutné z tohoto důvodu doplnit o rozpěrný rám. Z důvodu vyšší hladiny podzemní vody je dále nutné zesílit dno dosazovací nádrže a toto doplnit o protivztlakovou pojistku. Shora uvedené změny jsou věcně a podrobně specifikovány ve změnovém listu č. 01, který je přílohou tohoto dodatku č.1.

- 2) Předmět díla dle článku II. Smlouvy o dílo se tímto v souladu se zněním čl. III odst. 6 a odst. 8 písm. c) a d) Smlouvy o dílo rozšiřuje o vícepráce a zužuje o méněpráce (dale jen "vícepráce" a "méněpráce") blíže specifikované a odsouhlasené ve Změnovém listu č. 01, který tvoří přílohu tohoto dodatku č. 1.
- 3) V návaznosti na změny předmětu díla smluvní strany tímto dodatkem č. 1 mění celkovou cenu díla stanovenou v článku III. odst. 1 Smlouvy o dílo (Cena díla), když celkovou cenu díla ve výši 16 446 964,90 Kč bez DPH navyšují o částku 542 392,33 Kč bez DPH.

Celková cena díla tak nově činí částku 16 989 357,23 Kč bez DPH. Podrobná kalkulace částky představující navýšení celkové ceny díla je uvedena v příloze tohoto dodatku.

Pro přehlednost smluvní strany uvádění, že dle kalkulace uvedené v příloze č. 1 tohoto dodatku činí celková cena víceprací částku 546 145,33 Kč bez DPH a celková cena méněprací 3 75 3,- Kč bez DPH.

Původní znění čl. III odst. 1 Smlouvy o dílo se s ohledem na výše uvedené nahrazuje zněním následujícím:

" 1.Smluvní strany se dohodly, že za provedení díla podle článku II. této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli slednanou cenu ve výši 16 989 357,23 Kč bez DPH

(slovy:šestnáctmilionůdevětsetosmdesátdevětisictřístapadesátšedmkorunčeskýchadvacettrihaleřůbezDPH)

DPH	3 567 765,02,- Kč
Cena celkem včetně DPH	20 557 122,25,- Kč
(dále jen „cena díla“).	

- 4) Dodatkem č. 1 smluvní strany v návaznosti na shora uvedené skutečnosti mění také termín dokončení díla uvedený v článku V odst. 3 Smlouvy o dílo (Termíny plnění). Článek V odst. 3 Smlouvy o dílo nově zní :

"3. Dílo bude dokončeno nejpozději do 63 kalendářních týdnů ode dne předání staveniště zhotoviteli, tj. do 20.10.2021."

- 5) S ohledem na změny provedené na základě tohoto dodatku č. 1 smluvní strany dále aktualizují časový harmonogram realizace díla (Příloha č. 3 Smlouvy o dílo). Aktualizovaný časový harmonogram tvoří přílohu tohoto dodatku č. 1.

Článek II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo, která nepodléhají změnám uvedeným v čl. I tohoto dodatku č. 1, se nemění a zůstávají nedotčena.
2. Tento dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Smluvní strany souhlasí s tím, že uzavřený dodatek bude včetně všech příloh zveřejněn.
4. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku smlouvy a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
5. Tento Dodatek č. 1 je uzavírán elektronicky.
6. Součástí tohoto dodatku č.1 jsou následující, smluvními stranami parafované, přílohy:

Příloha č.1 – Změnový list

Příloha č. 2 – aktualizovaný časový harmonogram

Tento dodatek byl schválen zastupitelstvem městyse usnesením č.2021/19 ze dne 18.3.2021.

V Karlštejně dne 29.3.2021



MĚSTYS KARLŠTEJN
267 18 KARLŠTEJN
Tel: 311 681 213
ČO:00233374 DIČ: CZ00233374

objednatel
Městys Karlštejn

V Chrudimi dne 29.3.2021

Vodní zdroje Ekomonitor



Pištoys
tel.: 469
IČ: 150

zhotovitel
Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.
Mgr. Pavel Vančura a Ing. Josef Drahokoupil -