



**DODATEK Č. 1
SMLOUVY O DÍLO**

dle § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb.

KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 22.01.2025

(dále jen „Dodatek č. 1“)

uzavřený mezi smluvními stranami:

1. Smluvní strany

Objednatel:	Obec Předotice
Sídlem:	Předotice 3, 397 01 Písek
Zastoupený:	Martin Volf – starosta obce
Telefon:	+420 724 053 550
E-mail:	obec@predotice.cz
IČ:	00475289
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	2616271/0710

A

Zhotovitel:	Josef Pavůček
Sídlem:	Předotice 31, 397 01 Písek
Zastoupený:	
Telefon:	+420 604 799 748
Email:	zahradasluzby@seznam.cz
IČ:	71547801
DIČ:	CZ71547801
Spisová značka:	
Bankovní spojení:	Komerční banka Písek
Číslo účtu:	123-9127960237/0100

2. Předmět Dodatku č. 1

Mezi smluvními stranami byla dne 22.01.2025 uzavřena Smlouva o dílo (dále jen „SOD“) na veřejnou zakázku na akci s názvem: „Výsadba stromů v obci Předotice“ č. projektu OPZP_23_1_3_04_00162 (dále jen „Dílo“).

2.1. Znění v ustanoveních SOD se uzavřením Dodatku č. 1 mění následovně:

Smluvní strany se dohodly, že:

Změna č. 1

Předmět díla, definovaný ustanovením čl. 2. Předmět díla, se mění z důvodu dlouhodobé stability a odolnosti výsadby a v lokalitě č. 4 dochází k nahrazení původně plánované výsadby 19 ks jeřábu ptačího za 19 ks dubu letního. Navrhovaná změna je odborně zdůvodněna s ohledem na cíle trvalé udržitelnosti, ekologické stability i estetické hodnoty krajiny. Dub letní je dlouhověký strom s životností přesahující 300 let a zajistí dlouhodobou stabilitu a kontinuitu výsadby, zatímco jeřáb ptačí je krátkověká dřevina, která vyžaduje častější obnovu.

2.2. Ostatní ustanovení SOD, nedotčená Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají nadále v platnosti i účinnosti v nezměněném znění.



Spolufinancováno
Evropskou unií

„Výsadba stromů v obci Předotice“

č. projektu OPZP_23_1_3_04_00162



AGENTURA OCHRANY
PŘÍRODY A KRAJINY
ČESKÉ REPUBLIKY

3. Závěrečná ujednání

3.1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu zástupců obou smluvních stran.

3.2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu jedno vyhotovení.

3.3. Smluvní strany po přečtení Dodatku č. 1 potvrzují, že obsahu Dodatku č. 1 porozuměly, že Dodatek č. 1 vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyl uzavřen v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek.

Dodatek č. 1 SOD, byl schválen Zastupitelstvem obce Předotice, dne 13.11.2025, č. usnesení 100/2025

V Předotičích

dne: 14.11.2025

V Předotičích

dne: 14.11.2025

Za objednatele:

Za zhotovitele:

OBEC PŘEDOTICE

☎ 382 273 198

397 01 Písek

okres Písek

Zahradnické služby

Josef Pavůček

Tel.: 604 799 748

Předotice 31, okr. Písek 397 01

IČO: 71547801 DIČ: CZ8007011881

.....
Martin Volf - starosta obce

.....
Josef Pavůček

Příloha:

- Změnový list č. 1

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba:

Čas: Pořadové číslo změnového listu:

1

Změna: **R** R - realizace

Popis změny:

z důvodu dlouhodobé stability a odolnosti výsadby a v lokalitě č. 4 dochází k nahrazení původně plánované výsadby 19 ks jeřábu ptačího za 19 ks dubu letního. Navrhovaná změna je odborně zdůvodněna s ohledem na cíle trvalé udržitelnosti, ekologické stability i estetické hodnoty krajiny. Dub letní je dlouhověký strom s životností přesahující 300 let a zajišťuje dlouhodobou stabilitu a kontinuitu výsadby, zatímco jeřáb ptačí je krátkověká dřevina, která vyžaduje častější obnovu.

Finanční dopad změny:

beze změny

Dopady změny:


Do časového plánu stavby: nemá vliv na termín dokončení díla

Do ceny stavby: nemá vliv na cenu díla

Dopad změna dle §222 ZZVZ odst.: 4

Změnový list za zhotovitele předkládá:

Zahradnické služby
Josef Pavůček
Tel.: 604 799 748
Předotice 31, okr. Písek 397 01
IČO: 71547801, DIČ: CZ8007011881



Dne:

za zhotovitele


Za technický dozor investora souhlasím se změnou a doporučuji ke schválení:



Dne:

TDI

Za investora souhlasím:



investor

OBEC PŘEDOTICE
☎ 382 273 198
397 01 Písek
okres Písek

Dne:

Změna projektu navrhovaných rostlin

dodavatel: Josef Pavůček

Předotice 31

397 01

IČ: 71547801

DIČ: CZ8007011881

položka:

Sorbus Aucuparia (jeřáb ptačí), práce a materiál

množství:

-19ks

cena:

-8150Kč bez DPH

cena celkem:

-154850Kč bez DPH

-187368,5Kč s DPH

Quercus Robur (dub lení), práce a materiál

19ks

8150Kč bez DPH

154850Kč bez DPH

187368,5Kč s DPH

rozdíl

0ks

0Kč bez DPH

0Kč bez DPH

0Kč s DPH

OBEC PŘEDOTICE
382 273 198
397 01 Písek
Písek

Zahradnické služby
Josef Pavůček
Tel.: 604 798 748
Předotice 31, Písek 397 01
IČO: 71547801, DIČ: CZ8007011881