



DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE S NÁZVEM: „Rekonstrukce a intenzifikace ČOV Vrapice“

Níže uvedené smluvní strany

I. Objednatel:

Vodárny Kladno - Mělník, a.s.

U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno

Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu
v Praze, oddíl B, vložka 2380

zastoupen: Mgr. Milanem Volfem, předsedou představenstva

Ing. Petrem Schönfeldem, ředitelem společnosti

IČ: 46356991

DIČ: CZ46356991

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Kladno

Číslo účtu: 51-5449020207/0100

Zástupce objednatele ve věcech technických:

zástupce Technického dozoru investora (dále: „TDI“)

firmy Garnets Consulting, a.s., Čs. legií 445/4, 415 01 Teplice – Trnovany

Ing. Martin Vondráček, e-mail: m.vondracek@garnets.cz, tel.: +420 606 680 628
(dále: „zástupce objednatele“)

II. Zhotovitel:

Energie – stavební a báňská a. s

Sídlo: Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno

Kontaktní adresa: Plzeňská 298/276, 151 23 Praha 5

Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu
v Praze, oddíl B, vložka 1399

zastoupen: Ing. Zdeňkem Osnerem, CSc., předsedou představenstva

IČ: 45146802

DIČ: CZ45146802

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Kladno

Číslo účtu: 1000141/0100

Zástupce zhotovitele ve věcech technických:

Ing. Jan Kdýr, výrobní ředitel, tel: 721 831 522, fax: 257 282 478, e-mail: kdyr@enas.cz

V souladu s ustanovením článku 13, bodu 6 smlouvy o dílo ze dne 12. 3. 2015
a z objektivních důvodů na straně objednatele, které vedly k posunu termínu dokončení díla,
se smluvní strany dohodly na tomto dodatku č. 2 (dále jen „Dodatek“) takto:

I.

1) Ve Článku 2. Místo a doba plnění

se bod 2.2 upravuje takto:

„2.2 Termíny realizace stavby a celého díla:

Doba provedení díla počíná běžet dnem předání staveniště zhotoviteli zástupcem objednatele, který se zavazuje, že tak učiní **dne 1. 6. 2015**. Doba provedení díla končí dnem protokolárního předání a převzetí díla oběma smluvními stranami za podmínek uvedených v článku 8. této Smlouvy.

2.2.1 Doba provedení stavby=stavebně montážních prací: 58 týdnů

2.2.2 Doba provedení díla: 112 týdnů

Limitní termín dokončení stavebně-montážních prací je 31. 12. 2016.

Limitní termín dokončení díla včetně zkušebního provozu ČOV je 31. 12. 2017.

Pod pojmem „limitní termín dokončení díla“ se rozumí den, který objednatel připouští jako maximálně poslední možný termín dokončení díla. Rozumí se tím den, kdy dílo bude protokolárně předáno zhotovitelem a převzato zástupcem objednatele po odstranění všech vad a nedodělků včetně vyklizení a úklidu staveniště a míst dotčených stavbou.“

2) Ve Článku 3. Cena za dílo

se bod 3.1 upravuje takto:

„3.1 Cena za dílo, specifikované v článku 1. této Smlouvy, je stanovena v souladu s obecně platnými právními předpisy na základě nabídky uchazeče ze zadávacího řízení, jež předcházelo uzavření této Smlouvy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena díla bez DPH 144 236 215 Kč

Celkem DPH 30 289 605 Kč

Cena díla včetně DPH 174 525 820 Kč

Cena díla se na základě oboustranně odsouhlasených změnových listů navyšuje o tyto částky:

Změnový list č. ZL 03a 431 477,30 Kč

Změnový list č. ZL 03b 169 026,21 Kč

Změnový list č. ZL 03c 96 542,06 Kč

Změnový list č. ZL 04 132 291,77 Kč

Změnový list č. ZL 05	562 065,08 Kč
Změnový list č. ZL 07	98 760,00 Kč
Změnový list č. ZL 08	90 489,53 Kč
Změnový list č. ZL 10	156 369,43 Kč

Celkem 1 737 021,38 Kč

Cena díla celkem po navýšení na základě tohoto Dodatku č.2:

Cena díla bez DPH	145 973 236,40 Kč
Celkem DPH	30 654 379,60 Kč
Cena díla včetně DPH	176 627 616,00 Kč

Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.

II.

- 1) Všechna ostatní ujednání výše uvedené Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
- 2) Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 2 stejnopisy.
- 3) Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

13 -04- 2016

V Kladně dne

V Kladně dne 13.4.2016


Zhotovitel:
Energie – stavební a báňská a.s.

Objednatel:
Vodárny Kladno - Mělník, a.s.

Energie - stavební a báňská a.s.
Vašíčkova 3081
272 04 Kladno
(50)


.....
Ing. Petr Schönfeld
ředitel společnosti


.....
Ing. Zdeněk Osner, CSc.
předseda představenstva


.....
Mgr. Milan Volf
předseda představenstva

VODÁRNY KLADNO - MĚLNÍK, a. s.
U vodojemu 3085
272 01 Kladno
6