

**Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 2300/SD/00015/15
číslo smlouvy zhotovitele 202015**

DÍLO: OPRAVA CHODNÍKU V KVAPILOVĚ ULICI, TÁBOR – III. ETAPA

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel:

MĚSTO TÁBOR

zastoupené

místostarostkou Ing. Michaelou Petrovou

se sídlem

Žižkovo nám. čp. 2, 390 15 Tábor

zástupce pro věci smluvní
zástupce pro věci technické

Ing. Michaela Petrová
Mgr. Jan Pávek, jan.pavek@mutabor.cz
Ing. František Kalina, frantisek.kalina@mutabor.cz
Ing. Přemysl Pěknice, IČO: 625 50 985
Ing. František Kalina

dozor investora

IČ 00253014
bankovní spojení
číslo účtu

DIČ CZ00253014
ČSOB, pobočka Tábor
271 993 243/0300

tel. 381 486 280, mob. 724 382 803 (Mgr. Jan Pávek)
tel. 381 486 277, mob. 602 373 520 (Ing. František Kalina)
(dále jen "objednatel")

1.2 Zhotovitel:

HES stavební s.r.o.

se sídlem

Zelený pruh 1560/99, 140 00 Praha 4

zástupce ve věcech smluvních
zástupce ve věcech technických

Michal Jakubec
Michal Jakubec
info@hes-stavebni.cz

odborné vedení – stavbyvedoucí
- obor autorizace
- číslo autorizace

Michal Jakubec
Dopravní stavby
0010894

IČ 281 43 213
zapsaná do obchodního rejstříku

DIČ CZ 281 43 213
oddíl C, vložka 239567, Městský soud Praha

bankovní spojení
číslo účtu

GE Money Bank, a.s.
204633379/0600

tel. 732 116 479



Smlouva o dílo č. 2300/SD/00015/15, číslo smlouvy zhotovitele 202015 se doplňuje či upravuje takto:

A)

V článku V. Cena se ruší odst. 5.1 a nahrazuje následujícím zněním:

5.1 Pevná cena díla činí

851.924,- Kč bez DPH

178.904,- Kč DPH, tj. 21 %

1.030.828,- Kč celkem vč. DPH

Rozpis pevné ceny je uveden v cenové nabídce ze dne 1. července 2015, a ve Změnovém listu (včetně rozpočtů odpočtů a přípočtů) ze dne 30. července 2015, které jsou jako **Příloha č. 1** nedílnou součástí této smlouvy.

B)

Tento dodatek č. 1. nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci poslední ze smluvních stran.

Tento dodatek č. 1. Je možno měnit a doplňovat písemnými dodatky, stvrzenými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Tento dodatek č. 1. Je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.


Obě strany prohlašují, že si dodatek č. 1. přečetly, souhlasí s ním a na důkaz souhlasu jej podepisují.

V Táboře dne 3.8.2015

V Praze dne 5.8.2015


Za objednatele:

Za zhotovitele:



Ing. Michaela Petrová
místostarosta města




Michal Jakubec
jednatel

HES
STAVEBNÍ

HES stavební s.r.o.
Zelený pruh 1560/99,
140 00 Praha 4 - Braník

Tel.: 732 116 479 | E-mail: info@hes-stavebni.cz
www.hes-stavebni.cz | IČ: 28143213

3.



Změnový list č. 1

Číslo projektu :

Smlouva o dílo: č. objednatele: 2300/SD/00015/15
č. zhotovitele: 202015

Oprava chodníku v Kvapilově ulici, Tábor – III. etapa

Zhotovitel stavby: HES stavební s.r.o.
Zelený pruh 1560/99, 140 00 Praha 4
IČ: 281 43 213

Změnový list číslo: 1

ZL1

Datum vydání ZL:

30. 7. 2015

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO či PS):

HSV/1 – Zemní práce
HSV/4 – Vodorovné konstrukce
HSV/5 – Komunikace
HSV/8 – Trubní vedení
HSV/9 – Ostatní konstrukce a práce-bourání
M/46-M – Zemní práce při extr.mont. pracích

Celkem odpočty: -207.105,- Kč bez DPH
Celkem přípočty: 73.261,- Kč bez DPH
ZL celkem: -133.844,- Kč bez DPH
Cena díla po změně: **851.924- Kč**

Bez vlivu do termínu plnění

Vyjádření zástupce zhotovitele - stavbyvedoucího: - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum: 31.7.2015

Jméno: Milan Vanžura

Podpis:

Vyjádření zástupce objednatele - S realizací změny souhlasím .

Datum: 31.7.2015

Jméno: Ing. František Kalina

Podpis:



Vyjádření projektanta - S realizací změny souhlasím.

Datum: 31.7.2015

Jméno: Jiří Pěknice

Podpis:



Graphic PRO s.r.o.

Projekční kancelář

Stránského 2255, 390 02 Tábor
tel: 381 210 653, IČO: 28125657

Vyjádření technického dozoru investora - S realizací změny souhlasím, výše uvedené skutečnosti nebylo možné před zahájením prací předvídat. Prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum: 31.7.2015

Jméno: Ing. Přemysl Pěknice

Podpis:

Ing. Přemysl PĚKNICE
stavební a inženýrská kancelář
Okružní 1385, 391 02 Sezimovo Ústí
IČ: 62550985 • DIČ: CZ590627037

Handwritten signature or mark in the bottom left corner.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - ODPOČTY

Stavba:

Oprava chodníku v Kvapilově ulici

Objekt:

003 - III. Etapa

KSO: 822 29

Místo: Tábor

Zadavatel:

MĚSTO TÁBOR

Uchazeč:

HES stavební s.r.o.

Projektant:

Graphic PRO s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 30.07.2015

IČ:

00253014

DIČ:

CZ253014

IČ:

281 43 213

DIČ:

28125657

IČ:

28125657

DIČ:

28125657

Cena bez DPH

-207 105,00

DPH základní
sazba

Základ daně
-207 105,00
0,00

Sazba daně
21,00
15,00%

Výše daně
-43 492,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

-250 597,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku v Kvapilově ulici

Objekt:

003 - III. Etapa

Místo:

Tábor

Zadavatel:

MĚSTO TÁBOR

Uchazeč:

HES stavební s.r.o.

Datum: 30.07.2015

Projektant: Graphic PRO s.r.o.

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-207 105,00	
D HSV Práce a dodávky HSV							-137 905,00	
D 1 Zemní práce							-23 739,30	
14	K	120001101	Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	-32,862	150,00	-4 929,30	CS ÚRS 2014 01
18	K	132202101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	-34,200	400,00	-13 680,00	CS ÚRS 2014 01
19	K	132202109	Příplatek za lepitost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	-17,100	100,00	-1 710,00	CS ÚRS 2014 01
26	K	175101201	Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu	m3	-17,100	200,00	-3 420,00	CS ÚRS 2014 01
D 4 Vodorovné konstrukce							-110 400,00	
37	K	564751111.1	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 150 mm	m2	-485,000	120,00	-58 200,00	
38	K	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	-600,000	75,00	-45 000,00	CS ÚRS 2014 01
39	K	566901142	Vyspravení podkladu po překozech ing sítí plochy do 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 150 mm	m2	-28,000	150,00	-4 200,00	CS ÚRS 2014 01
40	K	566901161	Vyspravení podkladu po překozech ing sítí plochy do 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm	m2	-4,000	550,00	-2 200,00	CS ÚRS 2014 01
41	K	566901171	Vyspravení podkladu po překozech ing sítí plochy do 15 m2 betonem tř. PB I (C 20/25) tl 100 mm	m2	-2,000	400,00	-800,00	CS ÚRS 2014 01
D 8 Trubní vedení							-2 400,00	
56	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením mříže	kus	-2,000	1 200,00	-2 400,00	CS ÚRS 2014 01
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							-1 366,00	
66	K	914111111	Montáž svisté dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	-1,000	150,00	-150,00	CS ÚRS 2014 01
67	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	-1,000	710,00	-710,00	CS ÚRS 2014 01
68	M	404452300	sloupek Zn 70 - 350	kus	-1,000	506,00	-506,00	CS ÚRS 2014 01
D M Práce a dodávky M							-69 200,00	
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							-69 200,00	
89	K	460490013	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm	m	-285,000	10,00	-2 850,00	CS ÚRS 2014 01
90	K	460510273	Kanály do rýhy ze žlabů plastových šířky do 10 cm	m	-205,000	150,00	-30 750,00	CS ÚRS 2014 01
91	M	283410000	žlab kabelový z neměkčeného PVC 4000 x 120 x 80 mm	kus	-52,000	100,00	-5 200,00	CS ÚRS 2014 01
92	M	283410010	viko kabelového žlabu 1000 x 130 x 20 mm	kus	-208,000	50,00	-10 400,00	CS ÚRS 2014 01
93	K	460510281	Kanály zapuštěné do terenu neasfaltované z prefabrikovaných betonových žlabů typ TK 1	m	-80,000	250,00	-20 000,00	CS ÚRS 2014 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - PŘÍPOČTY

Stavba: Oprava chodníku v Kvapilově ulici
Objekt:

003 - III. Etapa

KSO: 822 29
Místo: Tábor

Zadavatel: MĚSTO TÁBOR

Uchazeč: HES stavební s.r.o.

Projektant: Graphic PRO s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 30.07.2015
IČ: 00253014
DIČ: CZ253014
IČ: 281 43 213
DIČ: 28125657

Cena bez DPH 73 261,00

DPH základní snížená	Základ daně 73 261,00 0,00	Sazba daně 21,00 15,00	Výše daně 15 385,00 0,00
-------------------------	----------------------------------	------------------------------	--------------------------------

Cena s DPH v CZK 88 646,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava chodníku v Kvapilově ulici
Objekt:

003 - III. Etapa

Místo: Tábor

Zadavatel: MĚSTO TÁBOR
Uchazeč: HES stavební s.r.o.

Datum: 30.07.2015
Projektant: Graphic PRO s.r.o.

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							73 261,00	
D	5	Komunikace					73 261,00	
42	K	566901241	Vyspravení podkladu po překozech ing sítí plochy přes 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 100 mm	m2	49,500	80,00	3 960,00	CS ÚRS 2014 01
43	K	566901243	Vyspravení podkladu po překozech ing sítí plochy přes 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 200 mm	m2	49,500	180,00	8 910,00	CS ÚRS 2014 01
44	K	566901261	Vyspravení podkladu po překozech ing sítí plochy přes 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm	m2	49,500	400,00	19 800,00	CS ÚRS 2014 01
45	K	572340111	Vyspravení krytu komunikací po překozech plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl 50 mm	m2	49,500	350,00	17 325,00	CS ÚRS 2014 01
94	M	313166630.M	sít výtěžná KARI, 100 x 100 mm, 3 x 2 m	m2	18,000	152,00	2 736,00	CS ÚRS 2014 02
95	K	589390400	Stabilizovaný podklad SC I	m2	18,000	368,00	6 624,00	CS ÚRS 2014 02
96	K	919735.R001	řezání obrubníku kamenného přímého, žula	m	34,000	409,00	13 906,00	CS ÚRS 2014 03

12