

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

na realizaci stavby „Rekonstrukce plynové kotelny v areálu výtopny Plzeňská č.p. 825, Planá“

Smluvní strany:

Objednatel: Město Planá

Sídlo: náměstí Svobody 1, 348 15 Planá

IČO: 00260096

DIČ: CZ00260096

jednající: Mgr. Martina Němečková, starostka

ve věcech technických: Jiří Janda – vedoucí odboru správy majetku a investic města Planá

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Kalora a.s.

IČ: 18233058

DIČ: CZ18233058

se sídlem: náměstí Baltazara Neumanna 1686/6, 350 02 Cheb

oprávněný zástupce: Ing. Josef Řezníček – předseda představenstva

ve věcech smluvních: Ing. Josef Řezníček – předseda představenstva

(dále jen „zhotovitel“)

dále také obecně jako „smluvní strany“.

Článek I.

Předmět dodatku smlouvy

Předmětem tohoto dodatku smlouvy o dílo stavby „Rekonstrukce plynové kotelny v areálu výtopny Plzeňská č.p. 825, Planá“ je změna rozsahu prací specifikované v rozpočtu (změnových listech), který je nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy.

Článek II.

Cena za dílo

Celková cena díla se navyšuje o cenu dohodnutou tímto dodatkem smlouvy o následující částku:

Celkové navýšení ceny	378 148,39 Kč bez DPH
Celková cena za dílo dle SoD	2 397 304,- Kč bez DPH
Celková cena za dílo dle dodatku č. 1	2 773 952,39 Kč bez DPH

Plnění této zakázky podléhá přenesené daňové povinnosti, daň odvede objednatel.

Článek III. Závěrečná ustanovení

Změna ceny stavby byla schválena na 56. řádné schůzi Rady města Planá, konané dne 17. 2. 2025, rozhodnutím Č. j.: 1288/2025/PL/STU203/1, usnesení č. **U 203/1**.


V ostatních bodech a ujednáních se smlouva o dílo nemění.

Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve 4 stejnopisech, každá ze smluvních stran obdrží po 2 vyhotoveních.

Smluvní strany, resp. jejich zástupci, shodně prohlašují, že jsou způsobilé k tomuto právnímu jednání, že si dodatek smlouvy před jeho podpisem přečetly, rozumí mu a s jeho obsahem souhlasí, a že ho uzavírají svobodně a vážně. Na důkaz výše uvedeného připojují své vlastnoruční podpisy.


Přílohy: upravený rozpočet stavby

V Plané, dne



Objednatel

V Tachově, dne



Zhotovitel

Doložka z konverze dokumentu do listinné podoby – z moci úřední

Dokument Dodatek č. 1 - změna ceny podepsaný.pdf vznikl převedením elektronického dokumentu do listinného dokumentu pod pořadovým číslem 171008555-420539-250319121857. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 2

Vstupní dokument byl:

podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem. Ověření podpisu 19.03.2025 12:19:22. Podpis byl shledán platným a integrity dokumentu nebyla porušena nebo jinak změněna. Ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 19.03.2025 11:17:09. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis 01 63 4F 1D, který byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisující osobu **Mgr. Martina Němečková, starostka, 60, Město Planá, Město Planá**. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Dokument obsahuje následující neuznávané podpisy

1.D5 7B F3, PostSignum Public CA 4, Česká pošta, s.p., Ing. Josef Řezníček, 1, Kalora a.s.

Dokument obsahuje vizualizace podpisů č.: 1, 2.

Konverzi provedl subjekt: Město Planá, IČ: 00260096

Pracoviště: Město Planá

Datum vyhotovení: 19.03.2025

Jméno, příjmení a podpis úředníka: Soňa Píhová

Otisk úředního razítka:



171008555-420539-250319121857

Poznámka:

V době od uveřejnění seznamu zneplatněných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost certifikátu 01 63 4F 1D, do provedení konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění certifikátu.

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.