

Dodatek č. 1

ke Smlouvě uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami na veřejnou zakázku s názvem
„Vybudování odborné učebny jazyků a podpora přírodovědného vzdělávání s využitím moderních, digitálních, měřících technologií“ (dále jen „Smlouva“)

I. Smluvní strany

Základní škola JUDr. Josefa Mareše a Mateřská škola, Znojmo, Klášterní 2, příspěvková organizace

Sídlo: Klášterní 3301/2, 669 02 Znojmo

Statutární zástupce: Mgr. Eva Hubatková, ředitelka

IČO: 71217860

Bankovní spojení, č.ú. 191441377/0300

Datová schránka: yvpmncs

(dále jen „Zadavatel“ nebo „Kupující“)

AV MEDIA, a.s.

Sídlo: Pražská 63, Praha 10, 102 00

Statutární zástupce: Ing. David Lesch, předseda představenstva

e-mail: brno@avmedia.cz

telefon: 724 444 100

Zápis v OR: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10120

IČ: 48108375

DIČ: CZ48108375

Bankovní spojení, č.ú.: 124277319/0800

Plátce DPH: ANO

(dále jen „Prodávající“)

II. Preambule

1. V rámci dodávky vybavení učeben vyvstala potřeba provedení záměny položek a s tím souvisejících víceprací a méněprací.

Z tohoto důvodu je nutné provést změnu původního závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku s názvem „Vybudování odborné učebny jazyků a podpora přírodovědného vzdělávání s využitím moderních, digitálních, měřících technologií“ a to:

- a) v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“);
- b) v souladu s ust. § 222 odst. 7 zákona.

III. Změna smlouvy

1. V průběhu plnění veřejné zakázky vyvstala potřeba víceprací a méněprací, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jejich hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a současně je jejich hodnota nižší než 10 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na dodávky (a to i v souhrnu ve smyslu ust. § 222 odst. 4 věta druhá zákona), a splňují tudíž požadavky zákona stanovené ust. § 222 odst. 4 zákona. Tyto vícepráce a méněpráce jsou dle přílohy č. 1 tohoto dodatku oceněny následovně:

Cena méněprací dle změnového listu č. 1 v Kč bez DPH:	41 300,- Kč bez DPH
---	---------------------

Cena víceprací dle změnového listu č. 1 v Kč bez DPH:	41 300,- Kč bez DPH
---	---------------------

2. V průběhu plnění veřejné zakázky dále vyvstala potřeba provést záměnu položek v soupisu prací dle ust. § 222 odst. 7 zákona. Nové položky představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám, cena nových položek je oproti nahrazovaným položkám stejná a nové položky mají oproti nahrazovaným položkám vyšší kvalitu. Nové a nahrazované položky jsou dle přílohy č. 1 tohoto dodatku oceněny následovně:

Cena nových položek dle změnového listu č. 1 v Kč bez DPH:	41 300,- Kč
--	-------------

Cena nahrazovaných položek dle změnového listu č. 1 v Kč bez DPH:	41 300,- Kč
---	-------------

3. S ohledem na údaje uvedené v čl. III odst. 1 a odst. 2 tohoto dodatku se čl. VII odst. 1 Smlouvy upravuje takto:

Cena za zhotovení předmětu smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky Zhotovitele, zpracované na základě projektové dokumentace pro veřejnou zakázku „**Vybudování odborné učebny jazyků a podpora přírodovědného vzdělávání s využitím moderních, digitálních, měřících technologií**” včetně soupisu dodávek a služeb s činí celkem:

Cena bez DPH 2.471.000,-Kč

DPH ve výši 518,910,-Kč

Cena včetně DPH ve výši 2.989.910,-Kč

4. Smluvní strany se dohodly, že Cena za provedení díla se mění přesně dle rozpočtů, které jsou přílohou tohoto dodatku.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna a vážou se na výše provedenou změnu.
2. Přílohy: Příloha č. 1 – Změnový list

Objednatel

Zhotovitel

.....
**Základní škola
JUDr. Josefa Mareše a Mateřská škola,
Znojmo, Klášterní 2,
příspěvková organizace
Mgr. Eva Hubatková, ředitelka**

.....
**AV MEDIA, AS
Ing. David Lesch
předseda představenstva**
