

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

č. objednatele:

č. zhotovitele: 841/TC/DB/2018/025/DBAA

Smluvní strany**Městys Karlštejn**

se sídlem: Karlštejn 185, 267 18 Karlštejn

zastoupená: Petrem Rampasem, starostou

IČ: 00233374

DIČ: CZ00233374

bankovní spojení: Česká Spořitelna, a.s.

č.ú.: 0363766339/0800

dále jen „objednatel“

a

STRABAG a.s.

se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

zástupci: Ing. Vlastimil Ptáček a David Müller, dle plné moci z 4. 1. 2018

IČ: 60838744

DIČ: CZ 60838744

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

č.ú.: 11271233/0300

dále jen „zhotovitel“

Dále také obecně jako „smluvní strany“.

Smluvní strany se dohodly na změnách smlouvy o dílo takto:

Ustanovení čl. II. Předmět smlouvy, odst. 1. smlouvy se doplňuje o následující znění:

Rozsah díla se rozšiřuje o příslušné vícepráce v rozsahu přílohy č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1.

Ostatní odstavce článku II. Předmět smlouvy zůstávají beze změn.

Ustanovení čl. VI. Cena díla, odst. 1. smlouvy se na základě rozšíření předmětu díla doplňuje o následujícím znění:

Původní celková smluvní cena díla bez DPH činila: 2 268 239,19,-Kč. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že na základě kvalitativních a kvantitativních změn předmětu smlouvy se cena předmětu díla zvyšuje o částku 352 359,38,-Kč a celková cena předmětu díla nově činí ~~1.245.163,26,-Kč bez DPH~~ *2.620.598,57 * 90% = 2.358.538,71*

Rekapitulace:

Cena díla dle původní smlouvy o dílo

2 268 239,19 Kč bez DPH

Cena víceprací dle dodatku č. 1

352 359,38 Kč bez DPH

Cena díla celkem

2 620 598,57 Kč bez DPH

K ceně díla bude připočtena DPH v souladu s platnými daňovými zákony.

Ostatní odstavce článku VI. Cena díla zůstávají beze změn.

Ostatní články smlouvy neměněné tímto dodatkem zůstávají beze změn.

Tento smluvní dodatek č. 1 je vyhotoven v 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 stejnopisy a zhotovitel obdrží také 2 stejnopisy.

Přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 a jeho nedílnou součástí je Položkový rozpočet víceprací.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Smlouvu přezkoumal:

V Karlštejně dne: *14. 9. 2018*

V Praze dne: *14. 9. 2018*


za objednatele:



Petr Rampas
starosta obce Karlštejn

MĚSTYS KARLŠTEJN
267 18 KARLŠTEJN
Tel: 311 681 213
IČO:00233374 DIČ: CZ00233374

za zhotovitele:



Ing. Vlastimil Ptáček
STRABAG a.s.



David Müller
STRABAG a.s.

STRABAG

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
(74)

Nabídkový rozpočet - soupis prací

Název projektu: 841-DBAA020 - Karlštejn - Poučník, Oprava místních komunikací 23

Objednatel: Městys Karlštejn Zhotovitel: STRABAG a.s.



ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
1.		snížení podkladu - rozfrézování a odtěžení včetně odvozu na mezipenii				
1.1.		Rozfrézování stávajících podkladních vrstev	m2	2 091,000	49,83	104 194,53
1.2.	113107221	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	2 060,000	30,22	62 253,20
1.3.	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	206,000	147,40	30 364,40
1.4.	162501102RT3	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 3000 m, nosnost 12 t - odvoz přebytečné zeminy na deponii	m3	206,000	44,73	9 214,38
1.	Celkem	snížení podkladu - rozfrézování a odtěžení včetně odvozu na mezipenii				206 026,51
2.		odstranění asfaltových podkladů				
2.10.	113107242	Odstranění podkladu živичného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	500,000	36,90	18 450,00
2.11.	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	125,000	150,00	18 750,00
2.12.	997241531	Vodorovné přemístění suti do 7 km	t	125,000	350,00	43 750,00
2.13.	997241539	Vodorovné přemístění suti ZKD 1 km	t	1 625,000	6,88	11 180,00
2.14.	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	125,000	200,00	25 000,00
2.	Celkem	odstranění asfaltových podkladů				117 130,00
3.		navýšení výměr rýh pro osazení obrub - snížením nivelety				
3.1.	132201110R00	Hloubení rýh š. do 60 cm v hor. 3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	59,306	447,68	26 550,11
3.9.	162501102RT3	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 3000 m, nosnost 12 t - odvoz přebytečné zeminy na deponii	m3	59,306	44,73	2 652,76
3.	Celkem	navýšení výměr rýh pro osazení obrub - snížením nivelety				29 202,87
Projekt: 841-DBAA020	Celkem	Karlštejn - Poučník, Oprava místních komunikací 23				352 359,38