

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

Obec Zastávka

Sídlo: Hutní osada 14, 664 84 Zastávka
Statutární zástupce: Zdeněk Milan, starosta
IČ: 00488399
DIČ: CZ00488399
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú. 9726641/0100
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Zdeněk Milan

(dále jen „Zadavatel nebo Objednatel“)

a

COLAS CZ, a.s.

Sídlo: Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9
Statutární zástupce: Ing. Pavel Armutidis, manažer regionu Jižní Morava
e-mail: colas@colas.cz
telefon: 5447 215 379
IČO: 26177005
DIČ: CZ26177005
Bankovní spojení, č.ú.: ČSOB, a.s., 1178252333/0300
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Petr Jeleček, hlavní stavbyvedoucí
Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Městského soudu v Praze, sp. zn. B 6556

(dále jen „Dodavatel“ nebo též „Zhotovitel“)

(dále spolu jako „smluvní strany“)

II.

1. Objednatel a Zhotovitel mezi sebou uzavřeli dne 23. 4. 2026 smlouvu o dílo na základě výsledku podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „**ZASTÁVKA – PARKOVIŠTĚ NA ULICI NÁDRAŽNÍ**“ (dále jen jako „Smlouva“). Předmětem smlouvy je závazek provést pro Objednatele řádně a včas, na svůj náklad a na své nebezpečí sjednané dílo dle článku IV. Smlouvy a závazek Objednatele za řádně a včas provedené dílo zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v článku VII. Smlouvy.

2. Smluvní strany se po uzavření Smlouvy dohodly na změně znění Smlouvy a vzájemných práv a povinností z ní vyplývajících, a to v rozsahu podle čl. III tohoto dodatku.

III.

1. Smluvní strany se dohodly na dílčích změnách smlouvy uzavřené na základě podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „**ZASTÁVKA – PARKOVIŠTĚ NA ULICI NÁDRAŽNÍ**“, jelikož v průběhu realizace díla nastaly skutečnosti vedoucí k nutným změnám oproti projektové dokumentaci.

2. Jednotlivé změny díla (tj. vícepráce), včetně konkrétních položek a cen jsou specifikovány v **příloze č. 1 – Změnové listy** k tomuto dodatku.

3. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na úpravě smluvní ceny díla o **vícepráce** ve výši **958 633,12 Kč bez DPH** (vícepráce ve výši 1 112 517,12 Kč bez DPH a méně práce ve výši 153 884,- Kč bez DPH).

Článek VII. *Cena za provedení díla* odst. 1 Smlouvy se nahrazuje novým textem, který zní:

„1. *Cena za zhotovení předmětu Smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky Zhotovitele, zpracované na základě projektové dokumentace pro veřejnou zakázku „**ZASTÁVKA – PARKOVIŠTĚ NA ULICI NÁDRAŽNÍ**“ včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předaných objednatelům, činí celkem:*

Cena dle Smlouvy bez DPH	8 981 596,28 Kč
Cena více prací dle přílohy č. 1 bez DPH	958 633,12 Kč
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH	9 940 229,40 Kč
DPH 21 %	2 087 448,17 Kč
Cena dle dodatku č. 1 včetně DPH	12 027 677,57 Kč

(dále též „Cena za provedení díla“ nebo „Cena díla“)

4. Smluvní strany prohlašují, že se jedná o změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku v souladu s § 222, odst. 4, písm. b) zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, jelikož hodnota změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku nepřesahuje 15 % původní hodnoty závazku.

IV.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly, že je projevem jejich svobodné a skutečné vůle a že nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.
3. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, kdy každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a uzavírá se na dobu neurčitou.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Změnové listy

Objednatel

Zhotovitel

Zastávka, dne.....

V Modřicích, dne.....



Obec Zastávka

Zdeněk Milan, starosta



.....

COLAS CZ, a.s.

Ing. Pavel Armutidis, manažer regionu
Jihní Morava