



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK č. 1 ke SMLouvě O Dílo č. 189/2017

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
v platném znění na stavební zakázku (dále jen „Občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

Objednatel:

Město Zruč nad Sázavou

statutární zástupce: starosta města, pan Mgr. Martin Hujer

adresa sídla: Zámek 1, 285 22 Zruč nad Sázavou

IČ: 00236667

DIČ: CZ00236667

datová schránka ID: v3qb2au

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Zruč nad Sázavou

číslo účtu: 0443549369/0800

telefon: 327 531 579

fax: 327 532 856

e-mail: podatelna@mesto-zruc.cz

dále jen **objednatel**

Zhotovitel:

„Sdružení BES + KDS“

se sídlem: Sukova 625, 256 01 Benešov u Prahy

zastoupený Ing. Romanem Tichovským, jednatelem, správcem společnosti „Sdružení

BES + KDS“, na základě smlouvy o společnosti ze dne 11. 4. 2017

správce: BES s.r.o.

se sídlem: Sukova 625, 256 01 Benešov

spisová značka: C 7496 vedená u Městského soudu v Praze

IČ: 43792553

DIČ: CZ43792553

Zastoupený Ing. Romanem Tichovským, jednatelem

datová schránka ID: x8bztrr

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 3300-121/0100

telefon: 317 722 811

e-mail: besbn@besbn.cz

společník: Konstrukce a dopravní stavby s.r.o.

se sídlem: 285 21 Zbraslavice 2

spisová značka: C 142142 vedená u Městského soudu v Praze

IČ: 28447085

DIČ: CZ 28447085

zastoupený: Ing. Michalem Holíkem, jednatelem

dále jen **zhotovitel**

II. Úvodní ustanovení

Dnešního dne, měsíce a roku se obě uvedené smluvní strany dohodly na následujícím textu dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 189/2017 ze dne 30. 6. 2017 na akci

„Na kole do práce Zručskou cyklostezkou – II. etapa“.

Předmětem dodatku je posun termínu realizace díla z důvodu nepředvídatelných skutečností, které se vyskytly v průběhu stavby. Jednalo se o zastavení stavby z důvodu nedořešených kolizí s kabelem CETIN a.s., které byly před započítáním stavebních prací vytýčeny v jiné pozici než skutečné. Dále došlo ke kolizi základů lávky s plynovodem, který byl taktéž provozovatelem vytýčen v jiné poloze.

Z výše uvedených důvodů se stavba protáhla do zimního období, kdy není z technologických důvodů možné stavbu dokončit v původním termínu.

III. Doba plnění

Původní text článku IV. Bodu 1 smlouvy o dílo č. 189/2017 ze dne 30.6.2017 se mění takto:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

- zahájení stavebních prací: do 10-ti pracovních dnů od podpisu smlouvy
- dokončení stavebních prací: **do 30. 4. 2018**

IV. Ostatní ustanovení

Veškerá další ustanovení výše citované smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech z nichž dva obdrží zhotovitel a tři objednatel.

Ve Zručí nad Sázavou dne 9. 1. 2018

Ve Zručí nad Sázavou dne 9. 1. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Mgr. Martin Hujer
starosta města



Ing. Roman Tichovský
jednatel

BES s.r.o.
Sukova 625, 256 01 Benešov
www.besbn.cz

[4]