



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Evidenční číslo Objednatele

Evidenční číslo Zhotovitele

1506 – dod. č. 4

DODATEK Č. 4 SMLOUVY O DÍLO

Objednatel

Statutární město Brno, městská část Brno-Starý Lískovec

Sídlem: **Oderská 4, 625 00 BRNO**

Zastoupený: **Mgr. Vladanem KRÁSNÝM, starostou městské části**

IČ: **44992785/09**

DIČ: **CZ44992785**

Bankovní spojení: **Komerční banka, a.s. číslo účtu: 19022621/0100**
(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel

Moravská stavební unie – MSU s.r.o.

Sídlem: **Jižní náměstí 7/7, 619 00 Brno**

Zastoupený: **Ing. Tiborem Vališem, jednatelem společnosti**

Email: **msu@msu.cz; tel.: 543 420 557**

IČ: **485 29 303**

DIČ: **CZ48529303**

Bankovní spojení: **ČSOB a.s.**

číslo účtu: **372571103/0300**

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u **Krajského soudu v Brně, oddíl C vložka 10632**

(dále jen Zhotovitel)

uzavřeli dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dodatek ke smlouvě o dílo tohoto znění:



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Článek I.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 18. 2. 2015 Smlouvu o dílo (evidenční číslo zhotovitele 1506) týkající se provedení stavebních prací v rámci akce „Zateplení ZŠ Bosonožská, Brno – Starý Lískovec“.

Článek II.

Smluvní strany se dohodly dnešního dne na změně následujících ustanovení Smlouvy:

Článek I. Předmět smlouvy

Dohodnutý předmět plnění zhotovitele se rozšiřuje o vícepráce a zužuje o méně práce specifikované v příloženém krycím listě a položkovém rozpočtu.

Článek IV. Cena díla

Cena díla se zvyšuje o částku 390.000,00 Kč bez DPH.

Celková cena bez DPH dle Smlouvy vč. dodatků 1, 2 a 3.....	20.472.510,15 Kč
Vícepráce	439.283,78 Kč
Méněpráce	-49.283,78 Kč
Celková cena bez DPH dle Smlouvy a Dodatku č. 1, 2, 3 a 4.....	20.862.510,15 Kč

Článek III.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží Objednatel a 2 Zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

Článek IV.


Schvalovací doložka podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

Tato smlouva mezi shora uvedenými smluvními stranami byla schválena na 23. schůzi Rady Městské části Brno-Starý Lískovec, konaném dne 24. 8. 2015

Přílohy:

1. Položkový rozpočet dodatku

V Brně dne 27-08-2015



V Brně dne 11. 8. 2015

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
Úřad městské části města Brna
Brno-Starý Lískovec
Oděrská 4, 625 00 Brno

za Objednatele

Mgr. Vladan KRÁSNÝ

Starosta

za Zhotovitele

Ing. Tibor Vališ

jednatel společnosti

Položkový rozpočet stavby


Stavba: 1506 - ZML... ZŠ Bosonožská 9, Brno - Starý Lískovec - podklad pro dodatek č. 4 ZML04

Zhotovit... IČO:
DIČ:

Objedna... IČO:
DIČ:

Vypracoval: Skalický

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	390 000,00 CZK
Základní DPH	21 %	81 900,00 CZK
Zaokrouhlení:		0,00 CZK
Cena celkem:		471 900,00 CZK



Za zhotovitele

dne

12.8.2015

Za objednatele

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
Úřad městské části města Brna
Brno - Starý Lískovec
Oderská 4, 60200 Brno

Stavba: 1506 - ZML dod č.4 ZŠ Bosonožská 9, Brno - Starý Lískovec - podklad pro dodatek č. 4 ZML04

List č.2

Rekapitulace objektů a rozpočtů

Číslo	Název	Celkem bez DPH	Základ snížené daně	Základ základní daně
Stavba				
Změna17	Úprava soklu objektů	390 000,00	0,00	390 000,00
01	Nové řešení soklové části pavilon C	-1 174,52	0,00	-1 174,52
02	Nové řešení soklové části pavilon E	19 921,59	0,00	19 921,59
03	ODPOČET Z DODATKU Č. 2 - Bourání a dozdivky soklu pavilon C	11 555,51	0,00	11 555,51
04	Bourání soklových částí podle skutečnosti C	-43 774,42	0,00	-43 774,42
05	Bourání soklových částí podle skutečnosti E	4 440,06	0,00	4 440,06
Změna18	Chybějící výměry ETICS pavilon F	6 682,74	0,00	6 682,74
01	Přípočty chybějících výměr	194 496,86	0,00	194 496,86
Změna19	Zapravení nadpraží SDK Pavilon D	194 496,86	0,00	194 496,86
01	Zapravení nadpraží SDK pavilon D	186 773,44	0,00	186 773,44
Změna20	Úprava stříšky a atiky vchod C	186 773,44	0,00	186 773,44
01	Úprava stříšky podle skutečnosti zjištěné stavbou	758,37	0,00	758,37
02	Odpočty	3 704,13	0,00	3 704,13
Změna21	Podlepy KZS fasád	-2 945,76	0,00	-2 945,76
1	Podlepy pod KZS pavilon F	6 589,35	0,00	6 589,35
Změna22	Podlepy u nadpraží pavilon D 3.NP	6 589,35	0,00	6 589,35
01	podlep pavilon D 3NP	2 556,50	0,00	2 556,50
		2 556,50	0,00	2 556,50

Stavba: 1506 - ZML dod č.4 ZŠ Bosonožská 9, Brno - Starý Lískovec - podklad pro dodatek č. 4 ZML04

List č.3

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
1	Zemní práce	HSV		
281	SANACE KONSTRUKCÍ	HSV	-343,06	-0,34073
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	7 725,40	0,21400
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV	-32 142,71	-10,45811
62	Úpravy povrchů vnější	HSV	10 709,20	2,22774
621	Zateplení vnější	HSV	57 979,37	0,58419
64	Výplně otvorů	HSV	170 519,41	0,00000
94	Lešení a stavební výtahy	HSV	11 119,35	0,01465
96	Bourání konstrukcí	HSV	15 089,50	0,23147
99	Staveništní přesun hmot	HSV	5 215,83	-0,00096
720	Zdravotechnická instalace	PSV	-4 566,06	0,00000
7631	Konstrukce sádkartonové	PSV	1 720,14	0,00140
764	Konstrukce klempířské	PSV	147 818,50	0,03370
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU	-2 465,50	-0,02123
			1 620,63	0,00000
			390 000,00	-7,51388

Stavba:	1506 - ZML dod č.4	ZŠ Bosonožská 9, Brno - Starý Lískovec - podklad pro dodatek č. 4 ZML04	List č.4
Objekt:	Změna17	Úprava soklu objektů	
Rozpočet:	01	Nové řešení soklové části pavilon C	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
1	713131131R00	Izolace tepelná stěn lepením	m2	43,08800	94,30	4 063,20
	Výkaz výměr:	C sever: 0,4*(0,77+0,77+3,6+36)		16,46		
		C jih: 0,4*(4,43+36,55)		16,39		
		C západ: 0,4*(19,6)		7,84		
		C východ: 0,4*6		2,40		
2	311735421R	Hmoždinka 300 univerzální talířová kov. trn šroubovací	kus	172,00000	26,55	4 566,60
	Výkaz výměr:	43*4		172,00		
3	56284015.AR	Hmoždinka PL s plast trnem 10-260 mm	kus	-172,00000	5,80	-997,60
	Výkaz výměr:	-43*4		-172,00		
4	62199-0516	Dodávka izolantu pro podlep 160 mm	m3	4,64616	2 631,25	12 225,21
	Výkaz výměr:	C sever: 0,4*(0,77+0,77+3,6+36)*0,16		2,63		
		C jih: 0,4*(4,43+36,55)*0,05		0,82		
		C západ: 0,4*(19,6)*0,14		1,10		
		C východ: 0,4*6*0,04		0,10		
Celkem za: 62		Úpravy povrchů vnější				19 857,41
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
5	999281211R00	Přesun hmot, opravy vněj. pláštěů výšky do 25 m	t	0,12926	496,51	64,18
Celkem za: 99		Staveništní přesun hmot				64,18

Stavba:	1506 - ZML dod č.4	ZŠ Bosonožská 9, Brno - Starý Lískovec - podklad pro dodatek č. 4 ZML04	List č.5
Objekt:	Změna17	Úprava soklu objektů	
Rozpočet:	02	Nové řešení soklové části pavilon E	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
1	713131131R00	Izolace tepelná stěn lepením	m2	29,60000	94,30	2 791,28
	Výkaz výměr:	E sever: 0,4*37,2		14,88		
		E jih: 0,4*31		12,40		
		E západ: 0,4*5,8		2,32		
2	311735421R	Hmoždinka 300 univerzální talířová kov. trn šroubovací	kus	120,00000	26,55	3 186,00
	Výkaz výměr:	30*4		120,00		
3	56284015.AR	Hmoždinka PL s plast trnem 10-260 mm	kus	-120,00000	5,80	-696,00
	Výkaz výměr:	-30*4		-120,00		
4	62199-0516	Dodávka izolantu pro podlep 160 mm	m2	2,36800	2 630,97	6 230,14
	Výkaz výměr:	E sever: 0,4*37,2*0,08		1,19		
		E jih: 0,4*31*0,08		0,99		
		E západ: 0,4*5,8*0,08		0,19		
Celkem za: 62		Úpravy povrchů vnější				11 511,42
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
5	999281211R00	Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 25 m	t	0,08880	496,51	44,09
Celkem za: 99		Staveništní přesun hmot				44,09

Stavba:	1506 - ZML dod č.4	ZŠ Bosonožská 9, Brno - Starý Lískovec - podklad pro dodatek č. 4 ZML04	List č.6
Objekt:	Změna17	Úprava soklu objektů	
Rozpočet:	03	ODPOČET Z DODATKU Č. 2 - Bourání a dozdivky soklu pavilon C	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						
1	346271122RX1	Přízdívky izolační soklu z cihel plných	m2	-38,91300	877,00	-34 126,70
	Výkaz výměr:	C: $-(7,675+41,14+19,64-3,6)*0,6$		-38,91		
Celkem za: 3 Svislé a kompletní konstrukce						-34 126,70
Díl: 96 Bourání konstrukcí						
2	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	-2,72391	596,00	-1 623,45
	Výkaz výměr:	C: $-(7,675+41,14+19,64-3,6)*0,6*0,07$		-2,72		
Celkem za: 96 Bourání konstrukcí						-1 623,45
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
3	999281211R00	Přesun hmot, opravy vněj. pláště výšky do 25 m	t	-10,79834	496,50	-5 361,38
Celkem za: 99 Staveništní přesun hmot						-5 361,38
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						
4	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-4,90304	141,11	-691,87
5	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-49,03038	8,58	-420,68
6	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	-4,90304	105,80	-518,74
7	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	-14,70911	11,80	-173,57
8	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	-4,90304	175,00	-858,03
Celkem za: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						-2 662,89

Stavba:	1506 - ZML dod č.4	ZŠ Bosonožská 9, Brno - Starý Lískovec - podklad pro dodatek č. 4 ZML04	List č.7
Objekt:	Změna17	Úprava soklu objektů	
Rozpočet:	04	Bourání soklových částí podle skutečnosti C	

Por.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
1	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	1,98000	596,00	1 180,08
	Výkaz výměr:	C jih: 0,3*0,1*42		1,26		
		C západ: 0,3*0,1*24		0,72		
2	965042121RT1	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2, ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm	m3	0,32500	2 880,00	936,00
	Výkaz výměr:	C východ: 0,25*0,1*8		0,20		
		C sever: 0,25*0,1*5		0,13		
Celkem za: 96		Bourání konstrukcí				2 116,08
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				
3	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	4,27900	141,11	603,81
4	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	42,79000	8,58	367,14
5	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	4,27900	105,80	452,72
6	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	12,83700	11,80	151,48
7	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	4,27900	175,00	748,83
Celkem za: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				2 323,98

Stavba:	1506 - ZML dod č.4	ZŠ Bosonožská 9, Brno - Starý Lískovec - podklad pro dodatek č. 4 ZML04	List č.8
Objekt:	Změna17	Úprava soklu objektů	
Rozpočet:	05	Bourání soklových částí podle skutečnosti E	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
1	965042121RT1	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2, ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm	m3	1,64000	2 880,00	4 723,20
	Výkaz výměr:	E sever: 0,2*0,2*2*3		0,24		
		E jih: 0,8*0,25*7		1,40		
Celkem za: 96		Bourání konstrukcí				4 723,20
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
2	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,60800	141,11	509,12
3	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	36,08000	8,58	309,57
4	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	3,60800	105,80	381,73
5	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	10,82400	11,80	127,72
6	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	3,60800	175,00	631,40
Celkem za: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				1 959,54

Stavba:	1506 - ZML dod č.4	ZŠ Bosonožská 9, Brno - Starý Lískovec - podklad pro dodatek č. 4 ZML04	List č.9
Objekt:	Změna18	Chybějící výměry ETICS pavilon F	
Rozpočet:	01	Přípočty chybějících výměr	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 281		SANACE KONSTRUKCÍ				
1	216-001	Očištění a příprava podkladu, penetrace	m2	214,00000	36,10	7 725,40
	Výkaz výměr:	Chybějící pohled JIH: 214		214,00		
Celkem za: 281		SANACE KONSTRUKCÍ				7 725,40
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				
2	602012102R00	Postřik cementový ručně	m2	64,20000	28,75	1 845,75
	Výkaz výměr:	odhad 30% z celkové dotčené plochy: 0,3*214		64,20		
3	602013111RT5	Omítka jádrová MV 2 ručně tloušťka vrstvy 20 mm	m2	64,20000	138,06	8 863,45
	Výkaz výměr:	odhad 30% z celkové dotčené plochy: 0,3*214		64,20		
Celkem za: 6		Úpravy povrchu, podlahy				10 709,20
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
4	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	214,00000	22,80	4 879,20
	Výkaz výměr:	Chybějící pohled JIH: 214		214,00		
Celkem za: 62		Úpravy povrchů vnější				4 879,20
Díl: 621		Zateplení vnější				
5	62199-0011	Montáž zateplení - soklová lišta	m	25,24000	19,00	479,56
	Výkaz výměr:	JIH dtto pol. "DOD - soklová lišta": 25,24		25,24		
6	62199-0012A	Montáž zateplení - lepení tep. izolace a broušení	m2	214,00000	100,00	21 400,00
	Výkaz výměr:	Chybějící pohled JIH: 214		214,00		
7	62199-0013	Montáž zateplení - hmoždinky	m2	214,00000	19,00	4 066,00
	Výkaz výměr:	Chybějící pohled JIH: 214		214,00		
8	62199-0014	Montáž zateplení - rohovníky	m	24,00000	10,50	252,00
	Výkaz výměr:	rohovníky, dtto pol. "DOD-rohový profil": 24		24,00		
9	62199-0015	Montáž zateplení - síťovina	m2	214,00000	131,10	28 055,40
	Výkaz výměr:	214		214,00		
10	62199-0016	Montáž zateplení - penetrace	m2	214,00000	12,40	2 653,60
	Výkaz výměr:	214		214,00		
11	62199-0017	Montáž zateplení - omítkovina	m2	214,00000	90,00	19 260,00
	Výkaz výměr:	214		214,00		
12	62199-0018	Montáž zateplení - detaily	m2	214,00000	9,50	2 033,00
	Výkaz výměr:	214		214,00		
13	62199-0001	Tmelení spar	m	15,00000	12,35	185,25
	Výkaz výměr:	15		15,00		

Stavba:	1506 - ZML dod č.4	ZŠ Bosonožská 9, Brno - Starý Lískovec - podklad pro dodatek č. 4 ZML04	List č.10
Objekt:	Změna18	Chybějící výměry ETICS pavilon F	
Rozpočet:	01	Přípočty chybějících výměr	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
14	62199-0216	DOD-zateplení vnější EPS 160 mm s PÚ silikonová omítka	m2	214,00000	343,40	73 487,60
	Výkaz výměr:	Chybějící pohled JIH: 214		214,00		
15	62199-0901	DOD- soklová lišta	m	25,24000	58,00	1 463,92
	Výkaz výměr:	25,24		25,24		
16	62199-0903	DOD- rohový profil	m	24,00000	8,87	212,88
	Výkaz výměr:	24		24,00		
17	6219919044a	Dodávka povrchová úprava, silikonová omítka	m2	214,00000	79,30	16 970,20
		Chybějící pohled JIH: 214		214,00		
Celkem za: 621		Zateplení vnější				170 519,41
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
18	999281211R00	Přesun hmot, opravy vněj. pláštů výšky do 25 m	t	2,44602	271,32	663,65
Celkem za: 99		Staveništní přesun hmot				663,65

Stavba:	1506 - ZML dod č.4	ZŠ Bosonožská 9, Brno - Starý Lískovec - podklad pro dodatek č. 4 ZML04	List č.11
Objekt:	Změna19	Zapravení nadpraží SDK Pavilon D	
Rozpočet:	01	Zapravení nadpraží SDK pavilon D	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
1	622321132R00	Zateplovací systém fasáda, EPS F tl. 100 mm nadpraží	m2	14,65000	862,00	12 628,30
	Výkaz výměr:	146,5*0,1		14,65		
Celkem za: 62		Úpravy povrchů vnější				12 628,30
Díl: 64		Výplně otvorů				
2	641960000R00	Těsnění spár otvorových prvků PU pěnou	m	146,50000	75,90	11 119,35
Celkem za: 64		Výplně otvorů				11 119,35
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
3	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	146,50000	103,00	15 089,50
Celkem za: 94		Lešení a stavební výtahy				15 089,50
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
4	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,45019	261,65	117,79
Celkem za: 99		Staveništní přesun hmot				117,79
Díl: 7631		Konstrukce sádrokartonové				
5	771577844R00	SDK profil dilatační 12,5 mm J profil	m	146,50000	35,00	5 127,50
6	76310010	Opláštění nadpraží SDK dvoustranné bez izolace	m	146,50000	974,00	142 691,00
Celkem za: 7631		Konstrukce sádrokartonové				147 818,50

Stavba:	1506 - ZML dod č.4	ZŠ Bosonožská 9, Brno - Starý Lískovec - podklad pro dodatek č. 4 ZML04	List č.12
Objekt:	Změna20	Úprava stříšky a atiky vchod C	
Rozpočet:	01	Úprava stříšky podle skutečností zjištěné stavbou	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	311271175RRR	Zdivo z tvárnic porobetonových tl. 20 cm tvárnice P 2 - 500, 599 x 249 x 200 mm	m2	2,27500	555,60	1 263,99
	Výkaz výměr:	stříška nad vstupem C: 9,1*0,25		2,27		
2	95-001	D+M Ocelových nerezových pásků včetně spojovacího materiálu	kus	18,00000	40,00	720,00
	Výkaz výměr:	18		18,00		
Celkem za: 3		Svislé a kompletní konstrukce				1 983,99
Díl: 720		Zdravotechnická instalace				
3	721234154R00	Vtoky střešní renovační, izolační živič. pás	kus	1,00000	1 720,14	1 720,14
	Výkaz výměr:	S1: 1		1,00		
Celkem za: 720		Zdravotechnická instalace				1 720,14

Stavba:	1506 - ZML dod č.4	ZŠ Bosonožská 9, Brno - Starý Lískovec - podklad pro dodatek č. 4 ZML04	Líst č.13
Objekt:	Změna20	Úprava stříšky a atiky vchod C	
Rozpočet:	02	Odpočty	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 1		Zemní práce				
1	13299-0001	Hloubení výkopů vč.svislého a vod.přemístěn	m3	-0,18000	650,00	-117,00
	Výkaz výměr:	výkop vsakovací jámy: -0,6*0,6*0,5		-0,18		
2	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	-0,18000	240,00	-43,20
	Výkaz výměr:	výkop vsakovací jámy: -0,6*0,6*0,5		-0,18		
3	213151121R00	Montáž geotextílie	m2	-1,80000	9,09	-16,36
	Výkaz výměr:	vnitřní plocha stěn vsakovací jámy vč. vytažení nad jámu: -0,6*(0,5+0,1)*4		-1,44		
		plocha dna vsakovací jámy: -0,6*0,6		-0,36		
4	457541112R00	Filtrační vrstvy z nezhutněné štěrkodrti 0-125 mm	m3	-0,18000	650,00	-117,00
	Výkaz výměr:	vsakovací jáma: -0,6*0,6*0,5		-0,18		
5	28697932	Geotextilie filtrační 225 g/m2 pro vsakovací modul	m2	-1,98000	25,00	-49,50
	Výkaz výměr:	vnitřní plocha stěn vsakovací jámy vč. vytažení nad jámu: -0,6*(0,5+0,1)*4*1,1		-1,58		
		plocha dna vsakovací jámy: -0,6*0,6*1,1		-0,40		
Celkem za: 1		Zemní práce				-343,06
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
6	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	-0,34073	402,67	-137,20
Celkem za: 99		Staveništní přesun hmot				-137,20
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
7	764352201R00	Žlaby z Pz plechu s PE nástřikem podokapní půlkruhové, rš 250 mm	m	-4,30000	285,00	-1 225,50
	Výkaz výměr:	pavilon C:		0,00		
		žlab u vstupu: -4,3		-4,30		
8	764454202R00	Odpadní trouby z Pz plechu s PE nástřikem kruhové, D 100 mm	m	-4,00000	310,00	-1 240,00
	Výkaz výměr:	pavilon C:		0,00		
		svod u vstupu: -4,0		-4,00		
Celkem za: 764		Konstrukce klempířské				-2 465,50

Stavba:	1506 - ZML dod č.4	ZŠ Bosonožská 9, Brno - Starý Lískovec - podklad pro dodatek č. 4 ZML04	List č.14
Objekt:	Změna21	Podlepy KZS fasád	
Rozpočet:	1	Podlepy pod KZS pavilon F	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
1	713131131R00	Izolace tepelná stěn lepením	m2	30,00000	94,30	2 829,00
	Výkaz výměr:	F jih: 8		8,00		
		F východ: 20*0,25		5,00		
		F západ: 20*0,25		5,00		
		F sever: 4*3		12,00		
2	28375707R	Deska izolační fasádní EPS 70F 1000 x 500 mm	m3	1,36000	1 640,00	2 230,40
	Výkaz výměr:	F jih: 8*0,04		0,32		
		F východ: 20*0,25*0,1		0,50		
		F západ: 20*0,25*0,06		0,30		
		F sever: 4*3*0,02		0,24		
3	31173426R	Hmoždinka talířová WK THERM kov.trn 295 mm	kus	150,00000	15,80	2 370,00
	Výkaz výměr:	F jih: 8*5		40,00		
		F východ: 20*0,25*5		25,00		
		F západ: 20*0,25*5		25,00		
		F sever: 4*3*5		60,00		
4	56284015.AR	Hmoždinka PL s plast trnem 10-260 mm	kus	-150,00000	5,80	-870,00
	Výkaz výměr:	-150		-150,00		
Celkem za: 62		Úpravy povrchů vnější				6 559,40
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
5	999281211R00	Přesun hmot, opravy vněj. pláště výšky do 25 m	t	0,11040	271,32	29,95
Celkem za: 99		Staveništní přesun hmot				29,95

Stavba:	1506 - ZML dod č.4	ZŠ Bosonožská 9, Brno - Starý Lískovec - podklad pro dodatek č. 4 ZML04	List č.15
Objekt:	Změna22	Podlepy u nadpraží pavilon D 3.NP	
Rozpočet:	01	podlepy pavilon D 3NP	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
1	713131131R00	Izolace tepelná stěn lepením	m2	11,28000	94,30	1 063,70
	Výkaz výměr:	D (3NP): 94*0,12		11,28		
2	28375707R	Deska izolační fasádní EPS 70F 1000 x 500 mm	m3	0,90240	1 640,00	1 479,94
	Výkaz výměr:	D (3NP): 94*0,12*0,08		0,90		
Celkem za: 62		Úpravy povrchů vnější				2 543,64
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
3	999281211R00	Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 25 m	t	0,04738	271,32	12,86
Celkem za: 99		Staveništní přesun hmot				12,86



Protokol o změně díla

změnový list číslo 4

Stavba: Zateplení ZŠ Bosonožská, Brno – Starý Lískovec

Objekt: SO01-SO08

Objednatel: Statutární město Brno, městská část Brno-Starý Lískovec, Oderská 4, 625 00 Brno, IČ: 44992785

Zhotovitel: Moravská stavební unie – MSU s.r.o., Jižní náměstí 7/7, 619 00 Brno, IČ: 48529303

Projektant: STAVOPROJEKTA stavební firma, a.s., Kounicova 949/67, 602 00 Brno, IČ:26232073

Změna:

Změna17	Úprava soklu objektů
Změna18	Chybějící výměry ETICS pavilon F
Změna19	Zapravení nadpraží SDK Pavilon D
Změna20	Úprava stříšky a atiky vchod C
Změna21	Podlepy KZS fasád
Změna22	Podlepy u nadpraží pavilon D 3.NP

POPIS ZMĚNY

Změnu vyvolal: *Objednatel*

Popis změny:
Viz oddíl změna

Způsob projekčního zpracování : zápis do SD

CENA

vliv změny na náklady stavby:

Zvýšení ceny o 390.000,00 Kč

ocenění změny předložil:

Moravská stavební unie – MSU s.r.o.

ve formě
položkového rozpočtu

náklady na změnu

vícepráce

méněpráce

stavební náklady

439.283,78 Kč

-49.283,78 Kč

projekční náklady

úprava smluvní ceny:

dosud platná cena dle SOD vč. dodatku

č. 1, 2 a 3: 20.472.510,15 Kč

zvýšení: 439.283,78 Kč

snížení: -49.283,78 Kč

nová cena: **20.862.510,15 Kč**

odsouhlasení nákladů na změnu:

Datum

Podpis

zhotovitel:

12.8.2015

objednatel (investor, uživatel)

TDI:

AD

TERMÍNY

Termín předání PD změny:

Termín realizace změny:

V průběhu realizace díla

Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby:

Bez vlivu na termín

SOD

Změna je smluvně zakotvena v:

SOD: 1506 ze dne 18. 2. 2015

dodatku číslo: 4

stavební práce

projekční práce

PŘÍLOHY

Přílohy protokolu:

Položkový rozpočet

Datum