



DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 30. 4. 2025 na zhotovení díla

Rekonstrukce asfaltového hřiště

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, platném znění (dále jen „*občanský zákoník*“) mezi:

1. OBJEDNATELEM:

OBEC MNETĚŠ

Se sídlem: Mnetěš 28, 413 01 Roudnice nad Labem

IČ: 00264075

bankovní spojení: č.ú.: 1003695359/0800, vedený u České spořitelny, a.s.

jednající ve věcech smluvních: Ing. Aleš Blažek - starosta obce

dále také jen jako „objednatel“ na straně jedné

a

2. ZHOTOVITELEM:

TUBEKO SPORT, spol. s r.o.

se sídlem Na armádě 364, 270 62 Rynholec

IČO: 49825020

DIČ: CZ 49825020

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložce 32892

bankovní spojení: č.ú.: 19-1819530207/0100 vedený u Komerční banky, a.s.,

zástupce ve věcech smluvních: Ing. Ivan Šretter a Václav Tuček, jednatelé společnosti

zástupce ve věcech technických: Ing. Ivan Šretter – stavební úpravy, konstrukce oplocení

Václav Tuček – umělé sportovní povrchy

dále také jen jako „zhotovitel“ na straně druhé

(objednatel a zhotovitel jsou společně dále označeni také jen jako „smluvní strany“ nebo „účastníci“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) V průběhu provádění Díla došlo ke skutečnostem, které nebyly v projektové dokumentaci „*Rekonstrukce sportovního hřiště za školou*“, Ing. Aleš Blažek, ČKAIT 0013212, uvedeny a očekávány, a které vyvolaly změny stavebních prací spočívající ve vícepracích a méněpracích. V rámci stavebních prací vyvstala potřeba provedení změn stavebních prací s ohledem na





změnu provedení oplocení hrací plochy, na nerealizaci dodání fotbalových branek a na doplnění hřiště o basketbalovou konstrukci, které vyvolaly vícepráce a méněpráce blíže specifikované v položkovém rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku.

- (B) Zadání těchto změn stavebních prací zhotoviteli je nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy, přičemž došlo ke snížení cena stavebních prací oproti původní hodnotě ceny díla.

uzavírají objednatel a zhotovitel společně tento

DODATEK č. 1:

I. Předmět dodatku

- 1.1. Smluvní strany se s ohledem na provedení změny prací charakteru víceprací a méněprací dohodly, v souladu s odst. 2.11. a 5.4. Smlouvy na odpovídající úpravě změny ceny Díla. Smluvní strany se dále dohodly, že se v Článku V. Smlouvy mění odstavce č. 5.1. takto:

5.1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:

Cena bez DPH	838 047,98 Kč
DPH 21 % ve výši	175 990,08 Kč
Celková cena včetně DPH	1 014 038,06 Kč

V ceně uvedené výše jsou zahrnuty změny (vícepráce 68 735,80,- Kč bez DPH a méněpráce ve výši 68 888,00 Kč bez DPH), celkové ponížení ceny za dílo vyplývající z tohoto dodatku je ve výši 152,20 Kč bez DPH.

Tato cena byla sjednána jako cena nejvýše přípustná, která je překročitelná pouze v případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané touto smlouvou.

Mezi přílohy Smlouvy o dílo se doplňuje Rozpočet změn, který je součástí tohoto Dodatku.

II. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změny v platnosti.
- 2.2. Tento dodatek je vyhotoven ve **čtyřech stejnopisech**, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
- 2.3. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku smlouvy a prohlašují že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem, resp. svého oprávněného zástupce.
- 2.4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

V Mnetěši, dne 01.09.2025

za objednatele
Obec Mnetěš

V Rynholci, dne

za zhotovitele
TUBEKO SPORT spol. s r.o

.....
Ing. Aleš Blažek - starosta obce

.....
Ing. Ivan Šretter a Václav Tuček
jednatelé společnost

