

- 23.6. Pokud některá lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, nulové či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn. Strany se zavazují, že takové neplatné či nevymahatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné.
- 23.7. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.
- 23.8. Změnu oprávněných osob nebo změnu rozsahu oprávnění těchto osob je nutno oznámit neprodleně druhé smluvní straně písemně.
- 23.9. Uzavření smlouvy schválila v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů Rada města Písek dne 16. 4. 2015 usnesením č. 240/15. Toto prohlášení se činí v souladu s § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a považuje se za doložku potvrzující splnění tohoto zákona.

24. Přílohy

Nedílnou součástí této smlouvy tvoří následující přílohy:

Příloha č. 1 – harmonogram provádění stavebních prací

Příloha č. 2 – oceněný soupis prací vč. výkazu výměr

Příloha č. 3 – změnový list č. 1 a 2

Příloha č. 4 – kopii pojistné smlouvy/certifikátu

ZHOTOVITEL:


OBJEDNATEL:



BRICK-STAV CZ a.s.
stavební společnost
Vratislavská 101, 250 01 České Budějovice
Tel: +420 380 3 180 145, 347 210 291
IČO: 26098377, DIČ: CZ26098377
www.brick-stav.cz

Jiří Čabanov, statutární ředitel

V Českých Budějovicích dne 14. 5. 2015



Mgr. Jan Adámek, ředitel školy

V Písku dne 13. 5. 2015

Předpokládaný harmonogram prací - ZŠ J. Husa, Písek - II. etapa

Prováděné práce:

Den stavby	Datum	Předání a převzetí staveniště	MT a DMT lešení	DMT a MT výplní ortvorů	Úprava obvodového pláště, vnitřní úpravy povrchů	Ostatní stavební práce	Předání a převzetí díla
1:Út	30.6.2015						
2:St	1.7.2015						
3:Čt	2.7.2015						
4:Pa	3.7.2015						
5:So	4.7.2015						
6:Ne	5.7.2015						
7:Po	6.7.2015						
8:Út	7.7.2015						
9:St	8.7.2015						
10:Čt	9.7.2015						
11:Pa	10.7.2015						
12:So	11.7.2015						
13:Ne	12.7.2015						
14:Po	13.7.2015						
15:Út	14.7.2015						
16:St	15.7.2015						
17:Čt	16.7.2015						
18:Pa	17.7.2015						
19:So	18.7.2015						
20:Ne	19.7.2015						
21:Po	20.7.2015						
22:Út	21.7.2015						
23:St	22.7.2015						
24:Čt	23.7.2015						
25:Pa	24.7.2015						
26:So	25.7.2015						
27:Ne	26.7.2015						
28:Po	27.7.2015						
29:Út	28.7.2015						
30:St	29.7.2015						
31:Čt	30.7.2015						
32:Pa	31.7.2015						
33:So	1.8.2015						
34:Ne	2.8.2015						
35:Po	3.8.2015						
36:Út	4.8.2015						
37:St	5.8.2015						
38:Čt	6.8.2015						
39:Pa	7.8.2015						
40:So	8.8.2015						
41:Ne	9.8.2015						
42:Po	10.8.2015						
43:Út	11.8.2015						
44:St	12.8.2015						
45:Čt	13.8.2015						
46:Pa	14.8.2015						
47:So	15.8.2015						
48:Ne	16.8.2015						
49:Po	17.8.2015						
50:Út	18.8.2015						
51:St	19.8.2015						
52:Čt	20.8.2015						
53:Pa	21.8.2015						
54:So	22.8.2015						
55:Ne	23.8.2015						
56:St	24.8.2015						


V Českých Budějovicích dne 03. 04. 2015

	Cena	DPH	Cena s DPH
SO_01: Stará budova	3 360 628	705 732	4 066 360
003: Svislé konstrukce	100 862	21 181	122 043
0061: Úpravy povrchů vnitřní	132 640	27 854	160 495
0062: Úpravy povrchů vnější	52 664	11 059	63 724
0064: Výplně otvorů	2 498 975	524 785	3 023 760
009: Ostatní konstrukce a práce	43 109	9 053	52 161
0094: Lešení	228 306	47 944	276 251
0096: Bourací práce	72 133	15 148	87 282
099: Přesun hmot HSV	32 386	6 801	39 187
760: Konstrukce sádrokartonové	1 597	335	1 933
764: Konstrukce klempířské	27 875	5 854	33 729
766: Konstrukce truhlářské	69 977	14 695	84 672
783: Nátěry	1 262	265	1 527
784: Malby	32 946	6 919	39 865
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	65 895	13 838	79 733
Celkem (bez DPH)	3 360 628		
DPH	705 732		
DPH 21 % ze základny: 3 360 628	705 732		
Celkem (včetně DPH)	4 066 360		

Zakázka:

Výměna oken na ZŠ J. Husa, Písek - II. etapa - oprava fasády

	Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
	SO_01: Stará budova	663 956	139 431	803 387
	006: Úpravy povrchu	504 569	105 959	610 528
	009: Ostatní konstrukce a práce	15 000	3 150	18 150
	764: Konstrukce klempířské	144 388	30 321	174 709
	Celkem (bez DPH)	663 956		
	DPH	139 431		
	DPH 21 % ze základny: 663 956	139 431		
	Celkem (včetně DPH)	803 387		



BRICK - STAV CZ a.s.
Vráto 101

370 01 České Budějovice

V Českém Krumlově 27.3.2014


POTVRZENÍ


Na základě žádosti klienta potvrzujeme, že společnost **BRICK- STAV CZ a.s.**,
IČ: 26098377 má u naší pojišťovny sjednánu pojistnou smlouvu **č.8057007019**.

V rámci této pojistné smlouvy bylo sjednáno **pojištění odpovědnosti firmy** za škody (týkající se škod na majetku, na zdraví a následnou finanční škodu) s celkovým ročním limitem **Kč 70.000.000,--**. Smlouva je sjednána dle pravidel ČSOB Pojišťovny na období jednoho roku od 8.6.2014 do 7.6.2015 a každoročně se prodlužuje.

S případnými dotazy se můžete obracet na správce pojištění: **Alena Kodrasová, tel. 724126553**.




Alena Kodrasová
Správce pojištění klienta


Josef Holub
Oblastní ředitel