

Dodatek č. 3 SMLOUVY O DÍLO

na provedení stavby

Multifunkční dům Stračov

uzavřená dle ustanovení §2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“)

SMLOVNÍ STRANY:

OBJEDNATEL:

Se sídlem:
Zastoupený:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

OBEC STRAČOV

503 14 Stračov 2
Ing. Luděk Homoláč, starosta
00269638
CZ00269638

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:

Ing. Luděk Homoláč, Ph.D.
e-mail: starosta@stracov.cz

osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Ing. Luděk Homoláč, Ph.D.
e-mail: starosta@stracov.cz

technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP:

Ing. Josef Novotný
e-mail: novotny.sai@gmail.com

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL:

Se sídlem:
Zastoupený:

DCI Czech a.s.

Štěrboholská 1404/104, 102 00 Praha 10
Vít Voláček, předseda představenstva
Petr Kysučan, místopředseda představenstva
Jiří Poláček, člen představenstva

IČO:

04501624

DIČ:

CZ04501624

Bankovní spojení:

Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu:

407131002/5500

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sekce B, oddíl 21039

Za zhotovitele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

a) ve věcech smluvních:

ING. JAN PECH

b) ve věcech technických:

ING. MIROSLAV CEJNAR

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

II – PŘEDMĚT DÍLA

9. Tímto dodatkem č. 2 smlouvy o dílo ze dne 04.08.2021, dodatku č. 1 ze dne 21.04.2022 a dodatku č. 2 ze dne 01.07.2022, se mění dohodnutý předmět díla o to, že zhotovitel se zavazuje pro objednatele též zrealizovat „více a méněpráce“ dle níže uvedených změnových listů a oceněného soupisu prací, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 3.

ZL24	Cetris desky
ZL25	Půdní schody s požární odolností
ZL26	Akustický pohled

ZL27	Štěrbínové žlaby
ZL28	Nábytek
ZL29	Úprava vikýřů
ZL30	Zpevněné plochy

IV – CENA DÍLA

1. Cena za provedení Předmětu díla je stanovena v souladu s Nabídkou zhotovitele a změnovými listy a je v členění:

celková smluvní cena bez DPH dle Smlouvy o dílo činí	27 698 890,00 Kč
celková smluvní cena bez DPH dle Dodatku č. 1 činí	700 585,35 Kč
celková smluvní cena bez DPH dle Dodatku č. 2 činí	519 467,62 Kč
celková smluvní cena bez DPH dle Dodatku č. 3 činí	603 111,87 Kč
celková smluvní cena bez DPH činí	29 522 054,84 Kč
DPH ve výši 21% z částky	6 199 631,52 Kč
celková smluvní cena včetně DPH činí	35 721 686,36 Kč

XVII – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

14. Ostatní články Smlouvy o díle zůstávají beze změny.
15. Tento dodatek č. 3 Smlouvy o dílo ze dne 04.08.2021, dodatku č. 1 ze dne 21.04.2022 a dodatku č. 2 ze dne 01.07.2022, je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
16. Tento dodatek č. 3 Smlouvy o dílo ze dne 04.08.2021 dodatku č. 1 ze dne 21.04.2022 a dodatku č. 2 ze dne 01.07.2022, byl schválen zastupitelstvem obce Stračov dne 20.9.2022., č.j. 588/2022/ST
17. Příloha č. 1: Změnový list č. 24 – 30, včetně oceněného soupisu prací.

V Stračově. dne:

V Praze dne:

za Objednatele
Ing. Luděk Homoláč
starosta

za Zhotovitele
Petr Kysučan
Místopředseda představenstva

za Zhotovitele
Jiří Poláček
člen představenstva