

**DODATEK Č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO**

Číslo smlouvy zhotovitele: SO14V00216

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen „**dodatek**“) podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „**OZ**“), a na základě zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „**ZVZ**“) mezi

Vodárna Káraný, a.s.

se sídlem: Žatecká 110/2, 110 00 Praha 1

IČO: 29148995

zastoupená: p. Janem Kučerou, předsedou představenstva a Mgr. Markem Skalickým, členem představenstva
(dále jen „**objednatel**“)

a

Česká voda – Czech Water, a.s.

se sídlem: Ke Kablu 971, 102 00 Praha 10

IČO: 250 35 070

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12115
zastoupená: Ing. Petrem Mrkosem, předsedou představenstva a Ing. Pavlem Halašem, MBA, členem představenstva
(dále jen „**zhotovitel**“)

(Objednatel a zhotovitel společně dále jen „**smluvní strany**“ nebo jednotlivě též jen „**smluvní strana**“).

1. PREAMBULE

- 1.1 Smluvní strany spolu uzavřely dne 3. listopadu 2014 smlouvu o dílo, číslo smlouvy zhotovitele: SO14V00216 (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je povinnost zhotovitele zhotovit a předat objednateli dílo spočívající v provedení rekonstrukce (prodloužení životnosti) síťového filtru F5 na čerpací stanici surové vody v areálu objednatele, a to včetně související sanace provozní železobetonové jímky filtru a dalších souvisejících prací (dále jen „**dílo**“). Smlouva byla zveřejněna na objednatelově profilu zadavatele.
- 1.2 Smluvní strany se v člancích 4.3 – 4.6 Smlouvy dohodly, že objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat provedení víceprací, doplňků, rozšíření nebo jiných změn díla. V souladu s čl. 17.4 Smlouvy, mohou být veškeré změny a doplňky Smlouvy provedeny pouze po dosažení úplného konsenzu na obsahu změny či doplňku, a to písemným dodatkem ke Smlouvě podepsaným oběma smluvními stranami.
- 1.3 V průběhu provádění díla vyšlo najevo, že kladky vodícího řetězu jsou z venkovního i vnitřního průměru natolik opotřebované, že došlo k poškození celého vodícího řetězu. Ačkoli stávající stav vodícího řetězu nemá na zajištění kompletnosti, provozuschopnosti, požadovaných vlastností a parametrů díla a zajištění jeho plynulého, spolehlivého a bezpečného provozu v souladu s čl. 2.6 Smlouvy žádný vliv, rozhodl se objednatel z ekonomických a technických důvodů přikročit k nápravě uvedeného závadného stavu.

Otvory pro čep kladky jsou v každém článku řetězu oválné, distanční trubičky jednotlivých článků jsou probroušené. Z tohoto důvodu není možné závadný stav odstranit pouhým repasováním vodících článků, ale je nutné provést kompletní výměnu 2 kusů vodících řetězů za nové. Fotodokumentace stávajícího stavu řetězu/vodících kladek je obsažena v **Příloze č. 1** tohoto dodatku.

- 1.4 Vzhledem k tomu, že závadný stav je nutné řešit bez zbytečného odkladu, aby nedocházelo k dalšímu poškození, a dále vzhledem k tomu, že provádění díla se nachází ve fázi, která umožňuje provedení výměny vodících řetězů bez nutnosti provádění všech prací, jejichž provedení by jinak bylo zapotřebí, je ekonomicky výhodné, provést tuto výměnu již během provádění díla. Vzhledem k tomu, že výběr samostatného zhotovitele pro výměnu řetězů v rámci samostatného poptávkového řízení by znamenal buď prodloužení s prováděním díla, nebo dodatečné náklady na provedení dalších prací dle předchozí věty, není výměna vodících řetězů oddělitelná od původní veřejné zakázky, aniž by došlo k nepřiměřeným technickým a ekonomickým důsledkům pro objednatele.
- 1.5 Cena za výměnu vodících řetězů je v poměru k ceně za dílo zanedbatelná, a ani v součtu s touto cenou nedosahuje finančního limitu veřejné zakázky malého rozsahu dle § 12 odst. 3 ZVZ.
- 1.6 S ohledem na předchozí články se smluvní strany dohodly na následujícím znění dodatku.

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Smluvní strany se dohodly, že v rámci díla budou provedeny vícepráce spočívající v kompletní výměně 2 kusů vodících řetězů (dále jen „vícepráce“). Detailní specifikace víceprací, včetně ocenění jednotlivých položek je obsažena v **Příloze č. 2** tohoto dodatku.
- 2.2 Cena za provedení víceprací byla stanovena postupem uvedeným v čl. 4.5 Smlouvy, a činí:

284.000, Kč bez DPH

(slovy: dvěstěosmdesátčtyřtisíc korun českých bez DPH)

K výše uvedené ceně za dílo bude připočítána částka odpovídající platné sazbě DPH.

- 2.3 Smluvní strany se dále s ohledem na nutnost provedení dalších dodávek a stavebních prací spojených s vícepracemi dohodly na prodloužení termínu dokončení a předání díla dle čl. 3.2.2 Smlouvy. Článek 3.2.2 Smlouvy nově zní:

Termín dokončení a předání díla – do 31. března 2015.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Tento dodatek a všechny vztahy z něho vyplývající se řídí právním řádem České republiky.
- 3.2 Spor, který vznikne na základě tohoto dodatku, nebo který s ním souvisí, se smluvní strany zavazují řešit přednostně smírnou cestou pokud možno do třiceti 30 kalendářních dnů ode dne, kdy o sporu jedna smluvní strana uvědomí druhou smluvní stranu. Jinak jsou pro řešení sporů z tohoto dodatku příslušné obecné soudy České republiky.
- 3.3 V případě, že některé ustanovení tohoto dodatku je nebo se stane v budoucnu neplatným, neúčinným či nevymahatelným nebo bude-li takovým příslušným orgánem shledáno, zůstávají ostatní ustanovení tohoto dodatku v platnosti a účinnosti, pokud

z povahy takového ustanovení nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž bylo uzavřeno, nevyplyvá, že je nelze oddělit od ostatního obsahu tohoto dodatku. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení tohoto dodatku ustanovením jiným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe ustanovení původnímu a tomuto dodatku jako celku.

3.4 Tento dodatek je vyhotoven ve třech (3) vyhotoveních v českém jazyce, přičemž všechna vyhotovení mají platnost originálu. Dvě (2) vyhotovení dodatku obdrží objednatel a jedno (1) zhotovitel.

3.6 nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: Fotodokumentace stávajícího stavu řetězu/vodících kladek

Příloha č. 2: Specifikace víceprací

3.7 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami

3.8 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne 13-01-2015

Objednatel

Vodárna Káraný, a.s.

Podpis: 

Jméno: Jan Kučera

Funkce: předseda představenstva

Podpis: 

Jméno: Mgr. Marek Skalický

Funkce: člen představenstva

V Praze dne 13-01-2015

Zhotovitel

Česká voda – Czech Water, a.s.

Podpis:  **Česká voda - Czech Water, a.s.**
102 00 Praha 10, Ke Kablu 971
IČ: 25035070, DIČ: CZ25035070
-11-

Jméno: Ing. Petr Mrkos


Funkce: předseda představenstva

Podpis: 

Jméno: Ing. Pavel Halaš, MBA

Funkce: člen představenstva

Příloha č. 1: Fotodokumentace stávajícího stavu řetězu/vodicích kladek



Příloha č. 2: Specifikace víceprací

č.	položka - vícepráce	počet	cena / m.j.	celkem
1.	vodící řetěz levý	1 ks	142 000	142 000
2.	vodící řetěz pravý	1 ks	142 000	142 000
		Celkem	Kč bez DPH	284 000