



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Rozšíření kapacity sběrného dvora odpadů Mrákotín a jeho zastřešení

S M L O U V A O D Í L O č.

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. občanského zákoníku v platném znění

I. Smluvní strany

Objednatel:	Městys Mrákotín
adresa a sídlo:	Mrákotín 49, 588 54 Mrákotín
jednající:	Miroslav Požár, starosta
telefon:	567 317 470, 725 102 685
e-mail:	mestys.mrakotin@seznam.cz
IČ:	00286265
DIČ:	CZ00286265
Dále jen: „objednatel“	

a

Zhotovitel:	TERNI s.r.o.
právní forma:	Společnost s ručením omezeným
sídlo a adresa:	Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava
jednající:	Ing. Prokop Háva, jednatel
telefon:	567 330 270
e-mail:	hava@terni.cz
www stránky:	www.terni.cz
IČ:	42634296
DIČ:	CZ42634296
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	433446681/0100
Dále jen: „zhotovitel“	

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provádět činnosti dle této smlouvy a zavazuje se tuto skutečnost objednateli před podpisem smlouvy doložit.



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Rozšíření kapacity sběrného dvora odpadů Mrákotín a jeho zastřešení

II.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele, tj. dokončit a předat, sjednané dílo dle článku III. této smlouvy a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.
2. Závazné podklady, kterými se sjednává obsah, rozsah, způsob a podmínky provedení, jsou dány stavebním povolením, projektovou dokumentací a obchodními podmínkami, které jsou nedílnými součástmi a přílohami této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje dílo provést dle této smlouvy o dílo a výše uvedených obchodních podmínek.

III.

Specifikace díla

Předmětem díla této smlouvy je zhotovení stavebních prací – rozšíření kapacity sběrného dvora Mrákotín a s tím související zastřešení, vybudování skladu techniky a skladu velkoobjemového odpadu, vše v rozsahu projektové dokumentace ZASTŘEŠENÍ SBĚRNÉHO DVORA V OBCI MRÁKOTÍN – II. ETAPA, vypracované firmou H-PROJEKT, Ing. Jan Heralecký, Komenského 308, 588 56 Telč.

pro projekt:

„Rozšíření kapacity sběrného dvora odpadů Mrákotín a jeho zastřešení, Část I.: Stavební práce – rozšíření sběrného dvora“

IV.

Doba a způsob plnění

1. Zhotovitel zahájí realizaci díla po předání staveniště, a to nejpozději 1. 3. 2015. Staveniště bude zhotoviteli předáno neprodleně po podpisu smlouvy, tak aby bylo možno dílo do konečného termínu dokončit. Termín kompletního dokončení všech stavebních prací je stanoven nejpozději na 31. 8. 2015.
2. V případě nedodržení konečného termínu realizace díla stanoveného v čl. IV, odst. 1 této smlouvy o dílo, z důvodů na straně zhotovitele, bere zhotovitel na vědomí následující: v případě, že objednatel neobdrží dotaci určenou na financování realizace akce, jež je předmětem díla, přičemž důvodem neobdržení dotace by bylo prodloužení realizace díla z důvodů na straně zhotovitele, uhradí zhotovitel objednateli vzniklou škodu.
3. Objednatel se zavazuje poskytnout veškerou potřebnou součinnost zhotoviteli včetně všech podkladů požadovaných zhotovitelem potřebných k provedení díla (projektová dokumentace, zakreslení stávajícího stavu,...).
4. Objednatel se zavazuje na výzvu zhotovitele převzít dílo bez zbytečného odkladu, a to i v případě, že zhotovitel provede dílo dříve, než bylo v této smlouvě sjednáno. O převzetí díla bude sepsán písemný protokol. Ohledně předání dále platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
5. Pro kontrolu postupu prací bude objednatel využívat harmonogram výstavby, který je součástí nabídky zhotovitele a je také přílohou smlouvy o dílo. Zhotovitel je povinen v každém



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Rozšíření kapacity sběrného dvora odpadů Mrákotín a jeho zastřešení
okamžiku provádění prací prokázat, že jím provedené stavební práce postupují dle harmonogramu výstavby, jinak se má za to, že je v prodlení.

V.

Cena díla a platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly na celkové pevné smluvní ceně díla specifikovaného v čl. III této smlouvy ve výši:

Cena bez DPH	1 975 936,64 Kč
DPH 21%	414 946,69 Kč

Celková cena vč. DPH: 2 390 883,33 Kč (dále jen cena)

2. Zhotovitel je plátcem DPH!

3. Cenu se objednatel zavazuje uhradit na bankovní účet zhotovitele č.433446681/0100, vedený u Komerční banky, a.s., pobočka Jihlava, po provedení díla nebo jeho části, a to na základě faktury nebo zálohové faktury vyhotovené zhotovitelem, jejíž splatnost je 30 dnů ode dne vystavení.

4. Zálohová faktura bude vystavena v termínu dle dohody smluvních stran. Zálohová faktura může být vystavena na hodnotu max. 90% ceny včetně DPH. Zálohová faktura je splatná ve lhůtě třiceti (30) kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli.

5. Každá faktura (daňový doklad) bude objednateli zasílána ve dvojím vyhotovení a musí obsahovat zejména tyto základní náležitosti:

- název a sídlo smluvních stran, jejich IČ a DIČ,
- název projektu (**Rozšíření kapacity sběrného dvora odpadů Mrákotín a jeho zastřešení**)
- předmět dodávky (Dílčí plnění díla) a den jejího splnění,
- den odeslání dokladu a lhůta splatnosti,
- označení banky zhotovitele a čísla účtu, na který má být úhrada provedena,
- den vzniku zdanitelného plnění,
- vyúčtování ceny díla celkem a částku k úhradě celkem.

6. Cena plnění díla může být snížena, objeví-li se při provádění skutečnosti, které prokáží, že není třeba provádět některé práce a činnosti (méně práce), které byly zahrnuty v nabídce zhotovitele. Snížení ceny musí být provedeno pouze písemným dodatkem ke smlouvě, vzájemně projednaným, odsouhlaseným a podepsaným zástupci smluvních stran.

VI.

Odpovědnost za vady a smluvní pokuty

1. Zhotovitel bude při plnění smlouvy postupovat s odpovídající odbornou znalostí. Zavazuje se, že předmět této smlouvy bude realizován řádně, kvalitně v souladu s dostupnou dokumentací, platnými normami a závaznými předpisy a dále výchozími podklady objednatele a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran.



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Rozšíření kapacity sběrného dvora odpadů Mrákotín a jeho zastřešení

2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím věcí poskytnutých objednatelem a zhotovitel ani po vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost nebo na ně upozornil objednatele a ten na jejich použití písemně trval.

**VII.
Ostatní ujednání**

1. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení povinností zhotovitele, kterými jsou:
 - a) nedodržení předmětu Dílčího plnění díla nebo sjednané kvality,
 - b) nedodržení termínu dokončení Dílčího plnění díla,
 - c) překročení smluvní ceny Dílčího plnění díla.
2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy o dílo, pokud by zhotovitel překročil termín realizace předmětu díla nebo jeho části o více jak 15 dní.
3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, byl-li na majetek zhotovitele podán insolvenční návrh nebo došlo k zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku zhotovitele, či zhotovitel vstoupil do likvidace.
4. Odpovědným zástupcem zhotovitele podle § 11 živnostenského zákona je Ing. Josef Nevosad, autorizovaný stavitel v oboru Pozemní stavby, specializace stavby pozemní, v seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT vedený pod číslem 1002149.
5. Zhotovitel se zavazuje, že poskytne orgánům provádějícím audit a kontrolu díla všechny nezbytné informace a doklady (včetně účetních) týkající se dodavatelských činností včetně přístupu k těmto dokladům (včetně účetních) týkajících se předmětného díla a přístupu do všech částí staveniště. Zhotovitel v souladu s výše uvedeným zajistí ve všech smlouvách se subdodavateli, že tito subdodavatelé poskytnou orgánům provádějícím audit a kontrolu projektu všechny nezbytné informace týkající se subdodavatelských činností.
6. Zhotovitel je povinen uchovávat po dobu nejméně 10 let od předání a převzetí díla veškeré dokumenty související s realizací díla.

**VIII.
Závěrečná ustanovení**

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smlouva může být změněna pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Přílohou a nedílnou součástí této smlouvy jsou Obchodní podmínky, které smlouvu doplňují. Odlišná ujednání ve smlouvě mají přednost před těmito podmínkami.
3. V záležitostech touto smlouvou blíže neupravených se poměry mezi účastníky řídí obecnými právními předpisy, zejména pak ustanoveními občanského zákoníku.
4. Smlouva je vystavena ve 4 vyhotoveních, z nichž každá má platnost originálu. Každý z účastníků obdrží po 2 vyhotoveních.



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Rozšíření kapacity sběrného dvora odpadů Mrákotín a jeho zastřešení

5. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy, že se seznámily a souhlasí s celým textem smlouvy včetně jejích příloh. Současně prohlašují, že tato smlouva byla sjednána vědomě, bez nátlaku a nikoli v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz tohoto připojují své podpisy.

IX. Přílohy smlouvy

a) nedílnou součástí smlouvy jsou:

Příloha smlouvy č. 1 - Obchodní podmínky

Příloha smlouvy č. 2 - Položkový rozpočet (soupis prací)

Příloha smlouvy č. 3 – Harmonogram výstavby

b) další přílohy

Příloha č. 4 – Projektová dokumentace

Příloha č. 5 – Stavební povolení

V Mrákotíně dne: 5.12.2014



.....
za objednatele
podpis

V Jihlavě dne: 5.12.2014



.....
za zhotovitele
Ing. Prokop Háva, jednatel

OBCHODNÍ PODMÍNKY

ke smlouvě o dílo č. xx ze dne xx. xx. 2014

Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí písemně uzavřené smlouvy o dílo č. xx ze dne xx. xx. 2014 (dále jen „Smlouvy“). Nevyplyvá-li z textu obchodních podmínek jinak, má se za to, že označení Smlouva zahrnuje smlouvu o dílo včetně všech jejích nedílných součástí.

Stanoví se tyto obchodní podmínky

Čl. I Předmět plnění

I.1 Závaznými podklady, kterými se sjednává obsah, rozsah a způsob provedení díla jsou:

- a) Stavební povolení, projektová dokumentace ZASTŘEŠENÍ SBĚRNÉHO DVORA V OBCI MRÁKOTÍN – II. ETAPA, vypracované firmou H-PROJEKT, Ing. Jan Heralecký, Komenského 308, 588 56 Telč,
- b) zadávací dokumentace (grafická a textová část) zadání veřejné zakázky předávané uchazečům objednatelem,
- c) nabídka zhotovitele vč. nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele,
- d) ustanovení příslušných technických norem a předpisů platných v době realizace díla a ustanovení technologických předpisů výrobců jednotlivých částí díla.

I.2 Předmětem smlouvy je kompletní dodávka stavby. Dodávkou stavby se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací včetně dodávek nezbytného stavebního materiálu a dále provedení veškerých činností nezbytných pro řádné a včasné dokončení stavby tak, aby v plném rozsahu plnila svůj účel a odpovídala veškerým normám či technickým předpisům vztahujícím se na toto stavební dílo a vztahujícím se na stavební díla tohoto charakteru.

I.3 Součástí díla je rovněž:

- a) zajištění předepsaných zkoušek a revizí, záručních listů, atestů a dalších dokladů vztahujících se k dílu v rozsahu, kvalitě a s výsledky podle platných předpisů, příp. podle projektové dokumentace
- b) předání případných dokladů o převzetí inženýrských sítí dotčených stavbou
- c) zajištění dokumentace skutečného provedení stavby včetně zaměření 1x
- d) zařízení staveniště, jeho zajištění, zabezpečení a napojení na inženýrské sítě, vč. nákladů spojených s užíváním veřejného prostranství.
- e) úplné vyčištění a vyklizení dokončené stavby a staveniště vč. jeho uvedení do původního či s objednatelem dohodnutého stavu.

I.4 Další podmínky dodávky stavby:

- a) zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí projednání, povolení a provedení nutných uzavírek, nutných vytyčení sítí, zvláštního užívání veřejných ploch (překopy komunikací, zeleně, ...) a příp. změn dopravního značení. V průběhu provádění prací je povinen respektovat požadavky příslušných orgánů dle vydaných stanovisek.
- b) zhotovitel je na vlastní náklady povinen udržívat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, provést konečný úklid a vyklizení staveniště, řádně staveniště zabezpečit (oplocení, lávky, přístup k objektům, označení, osvětlení, ...)
- c) zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí sociální zařízení pro potřeby provádění stavby
- d) zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí skládku materiálů, přebytečné zeminy a likvidaci vybouraného materiálu a odpadů vzniklých v průběhu provádění stavby
- e) zhotovitel zajistí po celou dobu realizace stavby její zřetelné označení tabulí s údajem, kdo stavbu provádí a s nepřetržitým kontaktem na odpovědného pracovníka zhotovitele
- f) zhotovitel je povinen při návrhu technologických postupů a při vlastní realizaci stavby

respektovat okolní zástavbu a minimalizovat dopady stavby na její obyvatele (zajištění přístupu, příjezdu, prašnost, hluchnost, přepojování přípojek, atd.)

I.5 Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele i práce nad rámec předmětu plnění – vícepráce. Za vícepráce ve smyslu této smlouvy jsou považovány pouze změny a doplňky předmětu díla, dodávky, práce a výkony předem nepředvídatelné. Veškeré vícepráce musí být vždy před realizací písemně odsouhlaseny technickým dozorem objednatele včetně jejich ocenění, a to prostřednictvím zápisu do stavebního deníku. Jednostranný zápis zhotovitele popisující činnosti neobsažené v odsouhlaseném soupisu prací bez souhlasného vyjádření technického dozoru objednatele nelze považovat za vícepráce. Rovněž činnosti již provedené, ale neuvedené v odsouhlaseném soupisu prací a písemně neodsouhlasené technickým dozorem objednatele nejsou vícepracemi. V případě, že takto odsouhlasené vícepráce svým rozsahem překročí 10 % ze sjednané ceny plnění díla bez DPH, nebudou již více řešeny odsouhlasením zápisu ve stavebním deníku, ale budou řešeny výlučně formou písemného dodatku ke smlouvě. Vícepráce budou vždy realizovány za podmínek stanovených zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), přičemž je-li v textu těchto obchodních podmínek užito v souladu s ustanoveními ZVZ pojmu „dodavatel“, myslí se tím bez dalšího zhotovitel dle smlouvy o dílo.

I.6 Dopady změn uvedených v čl.I.5 těchto obchodních podmínek na sjednanou cenu plnění, případně termín plnění, budou smluvními stranami upraveny dodatkem ke smlouvě o dílo, přičemž:

- se zhotovitel současně zavazuje, že termín dokončení díla bude dodržen i v případě zvýšení rozsahu díla - víceprací, které svým rozsahem nepřesáhnou 10 % ze sjednané ceny plnění díla bez DPH za předpokladu, že objednatel u zhotovitele tyto vícepráce uplatní, případně potřeba jejich provedení vyjde najevo s dostatečným předstihem před sjednaným termínem dokončení díla
- zhotoviteli snížením rozsahu prací nevzniká nárok na náhradu škody

I.7 Podpisem smlouvy o dílo zhotovitel potvrzuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění k podnikání, vedení stavby zajistí osobami odborně způsobilými a dále zhotovitel disponuje dostatečnými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné ke kvalitnímu provedení díla ve smyslu smlouvy o dílo, těchto obchodních podmínek a stavebním povolením.

Čl. II Doba plnění

II.1 Dokončením díla se rozumí předání úplně a řádně dokončené stavby jako celku objednateli v místě plnění, její vyklizení a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby, předání dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, předání projektu skutečného provedení stavby, předání zaměření stavby a geometrických plánů, odstranění všech případných vad a nedodělků a úplné vyklizení staveniště, úklid všech ploch používaných zhotovitelem v průběhu výstavby, úpravy venkovních ploch uvedením do původního či s objednatelem dohodnutého stavu.

II.2 Staveniště bude zhotoviteli předáno v termínu dle smlouvy o dílo.

II.3 Časový průběh výstavby je dán harmonogramem výstavby, který je součástí nabídky zhotovitele a také přílohou smlouvy o dílo.

Čl. III Místo plnění

III.1 Místem plnění a předání díla je k.ú. Mrákotín u Telče - dle specifikace v projektové dokumentaci odsouhlasené dle stavebního povolení.

Čl. IV Cena díla

IV.1 Cena díla uvedená ve smlouvě o dílo v sobě zahrnuje veškeré dodávky, práce a výkony nutné k realizaci celého kompletního díla.

IV.2 Celková cena díla je sjednána jako cena nejvýše přípustná a neměnná do konce realizace díla, vyjma případů uvedených v článku IV.3 těchto obchodních podmínek.

IV.3 Cena díla může být změněna písemným dodatkem ke smlouvě o dílo pouze v těchto případech:

- a) dojde-li ke změně předmětu plnění
- b) dojde-li ke změně předpisů o DPH

IV.4 Při změnách, vícepracích a méněpracích bude změna ceny určena takto:

- a) použitím jednotkových cen uvedených v nabídkovém položkovém rozpočtu zhotovitele
- b) položky neobsažené v nabídkovém položkovém rozpočtu budou oceněny do výše maximálně směrných cen vydaných ÚRS Praha (RTS) platných v době provádění díla.
- c) položky, které nejsou obsaženy v nabídkovém položkovém rozpočtu zhotovitele ani v ÚRS Praha, budou oceněny na základě dohody všech smluvních stran - obvyklá cena.

IV.5 Má-li dojít při realizaci díla z podnětu zhotovitele ke změnám předmětu díla, je zhotovitel povinen provést soupis těchto navrhovaných změn, ocenit je podle shora uvedených kritérií a předložit tento oceněný soupis objednateli k odsouhlasení společně s návrhem dodatku ke smlouvě. Má-li dojít při realizaci předmětu díla ke změnám na základě požadavku objednatele, předá objednatel zhotoviteli soupis těchto požadovaných změn, které zhotovitel ocení stejným způsobem.

IV.6 Pokud změny předmětu díla, vícepráce či méněpráce vyvolají změnu ceny díla sjednané ve smlouvě o dílo, bude o nich před jejich realizací uzavřen dodatek ke smlouvě o dílo. Drobné změny předmětu díla, vícepráce nebo méněpráce, které nebudou mít vliv na celkovou cenu díla, budou předem odsouhlaseny objednatelem zápisem do stavebního deníku.

Čl. V Platební podmínky

V.1 Provedené práce budou uhrazeny měsíčně na základě faktur vystavených zhotovitelem dle skutečně provedených a objednatelem odsouhlasených prací v jednotlivých měsících.

V.2 Zhotovitel předloží objednateli vždy do posledního kalendářního dne měsíce zjišťovací a dílčí předávací protokoly (dále jen protokoly), a to zvlášť protokol pro rozsah prací sjednaný smlouvou o dílo a zvlášť protokol pro případné vícepráce, v nichž budou sepsány a oceněny práce, výkony a dodávky zrealizované zhotovitelem v daném měsíci. Protokoly musí být ve shodné struktuře a položky ve shodné posloupnosti s nabídkovými položkovými rozpočty. Objednatel se zavazuje protokoly vrátit zhotoviteli v termínu do 7 pracovních dnů ode dne jejich předložení a to buď odsouhlasené, nebo se svými připomínkami. Odsouhlasené protokoly budou vždy přílohou měsíční faktury se zdanitelným plněním.

Právo fakturace vzniká zhotoviteli dnem doručení odsouhlasených protokolů. V případě, že objednatel nebude souhlasit s některými položkami protokolu, je povinen je vyznačit a neprodleně jednat se zhotovitelem tak, aby bylo možné i sporné položky plně nebo částečně fakturovat. Pokud přesto nedojde k dohodě, je zhotovitel oprávněn v termínu podle tohoto odstavce fakturovat v plné výši pouze nesporné položky. O sporných položkách bude vedeno samostatné jednání a zhotovitel je bude fakturovat po jejich odsouhlasení zvláštním protokolem samostatnou fakturou.

V.3 Dílčím předáním a převzetím díla nezaniká právo objednatele vytknout při konečném předání a převzetí díla jako celku zhotoviteli vady a nedodělky částí díla předaných a převzatých již dříve zjišťovacím a dílčím předávacím protokolem.

V.4 Objednatel si vyhrazuje možnost poskytnout zhotoviteli zálohu na základě vystavené zálohové faktury.

V.5 Platby poukáže objednatel bezhotovostně na účet zhotovitele na základě faktur, popřípadě zálohových faktur oprávněně vystavených zhotovitelem.

V.6 Faktury musí mj. obsahovat náležitosti daňového dokladu dle ust. § 28 – 35 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění a dle ust. § 11 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu před uplynutím lhůty její splatnosti bez zaplacení v případě, že neobsahuje zákonem stanovené náležitosti, obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje. Objednatel musí uvést důvod vrácení. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení opraveného dokladu objednateli.

V.7 Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnů po jejím obdržení. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů po jejím obdržení, ale po termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti. Povinnost zaplatit je splněna v den, kdy objednatel dá příkaz k úhradě.

Čl. VI

Součinnost objednatele

VI.1 Objednatel je povinen protokolárně předat zhotoviteli staveniště v termínu dle čl.II, odst.II.2 těchto obchodních podmínek. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli prostě všech závad a nároků třetích osob (vyjma práv vlastníků objektů v předmětné ulici, spočívajících v přístupu ke svému objektu) tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu a za podmínek stanovených smlouvou o dílo a těmito obchodními podmínkami.

VI.2 Bezprostředně po podpisu smlouvy o dílo předá objednatel zhotoviteli projektovou dokumentaci v 1 vyhotovení a pravomocné stavební povolení vč. dokladové části, vyjádření dotčených orgánů a účastníků řízení.

VI.3 Bude-li objednatel v prodlení se splněním tohoto spolupůsobení, není zhotovitel v prodlení s plněním svých závazků ze smlouvy o dílo, zejména dokončit dílo v dohodnutém termínu. V takovém případě se termín dokončení díla prodlužuje o tožný počet kalendářních dnů, po které byl objednatel v prodlení.

VI. 4 V případě prodlení zhotovitele s plněním svých závazků ze smlouvy o dílo z důvodu nepříznivých klimatických podmínek uzavřou smluvní strany písemný dodatek, v němž sjednají přiměřeně dlouhou dobu, o kterou se termín dokončení díla prodlouží.

Čl. VII

Záruční doba, odpovědnost za vady, podmínky reklamace

VII.1 Délka záruční doby na dílo se vzájemnou dohodou stanovuje v délce **60 měsíců**. Záruční lhůta začíná běžet dnem předání díla.

VII.2 Zhotovitel neodpovídá za vady, které vzniknou po předání díla neodborným provozováním díla, nedodržením provozních předpisů a neprováděním běžné údržby. Rovněž neodpovídá za vady příp. výrobků a dodávek provedených nebo dodaných objednatelem.

VII.3 Reklamace vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel u zhotovitele písemně bez zbytečného odkladu poté, co ji zjistil, přičemž v reklamaci vadu popíše, nebo uvede, jak se projevuje. Nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak, platí že, zhotovitel je povinen

nastoupit neprodleně k odstranění oprávněně reklamované vady, nejpozději však do 3 kalendářních dnů od doručení reklamace objednatelem, pokud strany nedohodnou jiný termín, a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu, nejpozději však do 3 dnů. Termín odstranění vad se dohodne vždy písemnou formou. V případě, že se jedná o vady díla bránící provozu díla nebo havárii, zavazuje se zhotovitel nastoupit k odstranění vady díla okamžitě, nejpozději však do 24 hodin od doručení reklamace zhotoviteli a vadu odstranit okamžitě, nejpozději však do 24 hodin.

VII.4 Jestliže zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované vady či neodstraní oprávněně reklamované vady ve lhůtách dle bodu VII.3. těchto obchodních podmínek, je objednatel oprávněn provést tyto práce sám, nebo jejich provedením pověřit třetí osobu, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, nebo vyměnit vadnou část díla. Takto vzniklé prokazatelné a účelně vynaložené náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 14 dnů ode dne doručení faktury.

VII.5 Zhotovitel provede odstranění oprávněně reklamovaných vad zjevných i skrytých zjištěných v záruční době na vlastní náklady a odpovědnost. Záruční lhůta za provedené záruční opravy pak běží dále až do konce záruční doby sjednané na dílo, nejméně však činí 24 měsíců od odstranění vady.

VII.6 Zhotovitel zaručuje, že dílo bude mít po celou záruční dobu vlastnosti podle projektové dokumentace v souladu v současnosti s platnými právními předpisy a ČSN a bude bezpečně způsobilé ke smluvenému účelu dle podkladů specifikovaných v článku I těchto obchodních podmínek.

Čl. VIII

Podmínky provedení díla

VIII.1 Zhotovitel provede práce podle platných předpisů a podmínek sjednaných smlouvou o dílo a těmito obchodními podmínkami.

VIII.2 Technické podmínky jsou vymezeny zadávacími podmínkami, zadávací dokumentací a stavebním povolením. Pokud není stanoveno jinak, pak pro dodávku stavebních prací platí specifikace podle úvodních ustanovení katalogů, popisů a směrných cen stavebních prací a montážních ceníků, jimiž se definuje předepsaná kvalita a způsoby její kontroly, způsoby měření, názvosloví, definice a kde jsou uvedeny základní ČSN týkající se předmětných stavebních prací.

VIII.3 Při provádění prací bude zhotovitel respektovat všechny normy či technické předpisy, či jiné závazné předpisy vztahující se na provedení staveb.

VIII.4 Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel a cena za jeho zařízení, údržbu, ostrahu a následnou likvidaci vlastního zařízení staveniště po dokončení stavby je součástí ceny díla.

VIII.5 Zhotovitel odpovídá za eventuální škody, které způsobil činností svojí nebo svých subdodavatelů po celou dobu realizace díla až do doby konečné přejímky a převzetí díla objednatelem.

VIII.6 Zhotovitel se zavazuje, že přebírá veškeré závazky a povinnosti, které pro něho vyplývají z jeho činnosti z právních předpisů platných na úseku životního prostředí zejm. zákonu o životním prostředí a zákonu o odpadech. Při realizaci díla je zhotovitel současně povinen dodržovat další předpisy na úseku ochrany životního prostředí, odpadového a vodního hospodářství a zejména na vlastní účet a v souladu s platnými právními předpisy provádět odvoz a řádnou likvidaci odpadů. V případě porušení těchto předpisů za toto porušení plně odpovídá zhotovitel a nese též na vlastní účet veškeré náklady s tímto porušením spojené.

VIII.7 Zhotovitel se zavazuje, že stavba bude během celé doby realizace díla do doby ukončení stavby trvale obsazena dostatečným počtem pracovních sil a pracovníků vedení stavby. Pokud

toto nebude ze strany zhotovitele dostatečně zajištěno, je povinen na základě upozornění objednatele sjednat bezodkladně nápravu.

VIII.8 Zhotovitel je povinen zajistit na vlastní náklady nepřetržité odstraňování nečistot, odpadů a sutě vzniklých jeho činnostmi.

VIII.9 Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu na svůj náklad odstranit znečištění či poškození komunikací a ostatních ploch objednatele a veřejných komunikací, které při realizaci díla způsobil.

VIII.10 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla osobami podle článku 1 smlouvy o dílo. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými smluvními povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním. Odstranění těchto vad uplatňuje formou zápisu do stavebního deníku, přičemž zhotovitel je povinen bezodkladně sjednat nápravu.

VIII.11 Práce, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je objednatel povinen včas prověřit. Toto prověření provede do 7 pracovních dnů po obdržení výzvy zhotovitele, přičemž tato výzva musí být provedena zápisem ve stavebním deníku a současně o této výzvě uvědomí zhotovitel technický dozor objednatele faxem na čísla uvedená objednatelem ve stavebním deníku.

VIII.12 Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie, nebo změny oproti původní nabídce zhotovitele (byla-li učiněna v souladu s požadavky projektové dokumentace). Zhotovitel se rovněž zavazuje, že použije pouze nepoužité hmoty, materiály a výrobky v nejlepší jakosti, opatřené atestem úředně autorizovaného zkušebního ústavu (byl-li vydán), přičemž nepoužije žádný materiál, o kterém by mu bylo známo, že je škodlivý, či zdravotně a hygienicky závadný.

VIII.13 Stavba bude prováděna v zastavěné části obce. Zhotovitel je povinen při provádění prací postupovat v tomto směru ohleduplně a opatrně. Je povinen realizovat práce tak, aby nedošlo k poškození a omezení práv vlastníků sousedních či dotčených pozemků a nemovitostí. Případná škoda způsobená vlastníky v důsledku provádění prací jde k tíži zhotovitele.

Čl. IX Technický dozor

IX.1 Technický dozor u téže stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním spojená. Tato podmínka neplatí, pokud technický dozor provádí sám zadavatel.

Čl. X Stavební deník

X.1 Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen vést na stavbě stavební deník (dále jen deník) ve třech kopiích zápisu. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění předmětu této smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti. Stavební deník bude obsahovat zejména přesné označení smluvních stran a zpracovatele projektové dokumentace, seznam dokumentace stavby, včetně změn a doplňků, přehled všech provedených zkoušek jakosti, seznam úředních opatření a dokladů týkajících se díla.

X.2 Objednatel a jeho technický dozor má právo sledovat obsah deníku a je oprávněn k zápisům připojit své stanovisko. Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný a jeho vedení končí odevzdáním a převzetím díla, či jeho částí.

X.3 Listy stavebního deníku musí být očíslovány. Denní záznamy budou vyhotovovány ve 3 stejnopisech. Zápisy do deníku je oprávněn činit stavbyvedoucí, zástupci zhotovitele dle čl. I smlouvy o dílo, projektant, zástupci objednatele dle čl. I smlouvy o dílo, technický dozor objednatele a příslušné orgány státní správy. Smluvní strana je povinna se ke stanoviskům

druhé smluvní strany vyjadřovat nejpozději do 7 pracovních dnů. Technický dozor objednatele má právo kdykoli v průběhu stavby po dokončení příslušného záznamu vyjmout pro svoji potřebu 1. kopii příslušného záznamu.

X.4 Záznamy objednatele, popř. jeho zástupce a technického dozoru objednatele ve stavebním deníku mají účinek bezprostředního písemného sdělení na zhotovitele a platí jako od něho vzaté na vědomí s daným datem. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy o dílo, ale slouží jako podklad pro vypracování případných dodatků ke smlouvě o dílo.

X.5 Ustanovení o vedení a náležitostech stavebního deníku se použijí přiměřeně i pro deník víceprací a neprovedených prací, který je součástí stavebního deníku, a do kterého se tyto práce zapisují a jsou zde evidovány.

X.6 Po předání a převzetí díla bude originál stavebního deníku předán objednateli.

Čl. XI

Předání a převzetí díla

XI.1 Nejpozději 10 kalendářních dnů před dokončením a předáním díla je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli zápisem ve stavebním deníku a technickému doзору objednatele e-mailem na kontaktní e-mail uvedený ve stavebním deníku den, kdy bude řádně provedené dílo připraveno ke konečnému předání a převzetí. Objednatel zahájí přejímku nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne tohoto oznámení. O předání a převzetí dokončeného díla bude sepsán protokol, jehož návrh připraví zhotovitel.

XI.2 Zhotovitel je povinen přizvat k přejímacímu řízení ty své subdodavatele, jejichž účast je nutná k řádnému předání díla.

XI.3 Převezme-li objednatel předmět díla s výhradami, tj. s vadami a nedodělkami, bude součástí zápisu o konečném předání a převzetí díla soupis těchto vad a nedodělků s uvedením termínů jejich odstranění. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady a nedodělkami.

XI.4 Nejpozději při zahájení přejímky dokončeného předmětu díla předloží zhotovitel objednateli veškerou potřebnou dokumentaci k řádnému provozování díla, tj. doklady specifikované v čl. I.3 těchto podmínek. Tato dokumentace musí být předána v českém jazyce.

XI.5 Pokud obecně závazné předpisy a normy nebo projektová dokumentace stanoví provedení zkoušek, revizí a atestů osvědčujících smlouvené vlastnosti díla, musí úspěšné provedení těchto zkoušek předcházet převzetí díla. Za úplnost těchto zkoušek a jejich výsledek plně ručí zhotovitel.

XI.6 Podmínky odpovědnosti za vady se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění.

Čl. XII

Vlastnictví k dílu a odpovědnost za škodu

XII.1 Vlastníkem všech věcí, které zhotovitel opatří k provedení díla do doby jejich zabudování do předmětného objektu je zhotovitel. Od okamžiku zabudování přechází vlastnické právo k zabudovanému materiálu na objednatele.

XII.2 Od okamžiku převzetí staveniště od objednatele až do dne konečného předání a převzetí předmětu díla nese zhotovitel nebezpečí vzniku škody na věci (ztráta, odcizení, zničení, poškození, ...) na prováděném díle.

Čl. XIII

Odstoupení od smlouvy, podstatné porušení smlouvy, smluvní pokuty

XIII.1 Za podstatné porušení smluvních povinností, zakládající právo k odstoupení od smlouvy o dílo, se považují tyto skutečnosti:

- nezahájení prací z důvodů na straně zhotovitele ani do 15 dnů od předání a převzetí staveniště.
- prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodu na straně zhotovitele delší jak 15 dnů
- opakované nedodržení pokynů objednatele zhotovitelem, k jejichž udělení je objednatel podle smlouvy o dílo, těchto obchodních podmínek či podle zákona oprávněn, neprovádění prací v kvalitě dle příslušných norem, platných předpisů, smlouvy o dílo a těchto obchodních podmínek, to vše ani po předchozí výzvě ke zjednání nápravy
- prodlení objednatele se splatností faktury z důvodu na straně objednatele delší jak 30 dnů
- bezdůvodné prodlení objednatele s předáním staveniště delší jak 10 dnů
- bezdůvodné prodlení zhotovitele s převzetím staveniště delší jak 10 dnů

XIII.2 Smluvní pokuty jsou stanoveny takto:

- při prodlení zhotovitele s předáním díla objednateli ve sjednaném termínu je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla (vč. DPH) za každý i započatý den prodlení až do předání a převzetí
- při prodlení zhotovitele se zahájením prací na díle delším než 15 dnů od sjednaného termínu je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3.000,-- Kč za každý i započatý den prodlení
- při prodlení zhotovitele s postupem prací, který je stanoven harmonogramem výstavby - dle čl. „II. Doba plnění“ těchto obchodních podmínek má objednatel právo vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,-- Kč za každý i započatý den prodlení, a to ode dne zjištění této skutečnosti do dne provedení nápravy včetně
- při prodlení zhotovitele s odstraňováním vad a nedodělků ve lhůtách uvedených v zápisu o předání a převzetí je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,--Kč za každý i započatý den prodlení
- při prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamovaných vad ve lhůtách dle této smlouvy je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,--Kč za každý i započatý den prodlení
- v případě prodlení se splatností faktury je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z fakturované částky za každý i započatý den prodlení
- při bezdůvodném prodlení objednatele s převzetím dokončeného díla bez vad a nedodělků je zhotovitel oprávněn objednateli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 1.000,--Kč za každý i započatý den prodlení
- v případě odstoupení od smlouvy vyjma případů uvedených v čl.XIII.1 těchto obchodních podmínek je odstupující smluvní strana povinna uhradit druhé straně smluvní pokutu ve výši 20.000,-- Kč
- v případě odstoupení od smlouvy v případech uvedených v čl. XIII.1 těchto obchodních podmínek je strana, která podstatně porušila smluvní povinnosti povinna uhradit druhé straně smluvní pokutu ve výši 20.000,-- Kč

XIII.3 Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od doručení jejího písemného vyúčtování zhotoviteli, případně je možno uplatněnou smluvní pokutu započíst vůči druhé smluvní straně.

XIII.4 Sjedením výše uvedených smluvních pokut v tomto článku není dotčeno právo na náhradu škody.

Čl. XIV

Vyšší moc

XIV.1 Pro účely těchto obchodních podmínek se za vyšší moc považují skutečnosti, které nejsou závislé na vůli smluvních stran a ani nemohou být smluvními stranami ovlivněny, jako např. živelné pohromy, povstání, občanské nepokoje, válka, mobilizace, kosterní, archeologické,

či jinak významné nálezy, na jejichž podkladě bude zhotovitel či objednatel ze zákona, či na základě úředního opatření povinen zastavit realizaci díla a jiné podobné události.

XIV.2 Stane-li se plnění v důsledku vyšší moci nemožným, a to nejpozději do jednoho měsíce od zásahu vyšší moci, strana, která se bude odvolávat na vyšší moc, požádá druhou smluvní stranu o úpravu smlouvy o dílo z pohledu předmětu, doby a ceny plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se na vyšší moc odvolala, právo od smlouvy o dílo písemně odstoupit.

Čl. XV Změna závazku

XV.1 Smlouvu o dílo lze měnit a doplňovat pouze písemnými, oboustranně potvrzenými ujednáními-dodatky, které budou vedeny pod zvláštními evidenčními čísly a výslovně nazvány „Dodatek ke smlouvě o dílo“, a které dohodnou obě smluvní strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran při podpisu smlouvy a to pouze v souladu s pravidly obsaženými v ZVZ.

XV.2 Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy o dílo, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání u zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

Čl. XVI Ostatní ujednání

XVI.1 Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovanosti díla na pravidelných poradách (kontrolních dnech), které bude organizovat podle potřeby v termínech dohodnutých s objednatelem, přičemž na těchto poradách zajistí účast svých kompetentních zástupců, případně dalších osob požadovaných objednatelem.

XVI.2 Zhotovitel je oprávněn pověřit vykonáváním dílčích prací třetí osoby. Za práci všech subdodavatelů ručí zhotovitel v plném rozsahu tak, jako by je prováděl sám.

Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. xxx

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Mrákotíně dne 5.12.2014

V Jihlavě dne 5.12.2014



Miroslav Požár
starosta obce



Ing. Prokop Háva
jednatel

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	ZASTŘEŠENÍ SBĚRNÉHO DVORA V OBCI MRÁKOTÍN - II. ETAPA		Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	NOVOSTAVBA		Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	MRÁKOTÍN		Zhotovitel:	TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava
Začátek výstavby:	01.04.2014		Konec výstavby:	42634296/CZ42634296
JKSO:			Položek:	86
			Zpracoval:	Datum: 23.9.2014

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky	438 557,72	Pojištění stavby	Zařízení staveniště	
	Montáž	321 281,53	Bankovní záruka	Mimostav. doprava	
PSV	Dodávky	756 959,28	Mont. pamět. desky	Územní vlivy	
	Montáž	293 062,81	Dok. sk. prov. 3paré	Provozní vlivy	
"M"	Dodávky	53 624,31		Ostatní	
	Montáž	15 556,69		NUS z rozpočtu	
Ostatní materiál		26 481,50			
Přesun hmot a sutí		70 412,80			
ZRN celkem		1 975 936,64	DN celkem	NUS celkem	

Základ 0%			
Základ 14%		DPH 14%	Celkem bez DPH
Základ 21%	1 975 936,64	DPH 21%	414 946,69
			Celkem včetně DPH
			2 390 883,33

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet

Název stavby:		ZASTŘEŠENÍ SBĚRNÉHO DVORA V DOBA výstavby:				Objednatel:						
		OBCI MRÁKOTÍN - II. ETAPA										
Druh stavby:		NOVOSTAVBA				Projektant:						
						Začátek výstavby: 01.04.2014						
Lokalita:		MRÁKOTÍN				Konec výstavby:						
						Zpracováno dne: 23.9.2014						
JKSO:						Zpracoval:						
						TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava						
Č	Obj	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)	Celkem	Jednot.	Hmotnost (t)	Celkem
11 Přípravné a přidružené práce												
1	113106121R00		Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na m2		1,00	33,8	0,00	284,80	284,80		0,14	0,14
2	113107122R00		Odstanění podkladu pl. 200 m2,kam.drcer m2		1,00	251	0,00	251,00	251,00		0,24	0,24
12 Odkopávky a prokopávky												
3	121101100R00		Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění c m3		28,81	28,8	0,00	1 792,59	1 792,59		0,00	0,00
4	121103111R00		Skrývka zemin v rovině a sklonu 1:5 m3		15,53	62	0,00	829,73	829,73		0,00	0,00
13 Hloubené vykopávky												
5	132201101R00		Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 10c m3		33,55	521	0,00	26 132,04	26 132,04		0,00	0,00
6	132201109R00		Příplatek za lepilost - hloubení rýh 60 cm m3		33,55	147	0,00	17 479,55	17 479,55		0,00	0,00
7	139601102R00		Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. m3		2,24	1661	0,00	4 931,85	4 931,85		0,00	0,00
16 Přemístění výkopku												
8	162401102R00		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 d m3		52,20	95,2	0,00	3 720,64	3 720,64		0,00	0,00
17 Konstrukce ze zemin												
9	171201201R00		Uložení sypaniny na skládku m3		52,20	14,1	0,00	4 969,44	4 969,44		0,00	0,00
19 Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní												
10	199000002R00		Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3		52,20	110	0,00	736,02	736,02		0,00	0,00
27 Základy												
11	274313611RXX		Beton základových pasů prostý B 20 (C 16 m3		32,34	2695	86 427,33	5 742,00	5 742,00		0,00	0,00
12	275313611R00		Beton základových patek prostý B 20 (C 16 m3		4,03	2695	71 757,27	5 742,00	5 742,00		0,00	0,00
13	279350001RA0		Bednění a odbednění základových konstru m2		25,00	710	10 041,85	5 742,00	5 742,00		0,00	0,00
31 Zdi podpěrné a volné												
14	311237173R00		Zdivo z cihel keramických P 10 na MVC 5 t m2		150,07	1465	180 834,22	29 339,82	115 767,15		80,88	80,88
15	317121027R00		Osazení překladů keramických sv. do 375 kus		10,00	113	161 542,18	15 399,03	87 156,30		2,17	70,16
16	59340847.A		Překlad keramický nosný výška 238 mm d kus		10,00	696	49,23	819,00	10 860,85		2,42	9,74
17	317941123RU5		Osazení ocelových válcovaných nosníků čt		0,39	39582	6 960,00	13 121,79	17 750,00		0,04	0,98
34 Stěny a příčky												
18	342247542R00		Příčky z cihel keramických broušených, leť m2		29,82	602	62 545,31	62 545,31	243 379,53		49,99	49,99
19	417320042RA0		Ztužující věnec ŽB beton C 25/30, 40 x 30 m		5,40	360	58 310,37	219 852,55	219 852,55		0,32	48,61
41 Stropy a stropní konstrukce (pozemní stavby)												
19	417320042RA0		Ztužující věnec ŽB beton C 25/30, 40 x 30 m		5,40	360	1 080,77	1 130,00	1 130,00		0,00	0,05

20	417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení m2	23,77	366	1 511,74	7 188,08	8 699,82	0,00	0,08
21	417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění m2	23,77	74,9	0,00	1 780,37	1 780,37	0,00	0,00
22	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10:t	0,14	37900	3 533,22	1 772,78	5 306,00	1,02	0,14
23	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)			11 769,45	4 770,00	16 539,45		27,76
23	451535111R00	Podkladní vrstva tl. do 25 cm ze šterku m3	15,53	1065	11 769,45	4 770,00	16 539,45	1,79	27,76
24	6	Úpravy povrchů a osazování výplní otvorů			36 912,24	92 087,76	129 000,00		14,63
24	602013111RT7	Omitka jádrová MV 2 ručně, D+M m2	375,00	203	30 956,80	45 168,20	76 125,00	0,04	13,50
25	602013141RT1	Omitka štuková MVJ 1 ručně, D+M m2	375,00	141	5 955,44	46 919,56	52 875,00	0,00	1,13
26	62	Úprava povrchů vnější			15 633,96	15 966,04	31 600,00		0,10
26	622471317RW3	Nátěr nebo nástřik stěn vnější, složit. 1 - 2, m2	158,00	200	15 633,96	15 966,04	31 600,00	0,00	0,10
27	63	Podlahy, podlahové konstrukce			84 544,30	33 540,10	118 084,40		74,86
27	631316115R00	Postřik nových beton. podlah proti prvothn. m2	112,00	12,7	1 225,29	197,11	1 422,40	0,00	0,02
28	631319163R00	Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. m3	11,20	420	615,08	4 088,92	4 704,00	0,02	0,22
29	631310034RA0	Mazanina z betonu C 16/20, tloušťka 15 cm m2	129,80	428	39 173,43	16 380,97	55 554,40	0,36	47,16
30	631312511R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 12/15 (B m3	11,20	3267	27 068,65	9 521,75	36 590,40	2,38	26,64
31	631361921RT2	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tl. t	0,76	26070	16 461,85	3 351,35	19 813,20	1,07	0,81
32	64	Osazování výplní otvorů			813,86	470,14	1 284,00		0,04
32	648991111RT3	Osazení parapetních desek z plast. hmot š m	4,00	321	813,86	470,14	1 284,00	0,01	0,04
33	711	Izolace proti vodě			19 901,82	9 757,48	29 659,30		0,23
33	711141559RT1	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitaven m2	129,80	83,3	1 054,86	9 757,48	10 812,34	0,00	0,05
34	28322026	Fólie PVC tl. 1,0, š. 1300 mm zemní m2	142,78	132	18 846,96	0,00	18 846,96	0,00	0,18
35	762	Konstrukce tesařské			36 993,53	29 834,07	66 827,60		2,29
35	762332120RT3	Montáž vázaných krovů pravidelných do 22 m	26,60	410	5 674,32	5 231,68	10 906,00	0,01	0,39
36	762332140RT2	Montáž vázaných krovů pravidelných do 45 m	13,60	582	4 373,48	3 541,72	7 915,20	0,02	0,30
37	762332140RT2	Montáž vázaných krovů pravidelných do 45 m	19,00	582	6 110,01	4 947,99	11 058,00	0,02	0,42
38	762332120RT2	Montáž vázaných krovů pravidelných do 22 m	14,40	365	2 336,35	2 919,65	5 256,00	0,01	0,16
39	762332110RT4	Montáž vázaných krovů pravidelných do 12 m	29,80	288	3 284,15	5 298,25	8 582,40	0,01	0,21
40	762311103R00	Montáž kofevních želez, příložek, patek, tá kus	4,00	850	250,85	3 149,15	3 400,00	0,00	0,01
41	762131124RT3	Montáž bednění stěn, prk. hrubá do 32 mm m2	54,00	365	14 964,37	4 745,63	19 710,00	0,01	0,79
42	763	Dřevostavby			302 804,33	110 110,67	412 915,00		3,23
42	763001 RpolVD	Montáž střech z vazníků příhradových D+A m	269,00	1535	302 804,33	110 110,67	412 915,00	0,01	3,23
43	764	Konstrukce klempířské			219 454,99	46 181,33	265 636,32		2,03
43	764901101RT1	Tašková tabule, na dřevo, do 30°, D+M, cih m2	316,16	572	148 429,09	32 414,43	180 843,52	0,01	1,77
44	764901302RT1	Zastřešení jednoduché, hřebenači, do 30°, m	29,40	980	26 439,14	2 372,86	28 812,00	0,00	0,04
45	764901203RT1	Štítové lemování vrchní, tl. 0,5 mm, D+M z m	11,40	365	3 248,37	912,63	4 161,00	0,00	0,01
46	764901041R00	Žlab podokapní půlkruhový R, velikost 150 m	58,70	554	25 548,39	6 971,41	32 519,80	0,00	0,13
47	764908110R00	Odpadní trouby kruhové, D 120 mm, D+M m	19,00	920	15 266,62	2 213,38	17 480,00	0,00	0,07
48	764908301R00	Oplechování parapetů, rš 200 mm z Pz pl. t m	4,00	455	523,38	1 296,62	1 820,00	0,00	0,01
49	765	Krytina tvrdá			10 573,50	37 862,54	48 436,04		0,05
49	765799310RK3	Montáž fólie na krokve přibitím, dif. fólie L m2	347,78	82	10 573,50	17 944,46	28 517,96	0,00	0,05

50	765799231R00	Montáž kontralatování při vzdálenosti latí c m2	316,16	18	0,00	5 690,88	5 690,88	0,00	0,00
51	765799222R00	Montáž latování rozteč latí do 36 cm nad 1 m2	316,16	45	0,00	14 227,20	14 227,20	0,00	0,00
	766	Konstrukce truhlářské			142 508,90	12 045,10	154 554,00	0,26	
52	766698112R00	Montáž garážových vrat otevíracích, vel.n: kus	2,00	4900	0,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00
53	61187002	Vrata garážová otevírací 350x315 cm palu/kus	2,00	65336	130 672,00	0,00	130 672,00	0,10	0,19
54	766629302R00	Montáž oken plastových plochy do 2,70 m2 kus	2,00	1280	314,90	2 245,10	2 560,00	0,00	0,00
55	61143128	Okno plastové 2dlné se sloupkem 200 x 1 kus	2,00	5761	11 522,00	0,00	11 522,00	0,04	0,07
	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)			127,43	1 644,57	1 772,00	0,47	
56	767900040RA0	Demontáž oplocení z pletiva m	40,00	44,3	127,43	1 644,57	1 772,00	0,01	0,47
	777	Podlahy ze syntetických hmot			9 468,07	15 843,93	25 312,00	0,05	
57	777615213R00	Nátěry podlah betonových 2x, D+M m2	112,00	226	9 468,07	15 843,93	25 312,00	0,00	0,05
	783	Nátěry			12 427,70	23 863,73	36 291,43	0,08	
58	783780010RAC	Impregnace tesařských konstrukcí m2	313,33	46	3 095,12	11 318,06	14 413,18	0,00	0,06
59	783710020RAH	Nátěr tesařských konstrukcí lazurovacím le m2	141,15	155	9 332,58	12 545,67	21 878,25	0,00	0,03
	784	Malby			2 699,01	5 919,39	8 618,40	0,14	
60	784442003RT2	Malba disperzní interiérová, výška do 8 m, m2	216,00	39,9	2 699,01	5 919,39	8 618,40	0,00	0,14
	94	Lešení a stavební výtahy			2 244,86	26 601,14	28 846,00	10,59	
61	941941041R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami.š.1,2 m m2	220,00	48,8	6,96	10 729,04	10 736,00	0,03	7,34
62	941941841R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami.š.1,2 m2	220,00	29,5	0,00	6 490,00	6 490,00	0,00	0,00
63	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2 m2	80,00	54,5	2 237,90	2 122,10	4 360,00	0,04	3,25
64	941941111R00	Pronájem lešení za den, (30 dnů) m2	6 600,00	1,1	0,00	7 260,00	7 260,00	0,00	0,00
	H00	Běžné stavební práce			0,00	1 813,00	1 813,00	0,00	
65	998009101R00	Přesun hmot lešení samostatně budované lt	9,80	185	0,00	1 813,00	1 813,00	0,00	0,00
	H01	Budovy občanské výstavby			0,00	45 880,00	45 880,00	0,00	
66	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 t	248,00	185	0,00	45 880,00	45 880,00	0,00	0,00
	H711	Izolace proti vodě			0,00	155,80	155,80	0,00	
67	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky lt	0,20	779	0,00	155,80	155,80	0,00	0,00
	H762	Konstrukce tesařské			0,00	3 082,00	3 082,00	0,00	
68	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšk t	2,30	1340	0,00	3 082,00	3 082,00	0,00	0,00
	H763	Dřevostavby			0,00	7 840,00	7 840,00	0,00	
69	998763101R00	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 t	3,20	2450	0,00	7 840,00	7 840,00	0,00	0,00
	H764	Konstrukce klempířské			0,00	2 680,00	2 680,00	0,00	
70	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky t	2,00	1340	0,00	2 680,00	2 680,00	0,00	0,00
	H765	Krytina tvrdá			0,00	1 684,00	1 684,00	0,00	
71	998765101R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 6 rt	2,00	842	0,00	1 684,00	1 684,00	0,00	0,00
	H766	Konstrukce truhlářské			0,00	169,50	169,50	0,00	
72	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky rt	0,30	565	0,00	169,50	169,50	0,00	0,00
	H767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)			0,00	833,00	833,00	0,00	
73	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšk t	1,00	833	0,00	833,00	833,00	0,00	0,00
	M21	Elektromontáže			13 770,00	9 180,00	22 950,00	1,18	

74	210100030	RAC	Přípojka elektro pro průmyslové objekty	m	0	0,00	0,00	0,00	0,23	1,18
75	21002	VD	Elektroinstalace vč. mont. svítidel	celke	22950	13 770,00	9 180,00	22 950,00	0,00	0,00
	M43		Montáže ocelových konstrukcí			39 854,31	6 376,69	46 231,00		1,00
76	43001	Rpol.VD	Montáž ocel. příhrad. vaznice se sloupky k kpl		46231	39 854,31	6 376,69	46 231,00	1,00	1,00
	S0		Přesuny sutí			0,00	6 275,50	6 275,50		0,00
77	979091211	R00	Vodorovné přemístění sutí do 7 km	t	284	0,00	1 420,00	1 420,00	0,00	0,00
78	979999998	R00	Poplatek za skládku sutí 5% příměsí	t	275	0,00	1 375,00	1 375,00	0,00	0,00
79	979082111	R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	284	0,00	1 420,00	1 420,00	0,00	0,00
80	979082212	R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 50 m	t	284	0,00	1 420,00	1 420,00	0,00	0,00
81	979093111	R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	14,1	0,00	70,50	70,50	0,00	0,00
82	979086112	R00	Nakládání nebo překládání sutí a vybourant		114	0,00	570,00	570,00	0,00	0,00
			Ostatní materiál			26 481,50	0,00	26 481,50		1,89
83	13485315		Tyč průřezu UPE 200 hrubé, jakost oceli 1-T		26800	4 958,00	0,00	4 958,00	1,00	0,19
84	60510002		Lať střešní profil SM/BO 50/40 mm dl = 3 · m		15	14 220,00	0,00	14 220,00	0,00	1,25
85	60510002		Lať střešní profil SM/BO 50/40 mm dl = 3 · m		15	4 915,50	0,00	4 915,50	0,00	0,43
86	34851152		Svítlidlo pro nároč.prostředí stropní žár.	kus	398	2 388,00	0,00	2 388,00	0,00	0,02
			Celkem:					1 975 936,64		



Rozšíření kapacity sběr. dvora odpadů Mrákořín a jeho zastřešení - Část I
HARMONOGRAM PRACÍ

