

## Dodatek č. 2

## ke SMLouvĚ o dílo č. 18/2024

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění  
níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

**Technické služby města Vítkova, příspěvková organizace**  
Dělnická 705, 749 01 Vítkov

Zastoupené: ve věcech smluvních: Mgr. Petr Franěk  
Ve věcech technických: [REDACTED]

IČO: 00037494

DIČ: CZ00037494

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

dále jen Objednatel

३

**MONSPO services s.r.o.**  
Musorgského 876/2  
702 00 Ostrava

Zastoupené: ve věcech smluvních: Ing. Karel Hruška  
Ve věcech technických: Ing. Karel Hruška

IČO: 05729203

DIČ: CZ05729203

## Dále jen Zhotovitel

(obě strany společně dále též jako „Smluvní strany“)

### I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany dne 27.5.2024 uzavřely smlouvu č. 18/2024 na realizaci stavby:  
„Chodník ul. Těchanovická“
2. Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to od 1.6.2024 - 31.8.2024.

### II. Předmět dodatku

1. Tento dodatek upravuje bod č. 4. Místo a termín plnění, kde je uvedeno, že termín realizace je stanoven na dobu určitou od 1.6.2024 – 31.8.2024.
2. Z důvodu dočasného přerušení prací za účelem dořešení majetkoprávního vyrovnání mezi městem Vítkov a majitelem objektu, dochází k prodloužení termínu realizace.
3. Dodatkem č. 2 se tedy v bodě č. 4. Místo a termín plnění, prodlužuje termín ukončení prací předáním díla do 30.11.2024.
4. Celkový termín realizace od zahájení prací po ukončení prací je stanoven takto:  
1.6.2024 – 30.11.2024.

### III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě č. 18/2024 nabývá účinnosti dnem podpisu.
2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.
3. Dodatek byl sepsán ve dvojím vyhotovení, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

Ve Vítkově dne:

28.8.2024

Ostravě

V.....dne...28.08.2024

**MONSPO servico**

Musorgského 8

702 00 Ostrava

IČO: 05729203 DIČ: C

Za objednatele:

Mgr. Petr Franěk

Ředitel TS Vítkov

Za zhotovitele:

Ing. Karel Hruška

MONSPO services s.r.o.