

DODATEK č.1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 – 2635 Občanského zákoníku číslo 89/2012 Sb. v platném znění

č. smlouvy objednatele: R-302/16/04-D1

č. smlouvy zhotovitele: 6/2016

č. zakázky: 21100116

„Všetaty, obnova vodovodu OHRADA II.- etapa III“

1. SMLUVNÍ STRANY

- 1.1. **Objednatel:** **Vodárny Kladno - Mělník, a.s.**
Adresa: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2380
IČ: 46356991
DIČ: CZ46356991
Zastoupený: Ing. Petrem Schönfeldem, ředitelem společnosti
Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Petr Schönfeld, ředitel společnosti
Tel. 312 812 156, e-mail: petr.schonfeld@vkm.cz
Zmocněnec pro technická jednání: Aleš Beran, technik investiční výstavby
Tel.: 702 093 818, e-mail: ales.beran@vkm.cz
- Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Kladno
Číslo účtu: 51-5449020207/0100
- Dále jen **objednatel** na straně jedné

a

- 1.2. **Zhotovitel:** **STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.**
se sídlem Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník
Registrace: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 130876
IČ: 281 77 851
DIČ: CZ281 77 851
Zastoupený: Petrem Neumannem, jednatelem společnosti
Bankovní spojení: ČS a.s., pobočka Mělník
Číslo účtu: 0490056399/0800
Zmocněnec pro smluvní jednání: Petr Neumann, jednatel společnosti
Zmocněnec pro technická jednání: Petr Neumann, jednatel společnosti

Dále jen **zhotovitel** na straně druhé

2. Předmět dodatku

Na základě požadavku objednatele se smluvní strany dohodly na změně tlakové třídy trubního vedení, které bude použito pro realizaci díla dle Smlouvy o dílo č. R-302/16/04 (**Všetaty, obnova vodovodu OHRADA II.- etapa III**), uzavřená dne 26. 04. 2016. Původní tlaková třída potrubí PN 10, se tímto dodatkem č.1, mění na tlakovou třídu potrubí PN 16. Původní oceněné potrubí, v rozpočtu

přílohy smlouvy o dílo, je odečteno jako méněpráce a je nahrazeno novým rozpočtem potrubí jako vícepráce (přílohy tohoto Dodatku č. 1).

2.1 V článku 4. „Cena prací“ ve smlouvě o dílo se celková cena mění takto:

Původní cena bez DPH	2 613 941,- Kč
Dodatek č.1	
Nedodané potrubí v tl. tř. PN 10 (méněpráce)	- 138 637,- Kč
Dodané potrubí v tl. tř. PN 16 (vícepráce)	179 913,- Kč
Cena celkem bez DPH	2 655 217,- Kč
DPH 21%	557 595,57 Kč
Cena celkem včetně DPH	3 212 812,57 Kč

Změna třídy trubního vedení je doložena výkazy výměr v příloze tohoto Dodatku č.1.

2.2. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku č.1 stvrzuje, že změna tlakové třídy potrubí nemá vliv na cenu dalších položek a činností, které jsou předmětem Smlouvy o dílo č. R-302/16/04 (**Všetaty, obnova vodovodu OHRADA II. - etapa III**), uzavřená dne 26. 04.2016, ani na termín dokončení stavby.

3. Závěrečné ustanovení dodatku

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. R-302/16/04 (**Všetaty, obnova vodovodu OHRADA II. - etapa III**), uzavřená dne 26. 04. 2016 **se nemění**.

3.2 Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. R-302/16/04 (**Všetaty, obnova vodovodu OHRADA II. - etapa III**), uzavřená dne 26. 04.2016 vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Nebude-li Dodatek č. 1 podepsán oběma smluvními stranami téhož dne, stává se platným i účinným dnem podpisu pozdějšího.

3.3 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. R-302/16/04 (**Všetaty, obnova vodovodu OHRADA II.- etapa III**), uzavřená dne 26. 04. 2016.

3.4. Dodatek č.1 se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 3.

Datum: 9.5.2016

Datum:

OBJEDNATEL

ZHOTOVITEL

VODÁRNY Kladno - MĚLNÍK, a. s.

U vodojemu 3085

272 01 Kladno

5

Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

Ing. Petr Schönfeld, ředitel společnosti

NEUMANN
STAVEBNÍ FIRMA s.r.o.

Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník
IČO: 281 77 851 DIČ: CZ28177851
tel.: 315 671 164

STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.

Petr Neumann, jednatel společnosti