

SMLOUVA O DÍLO

Číslo: D5B003.038/INV/2014/005

DODATEK č.1

1. Smluvní strany

Objednatel: **Město Netolice**
se sídlem: Mírové náměstí 208, 384 11 Netolice
statutární zástupce: Oldřich Petrášek, starosta města
IČ : 00250601
DIČ: CZ00250601
Bankovní spojení: Komerční banka Prachatice
Č. účtu: 925-281/0100
Telefonní spojení: +420 388 324 201, mobil 602 932 229

Zhotovitel: **HOCHTIEF CZ a. s.**
se sídlem: Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze ze dne 01.05.1992, v odd. B, vložce 6229
Zastoupená: Ing. Pavlem Kubasou, na základě plné moci
Ing. Jane Velikovským, na základě plné moci
IČ: 46678468
DIČ: CZ CZ46678468
Bankovní spojení: Citibank Europe plc, organizační složka
Č. účtu: 2047610104/2600
Telefon: 257 406 301
E-mail: info@hochtief.cz

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Zástupci ve věcech smluvních:

Ing. Pavel Kubasa, ředitel divize Dopravní stavby

Tel.: 257 406 301, e-mail: pavel.kubasa@hochtief.cz

Ing. Jan Velikovský

Tel: 257 406 310, e-mail: jan.velikovsky@hochtief.cz

Zástupce ve věcech technických:

Miroslav Papoušek, ředitel provozu

Tel.: 387 729 901, e-mail: miroslav.papousek@hochtief.cz

Smluvní strany uzavřely shora označenou Smlouvu o dílo číslo D5B003.038/INV/2014/005 a dnešního dne, měsíce a roku k ní přijaly tento

d o d a t e k

1. Smluvní strany se dohodly v souladu s článkem č.LXXV zákona č.303/2013 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva, že jejich soukromá práva a povinnosti se budou nadále řídit zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
2. Tímto dodatkem č. 1 se z důvodů rozhodnutí objednatele o změně rozsahu díla mění níže uvedená ustanovení původní smlouvy následovně:

5. Rozsah předmětu smlouvy

5.1. Rozsah předmětu smlouvy

- 5.1.1. V rozsahu stanoveném Projektovou dokumentací, zhotovenou pro Město Netolice ve stupni Projektová dokumentace pro provádění stavby, ve znění její revize č. 2, výkazem výměr tvořícím přílohu č. 1 této smlouvy, včetně jeho změny, předané zhotoviteli dne 6.2.2014 a touto smlouvou, včetně činností a dodávek potřebných pro dokončení stavby. Zpracovatel projektové dokumentace je pan Ing. Miroslav Vondřík, v Portyči 450, 397 01 Písek.

7.1. Cena díla

- 7.1.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši :

Cena (původní) bez DPH	2 250 837,- Kč
Změna ceny bez DPH	+ 86 807,- Kč
DPH 21 %	490 905,- Kč
Celková cena ve znění dodatku č.1 včetně DPH	2 828 549,- Kč

Ostatní smluvní ustanovení jsou dodatkem č.1 smlouvy o dílo číslo D5B003.038/INV/2014/005 ponechány beze změn.

Dodatek č.1 smlouvy o dílo č.D5B003.038/INV/2014/005 byl schválen zastupitelstvem města Netolice, usnesením č.13/2014 ze dne 26.2.2014.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.

Za objednatele:

Za zhotovitele:


V Netolicích dne 10.03..2014


V Praze dne 10.03..2014

Oldřich Petrášek, starosta města
Město Netolice



Ing. Pavel Kubasa
na základě plné moci
HOCHTIEF CZ a.s.





Ing. Jan Velikovský
na základě plné moci
HOCHTIEF CZ a. s.

