

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

pro zakázku s názvem

„V 00762 – komunální FVE obce Zvole“

V rámci realizace projektů „Instalace FVE Zvole – hasičská zbrojnice“, „Instalace FVE Zvole – mateřská škola Olešínky, Zvole, „Instalace FVE Zvole – ČOV“ a „Instalace FVE Zvole – kulturní dům Branišov, Zvole“,

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Objednatel:

Název: Obec Zvole
Sídlo: Zvole 107, 592 56
Zastoupen: Ing. Marie Jenčková, starostka
IČO: 00295817
DIČ: CZ00295817
Kontaktní osoba: Ing. Marie Jenčková, starostka
Telefon, e-mail: +420 773 987 891, starosta@zvolenp.cz
Peněžní ústav: KB a.s., Žďár nad Sázavou
Číslo účtu: 3828751/0100

dále jen **Objednatel**

a

Zhotovitel:

Název: RV – ENERGY s.r.o.
Sídlo: Lhota 46, 592 45 Lísek
Zastoupena: Radkem Vášou – jednatel společnosti
Kontaktní osoba: Radek Váša
Telefon, e-mail: +420 732 508 001, vasa@rv-energy.cz
IČO: 17815321
DIČ: CZ17815321
Peněžní ústav: Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 316700089/0300

dále jen **Zhotovitel**

Objednatel a Zhotovitel dále společně jen jako „smluvní strany“

Uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke Smlouvě ze dne 25. 9. 2024.

Uvedení zástupci smluvních stran prohlašují, že mají oprávnění k podpisu tohoto Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo.

1. Prodloužení termínu předání díla. Předmětem smlouvy o dílo je vybudování 4 nových fotovoltaických elektráren. Elektrárny budou vybudovány na:
 - a) **FVE Zvole – hasičská zbrojnice** na střeše objektu Objednatele na adrese Zvole 43, 592 56.
 - b) **FVE Zvole – mateřská škola Olešínky, Zvole** na střeše objektu Objednatele na adrese Olešínky 41, Zvole, 592 56.

- c) **FVE Zvole – ČOV** na střeše objektu Objednatele budova bez čísla popisného, místo stavby: park. č. st. 80 a 734/1, k. Olešínky.
- d) **FVE Zvole – kulturní dům Branišov, Zvole** střeše objektu Objednatele na adrese Branišov 46, Zvole.

2. Smluvní strany se dohodly, že v následujících odstavcích se dílčí části mění takto:

V.

Termíny a lhůty k plnění

Původní znění:

1. Zhotovitel je povinen splnit dodávku díla v následujících termínech:
 - a) I. etapa – Část díla dle čl. IV. odst. 2 písm. a) až c) do 90 dnů od výzvy k zahájení plnění. Výzva k zahájení plnění bude vydána do 7 dní od účinnosti smlouvy.
 - b) II. etapa – Části díla dle čl. IV. odst. 2 písm. d) až h) **do 120 dnů** od výzvy k zahájení plnění. Tato část plnění je splněna po podpisu protokolu dle čl. XI. odst. 6 této smlouvy.

Nové znění:

2. Zhotovitel je povinen splnit dodávku díla v následujících termínech:
 - c) I. etapa – Část díla dle čl. IV. odst. 2 písm. a) až c) do 90 dnů od výzvy k zahájení plnění. Výzva k zahájení plnění bude vydána do 7 dní od účinnosti smlouvy.
 - d) II. etapa – Části díla dle čl. IV. odst. 2 písm. d) až h) **do 31. 3. 2025**. Tato část plnění je splněna po podpisu protokolu dle čl. XI. odst. 6 této smlouvy.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, s platností originálu. Zhotovitel i objednatel obdrží po jednom vyhotovení.

V Lísku, dne 13. 1. 2025

Ve Zvoli dne 13. 01. 2025

Zhotovitel:

Objednatel:

RV-Energy s.r.o. ①
Lhota 46, 592 45 Lisek
IČO: 17815321, DIČ: CZ17815321
Tel.: 603 257 176

RV – ENERGY s.r.o.
Radek Váša - jednatel



OBEC ZVOLE
Zvole 107
592 56 Zvole nad Pernšt.
IČO: 002 95 817
DIČ: CZ00295817

Obec Zvole
Ing. Marie Jenčková, starostka

