

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 19. 6. 2026 na zhotovitele stavby
„Park a dětské hřiště, Rybní ulice, Nová Bystřice“

- 1. Objednatel:** **Město Nová Bystřice**
se sídlem: Mírové nám. 58, 378 33 Nová Bystřice
IČO: 00247138
DIČ: CZ00247138
Oprávněná osoba: Mgr. Jiří Zimola, starosta
Kontaktní osoba: Bc. Hana Bartoňová, DiS., +420 384 397 065
bartonova@novabystrice.cz
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 603137399/0800
ID DS: aevbzz7
(dále jen „objednatel“)
- 2. Zhotovitel:** **KOSTKA JH s.r.o.**
se sídlem: Česká 772, 377 01 Jindřichův Hradec II
IČO: 63908701
DIČ: CZ63908701
Oprávněná osoba: Ing. Josef Kostka, Ing. Jaroslav Kostka, jednatelé
Spisová značka: KS Č. Budějovice, C/5865
Bankovní spojení: KB a.s. Jindřichův Hradec
Číslo účtu: 19-0300260277/0100
E-mail: info@kostka.cz
ID datové schránky: cmugks9
Stavbyvedoucí: Ing. Josef Kostka
(dále jen „zhotovitel“)

I.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 k smlouvě o dílo ze dne 19. 6. 2026.

II.

1. Cena díla uvedená v článku VII. této smlouvy se mění o práce vyjmenované v příloze (rozpočet – položkový rozpis víceprací) tohoto dodatku takto:

Původní cena za zhotovení díla
celkem bez DPH 21%: 9 346 800,51 Kč

Cena za provádění následné
péče za tři (3) roky plnění: 233 842,42 Kč
tj. celkem 77 947,47 Kč
za jeden rok plnění

Cena celkem za zhotovení díla
bez DPH: 9 580 642,93 Kč

Cena dle ZL č. 1 bez DPH: 160 690,77 Kč

**Nová cena celkem za zhotovení
díla bez DPH:** 9 741 333,70 Kč

2. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti. Tento dodatek lze podepsat elektronicky, v případě podpisu listinné podoby bude sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Uzavření tohoto dodatku č. 1 k smlouvě o dílo schválila Rada Města Nová Bystřice na své schůzi konané dne 31. 8. 2026 usnesením č. 229/2026.

Příloha: Změnový list č. 1 – položkový rozpis víceprací

V Nové Bystřici, dne:

Mgr. Jiří Zimola Digitálně podepsal
Mgr. Jiří Zimola
Datum: 2026.09.10
13:43:10 +02'00'

za objednatele
Mgr. Jiří Zimola
starosta města

V Jindřichově Hradci, dne:

Ing. Josef Kostka Digitálně podepsal
Ing. Josef Kostka
Datum: 2026.09.09
10:53:12 +02'00'

za zhotovitele
Ing. Josef Kostka
jednatel