




Evropská unie
Evropský fond pro regionální rozvoj
Investice do vaší budoucnosti



ROP
Jihovýchod



Jihomoravský kraj

SMLOUVA O DÍLO

č.objednatele.....

č.zhotovitele 035 / LDEF / 2014

kteřá je uzavřena dle § 2586 a následujících občanského zákoníku č.89/2012 Sb., (dále jen „OZ“), za předpokladu dodržení především těchto závazných ustanovení:

Článek I - SMLUVNÍ STRANY

Objednatel (specifikovaný § 2586 a následujícími „OZ“): Městys Blížkovice,

Se sídlem: Blížkovice 130, 671 55 Blížkovice
Zastoupený: Bc. Šárkou Ježkovou, starostkou
IČ: 00292516
DIČ: neplátce DPH
Bankovní spojení: ČS a.s.
Číslo účtu: 107-1582744329/0800
Telefon: + 420515259000

(dále jen objednatel)

Zhotovitel (specifikovaný § 2586 a následujícími „OZ“): STRABAG a.s.

Se sídlem : Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ: 150 00
Zastoupen: Pavlem Vackem, ředitelem oblasti
Ing. Ondřejem Volkem, ekonomem oblasti JIH

IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic a.s.
Číslo účtu: 5061885001/2700
Telefon: 545 423 711

Zapsaný v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 7634

(dále jen zhotovitel)

Výše uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

Osoby pověřené objednatelem :

- jednáním o záležitostech této smlouvy nebo v souvislosti s ní:
- jednáním v technických záležitostech, včetně převzetí díla :

Osoby pověřené zhotovitelem:

- jednáním o záležitostech této smlouvy nebo v souvislosti s ní :
Pavel Vacek, ředitel oblasti JIH
Ing. Ondřej Volek, ekonom oblasti JIH
- jednáním o technických záležitostech včetně předání díla: Ing. Jiří Hlučil, stavbyvedoucí

Změnu pověřených pracovníků nebo jejich oprávnění lze učinit pouze dodatkem k této smlouvě.

Zástupce zhotovitele pověřený řízením stavebních prací, koordinací subdodavatelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla (dále jen stavbyvedoucí) : Ing. Jiří Hlučil Tel: 606 668 717

Zástupce objednatele pověřený řešením všech problémů souvisejících s realizací díla (dále jen technický dozor objednatele - TDO): Ing. Květoslava Bastlová, tel. 607 846 214

Tito uvedení zástupci jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických.

Článek II - PŘEDMĚT DÍLA (DÍLO)

- II.1 Předmětem díla se pro účely této smlouvy rozumí souhrn všech prací, dodávek a souvisejících služeb, jak je vymezuje zadávací dokumentace, soupis prací oceněný zhotovitelem, nabídka zhotovitele.

Předmětem díla je provedení stavby pro objednatele (do jeho vlastnictví):

„Úprava náměstí městys Blížkovice“

Předmětem díla je realizace výše uvedeného předmětu díla při respektování obecných podmínek daných technickými normami, prováděcími předpisy, stavebními povoleními k realizaci stavby a tohoto smluvního vztahu.

Do provedení díla patří m.j. následující práce a činnosti:

- zajištění vytyčení geodetické vytyčení stavby a vytyčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům,
- zajištění náhradního zásobování vodou po dobu případné výluky
- zajištění a provedení všech opatření organizačního, bezpečnostního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,

- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
- ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění,
- zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků před jejich zabudováním (i dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
- zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
- zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
- náklady za odběr vody, el. energie atd.,
- odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutě na skládku včetně poplatku za uskladnění
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.), vč. zápisů o prověření převzetí prací od správců apod.
- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod., vč. zápisů o prověření převzetí prací od správců apod.
- zabezpečení podmínek stanovených správcem inženýrských sítí,
- zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení nebo jiných dokladů,
- nejpozději 14 dnů před zahájením prací na dotčených pozemcích budou o tomto prokazatelně informováni jejich vlastníci či správci. V souladu s vyjádřeními správců pozemků je zhotovitel povinen informovat i tyto o zahájení prací na pozemcích v jimi stanovených lhůtách.
- zhotovitel je povinen uhradit případné škody způsobené jeho činností vlastníkům nemovitostí, vč. úhrady škod na porostech
- nejpozději k datu předání a převzetí staveniště předá zhotovitel plán kontrol a zkoušek pro celou stavbu odsouhlasený technickým dozorem objednatele

Součástí realizace díla je dokumentace skutečného provedení, která bude předána zadavateli (objednateli) v počtu 3 paré + 1x v digitálním zpracování na CD ROM. Součástí je i geodetické zaměření dokončeného díla zpracované ve stejném počtu vyhotovení a dle standardů příslušného provozovatele.

Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje Zhotovitel jako součást provedení díla.

Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:

- Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo

v průběhu zhotovení díla dle vyhl. č. 499/2006 Sb. - dokumentace skutečného provedení stavby.

- Části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám budou označeny nápisem „beze změn“.
- Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele.
- U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko.

Součástí realizace díla je zpracování časového i finančního harmonogramu postupu prací. Návrh harmonogramu je přílohou nabídky zhotovitele. Před zahájením prací bude tento harmonogram zpracován podrobněji po dnech (např. doplněn o údaje týkající se počtu subdodavatelů, pracovníků apod.). Na pravidelných kontrolních dnech bude mimo jiné zhotovitelem předkládán podrobný měsíční harmonogram.

- II.2 Předmět díla je blíže specifikován soupisy prací (rozpočty), které tvoří nedílnou součást nabídky zhotovitele.
- II.3 Pokud se při realizaci díla vyskytnou nepředvídatelné náklady (vícepráce), které nejsou zahrnuté v předmětu díla a objednatel ani zhotovitel je nemohl předvídat a jsou nutné pro realizaci díla a tedy vedoucí k naplnění cílů a parametrů projektu, lze tyto realizovat pouze v souladu s touto smlouvou, v souladu s aplikačními dokumenty ROP JV a v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Případné vícepráce jsou přípustné pouze pokud jsou v souladu s ustanovením § 82 odst. 7 zákona a jejich rozsah ve smyslu § 23 odst. 7 zákona písm. a) bod 3) zákona nesmí překročit 20% ceny původní veřejné zakázky (bez zohlednění méněprací). Zhotovitel je povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen (za podmínek dle této smlouvy a v daném místě a čase plnění obvyklých) a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení formou Dodatku ke smlouvě. Teprve po jeho odsouhlasení má právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.
- II.4 Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla i na základě požadavku objednatel, je objednatel povinen předat zhotoviteli požadavek na tyto změny, které zhotovitel ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen (za podmínek dle této smlouvy a v daném místě a čase plnění obvyklých) a o těchto změnách uzavřou obě strany Dodatek ke smlouvě, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla.
- II.5 Objednatel si vyhrazuje právo doplnit předmět díla o další práce a dodávky, jejichž potřeba vyvstane v rámci realizace díla a nebylo možno ji předem předvídat, ve smyslu čl. II.3.
- II.6 Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně odpovědnost a záruku v plném rozsahu dle této smlouvy (smluvní vztah se subdodavatelem musí být v souladu s touto smlouvou – za to odpovídá zhotovitel). Za subdodávku je považována realizace částí díla jinými subjekty pro vítěze zadávacího řízení - zhotovitele. V případě, že zhotovitel provede změnu subdodavatele, prostřednictvím jehož prokazoval splnění kvalifikace, musí nový subdodavatel splňovat příslušný kvalifikační předpoklad v takovém rozsahu, v jakém byl prokázán předchozím subdodavatelem. Změna subdodavatelů je možná pouze po předchozím odsouhlasení

- objednatel. Stejným způsobem bude projednána i změna u osob v zaměstnaneckém či jiném poměru u zhotovitele.
- II.7 Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, v plném rozsahu odpovídá za vzniklou škodu a je povinen na písemné vyzvání objednatele provést ihned nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci. Porušení povinnosti definované dle předchozích vět je považováno za podstatné porušení smlouvy.
- II.8 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
- II.9 Touto smlouvou o dílo se zavazuje zhotovitel k provedení díla v ní specifikovaného a dále v souladu s aplikačními dokumenty ROP JV. Za řádně a včas provedené dílo v souladu s touto smlouvou zaplatí objednatel zhotoviteli sjednanou cenu.
- II.10 Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vyplývající z této smlouvy dalším subjektům bez předchozího souhlasu objednatele. K případnému postoupení pohledávky může dojít pouze v případech hodných zvláštního zřetele a musí být v souladu s aplikačními dokumenty ROP JV. V případě, že toto zhotovitel nedodrží a neučiní, jedná se o závažné porušení smlouvy.
- II.11 Technický dozor objednatele nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená. Vyloučeno je i postavení technického dozoru objednatele v postavení osoby podrobené jednotnému řízení se zhotovitelem či kterýmkoliv z podzhotovitelů ve smyslu ust. § 79 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích.

Článek III – PŘEDPOKLÁDANÝ ČAS PLNĚNÍ

III.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

- termín zahájení stavebních prací (předání a převzetí staveniště): do 14 dnů od výzvy objednatele
- maximální lhůta výstavby: **4 měsíce**
- vyklizení staveniště: do 15 dnů po předání a převzetí díla

Dílo bude dokončeno jeho předáním a převzetím, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá je součástí předání a převzetí díla.

Podmínkou pro zahájení stavebních prací je včasné předání staveniště prostého práv třetích osob a pravomocného stavebního povolení.

Zahájení a ukončení prací na díle je vázáno na včasné zajištění finančních prostředků pro financování díla. Případné prodloužení termínu dokončení díla bude řešeno písemným dodatkem k této smlouvě a musí být v souladu s podmínkami v zadávacím řízení k této zakázce.

Lhůta výstavby se prodlužuje také o dobu nutného přerušení prací při působení vyšší moci a odstraňování následků jejího působení. Přerušení prací pro překážky na straně zhotovitele a přerušení prací pro působení vyšší moci se zaznamenávají do stavebního deníku.

- Jsou-li práce z důvodů překážek na straně objednatele přerušeny na dobu delší než 3 měsíce, je zhotovitel oprávněn požadovat náhradu přerušením prací prokazatelně vzniklých nákladů a také přiměřenou úpravu smluvní ceny. Toto musí být řešeno písemným dodatkem k uzavřené smlouvě.
- III.2 Zhotovitel se zavazuje ukončit dílo v celém rozsahu a bez vad bránících užívání je předat objednateli **nejpozději do 4 měsíců** od dne zahájení stavby.
- III.3 Splněním provedení díla se rozumí dokončení stavby tak, aby mohla být převzata s výhradami nebo bez výhrad ve smyslu „OZ“, její vyklizení a podepsání zápisu o předání a převzetí stavby včetně předání dokladů o předepsaných zkouškách a revizích a předání dokumentace skutečného provedení ve třech vyhotoveních + 1x v digitální podobě na CD-ROM a další dokumentace, která se předává spolu s dílem dle čl. X. odst. X.2.
- III.4 Obě strany se dohodly, že případné vícepráce, jejichž finanční objem nepřekročí 20% ze sjednané ceny díla, nebudou mít vliv na termín ukončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu dle této smlouvy, pokud se strany předem písemně dodatkem ke smlouvě nedohodnou jinak.
- III.5. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli v rámci předání staveniště 2 x projektovou dokumentaci pro zadání stavby v listinné podobě, stavební povolení, vyjádření účastníků řízení a dotčených orgánů státní správy.
- III.6. Nedodržení doby výstavby dle odst. III.2 se považuje jako závažné porušení této smlouvy a objednatel je oprávněn vyúčtovat smluvní pokutu ve výši dle čl. VI této smlouvy, pokud nebude harmonogram upraven na žádost smluvních stran z důvodů, které zhotovitel nemohl předvídat a nemohl svým konáním ovlivnit.

Článek IV - CENA DÍLA

- IV.1 Cena díla je stanovena v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je oběma stranami dohodnuta jako cena smluvní ve výši:

CENA CELKEM	9 735 959,20 Kč bez DPH
DPH CELKEM	2 044 551,43 Kč
CENA CELKEM	11 780 510,63 Kč vč. DPH

- IV.2 Podkladem pro sestavení ceny jsou soupisy prací (položkové rozpočty). Soupisy prací jsou nedílnou součástí nabídky zhotovitele. Jednotkové ceny uvedené v soupisu prací jsou pevné. Těmito cenami budou oceněny veškeré případné vícepráce, realizované zhotovitelem do data předání díla.
- IV.3 Obě strany se dohodly, že cena je sjednána za následujících dodacích a kvalitativních podmínek :
- Pro navrženou cenu platí, že mimo ceny použitých materiálů a vlastního provedení díla obsahuje náklady zejména na:
- zajištění geodetického vytyčení stavby a vytyčení veškerých inženýrských sítí, jejich zabezpečení po dobu výstavby a jejich zpětné předání správcům,
 - vytyčení stavby – souřadnice JTSK,
 - bezpečnostní opatření (pracovníků, chodců, vozidel apod.) a veškeré náklady spojené s prováděním koordinace stavby z hlediska zákona č. 309/2006
 - zajištění zařízení staveniště a úhrada veškerých nákladů na jeho zřízení, provozování a likvidaci,
 - vyhotovení a předání dokumentace skutečného provedení díla,

- geodetické práce, zejména vyhotovení a předání zaměření stavby a inženýrských sítí v digitální formě (sítě musí být zaměřeny před záhozem), geometrický plán stavby – 3x graficky, 1x disketa ve formátu běžně požadovaném provozovateli,
- fotodokumentaci (pasportizaci) objektů na CD ROM,
- zajištění návrhu dopravního značení, platného rozhodnutí o zvláštním užívání komunikací, zabezpečení realizace značení včetně jeho úhrady,
- kompletní vyzkoušení díla včetně provedení předepsaných zkoušek,
- zpracování provozních řádů pro trvalý provoz,
- veškeré náklady spojené s koordinací stavby,
- veškeré další práce, činnosti a služby nutné ke splnění veřejné zakázky (díla),

IV.4 Cenu díla lze měnit (dodatkem ke smlouvě na základě dohody smluvních stran) pouze za následujících podmínek :

- při celostátní změně DPH, eventuálně jiné daně, mající vliv na cenu díla,
- při změnách díla požadovaných objednatelem nad rámec projektové dokumentace, případně při objednatelem vyloučených prací z předmětu plnění,
- při změnách díla vynucených nepředvídatelnými okolnostmi, které nemohla žádná ze smluvních stran ovlivnit na základě zjištění nových nepředvídatelných skutečností

IV.5 Veškeré změny rozsahu předmětu díla proti soupisu prací, které jsou realizovány v souladu s touto smlouvou musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ocenění (dodatkem ke smlouvě). Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez tohoto písemného souhlasu objednatele a dodatku smlouvy, budou tyto považovány za součást díla a objednatel má právo odmítnout jejich úhradu.

IV.6 Veškeré změny v rozsahu předmětu díla proti soupisu prací budou pak oceněny následovně :

- na základě písemného soupisu změn v rozsahu předmětu díla proti soupisu prací, odsouhlaseného oběma stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny v té výši, kterou použil pro sestavení návrhu ceny (soupisy prací s jednotkovými cenami jsou nedílnou součástí nabídky zhotovitele),
- nebudou-li práce, které jsou předmětem změn v rozsahu předmětu díla soupisu prací, obsaženy v soupisu prací zhotovitele, použije zhotovitel pro stanovení jednotkových cen změn v rozsahu předmětu díla proti soupisu prací ceny vlastní kalkulované, max. ceny dle Sborníků cen stavebních prací, vydané firmou URS Praha., v c.ú. URS 2013,
- vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek bude stanovena základní cena změn v rozsahu předmětu díla proti soupisu prací. K celkovému součtu pak bude dopočtena DPH dle předpisů platných v době zúčtování.

IV.7 Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení ceny. Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou a na základě dodatku k této smlouvě.

Článek V – FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY

V.1 Platební podmínky se řídí zásadami pro poskytování a čerpání prostředků z ROP JV. Veškeré řádně provedené práce budou měsíčně fakturovány. Zhotovitel předloží objednateli (technickému dozoru objednatele) vždy nejpozději do pátého dne následujícího kalendářního měsíce soupis provedených prací a po písemném odsouhlasení objednatelem (objednatel se vyjádří do pěti dnů po předání soupisu) vystaví fakturu s obvyklými náležitostmi daňového dokladu, jejíž nedílnou součástí musí být soupis provedených a odsouhlasených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná. Faktura bude vyhotovena v 5 stejnopisech vč. příloh.

- V.2 Objednatel neposkytuje zálohy. Práce budou uhrazeny na základě písemně odsouhlaseného soupisu provedených a odsouhlasených prací.
- V.3 Konečná faktura musí obsahovat obvyklé náležitosti daňového dokladu zejména:
- výslovný název "konečná faktura",
 - celkovou sjednanou cenu bez DPH,
 - celkovou výši DPH,
 - soupis všech uhrazených faktur rozčleněných na cenu bez daně a DPH,
 - částku zbývajících k úhradě rozčleněnou na cenu bez daně a DPH.
- V.4 Splatnost faktur je 30 dnů.
- V.5 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelům písemně odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývajících část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitěho dluhu objednatele.
- V.6 Fakturu za provedené práce může zhotovitel předložit pouze jedenkrát měsíčně za uplynulý kalendářní měsíc a faktura bude obsahovat veškeré nároky zhotovitele s tím, že budou samostatně odděleny platby za práce sjednané dle této smlouvy.
- V.7 Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
- V.8 Bude-li faktura vykazovat nesrovnalosti, má objednatel právo vrátit ji zhotoviteli k opravě s tím, že nová lhůta splatnosti běží ode dne doručení opravené faktury objednateli.
- V.9 V případě, že bude čerpání prostředků z ROP JV v průběhu provádění díla přerušeno, oznámí objednatel tuto skutečnost neprodleně zhotoviteli. Po tuto dobu bude zhotovitel pokračovat v provádění díla, pokud neobdrží od objednatele pokyn k přerušování prací.
- V.10 Zhotovitel je povinen ke dni podpisu smlouvy předat objednateli bankovní záruku za řádné provedení díla ve smyslu ust. § 209 a násl. „OZ“ ve výši **550 000,- Kč**. Bankovní záruka bude kryt finanční nároky objednatele za zhotovitele, které vzniknou objednateli z důvodu porušení povinností zhotovitele týkající se řádného provádění díla a smluvené doby plnění, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí písemné výzvě objednatele. Bankovní záruka musí být účinná po celou dobu realizace díla. Tato bankovní záruka bude uvolněna po předání a převzetí stavby a poskytnutí bankovní záruky dle čl. V.11.
- V.11 Zhotovitel je povinen předat objednateli nejpozději ke dni vystavení konečné faktury bankovní záruku za první dva roky záruční doby ve smyslu ust. § 209 a násl. „OZ“ ve výši **550 000,- Kč**. Bankovní záruka bude kryt nároky objednatele za vzniklé škody z důvodu porušení povinností zhotovitele z této smlouvy o dílo nebo ze zákona v průběhu prvních dvou let záruční doby, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí písemné výzvě objednatele. Bankovní záruka musí být účinná první dva roky záruční doby na dílo ode dne protokolárního předání a převzetí díla. Tato bankovní záruka bude uvolněna po uplynutí prvních dvou let záruční doby.
- V.12 Bankovní záruky musí být neodvolatelné, bezpodmínečné, vyplatitelné na první požadavek objednatele a bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání.
- V.13 V případě, že zhotovitel bankovní záruku dle podmínek odst. V.10 tohoto čl. smlouvy nepředloží, má objednatel právo nepodepsat smlouvu o dílo. Nepředložení je považováno za neposkytnutí součinnosti ve smyslu § 82 odst. 4 zák. č. 137/2006 Sb., v platném znění.

- V. 14 V případě, že zhotovitel bankovní záruku dle podmínek odst. V. 11 tohoto čl. smlouvy nepředloží, má objednatel právo na odstoupení od smlouvy pro podstatné porušení smlouvy. Tím není dotčeno právo objednatele na náhradu škody a smluvní pokutu.

Článek VI – DALŠÍ MAJETKOVÉ SANKCE A SMLUVNÍ POKUTY

- VI.1 Pokud bude zhotovitel v prodlení se zahájením díla, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **2.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení.
- VI.2 Pokud zhotovitel bude v prodlení s předáním celého díla objednateli dle odst. III.2 této smlouvy, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **13 000,- Kč** za každý i započatý den prodlení.
- VI.3 Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury je zhotovitel oprávněn objednateli vyúčtovat smluvní pokutu za prodlení s termínem splatnosti faktur ve výši stanovené dle Nařízení vlády č. 351/2013 Sb. v platném znění za každý den prodlení.
- VI.4 Pokud zhotovitel nenastoupí k odstraňování vad v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **1 000,- Kč** za každou vadu a den prodlení. Toto ujednání platí rovněž při odstraňování vad v rámci záruky.
- VI.5 Pokud zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** za každou vadu a den prodlení. Toto ujednání platí rovněž při odstraňování vad v rámci záruky.
- VI.6 Pokud zhotovitel nevyklidí zařízení staveniště ve lhůtě stanovené v bodě VIII.8, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **3.000,- Kč** za každý den prodlení.
- VI.7 Další sankce jsou ujednány přímo v textu této smlouvy. Smluvní pokuta sjednaná v této smlouvě se nezapočítává na náhradu škody.

Článek VII - STAVEBNÍ DENÍK

- VII.1 Zhotovitel je povinen vést obvyklým způsobem ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy.
Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla.
- VII.2 Ve stavebním deníku musí být uvedeny náležitosti v souladu se zákonem č. 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, mimo jiné:
- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zhotovitele,
 - název, sídlo, IČ (příp. DIČ) objednatele,
 - název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zpracovatele PD,
 - název, sídlo, IČ (příp. DIČ) technického dozoru,
 - přehled všech provedených zkoušek jakosti a jejich výsledek,
 - seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků,
 - seznam dokladů a úředních opatření týkající se stavby.

- VII.3 Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány.
- VII.4 Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.
- VII.5 Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektu do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů.
- VII.6 Objednatel či jeho zástupce je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku, učiněných zhotovitelem, nejpozději do pěti pracovních dnů. O provedeném zápisu ve stavebním deníku s novými závažnými skutečnostmi, (majícími vliv na cenu díla nebo hrozí-li vznik škody, je zhotovitel povinen telefonicky informovat objednatele nebo jím pověřeného zástupce.
- VII.7 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.
- VII.8 Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny výše, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence knihu dodatků a změn - pomocný stavební deník víceprací a změn díla. Do této knihy dodatků a změn se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchyľují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méně práce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do knihy dodatků a změn uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a bude-li to možné, tak i návrh na zvýšení a snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na písemné vyzvání zhotovitele na adresu objednatele uvedenou v této smlouvě, nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném stavebním deníku a přesné určení, kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu.
- VII.9 Stavební deník a knihu dodatků a změn je zhotovitel povinen předat objednateli jako součást plnění díla.

Článek VIII – STAVENIŠTĚ

Stavenišťem se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem pro stavbu a pro zařízení staveniště.

- VIII.1 Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve lhůtě dle bodu III.1, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. O předání staveniště bude proveden samostatný zápis podepsaný oprávněnými osobami zhotovitele i objednatele. Datum předání staveniště je dnem zahájení stavby.
- VIII.2 Zhotovitel je povinen zajistit vlastním nákladem řádné vytýčení staveniště a během výstavby na své náklady řádně pečovat o základní směrové a výškové body, a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné vytýčení jednotlivých objektů a odpovídá za jeho správnost. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které byly řádně vytýčeny, nese veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu Zhotovitel včetně případných škod, pokut apod.

- VIII.3 Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou případných podzemních vedení na staveništi a zajistit jejich vytyčení vlastním nákladem. Tyto buď vhodným způsobem přeložit nebo chránit, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
- VIII.4 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny.
- VIII.5 Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel.
- VIII.6 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností.
- VIII.7 Zhotovitel zajistí v případě potřeby i oplocení staveniště nebo jiné vhodné zabezpečení a náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
- VIII.8 Nejpozději do 15-ti dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit zařízení staveniště a upravit je tak, jak určuje projektová dokumentace.
- VIII.9 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. Za staveniště zodpovídá zhotovitel.

Článek IX - PROVÁDĚNÍ DÍLA

- IX.1 Zhotovitel je povinen provést dílo s maximální odbornou péčí, v obvyklé kvalitě, na svůj náklad a na své nebezpečí, ve sjednané době. Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami nebo bez výhrad ve smyslu „OZ“. Zhotovitel je při provádění díla povinen postupovat tak, aby při realizaci díla nedocházelo k nepřiměřenému obtěžování vlastníků okolních nemovitostí. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dále postupovat tak, aby případná nezbytná omezení vlastníků nemovitostí dotčených stavbou byla jen na nezbytně nutnou dobu (zajištění přístupu a příjezdu k objektům, přerušení zásobování vodou, elektrickou energií.....). Pokud k těmto omezením bude nutno přistoupit je povinen zhotovitel všechny vlastníky dotčených nemovitostí v dostatečně dlouhém předstihu o těchto omezeních prokazatelně informovat.
- IX.2 Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele. Zjistí-li zhotovitel, že pokyny objednatele jsou nevhodné, je povinen o této skutečnosti objednatele písemně vyrozumět na adresu jeho sídla uvedeného v této smlouvě a vyčkat jeho stanoviska, jinak odpovídá za vzniklou škodu. Objednatel se vyjádří písemně na adresu zhotovitele uvedenou v této smlouvě do 48 hodin po doručení vyrozumění.
- IX.3 Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit vlastním nákladem zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.
- IX.4 Objednatel je oprávněn kdykoli kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn požadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
- IX.5 Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele na jeho adresu uvedenou v této smlouvě bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- IX.6 Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými alespoň 3 pracovní dny

předem. Pokud tak neučiní, je povinen na žádost objednatele tyto práce vlastním nákladem odkrýt v termínu stanoveném objednatelem. Platí v pracovní dny. Kontrola ve dnech pracovního volna musí být oznámena min. 5 pracovních dnů předem a dohodnuta oběma stranami.

- IX.7 Pro případ, že se objednatel ke kontrole nedostaví ani v náhradním termínu, který zhotovitel písemně oznámí zápisem ve stavebním deníku a který nebude starší než 3 pracovní dny, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Souhlas nebo nesouhlas se zakrytím vydá objednatel nejpozději do 24 hodin po jejich prověření písemně, formou zápisu ve stavebním deníku. V případě porušení povinnosti tohoto bodu smlouvy zhotovitelem má objednatel právo na náklady zhotovitele požadovat odkrýtí zakrytých prací v termínu stanoveném objednatelem. Kontrola prováděná objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady realizovaného díla. Platí v pracovní dny. Kontrola ve dnech pracovního volna musí být oznámena 5 pracovních dnů předem a dohodnuta oběma stranami.
- IX.8 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel je povinen v případě, že se na stavbě budou současně pohybovat i zaměstnanci subdodavatelů (podzhotovitelů) zajistit veškeré úkony vyplývající ze zákona č.309/2006Sb., zejména §14 a následujících. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.
- IX.9 Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.
- IX.10 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé škody a náklady zhotovitel. Zhotovitel je povinen zabezpečit dílo proti krádeži.
- IX.11 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen kdykoli ihned doložit. Obě smluvní strany se dohodly, že subdodavatelem nesmí být plněna věcně vymezená část díla vymezená v čl. IX.32 (za subdodávku je pro tento účel považována realizace části díla jiným subjektem než zhotovitelem). Porušení povinnosti definované dle věty předchozí je považováno za podstatné porušení smlouvy. Za porušení zákazu plnění věcně vymezených částí díla uvedených v čl. IX.32 pomocí subdodavatelů (podzhotovitelů) je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **100.000,- Kč** a související vzniklou škodu.
- IX.12 Zhotovitel doloží objednateli nejpozději dva pracovní dny před předáním díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.
- IX.13 Zhotovitel je povinen být po celou dobu trvání tohoto smluvního vztahu pojištěn proti škodám způsobených jeho činnostmi včetně možných škod pracovníků zhotovitele (článek XIV této smlouvy). Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých subdodavatelů. Doklady o pojištění je povinen na požádání kdykoli a ihned předložit objednateli.
- IX.14 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům především z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- IX.15 Zhotovitel je povinen informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných kontrolních dnech, které bude organizovat podle potřeby, nejméně však 1x za měsíc.

- IX.16 Jestliže zhotovitel při provádění prací narazí na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně objednatele a všechny oprávněné orgány státní správy či jiné oprávněné organizace.
- IX.17 Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, pak pro dodávku stavebních prací platí specifikace podle úvodních ustanovení katalogů popisů a směrných cen stavebních prací a montážních ceníků, vydávaných URS Praha, jimiž se definuje předepsaná kvalita a způsoby její kontroly, způsoby měření, názvosloví, definice a kde jsou uvedeny, základní ČSN týkající se předmětných stavebních prací.
- IX.18 Zhotovitel provede dílo na vlastní nebezpečí. Nebezpečí škody na díle na objednatele přechází převzetím díla. Dílo je po celou dobu realizace ve vlastnictví objednatele. Jednotlivé komponenty se stávají součástí díla okamžikem zabudování.
- IX.19 Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu se zákonem č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, vč. souvisejících předpisů.
- IX.20 Zhotovitel je povinen se při realizaci díla řídit výše specifikovanou projektovou dokumentací. Zjistí-li však při realizaci díla jakékoli vady nebo nedostatky této projektové dokumentace, je povinen na tuto skutečnost objednatele ihned upozornit, jinak odpovídá za vzniklou škodu.
- IX.21 Zhotovitel je povinen uchovat kompletní dokumenty vztahující se k této stavbě (tj. zejména originál smlouvy včetně jejích případných dodatků a jejich příloh, veškeré originály dokladů a originály projektové dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací stavby. Doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, nebo v zákoně č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu ustanovení § 7b pro daňovou evidenci.
- IX.22 Zhotovitel se zavazuje umožnit poskytovateli dotace nebo jim pověřeným osobám provedení kontroly účetní (daňové) evidence, použití veřejných finančních prostředků a fyzické realizace stavby, zejména ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, mj. umožnit vstup do svých objektů a na své pozemky nebo objekty a pozemky, které využívá ke své činnosti. Tímto ujednáním nejsou dotčena ani omezena práva ostatních kontrolních orgánů státní správy ČR a orgánů EU (např. NKÚ, Evropská komise, OLAF, Ministerstvo financí, Evropský účetní dvůr, Auditní orgán, územní finanční orgán, Platební a certifikační orgán, popřípadě jimi určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů dle předpisů ČR a ES).
- Současně musí být dodrženy pravidla pro archivaci dokladů dle pravidel ROP JV.
- IX.23 Zhotovitel se zavazuje poskytnout potřebnou součinnost poskytovateli dotace nebo jim pověřeným osobám při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace stavby, zejména jim poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci k projektu, účetní doklady, vysvětlující informace a umožnit prohlídku na místě.
- IX.24 Zhotovitel se zavazuje poskytnout veškeré doklady související s realizací stavby a plněním monitorovacích ukazatelů, které si mohou vyžádat zejména následující kontrolní orgány: Evropský účetní dvůr, Evropské komise, Nejvyšší kontrolní úřad, Auditní orgán, Územní finanční orgán, Platební a certifikační orgán, popř. jimi určené zmocněnci a další kontrolní orgány dle předpisů ČR a předpisů ES. Těmto orgánům je Zhotovitel dále povinen poskytnout součinnost při kontrolách minimálně ve stejném rozsahu jako poskytovateli dotace nebo jim pověřeným osobám.
- IX.25 Zhotovitel se zavazuje poskytnout veškerou součinnost a koordinaci prací se zhotovitelem souvisejících investic.
- IX.26. Za soulad nabídnutých cen materiálů a dodávek se stanovenými technickými a uživatelskými standardy v projektové dokumentaci stavby odpovídá zhotovitel.

- IX.27. Zhotovitel předá technickému dozoru objednatele atesty a technické specifikace materiálů, armatur, zařízení a výrobků k jejich posouzení před jejich zabudováním a vyčká 5 dní na jejich schválení, zda jsou v souladu se stanovenými podmínkami v technické specifikaci. Na žádost TDO případně zajistí doplňující informace k předaným technickým specifikacím od výrobce.
- IX.28. Zhotovitel je povinen dodržovat všeobecné podmínky a všeobecné položky stanovené v technické specifikaci, zejména v předstihu 14 dnů informovat vlastníky a správce dotčených pozemků o zahájení prací na pozemku a dodržovat stanovené podmínky ve vyjádření správců pozemků a ve smlouvách o provedení stavby se soukromými vlastníky dotčených pozemků. Vyjádření správců a Smlouvy s vlastníky budou zhotoviteli předány při převzetí staveniště.
- IX.29. Zhotovitel je povinen provádět předepsané zkoušky a kontrolní zkoušky a měření podle plánu kontrol. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré přístroje, asistenci, dokumenty, kvalifikovaný personál pro řádné uskutečnění zkoušek. Objednatel, resp. TDO, je oprávněn provádět vlastní zkoušky nezávisle na zkouškách prováděných zhotovitelem; zhotovitel je v takovém případě povinen poskytnout objednateli (TDO) požadovanou nebo nezbytnou součinnost. Pokud objednatel (TDO) těmito zkouškami zjistí nevyhovující výsledky a zhotovitel doložil pro stejnou zkoušku vyhovující výsledek, je objednatel (resp. TDO) oprávněn zajistit opakované zkoušky na stejný druh zkoušky (např. tlakové zkoušky potrubí) u celého již provedeného rozsahu díla, a to vše na náklady zhotovitele. Současně objednateli vzniká právo na uplatnění sankce ve smyslu čl. VI.7 této smlouvy ve výši 0,5% z ceny díla bez DPH.
- IX.30. Hlavní stavbyvedoucí jakožto odpovědná osoba zhotovitele bude osobou kontaktní, jeho úloha bude ve vedení stavby v celém rozsahu, jeho přítomnost je vyžadována každý den, který bude stavbou vedený k vykonávání stavební a doprovodné činnosti.
- IX.31. Ke dni zahájení stavby předloží zhotovitel Plán kontrol a zkoušek k odsouhlasení, pokud nebude objednatelem stanoveno jinak.
- IX.32. Prostřednictvím subdodavatele nesmí být ve smyslu § 44 odst. 6 zákona č. 137/ 2006 Sb., v platném znění, plněny následující stavební části díla:
- SO 100 Úprava silnice III/4117
 - SO 200 Zpevněné plochy

Pokud se ve výše uvedených stavebních objektech vyskytne dodávka či práce na asfaltových površích komunikací, technologii či elektřiny, je možno tyto položky plnit prostřednictvím subdodavatele.

- IX.33. Zhotovitel se zavazuje vést a průběžně aktualizovat seznam subdodavatelů vč. jejich podílů na akci a tento seznam na vyžádání objednateli předkládat. Zhotovitel je dále povinen ve lhůtě stanovené v § 147a odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., v platném znění, předložit ve smyslu § 147a odst. 4 citovaného zákona seznam subdodavatelů podílejících se na realizaci předmětu plnění.

Článek X - PŘEDÁNÍ DÍLA

X.1 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli na jeho adresu uvedenou v této smlouvě nejpozději 7 pracovních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel má povinnost převzít řádně dokončené dílo i před sjednaným termínem ukončení dle této smlouvy.

X.2 Zhotovitel je povinen připravit a doložit k přejímacímu řízení zejména tyto doklady:

- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
- certifikáty a prohlášení o shodě
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
- výsledky komplexních zkoušek,
- doklady o likvidaci odpadů (vážní listy),
- návody k obsluze strojů a zařízení (v českém jazyce),
- zápis o proškolení obsluhy,
- doklad o provedení záchranného archeologického výzkumu,
- zápisy o vyzkoušení předávaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách jsou-li předepsané ČSN a obdobnými předpisy,
- dokumentaci skutečného provedení díla v rozsahu projektu pro provedení stavby v počtu 3 paré -1x v digitálním zpracování na CD ROM,
- geodetické zaměření provedeného díla v systému MICRO-STATION zpracované 1x na CD či DVD,
- veškeré stavební deníky a knihu dodatků a změn.

Tyto doklady je povinen zajistit zhotovitel a předat objednateli jako součást plnění (tj. součást předání díla) dva dny před přejímacím řízením. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

Zhotovitel je povinen při předání díla rovněž předat (jako součást svého plnění) veškeré doklady nezbytné pro kolaudační řízení (např. revize zařízení, certifikáty jakosti, zkušební protokoly a protokoly o shodě) požadované správním orgánem v rámci tohoto řízení. Tyto doklady zhotovitel předá objednateli i v případě, že konkrétní část díla nepodléhá kolaudačnímu řízení.

Nedodá-li zhotovitel veškeré výše uvedené doklady, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** za každý doklad a den prodlení. V případě žádosti objednatele je zhotovitel povinen dodat v přiměřeném termínu (vzhledem k okolnostem) stanoveném objednatelem rovněž další doklady, jejichž potřeba vyvstane až při kolaudačním řízení.

X.3 O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad, pokud je dílo obsahuje, s přiměřeným termínem jejich odstranění. Zhotovitel je pak povinen odstranit tyto vady v termínu v tomto zápise uvedeném, i když tvrdí, že je neuznává. Náklady na odstranění v tomto případě nese až do rozhodnutí soudu nebo jiného vyřešení věci zhotovitel.

X.4 Dílo je dokončeno, je-li předvedena zhotovitelem jeho způsobilost sloužit svému účelu a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v čl.X. odst. X.2. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo den předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo přejímá.

X.5 Objednatel může převzít s výhradami i dílo, které vykazuje drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí, čímž objednatel uplatní své výhrady k převzetí díla.

X.6 Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy.

Článek XI – ZÁRUKA ZA PROVEDENÍ DÍLA (ve smyslu ust. § 2619 „OZ“)

- XI.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.
- XI.2 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně písemně upozornil na jeho adresu uvedenou v této smlouvě a objednatel na jejich použití písemně trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně na adresu objednatele uvedenou v této smlouvě upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně trval.
- XI.3 Zhotovitel poskytuje **záruku na stavební práce v délce 60 měsíců, záruku na elektrická zařízení v délce 36 měsíců a záruku na komunikace a zpevněné plochy v délce 48 měsíců**, a to ode dne předání a převzetí díla.
Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které reklamoval (uplatnil).
- XI.4 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele (na adrese jeho sídla, uvedeného v této smlouvě, ve znění jejích případných dodatků). V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.
Objednatel je oprávněn požadovat především:
- a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů apod.) v přiměřené lhůtě (vzhledem k okolnostem), kterou objednatel určí
 - b) odstranění vady opravou v přiměřené lhůtě (kterou objednatel určí vzhledem k okolnostem), je-li vada opravitelná (současně i stanoví termín zahájení prací)
 - c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny
 - d) odstoupení od smlouvy
- Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje.
- XI.5 Pokud se smluvní strany v konkrétním případě výslovně písemně nedohodnou jinak, platí, že zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vady (vada nebrání užívání díla) nejpozději do 3 dnů po obdržení uplatnění vady s tím, že tato vada musí být zhotovitelem odstraněna do 10 dnů po započetí jejího odstraňování. K odstraňování havarijní vady (vada brání užívání díla k danému účelu) je zhotovitel povinen nastoupit do 24 hodin a tuto vadu odstranit do 48 hodin. Do doby odstranění vady je zhotovitel povinen přijmout taková opatření, aby se rozsah škod nezvětšoval a byla zabezpečena prozatímní funkčnost díla (např. elektrocentrála, náhradní čerpadlo, apod.). Bude-li vada důvodem k udělení pokuty objednateli ze strany MěÚ-OŽP, ČIŽP, AOPK apod., je zhotovitel povinen tuto pokutu objednateli uhradit.
- XI.6 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná (předaná k poštovní přepravě) objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- XI.7 Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14-ti dnů po stanoveném nebo dohodnutém nástupním termínu, je objednatel oprávněn (jde o zmocnění zhotovitelem pro objednatele) pověřit odstraněním vady jinou odbornou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je povinen uhradit objednateli zhotovitel na základě jejich vyúčtování splatného do 14dnů po jeho doručení.
- XI.8 Opravené dílo nebo náhradní plnění musí rovněž být objednateli předáno dle článku X. této smlouvy. Při odstraňování vad (i v rámci reklamace) díla se stávají jednotlivé komponenty součástí díla okamžikem zabudování. Vady díla budou odstraňovány tak, aby dílo bylo udrženo v dobrém provozuschopném stavu.

- XI.9 Oznámí-li zhotovitel, že vady díla neuznává, je objednatel oprávněn v zájmu předejití vzniku škod, žádat odstranění vad vůči zhotoviteli ve výše uvedených lhůtách a zhotovitel je povinen vady odstranit s tím, že pokud se prokáže, že zhotovitel za tyto vady neodpovídal, bude objednatel povinen tyto vynaložené náklady zhotoviteli uhradit a zhotovitel bude nadále za dílo odpovídat v plném rozsahu.
- XI.10. V záruční lhůtě bude zhotovitel provádět stanovené servisní prohlídky zabudovaných zařízení bez vyzvání objednatelem.
- XI.11. Záruční doby počínají běžet dnem následujícím po podpisu Protokolu o předání a převzetí plnění předmětu smlouvy objednatelem a zhotovitelem.
- XI.12 Záruční doby neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl dílo nebo jeho součást užívat z důvodu výskytu vad, za které odpovídá zhotovitel.
- XI.13 Pro ty součásti díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, a to tak, že byly nahrazeny novými součástmi, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne dokončení a předání příslušného předmětu reklamační opravy objednateli.

Článek XII - ZMĚNA A PŘEDČASNÉ UKONČENÍ SMLOUVY

- XII.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným Dodatek ke smlouvě a očíslovaným podle pořadových čísel, pokud v textu smlouvy není pro konkrétní případ uvedeno jinak. Jiné zápisy, protokoly, apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu. Změny nesmí být v rozporu s ustanovením § 82 odst. 7 zákona.
- XII.2 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- XII.3 Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně na její adresu uvedenou v této smlouvě. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- XII.4 Tento smluvní vztah lze předčasně ukončit písemným odstoupením z důvodu porušení smlouvy podstatným způsobem s účinky ke dni doručení odstoupení smluvní straně, která smlouvu takto porušila.
Za podstatné porušení smlouvy bude považováno především:
- prodlení se zahájením stavebních prací o více jak 30 dnů,
 - termínu dokončení kompletní akce o více jak 60 dnů
 - porušení povinností vyplývajících z II.7, II.10, V.10, V 11, IX.11 a XIV.4
 - odmítnutí převzetí staveniště zhotovitelem ve stanovené lhůtě
 - přenesení nebo převedení práv z této smlouvy zhotovitelem na jinou osobu bez písemného souhlasu objednatele,
 - a další porušení označené v textu této smlouvy jako podstatné porušení
- V dalších případech bude podstatné porušení smlouvy posuzováno ve smyslu ustanovení § 345 odst. 2 obchodního zákoníku, ve znění platném ke dni uzavření této smlouvy.
Pokud není stanoveno jinak, je objednatel oprávněn za podstatné porušení smlouvy uložit sankci ve výši **100.000,-Kč**.

V případě odstoupení od smlouvy zůstává dosud provedené dílo ve vlastnictví objednatele a zhotoviteli náleží pouze část ceny, odpovídající této části díla. Zhotovitel je povinen předat dosud provedené dílo a veškerou související dokumentaci objednateli do 5 dnů po účinnosti odstoupení, včetně písemného upozornění na opatření nutná k předejití škodám, které by mohly vzniknout v důsledku předčasného ukončení smlouvy, a v této lhůtě rovněž splnit všechny další povinnosti dle této smlouvy (především dle čl.XII,odst.XII.5), je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **20.000,- Kč** za každý den prodlení (pro případ prodlení zhotovitele se splněním těchto jeho povinností).

XII.5 Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou m.j. následující:

- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla,
- zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje "dílčí konečnou fakturu",
- zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany písemně nedohodnou jinak,
- zhotovitel ihned vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení".

Strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek XIII – OSTATNÍ UJEDNÁNÍ, ÚČINNOST

XIII.1 Zhotovitel je oprávněn převést nebo jakkoli přenést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele (bude řešeno dodatkem k této smlouvě), jinak bude posuzováno jako podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem.

XIII.2 Zhotovitel je povinen ihned písemně informovat objednatele o těchto skutečnostech :

- vstup zhotovitele do likvidace,
- vstup zhotovitele do konkurzu nebo jiného obdobného řízení v rámci jeho úpadku,
- zánik zhotovitele bez likvidace,
- o jiných podstatných skutečnostech, které by mohly mít vliv na plnění tohoto smluvního závazku,

a ve spolupráci s objednatelem řešit vzniklou situaci.

Poruší-li zhotovitel tuto svoji povinnost, bude tato skutečnost posuzována jako podstatné porušení této smlouvy ze strany zhotovitele se všemi důsledky. Za toto podstatné porušení smlouvy je rovněž objednatel oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **50.000,- Kč**.

Z výše uvedených důvodů nezaniká právo čerpat z bankovní záruky.

XIII.3 Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy o dílo v případě, že nebude podpora v rámci ROP JV objednateli poskytnuta nebo nebude přijata.

Článek XIV – VLASTNICTVÍ DÍLA A POJIŠTĚNÍ DÍLA

XIV.1 Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.

- XIV.2 Nebezpečí škody u prováděného díla nese od počátku zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem.
- XIV.3 Zhotovitel je povinen mít platnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě, a to ve výši min. 2 mil. Kč.
- XIV.4 Zhotovitel je povinen uzavřít na budované dílo pojistnou smlouvu ve výši hodnoty budovaného díla (cena díla). Doklad o pojištění je povinen předložit objednateli v den podpisu smlouvy o dílo, pokud z důvodu na straně objednatele nebude dohodnuto jinak. Nepředložení je považováno za neposkytnutí součinnosti ve smyslu § 82 odst. 4 zák. č. 137/2006 Sb., v platném znění.
- XIV.5 Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel.
- XIV.6 Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.
- XIV.7 Náklady na pojištění díla nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

Článek XV - VYŠŠÍ MOC

- XV.1 Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit – viz ust. § 2913 odst. 2) „OZ“. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.
- XV.2 Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy dodatkem ke smlouvě ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se oprávněně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy (čl. XII). Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

Článek XVI. - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- XVI.1 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran.
- XVI.2 Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek této smlouvy. Objednatel však může poskytnout informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (případně ve znění prepisů jej nahrazujících). Toto ustanovení se nevztahuje na povinnosti zveřejnění dokumentů objednatelem plynoucí ze zákona č. 137/2006 Sb., v platném znění, a prováděcích předpisů k tomuto zákonu.
- XVI.3 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.
- XVI.4 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží dva.
- XVI.5 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejích příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

- XVI.6 Není-li konkrétní věc v této smlouvě řešena, budou se smluvní strany řídit zadávací dokumentací objednatele na předmětnou veřejnou zakázku „Úprava náměstí městys Blížkovice“ a nabídkou zhotovitele na tuto zakázku a platnou právní úpravou v ČR, především občanským zákoníkem. Tento smluvní vztah se v plném rozsahu a bez jakýchkoli výjimek řídí českým právním řádem a případné spory z něho pramenící budou řešeny českými soudy (nepůjde-li příslušnost soudu určit jinak, bude se řídit dle sídla objednatele) a dalšími českými kompetentními orgány dle českého práva, a to v českém jazyce. Bude-li tato smlouva vyhotovena ve více jazycích, budou se smluvní strany řídit verzí v českém jazyce.
- XVI.7 Smluvní strany se dohodly, že pokud se konkrétní ustanovení této smlouvy stane neplatným, nezakládá to neplatnost celého tohoto smluvního vztahu. Smluvní strany takové ustanovení nahradí (dodatkem ke smlouvě) ustanovením novým, platným, pokud možno ve smyslu ustanovení původního.
- XVI.8 Pro případ pochybnosti o doručení písemnosti související s tímto smluvním vztahem zhotoviteli nebo pokud zhotovitel doručení takové písemnosti jakkoli zmaří, platí, že taková písemnost se považuje za doručenu třetí den po jejím odeslání do sídla zhotovitele, uvedeného v této smlouvě (ve znění jejích případných dodatků), bez ohledu na skutečnost zda se zde zhotovitel fakticky zdržuje či nikoli.
- XVI.9 O uzavření této smlouvy rozhodlo zastupitelstvo městysu Blížkovice dne 2.6.2014, č.j.: 6/2014/4.

Smlouvu prověřila: Ing. Bronislava Palacká, OTÚ

V Blížkovicích, dne 30.6.2014

V Brně, dne 30.6.2014

Objednatel :

Zhotovitel :

Městys Blížkovice

MĚSTYS BLÍŽKOVICE
671 55, okr. Znojmo
IČ: 00292516

-4-

STRABAG
STRABAG a.s.
ODSTĚPNÝ ZÁVOD BRNO
TOVÁRNÍ 3
CZ-620 00 BRNO
(9)

Bc. Šárka Ježková - starostka

Pavel Vacek, ředitel oblasti JIH

Ing. Ondřej Volek, ekonom oblasti JIH

Soupis prací

Datum: 19.6.2014

Stavba : 28153

Uprava náměstí městys Blížkovice

Objednatel : Městys Blížkovice
Blížkovice 130
67155

IČO : 00292516
DIČ :

Zhotovitel : STRABAG a.s.

IČO : 60838744
DIČ : CZ60838744

Za zhotovitele :

STRABAG
STRABAG a.s.
ODŠTĚPNÝ ZÁVOD BRNO
TOVÁRNÍ 3
CZ-620 00 BRNO
(9)

Za objednatele: MĚSTYS BLÍŽKOVICE

671 55, okr. Znojmo
IČ: 00292516

-4-

			Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %		0,00
DPH	15 %		0,00
Základ pro DPH	21 %		9 735 959,20
DPH	21 %		2 044 551,43
Cena celkem za stavbu			11 780 510,63

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru		Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
000	Vedlejší a ostatní náklady	221 444,52	0,00	183 012,00	38 432,52	1,9
100	Úprava silnice III/4117	1 055 130,26	0,00	872 008,48	183 121,78	9,0
200	Zpevněné plochy	6 263 331,00	0,00	5 176 306,61	1 087 024,39	53,2
300	Zastávkový přístřešek	304 685,77	0,00	251 806,42	52 879,35	2,6
400	Mobiliář	1 025 090,22	0,00	847 182,00	177 908,22	8,7
500	Zeleň	547 044,76	0,00	452 103,11	94 941,65	4,6
600	Veřejné osvětlení	2 363 784,10	0,00	1 953 540,58	410 243,52	20,1
Celkem za stavbu		11 780 510,63	0,00	9 735 959,20	2 044 551,43	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
000	000 Vedlejší a ostatní náklady	221 444,52	0,00	183 012,00	38 432,52	1,9
100	100 Úprava silnice III/4117	1 055 130,26	0,00	872 008,48	183 121,78	9,0
200	200 Zpevněné plochy	6 263 331,00	0,00	5 176 306,61	1 087 024,39	53,2
300	300 Zastávkový přístřešek	304 685,77	0,00	251 806,42	52 879,35	2,6
400	400 Mobiliář	1 025 090,22	0,00	847 182,00	177 908,22	8,7
500	500 Zeleň	547 044,76	0,00	452 103,11	94 941,65	4,6
600	600 Veřejné osvětlení	2 363 784,10	0,00	1 953 540,58	410 243,52	20,1
Celkem za stavbu		11 780 510,63	0,00	9 735 959,20	2 044 551,43	100,0

Rekapitulace stavebních děl

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
000 Vedlejší a ostatní náklady		0	0	0	0	0
1 Zemní práce		0	0	0	0	0
38 Kompletní konstrukce		0	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce		0	0	0	0	0
5 Komunikace		0	0	0	0	0
8 Trubní vedení		0	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci		0	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb		0	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí		0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot		0	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot		0	0	0	0	0
M21 Elektromontáže		0	0	0	0	0
Celkem za stavbu		0	0	0	0	0

Pokud se v projektové dokumentaci vyskytuje odkaz na obchodní názvy, firmy nebo specifická označení zboží, platí ust. § 44 odst.11) zákona o veřejných zakázkách a je možno použít i jiného, kvalitativně a technicky obdobného řešení

Stavba :	28153 Úprava náměstí městys Blížkovice	Rozpočet : 000
Objekt :	000 Vedlejší a ostatní náklady	Vedlejší a ostatní náklady

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
000 Vedlejší a ostatní náklady	183 012,00 Kč	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	183 012,00 Kč	0	0	0	0

Soupis prací

Cenová soustava: RTS

Stavba :	28153 Úprava náměstí městys Blížkovice	Rozpočet: 000
Objekt :	000 Vedlejší a ostatní náklady	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	000	Vedlejší a ostatní náklady				
1	002100010	Geodetické zaměření Geodetická měření v průběhu stavby + skutečné provedení stavby Geodetické vytýčení prostoru staveniště v terénu před zahájením stavebních prací (směrové a výškové), vytýčení hranic trvalého i dočasného záboru; Soustavné vytyčování zřetelného označení obvodu staveniště;	Kč	1,00	17 921,00	17 921,00
2	003100010	Vytyčení stáv. inž. sítí Zajištění vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí (včetně úhrady za vytýčení), odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům	hm	4,00	3 584,00	14 336,00
3	005121010	Vybudování zařízení staveniště Náklady spojené s případným zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování měřících odběrných míst a zřízení příp. příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště	Kč	1,00	5 018,00	5 018,00
4	005121020	Provoz zařízení staveniště Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště	Kč	1,00	14 337,00	14 337,00
5	005121030	Odstranění zařízení staveniště Náklady na odstranění objektů zařízení staveniště vč. přípojek a jejich odvoz. Náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno	Kč	1,00	3 584,00	3 584,00
6	005211030	Dočasná dopravní opatření zpracování DIO, vč. zřízení a odstranění přechodného dopravního značení Zajištění vydání všech potřebných rozhodnutí a stanovení pro přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích dle zpracované projektové dokumentace a dle vyjádření dotčených orgánů; -Soustavnou péči zhotovitele o kvalitní přechodné značení -Zabezpečení změny dopravního značení	Kč	1,00	85 162,00	85 162,00
7	005231020	Statické zatěžovací zkoušky na rýhách po kanalizaci četnost 1/50m	ks	5,00	3 943,00	19 715,00
8	005241010	Dokumentace skutečného provedení DSPS - Dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“) bude vypracována v souladu a náležitostech dle Vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, dle zadávacích podmínek a dle platných TKP a ČSN.	Kč	1,00	9 319,00	9 319,00
9	005241020	Vypracování geometrického plánu v rozsahu nezbytném pro zápis změna do katastru nemovitostí	Kč	1,00	8 602,00	8 602,00
10	005241030	Vypracování dokumentace zpracování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dle § 15, odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP)	Kč	1,00	5 018,00	5 018,00
	Celkem za	000 Vedlejší a ostatní náklady				183 012,00

Stavba :	28153 Úprava náměstí městys Blížkovice	Rozpočet : 100
Objekt :	100 Úprava silnice III/4117	Úprava silnice III/4117

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	54 797,00	0	0	0	0
5 Komunikace	417 714,00	0	0	0	0
8 Trubní vedení	117 116,00	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	211 735,00	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	860,00	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	3 550,92	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	66 235,56	0	0	0	0
GELKEM OBJEKT	872 008,48	0	0	0	0

GELKEM VRN	
-------------------	--

Soupis prací

JKSO: 822.27.7

Cenová soustava: RTS

Stavba :	28153 Úprava náměstí městys Blížkovice	Rozpočet: 100
Objekt :	100 Úprava silnice III/4117	Úprava silnice III/4117

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113107224R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, kam.drcené tl.40 cm 213+217-200	m2	230,00 230,00	59,00	13 570,00
2	113107243R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.15 cm podél silnice III/4117 213+217-200	m2	230,00 230,00	38,00	8 740,00
3	113151214R00	Frézování krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.5 cm odvoz na skládku SUS JMK (200+200)*0,5	m2	200,00 200,00	75,00	15 000,00
4	113202111R00	Vytrhání obrub z krajiníků nebo obrubníků stojatých 77+134	m	211,00 211,00	57,00	12 027,00
5	181101102R00	Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, se zhuťněním 230+(400*0,4)	m2	390,00 390,00	14,00	5 460,00
	Celkem za	1 Zemní práce				54 797,00
Díl: 5		Komunikace				
6	564861111R00	Podklad ze šterkodrti po zhuťnění tloušťky 20 cm 230+(400*0,4)	m2	390,00 390,00	137,00	53 430,00
7	565151211RT2	Podklad z obal kamACP 22+ tř.l., nad 3 m,tl.7 cm 213+217-200	m2	230,00 230,00	344,00	79 120,00
8	567132113R00	Podklad z kameniva zpev.cementem tl.18 cm SC 0/32 C5/6 230+(400*0,3)	m2	350,00 350,00	343,00	120 050,00
9	573231111R00	Postřik živičný spojovací z KAE 0,25 kg/m2 430	m2	430,00 430,00	13,00	5 590,00
10	573231111R01	Postřik živičný spojovací z KAE 0,4 kg/m2 213+217-200	m2	230,00 230,00	14,00	3 220,00
11	577141112R00	Beton asfalt. ACO 11+ do 3 m, tl.5 cm 213+217	m2	430,00 430,00	278,00	119 540,00
12	599141111R00	Vyplnění spár živičnou zálivkou 200+200+(4*1)	m	404,00 404,00	91,00	36 764,00
	Celkem za	5 Komunikace				417 714,00
Díl: 8		Trubní vedení				
13	895941311RT2	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50 včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV 8	kus	8,00 8,00	8 093,00	64 744,00
14	899204111RT2	Osazení mříží litinových s rámem nad 150 kg vč. dodávky vtokové mříže s nálevkou a koše 8	kus	8,00 8,00	4 244,00	33 952,00
15	831350012RAB	Kanalizace z trub PVC hrdlových D 160 hloubka 1,5 m - přípojky UV 10	m	10,00 10,00	1 842,00	18 420,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				117 116,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
16	914001111R00	Montáž svislých dopr.značek na sloupky, konzoly 1+1+1+1	kus	4,00 4,00	1 004,00	4 016,00
17	917161111RT3	Osazení lež. obrub.kamen. s opěrou, lože z BP 12,5 včetně kamen. obr OP 3 25 x 20 km (0,030-0,070) staničení km 0,030-0,070:40	m	40,00 40,00	1 914,00	76 560,00
18	917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5 183+115+22+15	m	335,00 335,00	250,00	83 750,00
19	40444984.A	Značka uprav přednost P4 700 fólie 1, EG 7letá	kus	1,00	989,00	989,00

Soupis prací

JKSO: 822.27.7

Cenová soustava: RTS

Stavba :	28153 Úprava náměstí městys Blížkovice	Rozpočet: 100
Objekt :	100 Úprava silnice III/4117	Úprava silnice III/4117

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1		1,00		
20	40445023.A	Značka doprav zákazová B24 700 fó1 1, EG 7letá	kus	1,00	889,00	889,00
		1		1,00		
21	40445044.A	Značka dopr inf IP 4b 500/500 fó1,EG7letá	kus	1,00	631,00	631,00
		1		1,00		
22	40445171.A	Značka dopr zařízení Z3mp 500/500 fó1 1, EG 7 letá	kus	1,00	631,00	631,00
		1		1,00		
23	40445920	Stojan k silničním dopravním značkám jednoduchý vč. příslušenství	kus	4,00	1 176,00	4 704,00
		1+1+1+1		4,00		
24	59217472	Obrubník silniční 1000/150/250 šedý	kus	157,50	99,00	15 592,50
		335-18-27-11-36-17-8,5-30-30		157,50		
25	59217476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	147,50	95,00	14 012,50
		18+27+11+36+17+8,5+30		147,50		
26	59217480	Obrubník silniční přechodový L/P 1000/150/150-250	kus	30,00	332,00	9 960,00
		15*2		30,00		
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				211 735,00
Díl: 96	Bourání konstrukcí					
27	966006132R00	Odstranění doprav.značek se sloupky, s bet.patkami	kus	2,00	430,00	860,00
		2		2,00		
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				860,00
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
28	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	507,27	7,00	3 550,92
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				3 550,92
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					
29	979082317R00	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 5000 m	t	159,39	211,00	33 631,29
		30,59+128,8		159,39		
30	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	98,28	211,00	20 737,08
		72,68+25,6		98,28		
31	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	884,52	1,00	884,52
		(72,68+25,6)*9		884,52		
32	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	257,67	9,00	2 319,03
		72,68+128,8+25,6+30,59		257,67		
33	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	128,80	43,00	5 538,40
34	979990112R00	Poplatek za skládku suti - obalovaný asfalt	t	72,68	43,00	3 125,24
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				66 235,56

Stavba :	28153 Úprava náměstí městys Blížkovice	Rozpočet : 200
Objekt :	200 Zpevněné plochy	Zpevněné plochy

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZZ
1 Zemní práce	431 186,50	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	7 500,75	0	0	0	0
5 Komunikace	3 386 349,82	0	0	0	0
8 Trubní vedení	77 997,00	0	0	0	0
91 Doplňující práce na komunikaci	710 363,59	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	430,00	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	24 727,56	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	537 751,39	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	5 176 306,61	0	0	0	0

Soupis prací

JKSO: 822.29.3

Cenová soustava: RTS

Stavba :	28153 Úprava náměstí městys Blížkovice	Rozpočet: 200
Objekt :	200 Zpevněné plochy	Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu (stávající chodníky) 352+42+394	m2	788,00 788,00	35,00	27 580,00
2	113107141R00	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm (stávající vjezdy, plocha před radnicí) 36+35+32+41+13+14+15+18+24+25+272+23+19+17+27+23	m2	634,00 634,00	13,00	8 242,00
3	113107221R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, kam. drcené tl. 10 cm (stávající chodníky) 352+42+394	m2	788,00 788,00	15,00	11 820,00
4	113107222R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, kam. drcené tl. 20 cm (hlavní prostor náměstí) 2447-43-34+178	m2	2 548,00 2 548,00	29,00	73 892,00
5	113107222R01	Odstranění podkladu nad 200 m2, kam. drcené tl. 20 cm (stávající vjezdy) 36+35+32+41+13+14+15+18+24+25+272+23+19+17+27+23	m2	634,00 634,00	29,00	18 386,00
6	113107243R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl. 15 cm 2447-43-34+178	m2	2 548,00 2 548,00	38,00	96 824,00
7	113202111R00	Vytrhání obrub z krajiníků nebo obrubníků stojatých (vjezdy k RD) 6+6+6+6+7+8+8+9+25+22+22+12+17+28+28+6+12+19+26+22+15+26+15+11+9+8+8+12+14	m	413,00 413,00	57,00	23 541,00
8	113202111R01	Vytrhání obrub z krajiníků nebo obrubníků stojatých (podél chodníků) 32+32+184+168	m	416,00 416,00	57,00	23 712,00
9	119001201R00	Úprava zemin, tl. vrstvy 15 - 30 cm vč směsi (vápno/cement) - poměr na základě skut. 961*0,3	m3	288,30 288,30	320,00	92 256,00
10	120901121R00	Bourání konstrukcí z prostého betonu strop jímky 2*0,15*3	m3	0,90 0,90	1 095,00	985,50
11	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním zásyp jímky naproti domu č.p. 2 3*2*1,5	m3	9,00 9,00	108,00	972,00
12	181101102R00	Úprava pláň v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním 909+227+1096+107+1014+431	m2	3 784,00 3 784,00	14,00	52 976,00
Celkem za 1 Zemní práce						431 186,50
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
13	457571114R00	Filtr.vrstvy z nezhut.štěrkopísků 0-63, bez úpravy okapový chodníček z oblázků 180*0,3*0,1 185*0,3*0,1	m3	10,95 5,40 5,55	685,00	7 500,75
Celkem za 4 Vodorovné konstrukce						7 500,75
Díl: 5		Komunikace				
14	564211111R00	Podklad z drc.kam 8-16mm tloušťky 5 cm (plocha parkoviště před radnicí) 45+62	m2	107,00 107,00	34,00	3 638,00
15	564211111R01	Podklad z drc.kam 8-16mm tloušťky 5 cm (plocha vegetační dlažby) 22+23+20+17+15+12+10+9+12+23+27+28+36+47+130	m2	431,00 431,00	34,00	14 654,00
16	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm (plocha mozaiky) 85+142	m2	227,00 227,00	103,00	23 381,00

Soupis prací

JKSO: 822.29.3

Cenová soustava: RTS

Stavba :	28153 Úprava náměstí městys Blížkovice	Rozpočet: 200
Objekt :	200 Zpevněné plochy	Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
17	564851111R01	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm (plocha chodníků) 360+12+466+258	m2	1 096,00 1 096,00	103,00	112 888,00
18	564851111R02	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm (plocha dlažební kostky 10/10) 40+66+32+876	m2	1 014,00 1 014,00	103,00	104 442,00
19	564851114R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 18 cm 954,45*1,05	m2	1 002,17 1 002,17	123,00	123 267,28
20	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm (plocha parkoviště před radnicí) 45+62	m2	107,00 107,00	137,00	14 659,00
21	564861111R01	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm (plocha vegetační dlažby) 22+23+20+17+15+12+10+9+12+23+27+28+36+47+130	m2	431,00 431,00	137,00	59 047,00
22	564861111R02	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm (plocha dlažební kostky 10/10) 40+66+32+876	m2	1 014,00 1 014,00	137,00	138 918,00
23	564962111R00	Podklad z MZK tloušťky 20 cm 909*1,05	m2	954,45 954,45	179,00	170 846,55
24	565161211RT2	Podklad z obal kam.ACP 16+ nad 3 m, tl.8 cm plochy 201-1000 m2 45+742+122	m2	909,00 909,00	392,00	356 328,00
25	573111115R00	Postřik živичný infiltr.asfalt 2,5 kg/m2 909*1,05	m2	954,45 954,45	21,00	20 043,45
26	573231111R00	Postřik živичný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2 45+742+122	m2	909,00 909,00	14,00	12 726,00
27	577132211RT2	Beton asfalt. ACO 11, nad 3 m, 4 cm plochy 201-1000 m2 45+742+122	m2	909,00 909,00	224,00	203 616,00
28	591211111R00	Kladení dlažby drobné kostky, lože z kamen.tl. 5 cm 40+66+32+876	m2	1 014,00 1 014,00	473,00	479 622,00
29	596111111R00	Kladení dlažby mozaika , lože z kam.do 4 cm 85+142	m2	227,00 227,00	645,00	146 415,00
30	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm chodníky podél zástavby 360+12+466+258	m2	1 096,00 1 096,00	210,00	230 160,00
31	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm parkoviště před radnicí 45+62	m2	107,00 107,00	213,00	22 791,00
32	596921113R00	Kladení veget. dlaždic, lože tl. 30 mm, pl.do 500 m2 22+23+20+17+15+12+10+9+12+23+27+28+36+47+130	m2	431,00 431,00	194,00	83 614,00
33	599432111R00	Výplň spár dlažby vegetační kam.drceným 22+23+20+17+15+12+10+9+12+23+27+28+36+47+130	m2	431,00 431,00	13,00	5 603,00
34	58380010	Mozaika dlažební štípaná 4/6 cm 1t = 8 - 8,5 m2 (227*1,01)/8	T	28,66 28,66	3 771,00	108 073,09
35	58380129	Kostka dlažební drobná 10/12 štípaná litř. 1t=4,0m2 (1014*1,01)/4	T	256,04 256,04	2 437,00	623 957,30
36	59245250	Dlažba zatravnřovací řřirodnř 17/20x17/20x6cm 431*1,01	m2	435,31 435,31	312,00	135 816,72
37	59245266	Dlažba vibrolis. barva řřirodnř 20x10x8 (45+62)*1,01	m2	108,07 108,07	208,00	22 478,56
38	59245308	Dlažba vibrolis. barva řřirodnř 20x10x6	m2	1 106,96	153,00	169 364,88

Soupis prací

JKSO: 822.29.3

Cenová soustava: RTS

Stavba :	28153 Úprava náměstí městys Blížkovice	Rozpočet: 200
Objekt :	200 Zpevněné plochy	Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(360+12+466+258)*1,01		1 106,96		
	Celkem za	5 Komunikace				3 386 349,82
Díl: 8		Trubní vedení				
39	895941311RT2	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50 včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV	kus	1,00	8 093,00	8 093,00
		1		1,00		
40	899204111RT2	Osazení mříží litinových s rámem nad 150 kg vč. dodávky vtokové mříže s nálevkou a koše	kus	1,00	4 244,00	4 244,00
		1		1,00		
41	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu viz. situace:6	kus	6,00	1 416,00	8 496,00
				6,00		
42	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte viz. výkres situace:34	kus	34,00	977,00	33 218,00
				34,00		
43	831350012RAB	Kanalizace z trub PVC hrdlových D 160 hloubka 1,5 m - přípojky UV	m	13,00	1 842,00	23 946,00
		13		13,00		
	Celkem za	8 Trubní vedení				77 997,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
44	914001111R00	Montáž svislých dopr.značek na sloupky, konzoly	kus	1,00	1 004,00	1 004,00
		1		1,00		
45	915721111R00	Vodorovné značení střík.barvou symbol vyhrazené parkovací stání	m2	4,00	172,00	688,00
		4		4,00		
46	916161111RT1	Osazení obruby z kostek velkých, s boční opěrou včetně kostek velkých 16 cm, lože BP 12,5	m	141,00	416,00	58 656,00
		42+30+20+28+21		141,00		
47	917161111RT3	Osazení lež. obrub.kamen. s opěrou, lože z BP 12,5 včetně kamen. obrubníku OP 3 25 x 20	m	96,96	1 914,00	185 581,44
		(136-40)*1,01		96,96		
48	917461111R00	Osazení stoj.obrubníků, s opěrou, lože z BP 12,5 snížený podél MK	m	351,00	250,00	87 750,00
		218+24+91+18		351,00		
49	917862111RT2	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5 včetně obrubníku ABO 100/8/25	m	729,22	329,00	239 913,38
		obrubník podél chodníků a okapových chodníků				
		(172+6+27+15+25+12+10+15+5+9+21+8+50+172+45+12+10+9+14+16+8+24+26+5+6)*1,01		729,22		
50	917862111RT5	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5 včetně obrubníku ABO 100/10/25	m	286,84	333,00	95 517,72
		(4+8+9+9+10+10+10+12+13+16+17+7+15+7+10+22+5+4+4+4+4+5+5+5+6+7+7+7+7+8+15+8)*1,01		286,84		
51	40445020.A	Značka doprav.zákazová B2	kus	1,00	989,00	989,00
		1		1,00		
52	40445920	Stojan k silničním dopravním značkám jednoduchý vč. příslušenství	kus	1,00	1 176,00	1 176,00
		1		1,00		
53	59217476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	354,51	95,00	33 678,45
		351*1,01		354,51		
54	59245309	Dlažba přr pro nevidomé 20x10x6	m2	11,20	483,00	5 409,60
		(0,8*2)+(0,4*3*2)+(0,8*9)		11,20		
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				710 363,59
Díl: 96		Bourání konstrukcí				

Soupis prací

JKSO: 822.29.3

Cenová soustava: RTS

Stavba :	28153 Úprava náměstí městys Blížkovice	Rozpočet: 200
Objekt :	200 Zpevněné plochy	Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
55	966006132R00	Odstranění doprav.značek se sloupky, s bet.patkami s přemístěním do nového umístění - IJ4b	kus	1,00	430,00	430,00
		1		1,00		
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				430,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
56	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	3 532,51	7,00	24 727,56
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				24 727,56
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
57	979082317R00	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 5000 m	t	1 147,71	211,00	242 166,81
		59,88+60,32+177,3+102,44+598,78+148,99		1 147,71		
58	979082318R00	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 6000 m (živice - hlavní protor náměstí, sjezdy RD)	t	867,29	211,00	182 998,19
		62,13+805,16		867,29		
59	979082319R00	Příplatek k vodor.dopravě po suchu, dalších 1000 m (živice - hlavní prostor náměstí, sjezdy RD)	t	7 805,61	1,00	7 805,61
		867,29*9		7 805,61		
60	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	2 015,02	9,00	18 135,14
61	979990112R00	Poplatek za skládku suti	t	2 015,02	43,00	86 645,65
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				537 751,39

Stavba :	28153 Úprava náměstí městys Blížkovice	Rozpočet : 300
Objekt :	300 Zastávkový přístřešek	Zastávkový přístřešek

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
38 Kompletní konstrukce	251 806,42	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	251 806,42	0	0	0	0

Soupis prací

Stavba :	28153 Úprava náměstí městys Blížkovice	Rozpočet: 300
Objekt :	300 Zastávkový přístřešek	Zastávkový přístřešek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 38		Kompletní konstrukce				
1	0010006	Zastávkový přístřešek viz. samostatný soupis prací	Kč	1,00	251 806,42	251 806,42
	Celkem za	38 Kompletní konstrukce				251 806,42

Místo stavby

Blížkovice

Stavba

Úprava náměstí městys Blížkovice

SO

300 PŘÍSTŘEŠEK ZASTÁVKY

JKSO

81594

SOUPIS PRACÍ

Projektant:
Objednatel:

Ing. Vít Doležel

Stupeň dokumentace:

DSP + DPS

Vypracoval:

Doležel

Č.zakázky:
Datum:

LISTOPAD 2012

Úprava náměstí městys Blížkovice SO 300 ZASTÁVKOVÝ PŘÍSTŘEŠEK

Rekapitulace

Popis

Cena

Zemní práce a základy	40 008,35
Zemní práce	3 870,00
Základy monolitické	36 138,35
Konstrukce	136 245,98
Prostorové konstrukce	100 719,70
Krovy	35 526,27
Úpravy povrchu	75 552,10
Střešní krytiny tvrdé	33 423,20
Nátěry	42 128,90
Celkem (bez DPH)	251 806,42
DPH 21 %	52 879,35
Celkem (včetně DPH)	304 685,77

Úprava náměstí městys Blížkovice SO 300 ZASTÁVKOVÝ PŘÍSTŘEŠEK

Cenová soustava: SCI

Poř.	Kód položky	Popis položky	MJ	Jměna celkem	Jedn. cena	Celková cena
1						
120						
Zemní práce a základy						
Zemní práce						
1.	122 Co0 030-010/00	Odkopávky a prokopávky nezapažené - hornina 3, množství do 100 m3	m3	6,0	645,00	3 870,00
		(2,98+5,5)*2*0,44*0,8		6,0		
182						
Základy monolitické						
1.	182 Eq4 010-026/00	Beton základových konstrukcí - beton železový (bez výztuže), prostředí běžné, třída B 20 (C 16/20)	m3	6,0	3 111,00	18 666,00
2.	182 Ri4 010-002/00	Bednění základových konstrukcí, včetně případných vzpěr - zřízení	m2	30,528	250,00	7 632,00
3.	182 Ri4 010-004/00	Bednění základových konstrukcí, včetně případných vzpěr - odstranění	m2	30,528	73,00	2 228,54
4.	182 Jh2 010-004/00	Výztuž základových konstrukcí - svařované sítě KARI	t	0,105	31 541,00	3 311,81
5.	189 Xx0 010	Kotvení pro sloupky - kompletní provedení	kus	10,0	430,00	4 300,00
2						
Konstrukce						
266						
Prostorové konstrukce						
1.	266 Hi0 010-006/00	Montáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hranatého nebo polohranatého - průřezová plocha přes 224 do 288 cm2	m	70,6	169,00	11 931,40
2.	000 Hi2 134-018	Hranol z jehličnatého dřeva, hoblovaný - profil 160x160 mm, dodávka	m3	1,807	11 039,00	19 947,47
3.	269 Zt6 010-002/00	Spojovací a ochranné prostředky - hřebíky, svory, fixační prkna, impregnace	m3	1,717	7 604,00	13 056,07
4.		Bezpečnostní sklo tl. 12 mm vč. uchycení	m2	18,06	2 671,00	48 238,26
		1,2*2,1*4+0,95*2,1*4				

Úprava náměstí městys Blížkovice SO 300 ZASTÁVKOVÝ PŘÍSTŘEŠEK

Cenová soustava: SCI

Poř.	Kód položky	Popis položky	MJ	Měra celkem	Jedn. cena	Celková cena
5.		Zavětrování – ocelová tyčovina prům. 10 mm žárově zinkované s kotvením 8 ks. délka 2,5 m	kg	13,5	559,00	7 546,50
		0,625*2,7*8				
272 Krov						
1.	272 HI0 040-002/00	Montáž vazaných konstrukcí krovů - střechy pultové, sedlové, valbové, stanové, půdorys čtverec či obdélník, průřez do 120 cm2	m	24,0	381,00	9 144,00
2.	000 HI2 134-006	6,5+2,5+7,5*2 Hranol z jehličnatého dřeva, hoblovaný - profil 120x80 mm, dodávka	m3	0,23	10 871,00	2 500,33
3.	272 HI0 060-012/00	6,5+2,5+7,5*2*0,12*0,08 Montáž latování - sklon střechy do 60°, s vyřezáním otvorů, plocha do 0,25 m2, vzdálenost latí přes 200 do 400 mm	m2	35,6	381,00	13 563,60
4.	000 HI2 163-006	5,7+12+5,7+12,2 Lat střešní hoblovaná - dodávka	m3	0,314	15 602,00	4 899,03
5.	279 ZI6 010-002/00	Spojovací a ochranné prostředky - svory, prkna, hřebíky, pásova ocel, vruty, impregnace	m3	0,518	10 462,00	5 419,32
		(6,5+2,5+7,5*2*0,12*0,08)+(131*0,04*0,06)*0,95				
3 Úpravy povrchu						
473 Střešní krytiny tvrdé						
1.	473 Ng2 070-018/00	Zastřešení vláknocementovou šablonou 300x600 tl. 4 mm, barva grafitová	m2	35,6	532,00	18 939,20
2.	473 Ng2 090-062/00	5,7+12+5,7+12,2 Zastřešení vláknocementovou šablonou - doplňky	m	14,2	737,00	10 465,40
3.	473 Ng2 090-088/00	5,8*2+2,6 Zastřešení vláknocementovou šablonou - doplňky - připevnění a uchycení šablon	m	14,2	283,00	4 018,60
		5,8*2+2,6				
493 Natěry						
1.	400 Vu4 001-001/00	Natěry tesařských konstrukcí protihnilobné, protiplišňové a protipožární - prostředkem CF	m2	54,784	473,00	25 912,83
2.	390 Vw6 040-006/00	(26*2,1+16)*0,64+(6,5+2,5+7,5*2)*0,4 Natěry truhlářských výrobků vodou ředitelné, barvy lazurovacím lakem - 3x lakování	m2	54,784	296,00	16 216,06
		(26*2,1+16)*0,64+(6,5+2,5+7,5*2)*0,4				

Cena celkem bez DPH

251 806,42 Kč

Stavba :	28153 Úprava náměstí městys Blížkovice	Rozpočet : 400
Objekt :	400 Mobiliář	Mobiliář

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	847 182,00	0	0	0	0
GELKEM OBJEKT	847 182,00	0	0	0	0

Soupis prací

Stavba :	28153 Úprava náměstí městys Blížkovice	Rozpočet: 400
Objekt :	400 Mobiliář	Mobiliář

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	93	Dokončovací práce inženýrských staveb				
1	936104211	Mobiliář viz. samostatný soupis prací	kč	1,00	847 182,00	847 182,00
Celkem za		93 Dokončovací práce inženýrských staveb				847 182,00

Místo stavby

Blížkovice

Stavba

Úprava náměstí městys Blížkovice

SO

400 MOBILIÁŘ

JKSO

81598

SOUPIS PRACÍ

Projektant:

Ing. Vít Doležel

Objednatel:

Stupeň dokumentace:

DSP + DPS

Vypracoval:

Doležel

Č.zakázky:

Datum:

LISTOPAD 2012

Úprava náměstí městys Blížkovice SO 400 MOBILIÁŘ

Cenová soustava: ÚRS

Poř.	Číslo položky dle ÚRS	Název pracovní operace	mj.	množství	jedn. cena	celk. cena	Poznámka
1.	93610-4211	Montáž odpadkového koše do betonové patky	ks	8	3 183,0	25 464,00	
2.	MAT	Odpadkový koš typový	ks	8	22 852,0	182 816,00	
3.	93612-4113	Montáž lavičky parkové příchycené kotevními šrouby	ks	8	2 498,0	19 984,00	
4.	MAT	Lavička	ks	6	13 781,0	82 686,00	
5.	MAT	Dvoulavička	ks	2	22 503,0	45 006,00	
6.	93617-4311	Montáž stojanu na kola příchyceného kotevními šrouby vč. betonové p	ks	11	2 409,0	26 499,00	
7.	MAT	Stojan na kola	ks	11	2 436,0	26 796,00	
8.	MAT	Informační vitrina vč. montáže	ks	4	85 280,0	341 120,00	
9.	MAT	sloupky informační vitríny, do patek vč. montáže	ks	6	3 097,0	18 582,00	
10.	MAT	Osvětlení informační vitríny vč montáže	ks	4	4 889,0	19 556,00	
11.	MAT	Vlajkový stožár 8 m, laminát, vnitřní vedení lanka vč. montáže	ks	2	21 104,0	42 208,00	
12.	MAT	Betonová skruž prům. 600, dl 1000 (pro vánoční stromek)	ks	1	1 957,0	1 957,00	
13.	MAT	Poklop litinový prům 600 (pro vánoční stromek)	ks	1	2 616,0	2 616,00	
14.		Odkopávky a prokopávky nezapažené - hornina 3, množství do 100 m	m3	1,5	88,0	132,00	
15.	MAT	žulový kvádr 200x400x100, řezaný, tryskaný text na lícové straně	ks	10	1 176,0	11 760,00	
		Celkem		10		847 182,00	

Stavba :	28153 Úprava náměstí městys Blížkovice	Rozpočet : 500
Objekt :	500 Zeleň	Zeleň

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	452 103,11	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	452 103,11	0	0	0	0

Soupis prací

Stavba :	28153 Úprava náměstí městys Blížkovice	Rozpočet: 500
Objekt :	500 Zeleň	Zeleň

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	1841021	Zeleň viz samostaný soupis prací	kč	1,00	452 103,11	452 103,11
	Celkem za	1 Zemní práce				452 103,11

Místo stavby

Blížkovice

Stavba

Úprava náměstí městys Blížkovice

SO

500 ZELENĚ

JKSO

82327

SOUPIS PRACÍ

Projektant:
Objednatel:

Ing. Vít Doležel

Stupeň dokumentace:

DSP + DPS

Vypracoval:

Doležel

Č.zakázky:
Datum:

LISTOPAD 2012

Úprava náměstí městys Blížkovice SO 500 ZELENĚ

Rekapitulace

Popis	Cena
Odstranění dřevin	11 349,00
Pěstební opatření na stávajících stromech	7 257,72
VÝSADBA VZROSTLÝCH STROMŮ v rovině	81 813,16
VÝSADBA VZROSTLÝCH STROMŮ DO NÁDOB	249 862,99
VÝSADBA SKUPIN KERŮ DO JAMEK v rovině	55 364,04
ZALOŽENÍ PARKOVÉHO TRÁVNÍKU	46 456,20
Celkem (bez DPH)	452 103,11
DPH 21 %	94 941,65
Celkem (včetně DPH)	547 044,76

Úprava náměstí městys Blížkovice SO 500 ZELEŇ

Cenová soustava: ÚRS

P.č.	Číslo položky dle ÚRS	Název pracovní operace	mj.	množství	jedn. cena	celk. cena	hmotnost (t)	Poznámka
Odstranění dřevin								
1.	11121-2131	Odstranění nevhodných dřevin o průměru kmene do 100 mm s odklizením vytěžené dřevní hmoty na vzdálenost 50 m, se složením na hromady, nebo naložením na dopravní prostředek výšky nad 1 m s odstraněním pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	50,0	22,00	1 100,00	0,00000	
		50		50,0				
2.	11210-1112	Pokácení stromu s rozřezáním a odstraněním větví a kmene do vzdálenosti 20 m, se složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek v rovině nebo na svahu do 1:5 listnatého o průměru kmene na řezné ploše pařež přes 200 do 300 mm	ks	2,0	430,00	860,00	0,00000	
		2*3,14*1,5		2,0				
3.	11210-1114	Pokácení stromu s rozřezáním a odstraněním větví a kmene do vzdálenosti 20 m, se složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek v rovině nebo na svahu do 1:5 listnatého o průměru kmene na řezné ploše pařež přes 400 do 500 mm	ks	1,0	1 434,00	1 434,00	0,00000	
		13*(1/100)*4		1,0				
4.	11210-1221	Pokácení stromu s rozřezáním a odstraněním větví a kmene do vzdálenosti 20 m, se složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek v rovině nebo na svahu do 1:5 jehličnatého o průměru kmene na řezné ploše pařež do 200 mm	ks	8,0	430,00	3 440,00	0,00000	
		8		8,0				
5.	11210-1223	Pokácení stromu s rozřezáním a odstraněním větví a kmene do vzdálenosti 20 m, se složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek v rovině nebo na svahu do 1:5 jehličnatého o průměru kmene na řezné ploše pařež přes 300 do 400 mm	ks	1,0	1 004,00	1 004,00	0,00000	
		13*(1/100)*4		1,0				
6.	11220-1111	Odstranění pařezu s odklizením získaného dřeva na vzdálenost 20 m, se složením na hromady nebo s naložením na dopravní prostředek, se zasypaním jámy, doplněním zeminy, zhutněním a úpravou terénu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše do 200 mm	ks	8,0	215,00	1 720,00	0,00000	
		8		8,0				
7.	11220-1112	Odstranění pařezu s odklizením získaného dřeva na vzdálenost 20 m, se složením na hromady nebo s naložením na dopravní prostředek, se zasypaním jámy, doplněním zeminy, zhutněním a úpravou terénu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 200 do 300 mm	ks	2,0	358,00	716,00	0,00000	
		2*3,14*1,5		2,0				
8.	11220-1113	Odstranění pařezu s odklizením získaného dřeva na vzdálenost 20 m, se složením na hromady nebo s naložením na dopravní prostředek, se zasypaním jámy, doplněním zeminy, zhutněním a úpravou terénu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 300 do 400 mm	ks	1,0	358,00	358,00	0,00000	
		13*(1/100)*4		1,0				
9.	11220-1114	Odstranění pařezu s odklizením získaného dřeva na vzdálenost 20 m, se složením na hromady nebo s naložením na dopravní prostředek, se zasypaním jámy, doplněním zeminy, zhutněním a úpravou terénu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 400 do 500 mm	ks	1,0	717,00	717,00	0,00000	
		13*(1/100)*4		1,0				
Pěstební opatření na stávajících stromech								
1.	R	RU, Řez, udržovací, obtížnost 1	ks	2,0	1 434,00	2 868,00	0,00000	
		2		2,0				
2.	184 80-7111	Ochrana stromu bedněním před poškozením stavebním provozem – zřízení	m2	9,42	358,00	3 372,36	0,00000	2 ks stromů
		2*3,14*1,5		9,42				

P.č.	Číslo položky dle URS	Název pracovní operace	mj.	množství	jedn. cena	celk. cena	hmotnost (t)	Poznámka
3.	184 80-7112	Ochrana stromu bedněním před poškozením stavebním provozem – odstranění 2*3,14*1,5	m2	9,42	108,00	1 017,36	0,00000	

VÝSADBA VZROSTLÝCH STROMŮ v rovině

výsadba								
1.	18310-1222	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 s výměnou půdy na 50%, s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, odvozem na vzdálenost 20 km a se složením přes 1,00 do 2,00 m3	ks	13,0	215,00	2 795,00	0,00000	
2.	MAT	Zahradnický substrát 13	m3	13,0	1 075,00	13 975,00	7,80000	
3.	18410-2115	Výsadba dřevin s baletem do předem vyhloubené jamky se zalitím při průměru balu přes 500 do 600 mm 13*0,5*2	ks	13,0	430,00	5 590,00	0,00000	
4.	18580-2114	Hnojení půdy nebo trávníku s rozprostřením nebo rozdělením hnojiva umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám 13	t	0,001	7 169,00	7,17	0,00000	
5.	MAT	Tabletové hnojivo 13*(1/100000)*4	kg	0,52	229,00	119,08	0,00000	4 x 10g Tablety ke každé rostlině
6.	18420-2112	Ukotvení dřeviny třemi kůly s ochranou proti poškození kmene v místě vzeptění při délce kůlů přes 2 do 3 m 13*(1/100)*4	ks	13,0	72,00	936,00	0,00000	
7.	MAT	Kůly 13	ks	39,0	100,00	3 900,00	0,00000	
8.	18450-1114	Zhotovení obalu kmene a spodních částí větví stromu z luty ve dvou vrstvách 13*3	ks	13,0	29,00	377,00	0,00000	
9.	MAT	Luta 13	bm	15,6	29,00	452,40	0,00000	
10.	R	Zřízení závlahové sondy 13*1,2	ks	15,6	29,00	377,00	0,00000	
		13	13,0	29,00	377,00	377,00	0,00000	
dokončovací péče v roce výsadby								
1.	18480-5311	Výchovní řez, alejové stromy výšky přes 4 do 6 m 13	ks	13,0	43,00	559,00	0,00000	listnaté stromy
2.	18580-4312	Zaliti rostlin vodou, plochv jednotlivě přes 20 m2 13*0,7	m3	9,1	72,00	655,20	0,00000	
3.	MAT	Voda 13*0,7	m3	9,1	143,00	1 301,30	9,10000	100 l/ks. 7x
4.	18492-1093	Mulčování vysazených rostlin s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením při tl. mulče přes 50 do 100 mm 13*0,75*0,75*3,14	m2	22,961	23,00	528,10	0,00000	
5.	MAT	Drcená borka 13*0,75*0,75*3,14	m3	2,296	932,00	2 139,87	1,37768	výsadbové mísy, drcená borka
6.	18480-1121	Ošetření vysazených dřevin soliterních, tj. odplevelení s nakypřením nebo vyplétí, odstranění poškozených částí dřeviny s případným složením odpadu na hromady, naložením na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením v rovině nebo na svahu do 1:5 13*0,75*0,75*3,14*0,1	ks	13,0	43,00	559,00	0,00000	20% plochy
7.	R	Kontrola ukotvení dřeviny a obalu kmene 13	ks	26,0	29,00	754,00	0,00000	2x
		2*13	26,0	29,00	754,00	754,00	0,00000	

P.č.	Číslo položky dle URS	Název pracovní operace	mj.	množství	jedn. cena	celk. cena	hmotnost (t)	Poznámka
8.	18491-1111	Znovuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu 13*0,2	ks	2,6	29,00	75,40	0,00000	u 20% jedinců
9.	18450-3114	Odstanění obatu kmene 13*0,1	ks	1,3	29,00	37,70	0,00000	u 10% jedinců
10.	18450-1114	Zhotovení obalu kmene a spodních částí větví stromu z luty ve dvou vrstvách 13*0,1	ks	1,3	29,00	37,70	0,00000	u 10 % jedinců
11.	MAT	Juta 13*0,1*1,2	bm	1,56	29,00	45,24	0,00000	
12.	MAT	PRGS, Prunus gondouinii 'Schnee', třešeň, 14-16, s balem 13	ks	13,0	3 584,00	46 592,00	1,30000	

VÝSADBA VZROSTLÝCH STROMŮ DO NÁDOB

Výsadba								
1.	MAT	Dubový květináč, průměr 950 – 1050 mm, výška 800 mm	ks	9,0	18 961,00	170 649,00	0,99000	
2.	18390-1114	Příprava nádob pro vysazování rostlin se zřízením vsakovací vrstvy o ploše nádoby přes 1 m2 do 2 m2	ks	9,0	717,00	6 453,00	2,03373	
3.	MAT	Zahradnický substrát 9*(1,06+0,95)/2*3,14*0,8	m3	22,608	1 075,00	24 303,60	13,56480	
4.	18410-2115	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím při průměru balu přes 500 do 600 mm	ks	22,608	645,00	5 805,00	0,00000	
5.	18580-2114	Hnojení půdy nebo trávníku s rozprostřením nebo rozdělením hnojiva umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám 9*(1/100000)*4	t	0,00036	15 944,44	5,74	0,00000	
6.	MAT	Tabletové hnojivo 9*(1/100)*4	kg	0,36	229,00	82,44	0,00036	4 x 10g Tablety ke každé rostlině
7.	MAT	Půdní kondicioner 9*2,5	kg	22,5	229,00	5 152,50	0,02250	
8.	18450-1114	Zhotovení obalu kmene a spodních částí větví stromu z luty ve dvou vrstvách	ks	9,0	29,00	261,00	0,00225	
9.	MAT	Juta 9*1,2	bm	10,8	29,00	313,20	0,00000	
dokončovací péče v roce výsadby								
10.	18480-5311	Výchovný řez, alejové stromy výšky přes 4 do 6 m	ks	9,0	43,00	387,00	0,00000	listnaté stromy
11.	18580-4312	Zalití rostlin vodou, plochy jednotlivé přes 20 m2	m3	6,3	72,00	453,60	0,00000	
12.	MAT	Voda 9*0,7	m3	6,3	143,00	900,90	6,30000	100 l/ks, 7x
13.	18492-1093	Mulčování vysazených rostlin s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením při tl. mulče přes 50 do 100 mm 9*0,75*0,75*3,14	m2	15,896	23,00	365,61	0,00000	
14.	MAT	Drcená borka 9*0,75*0,75*3,14*0,1	m3	1,59	932,00	1 481,88	0,96378	výsadbové mísy, drcená borka

P.č.	Číslo položky dle URS	Název pracovní operace	mj.	množství	jedn. cena	celk. cena	hmotnost (t)	Poznámka
15.	18480-1121	Ošetření vysazených dřevin soliterních, tj. odplevelení s nakypřením nebo vyplétí, odstranění poškozených částí dřeviny s případným složením odpadu na hromady, naložením na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením v rovině nebo na svalu do 1:5	ks	9,0	43,00	387,00	0,00000	
		g		9,0				
16.	R	Kontrola ukotvení dřeviny a obalu kmene	ks	18,0	29,00	522,00	0,00000	2x
		2*g		18,0				
17.	18450-3114	Odstranění obalu kmene	ks	0,9	29,00	26,10	0,00000	u 10% jedinců
		g*0,1		0,9				
18.	18450-1114	Zhotovení obalu kmene a spodních částí větví stromu z lůtv ve dvou vrstvách	ks	0,9	29,00	26,10	0,00023	u 10 % jedinců
		g*0,1		0,9				
19.	MAT	Juta	bm	1,08	29,00	31,32	0,00000	
		g*0,1*1,2		1,08				
20.	MAT	PRGS, Prunus gondouinii 'Schnee', třeseň, 14-16, s balem	ks	9,0	3 584,00	32 256,00	0,90000	
		g		9,0				

VÝSADBA SKUPIN KERŮ DO JAMEK V ROVINĚ

příprava stanoviště									
1.	18480-2111	Chemické odplevelení půdy před založením kultury nebo trávniku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivé přes 20 m ² postřikem našířko 2x	m ²	152,0	1,00	152,00	0,00000		
2.	MAT	76*2 Totální herbicid	l	152,0 0,152	573,00	87,10	0,00015	10 l/ha	
3.	18110-1133	76*2*0,001 Úprava pozemku s rozpojením a přehmutím včetně urovnnání, hominy 3, s přemístěním na vzdálenost přes 40 do 60 m	m ³	0,152 7,6	717,00	5 449,20	0,00000	skrývka do 10 cm	
4.	18340-2111	76*0,1 Rozrušení půdy na hloubku přes 50 do 150 mm	m ²	7,6 76,0	7,00	532,00	0,00000	především u okrajů chodníku	
5.	18580-4211	76*0,04*5 Vypletí s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením	m ²	76,0 7,6	14,00	106,40	0,00000	10% plochy kolem obrubníků a překážek	
		76*0,1		7,6					
Výsadb									
6.	18310-1214	Hloubení jamek s výměnou půdy na 50% v rovině, o objemu 0.05 - 0.125 m ³	ks	295,0 295,0	14,00	4 130,00	0,00000		
7.	18410-2112	143*152 Výsadb keře s balem zalitím (včetně urovnnání povrchu půdy)	ks	295,0	14,00	4 130,00	0,00000	včetně urovnnání povrchu půdy a zpětného řezu po výsadbě	
8.	18580-2114	143*152 Hnojení půdy nebo trávniku s rozprostřením nebo rozdělením hnojiva umělým hnojením k jednotlivým rostlinám	t	295,0 0,0030	14 336,67	43,01	0,00000		
9.	MAT	295*(1/100000) Tabletové hnojivo	kg	0,0030 2,95	229,00	675,55	0,00295	10g tableta ke každé rostlině	
		143*152*(1/100)		2,95					
dokončovací péče v roce výsadb									

P.č.	Číslo položky dle URS	Název pracovní operace	mj.	množství	jedn. cena	celk. cena	hmotnost (t)	Poznámka
10.	18480-2613	Chemické odpl.po založení- Totální herbicid (hřnízdově v ohniskách výskytu vytr. plevelů - min. 2x 76°0,15°2	m2	22,8 22,8	1,00	22,80	0,00023	
11.	MAT	Totální herbicid	I	0,0228	578,07	13,18	0,00002	v ohniskách výskytu vytrvalých plevelů - 15% plochy, 2x
12.	18492-1093	76°0,15°2*0,001 Mulčování vysazených rostlin s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením při tl. mulče přes 50 do 100 mm	m2	0,0228 76,0	23,00	1 748,00	0,00000	
13.	MAT	76 Drcená borůka 76°0,1	m3	76,0 7,6 7,6	932,00	7 083,20	4,56000	drcená borůka
14.	18580-4312	Zalití rostlin vodou, plochy jednotlivě přes 20 m2	m3	15,2	72,00	1 094,40	0,00000	
15.	MAT	76°0,04°5 Voda	m3	15,2	143,00	2 173,60	15,20000	40 l/m2, 5x
16.	18585-1119	76°0,04°5 Dovoz vody pro závluku rostlin na vzdálenost do 6000 m	m3	15,2	358,00	5 441,60	0,00000	
17.	18580- 3511	76°0,04°5 Odstranění přerostlého dímu u cest nebo záhonů s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením	m	15,2 380,0	14,00	5 320,00	0,00000	průměr dle šife
18.	MAT	76°5 Hva. Hydrangea arborescens, hortenzie stromčekovitá, 30/40, v konteineru	ks	380,0 143,0 143,0	86,00	12 298,00	0,57200	
19.	MAT	143+152 Hvc. Hypericum calycinum, třezalka kalíškatá, 10/20, v konteineru	ks	152,0 152,0	32,00	4 864,00	1,52000	

ZALOŽENÍ PARKOVÉHO TRÁVNÍKU

1.	18480-2111	Chemické odplevelení půdy před založením kultury nebo trávniku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 postříkáním naširoko	m2	1 350,0	1,00	1 350,00	0,00000	
2.	MAT	1350 Totální herbicid	I	1 350,0 21,6 21,6	573,00	12 376,80	0,02160	
3.	18200-1121	0,016°1350 Plošná úprava terénu s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice v hornině 1 až 4 přes 100 do 150 mm	m2	1 350,0	4,00	5 400,00	0,00000	
4.	18340-3113	1350 Obdělání půdy frézováním	m2	1 350,0	1,00	1 350,00	0,00000	
5.	18340-3153	1350 Obdělání půdy hrabáním	m2	1 350,0	1,00	1 350,00	0,00000	
6.	18340-3111	1350 Obdělání půdy nakopáním do hl. přes 50 do 100 mm	m2	1 350,0	1,00	1 350,00	0,00000	
7.	18340-3153	1350 Obdělání půdy hrabáním	m2	1 350,0	1,00	1 350,00	0,00000	
8.	18040-2111	Založení trávniku parkového výsevem na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením	m2	1 350,0	5,00	6 750,00	0,00000	
9.	MAT	1350 Travní semeno	kg	1 350,0 33,75	129,00	4 353,75	0,03375	Travní směs parková

P.č.	Číslo položky dle URS	Název pracovní operace	mj.	množství	jedn. cena	celk. cena	hmotnost (t)	Poznámka
10.	18340-3261	1350*25/1000 Obdělání půdy válením	m2	33,75 1 350,0	1,00	1 350,00	0,00000	
11.	11110-4211	1350 Pokosení trávníku parkového s případným shrabáním a naložením shrabků na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením	m2	6 750,0	1,00	6 750,00	0,00000	5x
12.	18480-2613	1350*5 Chemické odplevelení po založení kultury hnízdově	m2	6 750,0 405,0	1,00	405,00	0,00405	
13.	MAT	1350*0,15*2 Totální herbicid	I	4,05	573,00	2 320,65	0,00405	V ohniscích výskytu vytrvalých plevelů - 15% plochy, 2x
		1350*0,15*2		4,05				

Cena celkem bez DPH

452 103,11 Kč

Stavba :	28153 Úprava náměstí městys Blížkovice	Rozpočet : 600
Objekt :	600 Veřejné osvětlení	Veřejné osvětlení

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M21 Elektromontáže	0	0	0	1 953 540,58	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	1 953 540,58	0

Soupis prací

Stavba :	28153 Úprava náměstí městys Blížkovice	Rozpočet: 600
Objekt :	600 Veřejné osvětlení	Veřejné osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	M21	Elektromontáže				
1	210900541RT1	Montáž veřejného osvětlení viz. samostatný soupis prací	kč	1,00	1 953 540,58	1 953 540,58
	Celkem za	M21 Elektromontáže				1 953 540,58

Věta	Pozice	Název	Mj	Počet	Jed. cena	Cena celkem
		Elektromontáže				
7004-8067		KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE				
7004-8076	1	CYKY-J 4x10 mm ² , volně 35+105+100+100+8*6+2*3=400	m	394,00	125,00	49 250,00
7004-8080	2	CYKY-J 5x4 mm ² , volně 30+20+105+100+7*6+3=50	m	300,00	71,00	21 300,00
7004-8069	3	CYKY-J 3x2,5 mm ² , volně 6*2+15=27	m	27,00	27,00	729,00
7004-8068	4	CYKY-J 3x1,5 mm ² , volně 17*7=119	m	119,00	15,00	1 785,00
7004-10001		UKONČENÍ KABELŮ DO				
7004-10003	5	4x25 mm ² 4+8+10+2+14=38	ks	38,00	423,00	16 074,00
7004-10009	6	5x4 mm ² 8+10+2+10=30	ks	30,00	342,00	10 260,00
1201-38		SPOJKA 1kV PRO KABELY				
1201-39		S PLASTOVOU IZOLACÍ				
1201-40	7	spojka pro plastové kabely, odbočná 5x10/5x10mm ² 6	ks	6,00	2 279,00	13 674,00
1157-474		SVÍTIDLA PRO VĚŘINÉ OSVĚTLENÍ				
1157-477	8	*A* Svítidlo - Celkový max. příkon svítidla 51W, Celkový světelný tok svítidla 4950lm, Designový stupňovitý sloup dle EN ČSN, celková výška sloupu 7 m, vrcholový dílek o 76mm, vrchol sloupu ukončen bezpečnostní zášlepkou, designový výložník na jednu stranu ke svítidlu, uchycení zavěšením, délka výložníku 1000mm, sklon výložníku +6°, výložník je vyroben ze speciálních profilů, zinkovaný 7+3+5=15	ks	15,00	54 349,00	815 235,00
1157-477	9	*B* Svítidlo přechodové - Celkový max. příkon svítidla 271W, celkový světelný tok svítidla 20000lm, Designový stupňovitý sloup dle EN ČSN, Celková výška sloupu 7 m, vrcholový dílek o 76mm, kotvení sloupu vetknutím, Vrchol sloupu ukončen bezpečnostní zášlepkou, Designový výložník na jednu stranu ke svítidlu uchycení zavěšením, délka výložníku 1100mm, sklon výložníku +6°, výložník je vyroben ze speciálních profilů, zinkovaný.	ks	2,00	58 837,00	117 674,00
1157-477	10	*C* Zemní LED svítidlo, typu Albi 5712, Vyrobeno z vysokotlakové litého hliníku, IP67, 3 výsoce svítivých LED, životnost až 100.000 hodin, Barva teplá bílá, Kompaktní design (tělo ø120mm), 230 V/11W, Odolnost proti nárazu 60J, El. třída III, Difuzor z tvrdého polykarbonátu, Odolný proti poškození, UV stabilizovaný, Umístěno v dedikovaném montážním pouzdře, Duální konektor, umožňující smyčkování, Čelní lišce z nerezové oceli AISI 316L, Napájecí zdroj umístěn v boxu IP67	ks	4,00	27 106,00	108 424,00
1157-477	11	*D* SVETELNÝ SLOUPEK - kompaktní svítidlo jehož součástí musí být dešikovaný sloup o Ø120 mm (průrubový, rozteč otvorů pro kotvicí šrouby 200x200mm), IP 44, nosný korpus svítidla z litého a extrudovaného hliníku, spodní a vrchní část svítidla musí být spojena dvěma rameny, difuzor svítidla musí být vyroben z tepelně tvrdého skla, spodní reflektor musí být vyroben z hliníku, vrchní reflektor musí být vyroben ze sklolaminátu vyztuženého polyesterovou pryskyřicí, svítidlo musí umožňovat použití kompaktní halogenidové výbojky, s patič G12, teplota chromatičnosti musí být 3300K, elektrická výbava svítidla musí být spojena s vodiči přes odnímatelné konektory, svítidlo musí být dodáno ve třídě ochrany I	ks	7,00	40 051,00	280 357,00
1157-477	12	Recyklační poplatek za svítidla 15+2+4+7=28	ks	28,00	14,00	392,00
1201-83		STOŽÁROVÁ SVORKOVNICE				
1201-86	13	pro až dva kabely 4-16mm ² , s jednou pojistkou, IP44 7+3+5+2=17	ks	17,00	540,00	9 180,00
1059-1		POJISTKA ZÁVITOVÁ E27,2110-30				
1059-2		KOMPLETNÍ				
1059-3	14	E27 6A, char. normální 7+3+5+2=17	ks	17,00	130,00	2 210,00
1038-499		Kabelové přípojkové skříně				
1038-500		typu PPS pro smyčkové nebo koncové připojení				
1038-502	15	2032 PPS 3x160 A přech.svorka WD B-1 se třm.+*P*svorky, na stožár 1	ks	1,00	366,00	366,00
1123-1215	16	6225 ZN TRUBKA OC. BEZ ZÁVITU - ŽÁR. POZINK. EN 4*3=12	m	12,00	61,00	732,00
1182-6717		POJISTKOVÉ VLOŽKY 500V AC				
1182-6723	17	PN000 32A gG Pojistková vložka 3	ks	3,00	34,00	102,00
1032-27		ZEMNÍ ROZVADĚČOVÉ SKŘÍNĚ				
1032-29	18	zemní skříň EK337 - prázdná kabelová šachta 1	ks	1,00	12 483,00	12 483,00
1002-2926	19	216RS6W Zásuvka průmyslová, nástěnná montáž, řazení 2P+PE; IP 67, 16 A 1	ks	1,00	538,00	538,00
1002-2895	20	216P6W Vidlice průmyslová; řazení 2P+PE; IP 67, 16 A 1	ks	1,00	285,00	285,00
1244-6		OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ				
1244-8	21	FeZn30x4 (0,95 kg/m), volně 105+90+100+30+15=340	m	340,00	40,00	13 600,00
1244-1		OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ				
1244-3	22	Drát 10 drát o 10mm(0,62kg/m), volně (7+2+3+5+1+7+5)*2=60	m	60,00	21,00	1 260,00
1127-160		Svorka - prov.Cu				
1127-162	23	SP01 připojovací 7+2+3+5+1+7+5=30	ks	30,00	76,00	2 280,00
1244-199		SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ				
1127-85	24	SR03 zemnicí pásek - drát (7+2+3+5+1+7+5)*2=60	ks	60,00	76,00	4 560,00
1244-88	25	SR 2a svorka páska-páska M6 12	ks	12,00	76,00	912,00
9999-838		MONTÁŽNÍ PRÁCE				

9999-839	26	Štítek pro označení svodu (7+2+3+5+1+7+5)*3=90	ks	90,00	18,00	1 620,00
1124-1		VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC				
1124-7	27	CY 6 mm2,zl, volné 7+2+3+5+1+7+5=30	m	30,00	12,00	360,00
9998-5022		ZATAŽENÍ KABELŮ DO KABELOVODU				
9998-5023	28	zatažení do chráničky 35+105+100+100+8*4+2*2+30+20+105+100+7*4+2+6*1+14=681	m	681,00	14,00	9 534,00
9999-1280		HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY				
9999-1288	29	Zkušební provoz 2	hod	2,00	344,00	688,00
9999-1291	30	Napojení na stávající zařízení 8	hod	8,00	287,00	2 296,00
9999-1294		POJÍZDNÁ STAVEBNÍ TECHNIKA				
9999-1295	31	Jeřáb 7+2+3+5=17	hod	17,00	688,00	11 696,00
9999-1295	32	přesun jeřábu 2*20=40	km	40,00	92,00	3 680,00
9999-1295	33	vysokozdvíhací plošina 7+2+3+5=17	hod	17,00	287,00	4 879,00
9999-1295	34	přesun vysokozdvíhací plošiny 2*20=40	km	40,00	37,00	1 480,00
9999-1296		PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK				
9999-1297		DLE CSN 331500				
9999-1298	35	Revizní technik 12	hod	12,00	344,00	4 128,00
		Demontáže				
1157-474		SVÍTIDLA PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ				
1157-477	36	demontáž svítidla ze stožáru NN 4	ks	4,00	573,00	2 292,00
1157-477	37	demontáž svítidla ze stožáru VO 3	ks	3,00	573,00	1 719,00
1261-8		OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR				
1261-9	38	Demontáž stožáru VO 1	ks	1,00	918,00	918,00
1157-474		ROZVADĚČE PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ				
1157-477	39	demontáž dalšího zařízení VO - 210m vodičů a kabelů včetně podpěr a uchycení 1	kpl	1,00	5 735,00	5 735,00
		Demontáže - celkem				
	40	Podružný materiál			3 441,00	3 441,00
		Elektromontáže - celkem				1 538 128,00
		Zemní práce				
460 01		VYTÝČENÍ TRATI				
460 01-0024	41	Kabelové vedení v zastavěném prostoru (7*5+40+30+70+100+10+90)*0,001=0,375	km	0,38	11 470,00	4 358,60
460 05		JÁMA PRO STOŽÁRY VER.OSVĚTLENÍ O OBJEMU DO 2 m3				
460 05-0704	42	Zemina třídy 4,ručně (7+2+3+5)*1+(5+7)*0,1=18,2	m3	18,20	518,00	9 427,60
460 10		POUZDROVÝ ZÁKL PRO STOŽ VENK. OSVĚTLENÍ V OSE TRASY KABELU				
460 10-0023	43	D 300x1500 mm 7+2+3+5=17	ks	17,00	143,00	2 431,00
9999-960		ZÁKLAD Z PROSTÉHO BETONU				
9999-961	44	Do rostlé zeminy bez bednění (7+2+3+5)*1+(5+7)*0,1=18,2	m3	18,20	143,00	2 602,60
460 12		ZÁHOZ JÁMY,UPĚCHOVÁNÍ,ÚPRAVA POVRCHU				
460 12-0002	45	V zemině třídy 3-4 (7+2+3+5)*1+(5+7)*0,1=18,2	m3	18,20	109,00	1 983,80
9999-991		HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY				
9999-1002	46	Zemina třídy 4, šíře 350mm,hĺoubka 800mm 7*5+27+55+69+10+66,5+24,5+5=292	m	292,00	143,00	41 756,00
9999-1005	47	Zemina třídy 5, šíře 500mm,hĺoubka 1300mm 13+5+5+3*4+7+5*3,5=59,5	m	59,50	309,00	18 385,50
460 42		ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE				
460 42-0002	48	Z prosáté zeminy, bez zakrytí, šíře do 65cm,tloušťka 10cm 292+59,5=351,5	m	351,50	127,00	44 640,50
460 49		FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC				
460 49-0012	49	Šířka 33cm 292+59,5=351,5	m	351,50	22,00	7 733,00
460 51		KABELOVÝ PROSTUP Z PVC TRUBKY				
460 51-0021	50	DVK 50 35+105+100+100+8*4+2*2+30+20+105+100+7*4+2+6*1+14-(2*13+2*4*3+2*5+7+2*5+7*3,5)=579,5	m	579,50	149,00	86 345,50
460 51-0022	51	DVK 110 2*13+2*4*3+2*5+7+2*5+7*3,5=101,5	m	101,50	730,00	74 095,00
9999-1175		ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY				
9999-1182	52	Zemina třídy 4, šíře 350mm,hĺoubka 800mm 7*5+27+55+69+10+66,5+24,5+5=292	m	292,00	132,00	38 544,00

9999-1184	53	Zemina třídy 5, šíře 500mm, hloubka 1300mm	m	59,50	143,00	8 508,50
		13+5+5+3*4+7+5*3,5=59,5				
9999-931		VÝKOP JÁMY PRO STOŽÁR, BETONOVÝ				
9999-932		ZÁKLAD A JINÉ ZAŘÍZENÍ				
9999-935	54	Zemina třídy 5, ručně	m3	32,00	409,00	13 088,00
		2*2*2*2=32				
460 40		ZŘÍZENÍ PŘÍLOŽNÉHO PAŽENÍ V KABELOVÉ RÝŽE				
460 40-0011	55	Šíře do 200cm, hloubka do 2m	m	32,00	112,00	3 584,00
		4*2*2*2=32				
460 40		ODSTRANĚNÍ PŘÍLOŽNÉHO PAŽENÍ Z KABELOVÉ RÝHY				
460 40-0111	56	Šíře do 200cm, hloubka do 2m	m	32,00	112,00	3 584,00
		4*2*2*2=32				
460 12		ZÁHOZ JÁMY, UPĚCHOVÁNÍ, ÚPRAVA POVRCHU				
460 12-0003	57	V zemine třídy 5-7	m3	32,00	100,00	3 200,00
		2*2*2*2=32				
460 30		KABELOVÝ PROTĚK POD KOMUNIKACÍ				
460 30-0201	58	trubka A110/UM	m	37,00	411,00	15 207,00
		9*2*14=37				
460 60		ODVOZ ZEMINY				
460 60-0001	59	Do vzdálenosti 1 km	m3	14,80	271,00	4 010,80
		292*0,35*0,1+59,5*0,5*0,1+2*2*4*0,1=14,795				
460 60-0001	60	Za každý další km	m3	295,90	40,00	11 836,00
		14,795*20=295,9				
	61	Poplatek za uskladnění zeminy	t	22,19	172,00	3 816,68
		14,795*1,5=22,1925				
460 62		ÚPRAVA POVRCHU				
460 62-0014	62	Provizorní úprava terénu v zemina třídy 4	m2	147,95	110,00	16 274,50
		292*0,35+59,5*0,5+2*2*4=147,95				
		Zemní práce - celkem				415 412,58
		<i>Pokud se v projektové dokumentaci vyskytuje odkaz na obchodní názvy, firmy nebo specifická označení zboží, platí ust. § 44 odst.11) zákona o veřejných zakázkách a je možno použít i jiného, kvalitativně a technicky obdobného řešení</i>				

Cena celkem bez DPH	1 953 540,58 Kč
DPH 21%	410 243,52 Kč
Cena celkem vč. DPH	2 363 784,10 Kč