

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo

ve smyslu ustanovení §2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,
v platném a účinném znění (dále jako „smlouva o dílo“)

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

název:

Obec Dešov

sídlo:

Dešov 4, 675 33 Dešov

zástupce ve věcech smluvních:

Petr Smíšek, starosta

IČO:

00289281

(dále jen **Objednatel**)

Zhotovitel

sídlo:

BaN STAV s.r.o.

V Ráji 154, 675 31 Jemnice

statutární zástupce:

Karel Březina, jednatel

zapsaný v obchodním rejstříku:

u KS v Brně oddíl C, vložka 29556

IČ:

25515683

DIČ:

CZ25515683

(dále jen „Zhotovitel“)

2. Předmět díla

2.1 Předmětem plnění stavební zakázky podle této Smlouvy je zhotovení díla:

V o d o v o d D e š o v , m í s t n í č á s t M a l ý D e š o v .

Objednatel a Zhotovitel uzavírají tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo, kterým se upravuje
znění bodu smlouvy o dílo v článku:

3. Cena díla

V průběhu realizace předmětu díla vznikla potřeba realizace dodatečných stavebních prací nad rámec rozsahu předmětu díla definovaného smlouvou o dílo, resp. nastaly okolnosti odůvodňující nezbytnost změn v předmětu díla. Během provádění díla se zjistily skutečnosti, které nebyly v původní zadávací dokumentaci předpokládány.

Rozšíření předmětu díla – vícepráce

Předmět smlouvy specifikovaný v článku 2.3. Smlouvy o dílo se rozšiřuje o provedení zhotovovacích prací nezbytných k realizaci změn díla, specifikaci změn díla a úpravu vztahů souvisejících s realizací změn díla.

Omezení předmětu díla - méněpráce

Smluvní strany se dohodly na neprovedení původně sjednaných prací – méněprací.

Přesná specifikace je upřesněna ve změnovém list ZL č. 1.

Účastníci smlouvy o dílo se shodli, že veškeré předpokládané a realizované změny díla splňují podmínky definované obsahem §23 odst.7 písm. a) zákona č.137/2006 Sb. Z tohoto důvodu je tento dodatek č. 1 ke smlouvě uzavírán jako výsledek jednacího řízení bez uveřejnění uskutečněného za účelem realizace dodatečných stavebních prací souvisejících s dotčenými změnami díla.

Konkrétní změny v rozsahu předmětu či kvalitě díla jsou specifikovány obsahem souboru dokumentu (tzv. změnového listu) : ZL č.1

CENA ZA DÍLO, PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cena díla specifikovaná v článku 3.1. Smlouvy o dílo se upravuje následujícím způsobem. Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu tohoto dodatku ke smlouvě o dílo za provedení díla obě smluvní strany sjednaly cenu ve výši:

Cena víceprací

Smluvní strany se dohodly na tom, že celková cena víceprací vymezených tímto dodatkem č. 1 k původní smlouvě o dílo činí:

SO 300: Vodovod 140 714,48 Kč

Cena méněprací

Smluvní strany se dohodly na tom, že celková cena méněprací vymezených tímto dodatkem č. 1 k původní smlouvě o dílo činí:

SO 300: Vodovod - 76 114,61 Kč

Detailní ocenění položek je obsaženo ve schváleném změnovém listu ZL č.1.

Konečná cena díla

Nejvýše přípustná cena díla v původním rozsahu rozšířená o dodatek č. 1 bude činit:

Cena dle SOD 574 859,60 Kč bez DPH

ZL č. 1 64 599,87 Kč bez DPH

Cena celkem bez DPH 639 459,47 Kč

DPH 21 % 134 286,49 Kč

Cena celkem 773 745,96 Kč

Zbývající ustanovení čl. 3 smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.

Zbývající ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a beze změn.

V Dešově dne: 24.6.2023

Za objednatele:
Petr Smíšek - starosta



OBEC DEŠOV
675 33 Dešov 147
IČ: 00289281, č.ú: 6923711/0100
tel.: 568 443 337
e-mail: obec@desov.cz

Za zhotovitele:
Karel Březina - jednatel



BaN STAV s.r.o.
V Ráji 154
675 31 JEMNICE
DIČ: CZ25515683
tel.: 568 450 378

-1-

