

DODATEK

č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené dle § 2586 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany

Objednatel: **Obec Lipůvka**
 se sídlem Lipůvka 146, 67922
zastoupený Ing. Ivo Pospíšil, starosta obce
 IČ: 00280569
 DIČ: CZ00280569

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel: **MTc-stav, s.r.o.**
 zastoupená: Ivan Trunečka, jednatel
 IČ: 255 38 543
 DIČ : CZ699002617
 zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně v oddíle C,
 vložka 31646

dále jen „zhotovitel“

II. Smlouva o dílo

1. Smluvní strany uzavřely dne 20.7.2018 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“). Touto smlouvou se zhotovitel zavázal provést pro objednatele kompletní zhotovení stavby „**Sanace svahu komunikace pod Horkami**“ (dále jen dílo).

III. Předmět dodatku

1. Strany tohoto dodatku mění Smlouvu tak, že rozsah díla sjednaného Smlouvou se mění o vícepráce a méněpráce uvedené v položkových rozpočtech, které jsou přílohou č. 1 tohoto dodatku. Současně strany mění termín dokončení a předání díla.
2. Cena prací, o které se mění rozsah díla, je sjednána dohodou stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s položkovými rozpočty dle přílohy č. 1 a činí

Celková cena díla původní..... **1.867.799,65 Kč bez DPH**
 Méně práce 33.011,40 Kč bez DPH

4117545 o 56.584,-

Více práce..... 89.595 Kč bez DPH

Nová cena díla bez DPH **1.924.383,25 Kč**

Nová cena díla s DPH 2.328.503,73 Kč

3. Termín dokončení a předání díla strany mění tak, že dílo bude dokončeno a předáno ke dni **30.11.2019**.
4. Ve zbytku zůstává Smlouva nezměněna.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
2. Strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – položkový rozpočet.

Doložka

Tento dodatek ke smlouvě byl schválen Zastupitelstvem obce Lipůvka na zasedání konaném dne

V Brně dne 28. 11. 2019

V Brně dne 20.10.2019


Za objednatele:



OBEC LIPŮVKA
679 22 LIPŮVKA 146
IČO 280 569 ③

Ing. Ivo Pospíšil
starosta obce

Za zhotovitele:



Ivan Trunečka
jednatel společnosti
MLC s.r.o.
Průmyslová 4, 634 00 Brno
IČ: 245 30 543, DIČ: CZ699002617
Tel./fax: 543 255 992, 543 255 924

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **19_01, MP-VP** **Lipůvka, Sanace svahu, Podklady k dodatku č.1**

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: IČO:
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			80 083,60
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			-23 500,00
Celkem			56 583,60

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	56 583,60 CZK
Základní DPH	21 %	11 882,56 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 68 466,16 CZK

v  dne 20. 10. 2019

 Za zhotovitele

 Za objednatele



Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
19_01.2	Sanace meze svahu	0,00	-5 306,40	-1 114,34	-6 420,74	-9
19_01.2-MP	Sanace meze svahu, stavební část, méněpráce	0,00	-5 306,40	-1 114,34	-6 420,74	-9
19_01.3	Zabezpečení svahu, Svodidla	0,00	85 390,00	17 931,90	103 321,90	151
19_01.3-MP	Svodidla, méněpráce	0,00	-4 205,00	-883,05	-5 088,05	-7
19_01.3-VP	Svodidla, vícepráce	0,00	89 595,00	18 814,95	108 409,95	158
99	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	-23 500,00	-4 935,00	-28 435,00	-42
99-MP	Ostatní a vedlejší náklady, méněpráce	0,00	-23 500,00	-4 935,00	-28 435,00	-42
Celkem za stavbu		0,00	56 583,60	11 882,56	68 466,16	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			-5 306,40	-9
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			89 595,00	158
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			-4 205,00	-7
ON	Ostatní náklady	ON			-23 500,00	-42
Cena celkem					56 583,60	100

Položkový rozpočet

S:	19_01, MP-VP Lipůvka, Komunikace Pod Horkami, Podklady k dodatku č.1
O:	19_01.2 Sanace meze svahu
R:	19_01.2-MP Sanace meze svahu, stavební část, méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				-5 306,40
1	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	-14,40000	264,50	-3 808,80
2	162701109	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	-72,00000	20,80	-1 497,60
		-14,4*5		-72,00000		

Položkový rozpočet

S:	19_01, MP-VP Lipůvka, Komunikace Pod Horkami, Podklady k dodatku č.1				
O:	19_01.3	Zabezpečení svahu, Svodidla			
R:	19_01.3-MP	Svodidla, méněpráce			

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				-4 205,00
1	55346958	Sloupek UE100 střední pro uchycení madla 1500 mm pozink	kus	-10,00000	420,50	-4 205,00

Položkový rozpočet

S:	19_01, MP-VP Lipůvka, Komunikace Pod Horkami, Podklady k dodatku č.1	
O:	19_01.3	Zabezpečení svahu, Svodidla
R:	19_01.3-VP	Svodidla, vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				89 595,00
1	229942122	Trubkové mikropiloty z oc.11 523, manžet.D 105 mm	m	9,00000	3 725,00	33 525,00
		piloty pro zajištění sloupků svodidel : 9*1,0		9,00000		
2	229946113	Hlavy mikropilot tlakových D do 115 mm	kus	9,00000	3 690,00	33 210,00
3	281602111	Injektáž mikropilot/kotev s Zobturátor,do 0,6 MPa	h	9,00000	2 540,00	22 860,00

Položkový rozpočet

S:	19_01, MP-VP Lipůvka, Komunikace Pod Horkami, Podklady k dodatku č.1
O:	99 Ostatní a vedlejší náklady
R:	99-MP Ostatní a vedlejší náklady, méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: ON		Ostatní náklady				-23 500,00
1	00523R	Zkoušky a revize	Soubor	-1,00000	6 000,00	-6 000,00
2	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	-1,00000	12 500,00	-12 500,00
3	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	-1,00000	5 000,00	-5 000,00