



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: MŠ Kamechy II – výstavba šestitřídní MŠ ÚSEK: SO 100, D.1.1. – Architektonicko-stavební		Změnový list č. 14						
OZNÁMENÍ ZMĚNY Upřesnění detailů fasády		OZNÁMENÍ Č.: 14						
<table style="width: 100%; border: none;"><tr><td style="width: 33%;">KOMU: Statutární město Brno</td><td style="width: 33%;">OD: PORR a.s.</td><td style="width: 33%;">DATUM:</td></tr><tr><td>ODESLÁNO: POŠTOU:</td><td>KURÝR: FAX:</td><td>OSOBNĚ:</td></tr></table>			KOMU: Statutární město Brno	OD: PORR a.s.	DATUM:	ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX:	OSOBNĚ:
KOMU: Statutární město Brno	OD: PORR a.s.	DATUM:						
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX:	OSOBNĚ:						
PŘEDMĚT ZMĚNY: Upřesnění detailů fasády DOTČENÉ MÍSTO: SO100, D.1.1. – Architektonicko-stavební ODKAZ NA VÝKRESY: DPS ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Položkový výkaz výměr SO 100, D.1.1. – Architektonicko-stavební ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: Oddíl VI – Podmínky pro úpravu ceny za zhotovení stavby								
POPIS ZMĚNY: Na základě upřesnění požadavku AD GP uplatněného při projednávání finální podoby fasády dochází k odpočtu soklové lišty a obkladu vláknocementovou deskou, které nebudou realizovány. Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k jejímu snížení a nebude mít dopad na celkovou dobu výstavby.								
PORR a.s. Dubečská 3238/36 100 00 Praha 10, Strašnice IČO: 43005500 –51–								
POKYN VYDAL: Ing. Ondřej Puč, vedoucí projektu		DATUM: 9.6.2017						
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.								
STAVEBNÍ DOZOR BKOM – p. Dušan Crha 	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB – ing. Karel Vlček							



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: MŠ Kamechy II – výstavba šestitřídní MŠ		Změnový list č. 14																
ÚSEK: SO100, D.1.1. Architektonicko-stavební																		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 14 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																
Upřesnění detailů fasády																		
KOMU: Statutární město Brno OD: PORR a.s. DATUM:																		
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:																		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Upřesnění detailů fasády DOTČENÉ MÍSTO: SO100, D.1.1. – Architektonicko-stavební ODKAZ NA VÝKRESY: DPS ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Položkový výkaz výměr SO 100, D.1.1. – Architektonicko-stavební ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: Oddíl VI – Podmínky pro úpravu ceny za zhotovení stavby																		
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: K ocenění předkládané změny jsou použity položky ze smluvního rozpočtu.																		
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Přípočty:</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr><tr><td>Odpočty:</td><td style="text-align: right;">-24 973,90 Kč</td><td style="text-align: right;">-5 244,52 Kč</td><td style="text-align: right;">-30 218,42 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">-24 973,90 Kč</td><td style="text-align: right;">-5 244,52 Kč</td><td style="text-align: right;">-30 218,42 Kč</td></tr></tbody></table>				Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Přípočty:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Odpočty:	-24 973,90 Kč	-5 244,52 Kč	-30 218,42 Kč	Rozdíl:	-24 973,90 Kč	-5 244,52 Kč	-30 218,42 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH															
Přípočty:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč															
Odpočty:	-24 973,90 Kč	-5 244,52 Kč	-30 218,42 Kč															
Rozdíl:	-24 973,90 Kč	-5 244,52 Kč	-30 218,42 Kč															
PODPIS NAVRHOVATELE: Ing. Ondřej Puč, vedoucí projektu PORR a.s. -51- Dubnická 3236/36 100 00 Praha 10, Strašnice IČO: 43005560 DATUM: 9.6.2017																		
VYJÁDŘENÍ AD GD: Soklová lišta nebyla zakreslena v detailu soklu, nepřesně byla zahrnuta v soupisu prací, provedení bez soklové lišty je v případě stejné tloušťky TI soklu a horní části obvodového pláště technicky lepší řešení. Obklad z cementovláknitých desek v kombinaci se zapuštěnou lištou pro žaluzie je obtížně proveditelný a mohl by způsobovat praskání desek, proto nahrazeno kontaktním zateplovacím systémem, zapuštěné lišty žaluzií tím mohou být zachovány. OD: _____ PODPIS: DATUM: <u>14.6.</u>																		
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																		
STAVEBNÍ DOZOR BKOM – p. Crha Dušan 	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB – ing. Karel Vlček																	

Rekapitulace přípočtů a odpočtů

ZL 14

S:	MŠ Kamechy II
O:	SO 100 Mateřská škola
R:	Upřesnění detailů fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Kč / MJ	Celkem Kč bez DPH
		Přípočty	kpl	1,00	0,00	0,00 Kč
		Odpočty	kpl	1,00	-24 973,90	-24 973,90 Kč
		Dopad do ceny celkem bez DPH				-24 973,90 Kč



PORR a.s.
 Dubčická 3288/36
 100 00 Praha 10, Strašnice
 IČO: 43005560

Krycí list rozpočtu

ZL 14

Zakázka: **MŠ Kamechy II**
Objekt: **SO 100 Mateřská škola - rozpočet arch. stav**
Rozpočet: **ZL 14 - Upřesnění detailů fasády**
Přípočty

Objednatel: **Statutární město Brno**
Dominikánské nám. 196/1
602 00 Brno

IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785

Zhotovitel: **PORR a.s.**
Dubečská 3238/36
110 00 Praha 10

IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Vypracoval:
Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			0,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH**0,00 CZK**

Brněnská komunikace
Brněnská komunikace a.s. Brno, A lida 787/1a
639 00 Brno, IČ: 23110130, DIČ: CZ 607 33 098
rozpis

PORR a.s.
Dubečská 3238/36
110 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560

-51-

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
Cena celkem					0,00

ZL 14

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Kč / MJ	Celkem Kč bez DPH
------	---------------	---------------	----	----------	---------	-------------------

	Přípočty celkem Kč bez DPH				0,00
--	----------------------------	--	--	--	------

Krycí list rozpočtu

ZL 14

Zakázka: **MŠ Kamechy II**
Objekt: **SO 100 Mateřská škola - rozpočet arch. stav**
Rozpočet: **ZL 14 - Upřesnění detailů fasády**
Odpočty

Objednatel: **Statutární město Brno**
Dominikánské nám. 196/1
602 00 Brno

IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785

Zhotovitel: **PORR a.s.**
Dubečská 3238/36
110 00 Praha 10

IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			-24 973,90
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-24 973,90

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-24 973,90 CZK
Základní DPH	21 %	-5 244,52 CZK

Zaokrouhlení

CZK

Cena celkem s DPH

-30 218,42 CZK

PORR a.s.
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560

-51-

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
62	Upravy povrchů vnější	HSV			-24 973,90
Cena celkem					-24 973,90

Odpočty

ZL 14

S:	MŠ Kamechy II
O:	SO 100 Mateřská škola
R:	ZL 14 - Upřesnění detailů fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Kč / MJ	Celkem Kč bez DPH
------	---------------	---------------	----	----------	---------	-------------------

		Odpočty				
Díl:	62	Upravy povrchů vnější				
1	622311016R00	Soklová lišta hliník KZS ETICS tl. 160 mm	m	-215,00	103,60	-22 274,00
2	62.3	Obklad fasády vláknocem deskou,min. vata 60mm, omítka,kotvení,tmelení,doplňky,detaily,D+M	m2	-7,000	385,70	-2 699,90

		Odpočty celkem Kč bez DPH				-24 973,90
--	--	----------------------------------	--	--	--	-------------------

Krycí list rozpočtu

ZL 14

Zakázka:	MŠ Kamechy II
Objekt:	SO 100 Mateřská škola - rozpočet arch. stav
Rozpočet:	ZL 14 - Upřesnění detailů fasády
	Rozdíl

Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské nám. 196/1 602 00 Brno	IČ: 44992785 DIČ: CZ44992785
-------------	---	---------------------------------

Zhotovitel:	PORR a.s. Dubečská 3238/36 110 00 Praha 10	IČ: 43005560 DIČ: CZ43005560
-------------	--	---------------------------------

Vypracoval:	Celkem		
Rozpis ceny			
HSV			-24 973,90
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-24 973,90

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-24 973,90 CZK
Základní DPH	21 %	-5 244,51 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem s DPH		-30 218,41 CZK



PORR a.s.
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560

-51-

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
62	Upravy povrchů vnější	HSV			-24 973,90
Cena celkem					-24 973,90

S:	MŠ Kamechy II
O:	SO 100 Mateřská škola
R:	ZL 14 - Upřesnění detailů fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Kč / MJ	Celkem Kč bez DPH
------	---------------	---------------	----	----------	---------	-------------------

		Přípočty				
						0,00
		Odpočty				
Díl:	62	Upravy povrchů vnější				
119	622311016R00	Soklová lišta hliník KZS ETICS tl. 160 mm	m	-215,00	103,60	-22 274,00
2	62.3	Obklad fasády vláknocem deskou,min. vata 60mm, omítka,kotvení,tmelení,doplňky,detaily,D+M	m2	-7,000	385,70	-2 699,90
						-24 973,90
		Celkem rozdíl				-24 973,90



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: MŠ Kamechy II – výstavba šestitřídní MŠ ÚSEK: IO 330 Přeložka kabelů veřejného osvětlení		Změnový list č. 15
OZNÁMENÍ ZMĚNY OZNÁMENÍ Č.: 15 Oprava chodníku po realizaci VO		
KOMU: Statutární město Brno OD: PORR a.s. DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: _____		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Oprava chodníku po realizaci VO DOTČENÉ MÍSTO: IO 330 Přeložka kabelů veřejného osvětlení ODKAZ NA VÝKRESY: DPS ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Položkový výkaz výměr IO 330 Přeložka kabelů veřejného osvětlení ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: Oddíl VI – Podmínky pro úpravu ceny za zhotovení stavby		
POPIS ZMĚNY: Výkaz výměr zadávací projektové dokumentace nezohledňuje rozsah prací požadovaných v zadávací projektové dokumentaci na objektu 330. Jedná se o chybějící práce na rozebrání zámkové dlažby a následné uvedení do původního stavu. Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k jejímu navýšení a nebude mít dopad na celkovou dobu výstavby.		
PORR a.s. Dubčická 3238/36 100 00 Praha 10, Strašnice IČO: 43005560 –51–		
POKYN VYDAL: Ing. Ondřej Puč, vedoucí projektu DATUM: 9.6.2017		
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR BKOM – p. Dušan Crha 	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB – ing. Karel Vlček	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: MŠ Kamechy II – výstavba šestitřídní MŠ		Změnový list č. 15																
ÚSEK: IO 330 Přeložka kabelů veřejného osvětlení																		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 15 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																
Oprava chodníku po realizaci VO																		
KOMU: Statutární město Brno OD: PORR a.s. DATUM:																		
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:																		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Oprava chodníku po realizaci VO DOTČENÉ MÍSTO: SO100, D.1.1. – Architektonicko-stavební ODKAZ NA VÝKRESY: DPS ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Položkový výkaz výměr IO 330 Přeložka kabelů veřejného osvětlení ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: Oddíl VI – Podmínky pro úpravu ceny za zhotovení stavby																		
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: K ocenění předkládané změny jsou použity položky ze smluvního rozpočtu.																		
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Přípočty:</td><td style="text-align: right;">10 531,60 Kč</td><td style="text-align: right;">2 211,64 Kč</td><td style="text-align: right;">12 743,24 Kč</td></tr><tr><td>Odpočty:</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">10 531,60 Kč</td><td style="text-align: right;">2 211,64 Kč</td><td style="text-align: right;">12 743,24 Kč</td></tr></tbody></table>				Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Přípočty:	10 531,60 Kč	2 211,64 Kč	12 743,24 Kč	Odpočty:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Rozdíl:	10 531,60 Kč	2 211,64 Kč	12 743,24 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH															
Přípočty:	10 531,60 Kč	2 211,64 Kč	12 743,24 Kč															
Odpočty:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč															
Rozdíl:	10 531,60 Kč	2 211,64 Kč	12 743,24 Kč															
PODPIS NAVRHOVATELE: Ing. Ondřej Puč, vedoucí projektu DATUM: 9.6.2017 PORR a.s. Rybářská 38/38 100 00 Praha 10, Strašnice IČO: 43005500																		
VYJÁDŘENÍ AD GD: V soupisu prací SO200 opomenuto předlážďení chodníku po provedení přeložky kabelů VO.																		
OD: PODPIS: DATUM: <u>14.6.</u>																		
SCHVÁLIL: PODPIS: DATUM:																		
STAVEBNÍ DOZOR BKOM – p. Crha Dušan 	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB – ing. Karel Vlček																	

Rekapitulace přípočtů a odpočtů

ZL 15

S:	MŠ Kamechy II
O:	IO 330 Přeložka kabelů veřejného osvětlení
R:	Oprava chodníku po realizaci VO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Kč / MJ	Celkem Kč bez DPH
		Přípočty	kpl	1,00	10 531,60	10 531,60 Kč
		Odpočty	kpl	1,00	0,00	0,00 Kč
		Dopad do ceny celkem bez DPH				10 531,60 Kč

Brněnské komunikace
Brněnské komunikace a.s. IČO: 253 671 31
635 00 Smotice, Brno, ČR, CZ 602 00
Právní zástupce

PORR a.s.
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560

-51-

Krycí list rozpočtu

ZL 15

Zakázka: **MŠ Kamechy II**
Objekt: **IO 330 Přeložka kabelů veřejného osvětlení**
Rozpočet: **ZL 15 - Oprava chodníku po realizaci VO**
Přípočty

Objednatel: **Statutární město Brno**
Dominikánské nám. 196/1
602 00 Brno

IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785

Zhotovitel: **PORR a.s.**
Dubečská 3238/36
110 00 Praha 10

IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Vypracoval:
Rozpis ceny

Celkem

HSV			10 531,60
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			10 531,60

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	10 531,60 CZK
Základní DPH	21 %	2 211,64 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH**12 743,24 CZK**

PORR a.s.
Dubečská 3238/36
110 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560

-51-

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			885,50
5	Komunikace	HSV			9 646,10
Cena celkem					10 531,60

S:	MŠ Kamechy II
O:	IO 330 Přeložka kabelů veřejného osvětlení
R:	ZL 15 - Oprava chodníku po realizaci VO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Kč / MJ	Celkem Kč bez DPH
------	---------------	---------------	----	----------	---------	-------------------

		Přípočty				
Díl:	11	Přípravné a přidružené práce				
1	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu, pro další použití	m2	65,00	10,90	708,50
2	113201111R00	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	6,00	29,50	177,00
Díl:	5	Komunikace				
3	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž., bez materiálu	m2	65,00	97,30	6 324,50
4	917862111R00	Osazení stojatého obrubníku,s opěrou,lože z B 12,5, bez materiálu	m	6,00	147,70	886,20
5	979024441R00	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	6,00	15,90	95,40
6	979054451U00	Očištění vybourané zámk dlaždice	m2	65,00	36,00	2 340,00

		Přípočty celkem Kč bez DPH				10 531,60
--	--	-----------------------------------	--	--	--	------------------

Krycí list rozpočtu

ZL 15

Zakázka: **MŠ Kamechy II**
Objekt: **IO 330 Přeložka kabelů veřejného osvětlení**
Rozpočet: **ZL 15 - Oprava chodníku po realizaci VO**
Odpočty

Objednatel: **Statutární město Brno**
Dominikánské nám. 196/1
602 00 Brno

IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785

Zhotovitel: **PORR a.s.**
Dubečská 3238/36
110 00 Praha 10

IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			0,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení

CZK

Cena celkem s DPH**0,00 CZK****PORR a.s.**

Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560

-51-

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
Cena celkem					0,00

Odpočty

ZL 15

S:	MŠ Kamechy II
O:	IO 330 Přeložka kabelů veřejného osvětlení
R:	ZL 15 - Oprava chodníku po realizaci VO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Kč / MJ	Celkem Kč bez DPH
------	---------------	---------------	----	----------	---------	-------------------

		Odpočty				
						0,00

		Odpočty celkem Kč bez DPH				0,00
--	--	----------------------------------	--	--	--	-------------



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: MŠ Kamechy II – výstavba šestitřídní MŠ ÚSEK: PS 01 - Gastrotechnologie	Změnový list č. 16
OZNÁMENÍ ZMĚNY OZNÁMENÍ Č.: 16 Upřesnění rozměrů Gastroregálů	
KOMU: Statutární město Brno OD: PORR a.s. DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: _____	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Upřesnění rozměrů Gastroregálů DOTČENÉ MÍSTO: PS 01 - Gastrotechnologie ODKAZ NA VÝKRESY: DPS ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Položkový výkaz výměr PS 01 - Gastrotechnologie ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: Oddíl VI – Podmínky pro úpravu ceny za zhotovení stavby	
POPIS ZMĚNY: Po zaměření stavebních rozměrů místnosti vývařovny došlo k úpravě rozměrů výrobní dokumentace Gastroregálů. Jedná se o: položku číslo 17 _ 1300/450/2000 mm (původně 1250/500/2000) položku číslo 18 _ 1000/400/2000 mm (původně 1250/500/2000) Navržené řešení nebude mít vliv na cenu díla ani na celkovou dobu výstavby. PORR a.s. Dubečská 3238/36 100 00 Praha 10, Strašnice IČO: 43005560 -51- DATUM: 9.6.2017	
POKYN VYDAL: Ing. Ondřej Puč, vedoucí projektu	
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR BKOM – p. Dušan Crha 	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB – ing. Karel Vlček



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: MŠ Kamechy II – výstavba šestitřídní MŠ ÚSEK: PS 01 - Gastrotechnologie	Změnový list č. 16																
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 16 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: Upřesnění rozměrů Gastroregálů																	
KOMU: Statutární město Brno OD: PORR a.s. DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: _____ _____ _____ _____																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Upřesnění rozměrů Gastroregálů DOTČENÉ MÍSTO: PS 01 - Gastrotechnologie ODKAZ NA VÝKRESY: DPS ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Položkový výkaz výměr PS 01 - Gastrotechnologie ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: Oddíl VI – Podmínky pro úpravu ceny za zhotovení stavby																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: K ocenění předkládané změny jsou použity položky ze smluvního rozpočtu. <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;"><u>Cena bez DPH</u></th><th style="text-align: right;"><u>DPH</u></th><th style="text-align: right;"><u>Cena s DPH</u></th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr></tbody></table> Dubečská 3238/36 100 00 Praha 10, Strašnice ICO: 43005580			<u>Cena bez DPH</u>	<u>DPH</u>	<u>Cena s DPH</u>	Vícepráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00Kč	Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Rozdíl:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	<u>Cena bez DPH</u>	<u>DPH</u>	<u>Cena s DPH</u>														
Vícepráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00Kč														
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč														
Rozdíl:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč														
PODPIS NAVRHOVATELE: Ing. Ondřej Puč, vedoucí projektu DATUM: 9.6.2017																	
VYJÁDŘENÍ AD: Bez připomínek.																	
OD: _____ PODPIS: DATUM: 14.6.																	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM – p. Dušan Crha	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB – ing. Karel Vlček																



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: MŠ Kamechy II – výstavba šestitřídní MŠ ÚSEK: SO 100, SO200	Změnový list č. 17
OZNÁMENÍ ZMĚNY OZNÁMENÍ Č.: 17 Upřesnění dopravního značení	
KOMU: Statutární město Brno OD: PORR a.s. DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: _____	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Upřesnění dopravního značení DOTČENÉ MÍSTO: SO100, SO200 ODKAZ NA VÝKRESY: DPS ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Položkový výkaz výměr SO100, SO200 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: Oddíl VI – Podmínky pro úpravu ceny za zhotovení stavby	
POPIS ZMĚNY: Po schválení trvalého návrhu dopravního značení PČR DI, byla podána Žádost na OD MMB o Stanovení trvalého dopravního značení stavby. Schválený návrh trvalého dopravního značení spočívá v doplnění dopravního značení a snížení rychlosti na komunikaci z 50 na 30 km/hod. Touto úpravou dochází k možnosti zvýšení počtu parkovacích stání o dvě parkovací místa. Projektem navržené dopravní omezení parkovacích stání v podobě mobilních betonových květináčů lze snížit o šest kusů, které nebudou do stavby dodány. Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k jejímu zvýšení a nebude mít dopad na celkovou dobu výstavby. PORR a.s. Dubečská 3238/36 100 00 Praha 10, Strašnice IČO: 43006660	
POKYN VYDAL: Ing. Ondřej Puč, vedoucí projektu DATUM: 9.6.2017	
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR BKOM – p. Dušan Crha 	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB – ing. Karel Vlček



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230


STAVBA: MŠ Kamechy II – výstavba šestitřídní MŠ		Změnový list č. 17																
ÚSEK: SO100 , SO200																		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 17 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																
Upřesnění dopravního značení																		
KOMU: Statutární město Brno OD: PORR a.s. DATUM:																		
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:																		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Upřesnění dopravního značení DOTČENÉ MÍSTO: SO100, SO200 ODKAZ NA VÝKRESY: DPS ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Položkový výkaz výměr SO100, SO200 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: Oddíl VI – Podmínky pro úpravu ceny za zhotovení stavby																		
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: K ocenění předkládané změny jsou použity položky ze smluvního rozpočtu.																		
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Přípočty:</td><td style="text-align: right;">29 466,00 Kč</td><td style="text-align: right;">6 187,86 Kč</td><td style="text-align: right;">35 635,86 Kč</td></tr><tr><td>Odpočty:</td><td style="text-align: right;">-14 038,80 Kč</td><td style="text-align: right;">-2 948,15 Kč</td><td style="text-align: right;">-16 986,95 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">15 427,20 Kč</td><td style="text-align: right;">3 239,71 Kč</td><td style="text-align: right;">18 666,91 Kč</td></tr></tbody></table>				Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Přípočty:	29 466,00 Kč	6 187,86 Kč	35 635,86 Kč	Odpočty:	-14 038,80 Kč	-2 948,15 Kč	-16 986,95 Kč	Rozdíl:	15 427,20 Kč	3 239,71 Kč	18 666,91 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH															
Přípočty:	29 466,00 Kč	6 187,86 Kč	35 635,86 Kč															
Odpočty:	-14 038,80 Kč	-2 948,15 Kč	-16 986,95 Kč															
Rozdíl:	15 427,20 Kč	3 239,71 Kč	18 666,91 Kč															
PODPIS NAVRHOVATELE: Ing. Ondřej Puč, vedoucí projektu DATUM: 9.6.2017																		
VYJÁDŘENÍ AD GD: Navrženy úpravy dle nového požadavku policie na snížení rychlosti v ul.Říčanská na 30km/h.																		
OD: PODPIS: DATUM: 14.6.																		
SCHVÁLIL: PODPIS: DATUM:																		
STAVEBNÍ DOZOR BKOM – p. Crha Dušan 	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB – ing. Karel Vlček																	

Rekapitulace přípočtů a odpočtů

ZL 17

S:	MŠ Kamechy II
O:	SO 200 Příjezdová komunikace a parkoviště
R:	ZL 17 - Upřesnění dopravního značení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Kč / MJ	Celkem Kč bez DPH
		Přípočty	kpl	1,00	29 466,00	29 466,00 Kč
		Odpočty	kpl	1,00	-14 038,80	-14 038,80 Kč
		Dopad do ceny celkem bez DPH				15 427,20 Kč



PORR a.s.
 Dubčská 3238/36
 100 00, Praha 10, Strašnice
 IČO: 43005560

-51-

Krycí list rozpočtu

ZL 17

Zakázka: **MŠ Kamechy II**
Objekt: **SO 200 Příjezdová komunikace a parkoviště**
Rozpočet: **ZL 17 - Upřesnění dopravního značení**
Přípočty

Objednatel: **Statutární město Brno**
Dominikánské nám. 196/1
602 00 Brno

IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785

Zhotovitel: **PORR a.s.**
Dubečská 3238/36
110 00 Praha 10

IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560


Vypracoval:
Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			29 466,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			29 466,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	29 466,00 CZK
Základní DPH	21 %	6 187,86 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH**35 653,86 CZK**

PORR a.s.
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560

-51-

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			29 466,00
Cena celkem					29 466,00

Přípočty

ZL 17

S:	MŠ Kamechy II
O:	SO 200 Příjezdová komunikace a parkoviště
R:	ZL 17 - Upřesnění dopravního značení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Kč / MJ	Celkem Kč bez DPH
------	---------------	---------------	----	----------	---------	-------------------

Přípočty						
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				
1	914001112R00	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	8,00	869,10	6 952,80
2	404442570	značka svislá reflexní AL- NK 500 x 700 mm	kus	8,00	2 311,10	18 488,80
3	914511112T00	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	2,00	700,00	1 400,00
4	404452250	sloupek Zn 60 - 350	kus	2,00	439,30	878,60
5	404452400	patka hliníková HP 60	kus	2,00	792,70	1 585,40
6	404452530	vičko plastové na sloupek 60	kus	2,00	80,20	160,40

		Přípočty celkem Kč bez DPH				29 466,00
--	--	----------------------------	--	--	--	-----------

Krycí list rozpočtu

ZL 17

Zakázka: **MŠ Kamechy II**
Objekt: **SO 100 Mateřská škola - rozpočet arch. stav**
Rozpočet: **ZL 17 - Upřesnění dopravního značení**
Odpočty

Objednatel: **Statutární město Brno**
Dominikánské nám. 196/1
602 00 Brno

IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785

Zhotovitel: **PORR a.s.**
Dubečská 3238/36
110 00 Praha 10

IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			-14 038,80
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-14 038,80

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-14 038,80 CZK
Základní DPH	21 %	-2 948,15 CZK

Zaokrouhlení

0,01 CZK

Cena celkem s DPH**-16 986,94 CZK**

Statutární město Brno
Brněnské komunistické nám. 196/1
602 00 Brno
Rozpočet

PORR a.s.
Dubečská 3238/36
110 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560

-51-

Odpočty

ZL 17

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-14 038,80
Cena celkem					-14 038,80

Odpočty

ZL 17

S:	MŠ Kamechy II
O:	SO 100 Mateřská škola - rozpočet arch. stav
R:	ZL 17 - Upřesnění dopravního značení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Kč / MJ	Celkem Kč bez DPH
------	---------------	---------------	----	----------	---------	-------------------

		Odpočty				
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
395	OS/29	Betonový květináč, hladký, 500/1750/500, šedá, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	-6,00	2 339,80	-14 038,80

		Odpočty celkem Kč bez DPH				-14 038,80
--	--	----------------------------------	--	--	--	-------------------

Krycí list rozpočtu

ZL 17

Zakázka: **MŠ Kamechy II**
Objekt: **SO 200 Příjezdová komunikace a parkoviště**
SO 100 Mateřská škola - rozpočet arch. stav
Rozpočet: **ZL 17 - Upřesnění dopravního značení**
Rozdíl

Objednatel: **Statutární město Brno**
Dominikánské nám. 196/1
602 00 Brno

IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785

Zhotovitel: **PORR a.s.**
Dubečská 3238/36
110 00 Praha 10

IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Vypracoval:
Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			-3 061,60
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-3 061,60

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-3 061,60 CZK
Základní DPH	21 %	-642,93 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -3 704,53 CZK



PORR a.s.
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560

-51-

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			10 977,20
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-14 038,80
Cena celkem					-3 061,60

S:	MŠ Kamechy II
O:	SO 200 Příjezdová komunikace a parkoviště
	SO 100 Mateřská škola - rozpočet arch. stav
R:	ZL 17 - Upřesnění dopravního značení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Kč / MJ	Celkem Kč bez DPH
------	---------------	---------------	----	----------	---------	-------------------

		Přípočty				
		SO 200 Příjezdová komunikace a parkoviště				
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				
5	914001112R00	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	8,00	869,10	6 952,80
6	914511112T00	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	2,00	700,00	1 400,00
7	404452250	sloupek Zn 60 - 350	kus	2,00	439,30	878,60
8	404452400	patka hliníková HP 60	kus	2,00	792,70	1 585,40
9	404452530	vičko plastové na sloupek 60	kus	2,00	80,20	160,40
						10 977,20
		Odpočty				
		SO 100 Mateřská škola - rozpočet arch. stav				
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
395	OS/29	Betonový květináč, hladký, 500/1750/500, šedá, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	-6,00	2 339,80	-14 038,80
						-14 038,80
		Celkem rozdíl				-3 061,60



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: MŠ Kamechy II – výstavba šestitřídní MŠ ÚSEK: SO 100, D.1.1. –Architektonicko-stavební	Změnový list č. 18
OZNÁMENÍ ZMĚNY OZNÁMENÍ Č.: 18 Sokly povlakových podlah	
KOMU: Statutární město Brno OD: PORR a.s. DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: _____	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Sokly povlakových podlah DOTČENÉ MÍSTO: SO100, D.1.1. –Architektonicko-stavební ODKAZ NA VÝKRESY: DPS ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Položkový výkaz výměr SO 100, D.1.1. –Architektonicko-stavební ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: Oddíl VI – Podmínky pro úpravu ceny za zhotovení stavby	
POPIS ZMĚNY: Předmětem změnového listu je řešení nesouladu zadávací projektové dokumentace s výkazem výměr dokumentace pro výběr zhotovitele. Výkaz výměr zadávací projektové dokumentace nezahrnuje dodávku a montáž soklové lišty s dutým vnitřkem, do kterého je vložen pásek podlahoviny, který je součástí dodávky soklové úpravy podlahy. Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k jejímu navýšení, nebude mít vliv na celkovou dobu výstavby.	
 POKYN VYDAL: Ing. Ondřej Puč, vedoucí projektu PORR a.s. Dubedská 3238/36 100 00 Praha 10, Strašnice IČO: 43095560 -51- DATUM: 9.6.2017	
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR BKOM – p. Dušan Crha 	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB – ing. Karel Vlček



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: MŠ Kamechy II – výstavba šestitřídní MŠ		Změnový list č. 18																
ÚSEK: SO100, D.1.1. Architektonicko-stavební																		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 18 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																		
Sokly povlakových podlahy																		
KOMU: Statutární město Brno OD: PORR a.s. DATUM:																		
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:																		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Sokly povlakových podlah DOTČENÉ MÍSTO: SO100, D.1.1. – Architektonicko-stavební ODKAZ NA VÝKRESY: DPS ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Položkový výkaz výměr SO 100, D.1.1. – Architektonicko-stavební ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: Oddíl VI – Podmínky pro úpravu ceny za zhotovení stavby																		
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: K ocenění předkládané změny jsou použity jednotkové ceny v souladu s SOD. <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Přípočty:</td><td style="text-align: right;">60 674,22 Kč</td><td style="text-align: right;">12 741,59 Kč</td><td style="text-align: right;">73 415,81 Kč</td></tr><tr><td>Odpočty:</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">60 674,22 Kč</td><td style="text-align: right;">12 741,59 Kč</td><td style="text-align: right;">73 415,81 Kč</td></tr></tbody></table> -51-				Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Přípočty:	60 674,22 Kč	12 741,59 Kč	73 415,81 Kč	Odpočty:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Rozdíl:	60 674,22 Kč	12 741,59 Kč	73 415,81 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH															
Přípočty:	60 674,22 Kč	12 741,59 Kč	73 415,81 Kč															
Odpočty:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč															
Rozdíl:	60 674,22 Kč	12 741,59 Kč	73 415,81 Kč															
PODPIS NAVRHOVATELE: Ing. Ondřej Puč, vedoucí projektu DATUM: 9.6.2017																		
VYJÁDŘENÍ AD GD: listy popsány v PD uzakladány do W.																		
OD: _____ PODPIS: DATUM: 14.6.																		
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																		
STAVEBNÍ DOZOR BKOM – p. Crha Dušan 	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB – ing. Karel Vlček																	

Rekapitulace přípočtů a odpočtů

ZL 18

S:	MŠ Kamechy II
O:	SO 100 Mateřská škola
R:	Sokly povlakových podlah


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Kč / MJ	Celkem Kč bez DPH
------	---------------	---------------	----	----------	---------	-------------------

		Přípočty	kpl	1,00	60 674,22	60 674,22 Kč
		Odpočty	kpl	1,00	0,00	0,00 Kč

		Dopad do ceny celkem bez DPH				60 674,22 Kč
--	--	-------------------------------------	--	--	--	---------------------

PORA a.s.
Dubečská 6238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560

-51-



Krycí list rozpočtu

ZL 18

Zakázka: MŠ Kamechy II
 Objekt: SO 100 Mateřská škola - rozpočet arch. stav
 Rozpočet: ZL 18 - Sokly povlakových podlah
 Přípočty

Objednatel: Statutární město Brno
 Dominikánské nám. 196/1
 602 00 Brno

IČ: 44992785
 DIČ: CZ44992785

Zhotovitel: PORR a.s.
 Dubečská 3238/36
 110 00 Praha 10

IČ: 43005560
 DIČ: CZ43005560

Vypracoval:			Celkem
Rozpis ceny			
HSV			60 674,22
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			60 674,22


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	60 674,22 CZK
Základní DPH	21 %	12 741,59 CZK
		0,00 CZK

Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH

73 415,81 CZK



PORR a.s.
 Dubečská 3238/36
 100 00 Praha 10, Strašnice
 IČO: 43005560

-51-

Přípočty

ZL 18

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
776	Podlahy povlakové	PSV			60 674,22
Cena celkem					60 674,22

Přípočty

ZL 18

S:	MŠ Kamechy II
O:	SO 100 Mateřská škola
R:	ZL 18 - Sokly povlakových podlah

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Kč / MJ	Celkem Kč bez DPH
------	---------------	---------------	----	----------	---------	-------------------

		Přípočty				
Díl:	776	Podlahy povlakové				
1	28342451R	Lišta soklová PVC pro korkový sokl	m	1 073,50	56,52	60 674,22

		Přípočty celkem Kč bez DPH				60 674,22
--	--	-----------------------------------	--	--	--	------------------

Krycí list rozpočtu

ZL 18

Zakázka: **MŠ Kamechy II**
Objekt: **SO 100 Mateřská škola - rozpočet arch. stav**
Rozpočet: **ZL 18 - Sokly povlakových podlah**
Odpočty

Objednatel: **Statutární město Brno**
Dominikánské nám. 196/1
602 00 Brno

IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785

Zhotovitel: **PORR a.s.**
Dubečská 3238/36
110 00 Praha 10

IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			0,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení

CZK

Cena celkem s DPH**0,00 CZK**

PORR a.s.
Dubečská 3238/36
110 00 Praha 10, Strašnice
IČ: 43005560

-51-

Odpočty

ZL 18

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
		PSV			0,00
Cena celkem					0,00

Odpočty

ZL 18

S:	MŠ Kamechy II
O:	SO 100 Mateřská škola
R:	ZL 18 - Sokly povlakových podlah

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Kč / MJ	Celkem Kč bez DPH
------	---------------	---------------	----	----------	---------	-------------------

		Odpočty				
						0,00

		Odpočty celkem Kč bez DPH				0,00
--	--	----------------------------------	--	--	--	-------------

Krycí list rozpočtu

ZL 18

Zakázka: **MŠ Kamechy II**
Objekt: **SO 100 Mateřská škola - rozpočet arch. stav**
Rozpočet: **ZL 18 - Sokly povlakových podlah**
Rozdíl

Objednatel: **Statutární město Brno**
Dominikánské nám. 196/1
602 00 Brno

IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785

Zhotovitel: **PORR a.s.**
Dubečská 3238/36
110 00 Praha 10


IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Vypracoval: _____ Celkem
Rozpis ceny

HSV			0,00
PSV			60 674,22
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			60 674,22

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	60 674,22 CZK
Základní DPH	21 %	12 741,60 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH**73 415,82 CZK**

PORR a.s.
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
776	Podlahy povlakové	PSV			60 674,22
Cena celkem					60 674,22

Rozdíl

ZL 18

S:	MŠ Kamechy II
O:	SO 100 Mateřská škola
R:	ZL 18 - Sokly povlakových podlah

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Kč / MJ	Celkem Kč bez DPH
------	---------------	---------------	----	----------	---------	-------------------

Přípočty						
Díl:	776	Podlahy povlakové				
1	28342451R	Lišta soklová PVC pro korkový sokl	m	1 073,50	56,52	60 674,22
						60 674,22
Odpočty						
						0,00
						0,00

		Celkem rozdíl				60 674,22
--	--	----------------------	--	--	--	------------------

