


DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č. 1/2018 ze dne 19. 2. 2018, která byla opatřena schvalovací doložkou Biskupství brněnského č. j.: BB – 417/2018 dne 23. 2. 2018 a uzavřena ve smyslu ustanovení §2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném a účinném znění na akci:

„Obnova fasády kostela sv. Jiljí v Hartvíkovicích“

mezi smluvními stranami:

- 1.1. Objednatel: **Římskokatolická farnost Hartvíkovice**
Sídlo: Hartvíkovice 22, 675 76 Hartvíkovice
Zastoupen: ThLic. Tomášem Holým, administrátorem excurrento
IČ: 64268446
DIČ: 
Bankovní spojení: 
(dále jen „objednatel“)
- 1.2. Zhotovitel: **B – STAV Třebíč s.r.o.**
Adresa/sídlo: C. Boudy 605/6, 674 01 Třebíč
Zastoupen: p. Petrm Urbanem, jednatelem
IČ: 25553003
DIČ: 
(dále jen „zhotovitel“)

Preambule:

Dodatek č. 1 je sjednán z důvodu stanovení nové celkové ceny za dílo pro rok 2018 v návaznosti na finanční možnosti objednatele.

1. ČL. 3. CENA DÍLA se mění:


bod 3.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta jako pevná (se zaokrouhlením):

Původní cena díla dle SoD č. 1/2018 ze dne 19. 2. 2018 bez DPH	438.600,- Kč
DPH 21%	92.106,- Kč
Původní cena díla dle SoD č. 1/2018 ze dne 19. 2. 2018 s 21% DPH	530.706,- Kč
Nová cena díla pro rok 2018 dle Dodatku č. 1 ze dne 24. 5. 2018 bez 21% DPH	281.000,- Kč
DPH 21%	59.010,- Kč
Nová cena díla pro rok 2018 dle Dodatku č. 1 ze dne 24. 5. 2018 s 21% DPH	340.010,- Kč

- Ostatní články smlouvy o dílo se nemění.
- Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
- Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran a nepodléhá odsouhlasení Biskupstvím brněnským vyznačením schvalovací doložky k tomuto Dodatku.
- Přílohu tohoto Dodatku č. 1 tvoří oceněný položkový rozpočet stavby.

V Hartvíkovicích dne 24. 5. 2018.

 **STAV Třebíč s.r.o.**
C. Boudy 605/6, 674 01 Třebíč


římskokatolická farnost
Hartvíkovice IČO: 6426 8446
675 76 HARTVÍKOVICE 22
objednatel

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **Obnova fasády kostela sv. Jiljí v Hartvíkovicích**

Objekt:

Rozpočet:

Objednatel: **Římskokatolická farnost Hartvíkovice**
Hartvíkovice 22, 675 76

IČO: **64268446**

DIČ: **není plátce DPH**

Zhotovitel: **B - STAV Třebíč s.r.o.**
C. Boudy 605/6, 674 01 Třebíč

IČO: **25553003**

DIČ: XXXXXXXXXX

Vypracoval: **Petr Urban**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			273 833,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			7 167,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			281 000,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	281 000,00 CZK
Základní DPH	21 %	59 010,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 340 010,00 CZK

v **Třebíči**

dne

24.5. 2018



C
IČO: 2

Římskokatolická farnost
Hartvíkovice IČO: 6426 8446
675 76 HARTVÍKOVICE 22
Holý
Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			215 149,00	77
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			39 684,00	14
96	Bourání konstrukcí	HSV			1 900,00	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			17 100,00	6
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			0,00	0
VN	Vedlejší náklady	VN			7 167,00	3
Cena celkem					281 000,00	100

Položkový rozpočet

S:	
O:	
R:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				215 149,00
1	622323041	Penetrace podkladu	m2	385,00000	42,00	16 170,00
2	620991121	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	21,00000	36,00	756,00
3	622904115	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 3 - 5	m2	385,00000	73,00	28 105,00
4	622477121	Oprava vnější omítky hrubé stěn, do 10 %, SMS	m2	385,00000	77,00	29 645,00
5	622477221	Oprava vnější omítky štukové stěn, do 10%, SMS	m2	385,00000	95,00	36 575,00
6	621477328	Oprava vně. omítky říms, štuk 100%, SMS	m2	72,00000	534,00	38 448,00
7	622471318	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 3 - 4, hmota vápenná Keim barevná skupina I	m2	385,00000	170,00	65 450,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				39 648,00
8	941941051	Montáž lešení leh. řad. s podlahami, š. 1,5 m, H 10 m	m2	413,00000	56,00	23 128,00
9	941941851	Demontáž lešení leh. řad. s podlahami, š. 1,5 m, H 10 m	m2	413,00000	40,00	16 520,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				17 100,00
10	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	18,00000	950,00	17 100,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				7 167,00
11	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	7 167,00	7 167,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				1 900,00
12	978015221	Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 10 %	m2	380,00000	5,00	1 900,00