

D O D A T E K Č . 2

ke smlouvě o dílo č.j. BB – 1661/2016

na zakázku: „Projektová dokumentace na přístavbu a rekonstrukci Katolického gymnázia v Třebíči“

uzavřené ve smyslu ustanovení §2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném
a účinném znění
(dále jen „smlouva“)

mezi

Zhotovitelem: **Ing. arch. Petr Todorov**

Adresa: Bratří Čapků 382/9, 602 00 Brno / Tišnovská 145, 61400 Brno
IČ: 42590213

Číslo autorizace ČKA: 1710

(dále jen „zhotovitel“)

a

Objednatelem: **Biskupství brněnské**

Sídlo: Petrov 269/8, 601 43, Brno
zastoupeným: Ing. Alešem Taufarem, vedoucím stavebního oddělení, na základě
plné moci
IČ: 00445142

(dále jen „objednatel“)

Preamble:

V průběhu provádění díla bylo zjištěno, že je nutné provést práce, které nejsou součástí předmětu díla specifikovaného ve smlouvě. Tento dodatek je sjednán v souladu s čl. 9 odst. 2 ve spojení s čl. 3 odst. 3 smlouvy.

Předmět dodatku:

I. čl.2 Dílo, bod 3 se doplňuje takto:

3.4. - souhrnné zpracování a aktualizace samostatně zpracovaných dílčích částí projektové dokumentace slaboproudu do projektové dokumentace DPS (kompletní 6 paré + 2x CD v rozsahu pro výběrové řízení a dodavatele stavby) ve). Součástí DPS a profesí bude výkaz výměr a kontrolní rozpočet.

II. čl.3 Cena díla, bod 1 se doplňuje takto:

1.1 - Celková cena díla smlouvy se navyšuje o specifikované vícepráce dle tohoto dodatku celkem o 17 000,- Kč bez DPH; DPH 21 % činí 3 570,- Kč; cena za vícepráce včetně DPH činí 20 570,- Kč.

Celková cena díla ve znění dodatku č. 2 činí 1 933 000,- Kč bez DPH, z toho DPH 21 % 405 930,- Kč, cena celkem včetně DPH 2 338 930,- Kč.

III. **čl. 4 Doba plnění**, se doplňuje takto:

5. Termín odevzdání aktualizovaného projektu slaboproudu ve stupni DPS: 31.3.2017

IV. **čl. 6 Fakturování a placení**, bod 1 se stanovuje pro úhradu víceprací takto:

Zhotovitel bude fakturovat činnosti uvedené v čl. I. tohoto dodatku společně s dalšími pracemi následovně:


- po převzetí aktualizovaného projektu slaboproudu ve stupni DPS 17 000,- Kč bez DPH; DPH 21 % činí 3 570,- Kč; celkem 20 570,- Kč.

V. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.


VI. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

V Brně dne 6.2.2017

BISKUPSTVÍ BRNĚNSKÉ
PETROV 8



za objednatele:
Ing. Aleš Taufar



za zhotovitele:
Ing. arch. Petr Todorov