



Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

uzavřený podle § 536 a následujících obchodního zákoníku v platném znění

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5614051861 (ORG 5150)

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:

Investiční akce: **„Zateplení ZŠ Svážná“**

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno
Zastoupený: Ing. Petrem Vokřálem, primátorem města Brna
Pověřena podpisem dodatku č. 2 této smlouvy: Ing. Jana Jakubů, vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno
IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1
č. ú. 35-2276320207/0100

Zástupce objednatele ve věcech technických:
Brněnské komunikace a. s., Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice, společnost je zapsána 1. 1. 1995 v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1479
Zastoupené: Ing. Luděk Borovým, generálním ředitelem
Pověření zaměstnanci: Ing. Aleš Keller, technický ředitel
Dušan Crha, vedoucí Střediska realizace pozemních staveb - technický dozor objednatele
Ing. Pavla Kasálková, vedoucí Oddělení pro koordinace BOZP na staveništi - koordinátor BOZP

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: VAŠSTAV, s.r.o., Staňkova 103/18, 602 00 Brno
Zastoupený: Ing. Petrem Vašíčkem, jednatelem společnosti
IČ: 46964541
DIČ: CZ 46964541
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., Radlická 150, 150 57 Praha 5
č. ú.: 374002553/0300

Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 6656

(dále jen zhotovitel)

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. 5614051861 u objednatele ze dne 24. 4. 2014 ve znění dodatku č. 1 ze dne 8. 8. 2014 (dále „smlouva“).

čl. II. **Předmět smlouvy** - doplňuje se o odst. 7 tohoto znění:

7. Z předmětu smlouvy se vypouštějí neprováděné práce (dále jen méněpráce), které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 10 ze dne 13. 4. 2016 s položkovými rozpočty, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo.

čl. IV. **Cena díla** - text odstavce 1 se nahrazuje novým textem, který zní:

1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s položkovým rozpočtem – oceněným výkazem výměr v nabídce zhotovitele ze dne 6. 2. 2014, v souladu se změnovými listy č. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9 ze dne 1. 7. 2014 a položkovými rozpočty a v souladu se změnovým listem č. 10 ze dne 13. 4. 2016 a položkovými rozpočty a činí:

Cena díla dle smlouvy a dodatku č. 1 včetně rezervy bez DPH	25.861.518,41 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 2 ke smlouvě bez DPH	-809.412,93 Kč
Cena celkem včetně rezervy bez DPH	25.052.105,48 Kč
DPH 21 %	5.260.942,16 Kč
Cena díla včetně rezervy s DPH	30.313.047,64 Kč

Ostatní články smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v plném znění v platnosti.

Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je uzavřen, nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo je příloha:

Příloha č. 1: Změnový list č. 10 ze dne 13. 4. 2016 s položkovými rozpočty (odpočty)

Doložka

Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R7/ 062.
dne 26. 4. 2016

V Brně dne:


Za objednatele: 29 -04- 2016

V Brně dne:

Za zhotovitele: 28 -04- 2016

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
Odbor investiční
Kounicova 67
601 67 BRNO
-001-


.....
za statutární město Brno
Ing. Jana Jakubů
vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna


.....
za VAŠSTAV, s.r.o.
Ing. Petr Vašíček
jednatel společnosti



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Zateplení ZŠ Svážná“		Změnový list č. 10
OZNÁMENÍ ZMĚNY Nedofakturace (méněpráce)		OZNÁMENÍ Č.: 10
KOMU: OI MMB	OD: VAŠSTAV, s.r.o.	DATUM: 13. 4. 2016
ODESLÁNO:	POŠTOU:	KURÝR: FAX: OSOBNĚ:
PŘEDMĚT ZMĚNY: Nedofakturace (méněpráce) DOTČENÉ MÍSTO: objekt 1 - Blok A, B, C, D, D1; rozpočty: 03_120209 - Úprava obvodového pláště, 06_120209 - Zateplení neprůsvitného obvodového pláště, 08_120209 - Náhrada vnějších otvorových výplní, 09_120209 - Úpravy střechy, 061_120209 - Úpravy v exteriérech, vstupy; objekt 2 - Blok E; rozpočty: 03_120209 - Úprava obvodového pláště, 06_120209 - Zateplení neprůsvitného obvodového pláště, 09_120209 - Úpravy střechy, 061_120209 - Úpravy v exteriérech, vstupy; objekt 3 - Blok F, G; rozpočty: 03_120209 - Úprava obvodového pláště, 06_120209 - Zateplení neprůsvitného obvodového pláště, 09_120209 - Úpravy střechy, 061_120209 - Úpravy v exteriérech, vstupy ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Položkové rozpočty stavby - odpočty ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Odpočet neprovedených stavebních prací (viz položkové rozpočty). VAŠSTAV, s.r.o. Staňkova 18 602 00 LKNO. © POKYN VYDAL: Ing. Roman Vrbík DATUM: 7. 4. 2016 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM – pan Dušan Crha		SPRÁVCE STAVBY: Ing. Jana Markelova



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Zateplení ZŠ Svážná“	Změnový list č. 10								
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 10 Nedofakturace (méněpráce) PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 10									
KOMU: OI MMB OD: VAŠSTAV, s.r.o. DATUM: 7. 4. 2016 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:									
PŘEDMĚT ZMĚNY: Nedofakturace (méněpráce) DOTČENÉ MÍSTO: objekt 1 - Blok A, B, C, D, D1; rozpočty: 03_120209 - Úprava obvodového pláště, 06_120209 - Zateplení neprůsvitného obvodového pláště, 08_120209 - Náhrada vnějších otvorových výplní, 09_120209 - Úpravy střechy, 061_120209 - Úpravy v exteriérech, vstupy; objekt 2 - Blok E; rozpočty: 03_120209 - Úprava obvodového pláště, 06_120209 - Zateplení neprůsvitného obvodového pláště, 09_120209 - Úpravy střechy, 061_120209 - Úpravy v exteriérech, vstupy; objekt 3 - Blok F, G; rozpočty: 03_120209 - Úprava obvodového pláště, 06_120209 - Zateplení neprůsvitného obvodového pláště, 09_120209 - Úpravy střechy, 061_120209 - Úpravy v exteriérech, vstupy ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Položkové rozpočty stavby - odpočty ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:									
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;"></th> <th style="width: 20%; text-align: right;">Cena bez DPH</th> <th style="width: 20%; text-align: right;">DPH 21%</th> <th style="width: 20%; text-align: right;">cena vč. DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nedofakturace (méněpráce)</td> <td style="text-align: right;">-809.412,93</td> <td style="text-align: right;">-169.976,72</td> <td style="text-align: right;">-979.389,65</td> </tr> </tbody> </table>			Cena bez DPH	DPH 21%	cena vč. DPH	Nedofakturace (méněpráce)	-809.412,93	-169.976,72	-979.389,65
	Cena bez DPH	DPH 21%	cena vč. DPH						
Nedofakturace (méněpráce)	-809.412,93	-169.976,72	-979.389,65						
PODPIS NAVRHOVATELE: Ing. Roman Vrbík DATUM: 7. 4. 2016 VAŠSTAV, s.r.o. Svatý Kopeček 101 60200 BRNO ©									
VYJÁDRĚNÍ: souhlas OD: AD GP PODPIS: _____ DATUM: _____									
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____									
STAVEBNÍ DOZOR BKOM, - pan Dušan Crha 	SPRÁVCE STAVBY: Ing. Jana Markelova 								

Slepý rozpočet stavby

Datum: 4.4.2016

Stavba : **ZS Svážná 9, Brno**Objednatel : Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 1
60187 BrnoIČO : 44992785
DIČ :Zhotovitel : VAŠSTAV, s.r.o.
Staňkova 18
602 00 BrnoIČO : 46964541
DIČ : CZ46964541

Za zhotovitele :

Za objednatele :

VAŠSTAV, s.r.o.

Staňkova 18

Ing. Petr Vašíček, jednatel
602 00 BRNO**Rekapitulace stavebních rozpočtů**

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	nedofakturace	VRN
0	02_120209 Ostatní náklady		
1	03_120209 Úprava obvodového pláště	23 098,75 Kč	
1	06_120209 Zateplení neprůsvitného obvodového pláště	373 010,17 Kč	1 865,05 Kč
1	08_120209 Náhrada vnějších otvorových výplní	210 042,83 Kč	1 050,21 Kč
1	09_120209 Úpravy střechy	5 609,09 Kč	28,05 Kč
1	061_120209 Úpravy v exteriérech, vstupy	30 532,58 Kč	152,66 Kč
2	03_120209 Úprava obvodového pláště	5 218,99 Kč	
2	06_120209 Zateplení neprůsvitného obvodového pláště	50 974,30 Kč	254,87 Kč
2	08_120209 Náhrada vnějších otvorových výplní		
2	09_120209 Úpravy střechy	1 958,28 Kč	9,79 Kč
2	061_120209 Úpravy v exteriérech, vstupy	11 425,61 Kč	57,13 Kč
3	03_120209 Úprava obvodového pláště	9 109,31 Kč	45,55 Kč
3	06_120209 Zateplení neprůsvitného obvodového pláště	61 609,88 Kč	308,05 Kč
3	08_120209 Náhrada vnějších otvorových výplní		
3	09_120209 Úpravy střechy	7 310,92 Kč	36,55 Kč
3	061_120209 Úpravy v exteriérech, vstupy	15 626,18 Kč	78,13 Kč
Celkem za stavbu		805 526,88 Kč	3 886,05 Kč
			809 412,93 Kč

Slepý rozpočet

Stavba :	ZŠ Svážná 9, Brno	Rozpočet: 03_120209
Objekt :	1 Blok A, B, C, D, D1	Úprava obvodového pláště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	fakturováno celkem	fakturováno finančně celkem	zbývá	zbývá finančně
3	624pps-03	Reprofilační malta, adhezni mýstek	m2	144,69	159,65	23 098,75	-	-	144,685500	23 098,75 Kč
		- povrch se doplní reprofilační maltou v příslušných vrstvách s aplikací spojovacího mýstku					-	-		- Kč
		Stanovit množství dle skutečnosti na stavbě !!!					-	73,84		- Kč
		5%:2893,7098*0,05		144,69			-	253,44		- Kč
	Celkem za	6241 Přípravné a pomocné práce				60 634,22	-	82,48		

fakturováno celkem 53 006,10 Kč

fakturováno finančně celkem 23 098,75 Kč

zbývá

zbývá finančně

Slepý rozpočet

Stavba :	ZS Svážná 9, Brno	Rozpočet: 06_120209
Objekt :	1 Blok A, B, C, D, D1	Zateplení neprůsvitného obvodového pláště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	fakturováno celkem	fakturováno finančně celkem	zbyvá	zbyvá finančně
Díl: 62	6224213-PPS 030	Upravy povrchů vnější								
10	6224213-PPS 030	Zateplení pod pouzdra žaluzií tl. 80 mm PIR ALU	m2	130,75	702,45	91 846,87	106,88	75 077,96 Kč	23,8720000	16 768,91 Kč
		0,32*(1,8*4+8,4+8,4*(1,4*4)*3+16,8*2+2,4+5,4*2)		66,43				- Kč		- Kč
		0,32*(1,4*2+17,4*2+2,4*2*(17,4*2)*3+11,4*3)		64,32				- Kč		- Kč
34	952-PPS-02	Větrací mřížky včetně nových trubek - D+M	ks	351,00	249,45	87 556,95	287,00	71 592,15 Kč	64,0000000	15 964,80 Kč
		- trubky, plastové mřížky se sítkou proti hmyzu						- Kč		- Kč
		- prostor mezi trubkou a zdívnem bude vyplněn PUR pěnou						- Kč		- Kč
		- včetně zmenšení profilu otvoru polystyrenem						- Kč		- Kč
		S-4+68+40		112,00				- Kč		- Kč
		J-8+68+68		144,00				- Kč		- Kč
		V-40		40,00				- Kč		- Kč
		Z-55		55,00				- Kč		- Kč
Díl: 99		Staveništní přesun hmot						- Kč		- Kč
		99 Staveništní přesun hmot				42 487,14		- Kč		- Kč
		Celkem za						- Kč		- Kč
Díl: 730		Ústřední vytápění						- Kč		- Kč
40	R 02/730	Hydraulické vyregulování otopné soustavy	hod	100,00	299,34	29 934,00		- Kč	100,0000000	29 934,00 Kč
		730 Ústřední vytápění				29 934,00		- Kč		- Kč
Díl: 764		Konstrukce klempířské						- Kč		- Kč

Slepý rozpočet

Stavba :	ZŠ Svážná 9, Brno	Rozpočet: 06_120209
Objekt :	1 Blok A, B, C, D, D1	Zateplení neprůsvítného obvodového pláště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	fakturováno celkem	fakturováno finančně celkem	zbyvá	zbyvá finančně
42	76471116U0J	Oplechování parapetu rš 330mm poplast,plech, nalepení	m	632,20	473,96	299 634,35		- Kč	632,2000000	299 634,35 Kč
		na přestěrkovaný povrch bitumenovým lepidlem						- Kč		- Kč
		...výpočet viz příloha rozpočtu:632,20		632,20				- Kč		- Kč
43	998764203R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%	2 940,86	2,00	5 868,78		- Kč	2 940,8600000	5 868,78 Kč
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				323 165,79		- Kč		- Kč
Díl: M21		Elektromontáže						- Kč		- Kč
44	R 01/M21	Připojení venkovního osvětlení na nový líc fasády vč.pohybových čidel	kus	10,00	149,67	1 496,70	1,00	149,67 Kč	9,0000000	1 347,03 Kč
	Celkem za	M21 Elektromontáže				4 290,54		- Kč		- Kč
Díl: M211		Hromosvod						- Kč		- Kč
48	R 02/M21	Zemnicí tyče včetně spojovacího materiálu	kus	16,00	349,23	5 587,68	6,00	2 095,38 Kč	10,0000000	3 492,30 Kč
	Celkem za	M211 Hromosvod				23 401,40		- Kč		- Kč

fakturováno celkem 2 868 390,03 Kč
 fakturováno finančně celkem 373 010,17 Kč
zbyvá 10,0000000
zbyvá finančně 3 492,30 Kč

Slepý rozpočet

Stavba :	ZŠ Svážná 9, Brno	Rozpočet: 08_120209
Objekt :	1 Blok A, B, C, D, D1	Náhrada vnějších otvorových výplní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	fakturováno celkem	fakturováno finančně celkem	zbývá	zbývá finančně
Díl:	730	Ústřední vytápění								
16	730 01	Úprava rozvodu topení v souvislosti se zveščením oken	ks	2,00	1 496,70	2 993,40	1,00	1496,70	1,00000	1 496,70 Kč
		Celkem za				2 993,40				- Kč
Díl:	7675	Hliníkové výplně otvorů								
24	ozn. B06	Dveře hliníkové eloxované 1000/1970 mm, D+M	ks	1,00	18 465,29	18 465,29	0,90	16618,76	0,10000	1 846,53 Kč
		- Parametry dle technické a požární zprávy								- Kč
		- Skutečné rozměry jednot. prvků musí být před výrobou zaměřeny na stavbě!								- Kč
		Celkem za				345 506,77				- Kč
Díl:	7861	Žaluzie								
57	786 003	Představené žaluzie, ovládání elektrické D+M	m2	932,58	1 428,25	1 331 958,24	797,76	1139401,45	134,82000	192 556,79 Kč
		- na jiznic rasadacn dioku B. U. U a U1 buocou osazený vnější předokenní žaluzie ve vodicich listech, dodavka včetně ovládání na klíč, napojení na zásuvkový okruh v liště délka do 10 m								- Kč
		- ovládání předokenních žaluzií elektrické								- Kč
		- žaluzie buocou osazený tak, aby nedošlo k prerusení navrzeného zateplení rasady, vcerne napojení izolantu na okenní výplně								- Kč
		- přesná specifikace doplňků oken bude předložena dodavatelem investorovi k odsouhlasení								- Kč
		jižní fasáda:								- Kč
		D2.4*2.4*1+2.4*2.1*11				118,80				- Kč
		D1.2.4*2.4*48				276,48				- Kč
		B.1.8*1.5*4+2.4*2.4*17				108,72				- Kč
		C.2.4*2.4*2+5.4*2.4*12				293,76				- Kč
		Plocha MIV				134,82				- Kč

Slepý rozpočet

Stavba :	ZŠ Svážná 9, Brno	Rozpočet: 08_120209
Objekt :	1 Blok A, B, C, D, D1	Náhrada vnějších otvorových výplní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	fakturováno celkem	fakturováno finančně celkem	zbývá	zbývá finančně
59	786 004	Neziskující Oplechování pouzder el. žaluzií z poplast. plechu	m	408,60	189,56	77 463,21	334,00	63320,39	74,60000	14 142,82 Kč
		1,8*4+8,4+8,4+(11,4*4)*3+16,8*2+2,4+5,4*2		207,60						- Kč
		11,4*2+17,4*2+2,4*2+(17,4*2)*3+11,4*3		201,00						- Kč
	Celkem za	7861 Žaluzie				1 635 605,12				

fakturováno celkem 5 517 725,31 Kč
 fakturováno finančně celkem 210 042,83 Kč
 zbývá

Slepý rozpočet

Stavba :	ZŠ Svážná 9, Brno	Rozpočet: 09_120209
Objekt :	1 Blok A, B, C, D, D1	Úpravy sítě

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	fakturováno celkem	fakturováno finančně celkem	zbývá	zbývá finančně
Díl: 62	Úpravy povrchů vnější									
1	622471317RS6	Sítkonová omítka s rouzřítanou strukturou, sl 1-2 dle komínů: C:1,0*(0,45*4*2) D:1,0*(0,45*4*5)	m2	12,60	161,74	2 037,97		- Kč	12,60	2 037,97 Kč
				3,60				- Kč		- Kč
				9,00				- Kč		- Kč
2	622421121RT2	Omítka vnější stěn MVC komínů: C:1,0*(0,45*4*2) D:1,0*(0,45*4*5)	m2	12,60	164,64	2 074,43		- Kč	12,60	2 074,43 Kč
				3,60				- Kč		- Kč
				9,00				- Kč		- Kč
	Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější						4 112,39			
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách									
6	95 004	Přeložení antény na nový líc	ks	1,00	1 496,70	1 496,70		- Kč	1,00	1 496,70 Kč
	Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						286 529,64			

fakturováno celkem 3 923 473,70 Kč

zbývá 5 609,09 Kč

- 15 -

- 15 -

Slepý rozpočet

Stavba :	ZŠ Svážná 9, Brno	Rozpočet: 061_120209
Objekt :	1 Blok A, B, C, D, D1	Úpravy v exteriérech, vstupy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	fakturováno celkem	fakturováno finančně celkem	zbývá	zbývá finančně
Díl: 95	55381108.A	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	m2	19,68	6 136,47	120 765,73	19,2	117820,224	0,48	2 945,51 Kč
		Čistící zóna D+M								- Kč
		1.20*0.80		0.96						- Kč
		3.90*1.20*4		18.72						- Kč
Celkem za	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				120 765,73				- Kč
Díl: 711	711 001	Izolace proti vodě	m	67,10	237,48	15 934,19			67,10	15 934,19 Kč
		Oprava hydroizolace vč.výkopi								- Kč
		Začátek provozního součtu								- Kč
		S.84.20+49.32		133.52						- Kč
		J.31.50+49.31+49.40		130.21						- Kč
		V.18.86+1.78		20.64						- Kč
		Z.51.12		51.12						- Kč
		Konec provozního součtu				335.49				- Kč
		odhad - 20%:335.49*0.20		67.10						- Kč
23	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	469.39	2.00	936,71	100	199,56	369,39	737,15 Kč
Celkem za	711	Izolace proti vodě				18 622,05				- Kč
Díl: 764	764430810R00	Konstrukce klempířské	m	8,00	24,95	199,44			8,00	199,44 Kč
		Demontáž oplechování zdi, rš do 250 mm		8,00						- Kč
		angl.dvorek:1.165+6.83								- Kč
28	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	17,69	2,00	35,30			17,69	35,30 Kč
Celkem za	764	Konstrukce klempířské				1 949,88				- Kč
Celkem za	764	Konstrukce klempířské				1 949,88				- Kč

takturovano celkem takturovano finančně celkem zbývá zbývá finančně

Slepý rozpočet

Stavba :	ZŠ Svážná 9, Brno	Rozpočet: 03_120209
Objekt :	2 Blok E	Úprava obvodového pláště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	fakturováno celkem	fakturováno finančně celkem	zbývá	zbývá finančně
Díl:	6241	Přípravné a pomocné práce								
3	624pps-03	Reprofilační malta, adhezni můstek	m2	32,69	159,65	5 218,99		- Kč	32,69	5 218,99 Kč
		- povrch se doplní reprofilační maltou v příslušných vrstvách s aplikací spojovacího můstku						- Kč		- Kč
		Stanovit množství dle skutečnosti na stavbě !!!						- Kč		- Kč
		5%-653,812*0,05		32,69				4,97 Kč		- Kč
								27,69 Kč		- Kč
		Celkem za 6241 Přípravné a pomocné práce				13 699,85	fakturováno celkem	fakturováno finančně celkem	zbývá	zbývá finančně

12 036,25 Kč

5 218,99 Kč

Slepý rozpočet

Stavba :	ZŠ Svážná 9, Brno	Rozpočet: 06_120209
Objekt :	2 Blok E	Zateplení neprůsvitného obvodového pláště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	fakturováno celkem	fakturováno finančně celkem	zbývá	zbývá finančně
Díl: 95							- Kč	- Kč		- Kč
30	4293071.A	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					1,00 Kč	1 571,54 Kč	1,00	1 571,54 Kč
		Větrací mřížky 1440/765 mm D	kus	2,00	1 571,54	3 143,08	30,00 Kč	5 986,80 Kč		- Kč
31	909 R00	Hzs-nezmetitelné stavební práce	hod	30,00	199,56	5 986,80	- Kč	- Kč		- Kč
		Celkem za				22 045,41	- Kč	- Kč		- Kč
Díl: 96							- Kč	- Kč		- Kč
32	976083141R0J	Bourání konstrukcí					5,00 Kč	748,35 Kč	10,00	1 496,70 Kč
		Vybourání drobných kovových konstrukcí ze zdiva vč. zpětného osazení na fasádu	kus	15,00	149,67	2 245,05	- Kč	- Kč		- Kč
		- např. držáky vlnítek, satelitní antény, sušáky na prádlo, VZT mřížky střechy atd.					- Kč	- Kč		- Kč
		- množství je nutno upřesnit dle skutečnosti					- Kč	- Kč		- Kč
		15			15,00		- Kč	- Kč		- Kč
		Celkem za				2 245,05	- Kč	- Kč		- Kč
Díl: 730							- Kč	- Kč		- Kč
34	R 02/730	Ústřední vytápění					- Kč	- Kč	40,00	11 973,60 Kč
		Hydraulické vyregulování otopné soustavy	hod	40,00	299,34	11 973,60	- Kč	- Kč		- Kč
		Celkem za				11 973,60	- Kč	- Kč		- Kč
Díl: 764							- Kč	- Kč		- Kč
36	764711115U0J	Konstrukce klempířské					- Kč	- Kč	91,70	23 698,03 Kč
		Oplechování parapetů š 330 mm poplast.plech, nalepení na přístěrkovaný povrch bitumenovým lepidlem	m	91,70	258,43	23 698,03	- Kč	- Kč		- Kč
		...výpočet viz příloha rozpočtu: 91,70					- Kč	- Kč		- Kč
37	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	4 265,70	2,00	8 512,63	- Kč	- Kč	4 265,70	8 512,63 Kč

Slepý rozpočet

Stavba :	ZŠ Svážná 9, Brno	Rozpočet: 06_120209
Objekt :	2 Blok E	Zateplení neprůsvitného obvodového pláště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	fakturováno celkem	fakturováno finančně celkem	zbývá	zbývá finančně
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				34 772,61	- Kč	- Kč		- Kč
Díl:	M21	Elektromontáže					- Kč	- Kč		- Kč
38	R 01/M21	Připojení venkovního osvětlení na nový líc fasády vč. pohybových čidel	kus	19,00	149,67	2 843,73	4,00 Kč	598,68 Kč	15,00	2 245,05 Kč
	Celkem za	M21 Elektromontáže				2 843,73	- Kč	- Kč		- Kč
Díl:	M211	Hromosvod					- Kč	- Kč		- Kč
40	R 02/M21	Zemničí tyče včetně spojovacího materiálu	kus	10,00	369,19	3 691,86	6,00 Kč	2 215,12 Kč	4,00	1 476,74 Kč
	Celkem za	M211 Hromosvod				4 690,06	- Kč	- Kč		- Kč

fakturováno
finančně celkem zbývá
604 228,24 Kč

zbývá finančně
50 974,30 Kč

Slepý rozpočet

Stavba :	ZŠ Svážná 9, Brno	Rozpočet: 09_120209
Objekt :	2 Blok E	Úpravy střechy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	fakturováno celkem	fakturováno finančně celkem	zbývá	zbývá finančně
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější								
1	622471317RS6	Silikonová omítka s rouzřítanou strukturou, sí 1-2 díle barevnice výrobce	m2	6,00	161,74	970,46		- Kč	6,00	970,46 Kč
2	622421121RT2	komíny: 1,0*(0,45*4+2+2,4) Omítka vnější stěn MVC	m2	6,00	164,64	987,82		- Kč	6,00	987,82 Kč
		komíny: 1,0*(0,45*4+2+2,4)		6,00				- Kč		- Kč
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				1 958,28	fakturováno celkem	fakturováno finančně celkem	zbývá	zbývá finančně

1 440 107,53 Kč

1 958,28 Kč

Slepý rozpočet

Stavba :	ZŠ Svážná 9, Brno	Rozpočet: 061_120209
Objekt :	2 Blok E	Úpravy v exteriérech, vstupy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	fakturován o celkem	fakturováno finančně celkem	zbývá	zbývá finančně
Díl: 5	5	Komunikace								
8	596100030RXX	Chodník z dlažby betonové, podklad šterkodrť dlažba betonová tl. 5 cm, 50/50	m2	27,53	344,24	9 476,95	20,35	7005,30435	7,18	2 471,65 Kč
		(10,32+19,56+25,18)*0,5		27,53						- Kč
9	917862111R00	Osazení stojat. obrubníku betonové lože z B 12,5	m	55,06	29,93	1 648,17	40,7	1218,3138	14,36	429,85 Kč
		10,32+19,56+25,18		55,06						- Kč
10	59217469	Obrubník zahradní 100/5/25 II	kus	57,81	42,91	2 480,49	42,703	1832,189296	15,11	648,30 Kč
		55,06*1,05		57,81						- Kč
11	596-01	Rozebrání dlažeb zámkových zpětná montáž	m2	40,07	39,91	1 599,27	11,33	452,20296	28,74	1 147,07 Kč
		8,72+1,78+29,57		40,07						- Kč
	Celkem za	5 Komunikace				31 687,32				- Kč
Díl: 711	711	Izolace proti vodě								- Kč
20	711 001	Oprava hydroizolace vč.výkopů	m	22,32	237,48	5 299,29			22,32	5 299,29 Kč
		Začátek provozního součtu								- Kč
		S:2.71+28.85				31,56				- Kč
		J:1.51+29.87				31,38				- Kč
		V:31.76				31,76				- Kč
		Z:10.935+5.94				16,88				- Kč
		Konec provozního součtu				111,58				- Kč
		25%:111,575*0,20				22,32				- Kč
21	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	143,26	9,98	1 429,45			143,26	1 429,45 Kč
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				6 728,73				- Kč

fakturován o celkem 164 529,21 Kč

fakturováno finančně celkem 11 425,61 Kč

zbývá 143,26

zbývá finančně -

-27-

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	fakturován o celkem	fakturováno finančně celkem	zbývá	zbývá finančně
Díl:	6241	Přípravné a pomocné práce								
3	624pps-03	Reprofilační malta, adhezni můstek	m2	57,06	159,65	9 109,31			57,06	9 109,31 Kč
		- povrch se doplní reprofilační maltou v příslušných vrstvách s aplikací spojovacího mostku								- Kč
		Stanovit množství dle skutečnosti na stavbě !!!								- Kč
		5%: 1141,1746*0,05		57,06						- Kč
	Celkem za	6241 Přípravné a pomocné práce				23 911,94		fakturováno		

zbývá finančně
9 109,31 Kč

Slepý rozpočet

Stavba :	ZŠ Svážná 9, Brno	Rozpočet: 06_120209
Objekt :	3 Blok F, G	Zateplení neprůsvitného obvodového pláště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	fakturováno celkem	fakturováno celkem	zbývá	zbývá finančně
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách									- Kč
26	95396213U00	Kotva chem tmei M12 pin cihla vyvrt	kus	6,00	309,32	1 855,91			6,00	1 855,91 Kč
27	951-PPS-01	Výlažné zkoušky kotev ETAG 014, odtržné zkoušky ETAG 004	hod	10,00	12,97	129,71	10	129,714	2,00	- Kč
28	952-PPS-02	Větrací mřížky včetně nových trubek - D+M	ks	28,00	249,45	6 984,60	26	6485,7		498,90 Kč
		- trubky, plastové mřížky se sítkou proti hmyzu								- Kč
		- prostor mezi trubkou a zdívkou bude vyplněn PUR pěnou								- Kč
		- včetně zmenšení profilu otvoru polystyrenem								- Kč
		Začátek provozního součtu								- Kč
		F.3+10+14				27,00				- Kč
		G.8+20				28,00				- Kč
		Konec provozního součtu				55,00				- Kč
		50 %:28				28,00				- Kč
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				14 847,26				- Kč
Díl: 96	Bourání konstrukcí									- Kč
31	97608314R0J	Vybourání drobných kovových konstrukcí ze zdiva vč. zpevněného osazení na fasádu	kus	30,00	149,67	4 490,10	15	2245,05	15,00	2 245,05 Kč
		- např. držáky vlněk, satelitní antény, sušáky na prádlo, VZT mřížky střechy atd.								- Kč
		- množství je nutno upřesnit dle skutečnosti								- Kč
		30				30,00				- Kč
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				4 490,10				- Kč
Díl: 730	Ústřední vytápění									- Kč
33	R 02/730	Hydraulické vyregulování otopné soustavy	hod.	80,00	299,34	23 947,20			80,00	23 947,20 Kč
	Celkem za	730 Ústřední vytápění				23 947,20				- Kč
Díl: 764	Konstrukce klempířské									- Kč
38	764711116U0J	Oplechování parapetů rš 330 mm poplast.plech, nalepení	m	113,25	258,43	29 267,20			113,25	29 267,20 Kč
		na přestěrkovaný povrch bitumenovým lepidlem								- Kč

-25-

—

—

—

Slepý rozpočet

Stavba :	ZŠ Svážná 9, Brno	Rozpočet: 09_120209
Objekt :	3 Blok F, G	Úpravy střechy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	jednotková hmotnost	celková hmotnost	fakturováno celkem	fakturováno finančně celkem	zbývá	zbývá finančně
Díl: 62	62	Úpravy povrchů vnější										
1	622471317RS6	Silikonová omítka s rozútlíranou strukturou, sí 1-2 dle barevnice výrobce	m2	22,40	161,74	3 623,05	0,00218	0,05			22,40	3 623,05 Kč
		korin: 1.0*(0,45*4,2+3,30+0,45*4+2,4*2)		13,50								- Kč
		1.0*(2,4*2+4,1)		8,90								- Kč
2	622421121RT2	Omítka vnější stěn MVC	m2	22,40	164,64	3 687,87	0,00218	0,05			22,40	3 687,87 Kč
		korin: 1.0*(0,45*4,2+3,30+0,45*4+2,4*2)		13,50								- Kč
		1.0*(2,4*2+4,1)		8,90								- Kč
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				7 310,92		0,05				

fakturováno 1 262 965,36 Kč
fakturováno 7 310,92 Kč
zbývá
zbývá finančně

Slepý rozpočet

Stavba :	ZŠ Svážná 9, Brno	Rozpočet: 061_120209
Objekt :	3 Blok F, G	Úpravy v exteriérech, vstupy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	fakturováno celkem	fakturováno finančně celkem	zbývá	zbývá finančně
Díl: 5	596-01	Komunikace								
11		Rozebrání dlažeb zámkových zpětná montáž	m2	71,67	39,91	2 860,37			71,67	2 860,37 Kč
		1,7+1,8+7,67+3,6+19,67*2,64+2,16*2,3		71,67						- Kč
		5 Komunikace				56 910,62				- Kč
Díl: 711	711 001	izolace proti vodě	m	33,89	237,48	8 047,60			33,89	8 047,60 Kč
19		Oprava hydroizolace vč.výkopů								- Kč
		Začátek provozního součtu								- Kč
		sokl F:								- Kč
		S.0								- Kč
		J.4.57		4,57						- Kč
		V:(5,04+5,52+24,24)+1,86*2		38,52						- Kč
		Z.17.87		17,87						- Kč
		sokl G:								- Kč
		S.21.73		21,73						- Kč
		J.35.42		35,42						- Kč
		V.25.82		25,82						- Kč
		Z.25.51		25,51						- Kč
		Konec provozního součtu								- Kč
		25%:169,44*0,20		42,36						- Kč
20	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	217,56	9,98	2 170,81			217,56	2 170,81 Kč
		711 Izolace proti vodě				10 218,41				- Kč
Díl: 764	764928301VDO	Konstrukce klempířské	m	11,87	214,53	2 547,40			11,87	2 547,40 Kč
26		Oplechování zdi z poplaet. plechu, řs 250 mm								- Kč
		F - angl.dvorek:1,19+9,35		10,54						- Kč
		F - otvor:3,14+0,85/2		1,33						- Kč
		764 Konstrukce klempířské				6 026,77				- Kč

Slepý rozpočet

Stavba :	ZŠ Svážná 9, Brno	Rozpočet: 061_120209
Objekt :	3 Blok F, G	Úpravy v exteriérech, vstupy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	fakturováno celkem	fakturováno finančně celkem	zbývá	zbývá finančně
							fakturováno celkem	fakturováno finančně celkem	zbývá	zbývá finančně
							194 199,13 Kč	194 199,13 Kč	15 626,18 Kč	