

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v jednacím řízení bez uveřejnění
podle § 23 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

na akci:

„Podnikatelský inkubátor Kanov - vícepráce“

Zadavatel: EHC CZECH s.r.o., Sportovní 673/17a, 36001 Karlovy Vary, IČ: 27970345

Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Ing. Petr Haak

Projekt: 5.1 PP03/094 Podnikatelský inkubátor KANOV - Karlovy Vary

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je výstavba novostavby 1 administrativní budovy a 1 vývojově poloprovozní haly včetně areálové inženýrské a dopravní infrastruktury.

Jedná se pouze o vícepráce nad rámec původního zadání:

- 1. FZ 2.01 - Změna výlezových žebříků na objektu SO-09
- 2. FZ 2.02 - Změna v založení objektu SO-09 - septik
- 3. FZ 2.03 - Změna nášlapných vrstev v objektech SO-08 a SO-09
- 4. FZ 2.04 - Změna zabezpečení objektu SO-08
- 5. FZ 2.05 - Změna zpevněných ploch a tras inženýrských sítí
- 6. FZ 2.06 - Změny vyvolané aktualizací zprávy PBR
- 7. FZ 2.07 - Změna oplocení
- 8. FZ 2.08 - Změna silnoproudé elektroinstalace v objektech SO-08 a SO-09
- 9. FZ 2.09 - Změna telekomunikační přípojky pro areál
- 10. FZ 2.10 - Změna vnitřních dveří v objektech SO-08 a SO-09
- 11. FZ 2.11 - Změna VZT technologie v 1.NP objektu SO-08
- 12. FZ 2.12 - Změna se zajištěním technické infrastr. pro zbylou část areálu

Identifikační údaje vybraného uchazeče

BAU-STAV a.s., Loketská 344/12, 360 06 Karlovy Vary, IČ: 147 05 877

Uvedení, jaká část veřejné zakázky má být plněna prostřednictvím subdodavatele

Uchazeč zajistí práce vlastními kapacitami.

Identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídkové ceny

Číslo	Identifikační údaje uchazeče	Nabídková cena
1	BAU-STAV a.s., Loketská 344/12, 360 06 Karlovy Vary, IČ: 147 05 877	8 718 961,- Kč

Důvod použití jednacího řízení bez uveřejnění


V souladu s ustanovením §23 odst. 7 písm. a):

Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací, přičemž:

1. dodatečné stavební práce jsou zadány témuž dodavateli,
2. dodatečné stavební práce nemohou být technicky odděleny od původní veřejné zakázky, aniž by toto oddělení způsobilo závažnou újmu zadavateli a
3. celkový rozsah dodatečných stavebních prací nepřekračuje 20 % ceny původní veřejné zakázky.

V Karlových Varech dne 07.07.2014

Za společnost EHC CZECH s.r.o.



Ing. Petr Haak
jednatel