



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK Č.2 KE SMLOUVĚ O DÍLO S/05030871/22503244/001/17

uzavřené dle ust. §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („občanský zákoník“)
a v souladu s pravidly Integrovaného regionálního operačního programu

BEZPEČNÉ A BEZBARIÉROVÉ CHODNÍKY V MNICHOVICÍCH – CHODNÍK MYŠLÍN

Název	Město Mnichovice
IČO/DIČ	002 40 478
Adresa sídla	Masarykovo náměstí 83, PSČ 251 64 Mnichovice
Právní forma	801 - Obec
Osoba oprávněná zastupovat zadavatele	Mgr. Petra Pecková, starostka
Zástupce ve věcech technických	

dále jen *objednatel* – na straně jedné

a

Název	AVE Kolín s.r.o.
IČO	251 48 117
DIČ	CZ 251 48 117
Adresa sídla	Třídvorská 1501, 280 02 Kolín V.
Právní forma	Společnost s ručením omezeným
Zápis v obchodním rejstříku	OR vedený MS v Praze, oddíl C, vložka 53627
Osoba oprávněná zastupovat zhotovitele	Mgr. Věra Suchomelová a Ing. Karel Sova, jednatelé společnosti
Zástupce ve věcech technických	Ing. Jindra Flanderková a Ing. Adéla Vokounová
Bankovní spojení	Československá obchodní banka a.s.
Číslo účtu	117551383, kód banky: 0300

dále jen *zhotovitel* – na straně druhé

Číslo objednatele:

Číslo zhotovitele: S /05030871/22503244/001/17

(Zhotovitel a objednatel společně také jako „smluvní strany“ a každý samostatně jako „smluvní strana“)

Smluvní strany uzavírají tento:

DODATEK č. 2 ke smlouvě č. S/05030871/22503244/001/17 k provedení díla: Bezpečné a bezbariérové chodníky v Mnichovicích – chodník Myšlín (dále jen „Dodatek“) ve znění dodatku č. 1

kterým se mění článek 4. Cena díla, odstavec 4.1 takto:

4. Cena díla

4.1. Cena díla dle uzavřené smlouvy o dílo a dodatku č. 1 se mění a nově dle upraveného ZL 1 z dodatku č. 1 a ZL 2 hodnota díla činí :

	CENA CELKEM BEZ DPH	DPH 21 %	CENA CELKEM S DPH
Nabídková cena celkem	5 760 669,61 Kč	1 209 740,62 Kč	6 970 410, 23 Kč
Vícepráce celkem dle opraveného ZL 1	61.433,71 Kč	12. 901,079 Kč	74.334,789 Kč
Méněpráce celkem dle opraveného ZL 1	-199.745,42 Kč	-41.946,538 Kč	-241.691,95 Kč
Celková cena díla dle dodatku č. 1 a opraveného ZL 1	5 622 357,9 Kč	1 180 695,1 Kč	6 803 053 Kč
Méněpráce celkem dle ZL 2	- 38.556,52 Kč	-8.096,86 Kč	- 46.653,39 Kč
Celková cena díla	5.583.801,4 Kč	1.172.598,3 Kč	6.756 399,7 Kč

Ostatní ujednání dodatku č. 2

1. Podrobný rozpis změny ceny dle opraveného ZL 1 a ZL 2 jsou součástí tohoto Dodatku č. 2 jako jeho příloha.
2. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 2 exemplářích z nichž každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení dodatku č. 2
3. Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.



4. Tento Dodatek č. 2 byl schválen usnesením Zastupitelstva města Mnichovice dne 17. 1. 2018 pod č. usn. 18 – 01 – 025.

Na znamení bezvýhradného souhlasu s obsahem a zněním tohoto Dodatku č. 2 připojuje

V Kolíně dne 24. 1. 2018


V Mnichovicích dne 24. 1. 2018.



AVE Kolín s.r.o.

Mgr. Věra Suchomelová
jednatelka





AVE Kolín s.r.o.

Ing. Karel Sova
jednatel



Město Mnichovice

Mgr. Petra Pecková
starostka





Doložka o schválení orgánem obce:



Tento dodatek č. 2 ke smlouvě ze dne 7. 6. 2017 evidované pod č. S/05030871/22503244/001/17 ve znění dodatku č. 1 k provedení díla: **Bezpečné a bezbariérové chodníky v Mnichovicích – chodník Myšlín** ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v účinném znění schválen na jednání Zastupitelstva Města Mnichovice, číslo usnesení 18 – 01 – 025 ze dne 17. 1. 2018.

V Mnichovicích dne 22. 1. 2018.


Mgr. Petra Pecková, starostka



OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 01	
Zhotovitel:	AVE Kolín s.r.o.		
Investor:	Město Mnichovice	Datum: 23. 10. 2017	
Název akce:			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:	Ano	
	na rozpočtové podklady:	Ano	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Úpravy konstrukce chodníku a jeho ukončení Popis a zdůvodnění změny: Zesílení konstrukce chodníku u kurtů pro pojezd osobních automobilů, zkrácení plotu Část stavby chodníku je vedena podél sportovního areálu. Od data zpracování PD se v lokalitě zvýšily nároky na dopravu v klidu, neboť návštěvníci areálu v zimních měsících využívají všechny dostupné plochy v okolí pro parkování vozidel. Za těchto okolností nelze předpokládat, že nedojde k degradaci nového chodníku přiléhajícího k areálu, pokud jeho konstrukce nebude upravena pro pojezd vozidel. Vzhledem k tomu že nový chodník a podezdávka nového plotu jsou vedeny paralelně s podezdávkou oplocení sportovních hřišť a odstup mezi oběma objekty činí cca 2 m, se jeví jako neekonomické zřídit dva souběžné ploty, mezi kterými navíc vznikne neudržovatelná a nevyužitá plocha. Z toho důvodu bylo rozhodnuto o zkrácení plotu a napojení na podezdávky oplocení hřišť. Bourání skály Při odkrytí terénu v úseku větve D byla odhalena skála, která se musela vybourat, aby bylo možné provést osazení palisád. Tuto skutečnost jsme nemohli očekávat. Neboť v předchozích úsecích byl původní terén dle PD. Osazení nových poklopů v Husově ulici Při provádění chodníku byl odhalen havarijní stav stávajících poklopů, jejichž opětovné použití nebylo možné, proto musely být nahrazeny novými.			
Počet připojených listů specifikací:	1		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☐	chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐	vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒
Oznámení vydává:			
			Město Mnichovice, starosta
Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím 			
Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím 			
Příloha : 1 Specifikace  TR Engineering, s.r.o. Technická 264/22 (1) 503 41 HRADEC KRÁLOVÉ Ing. Tomáš Rak • tel. +420 603 726 272 e-mail: info@tr-eng.cz • IČ: 288 21 343			



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 01
Zhotovitel:	AVE Kolín s.r.o.	
Změnový list vystavil:		
Datum:	23. 10. 2017	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Úpravy konstrukce chodníku a jeho ukončení Popis a zdůvodnění změny: V průběhu stavby bylo zjištěno, že je část chodníku využívána pro přejezd na soukromý pozemek návštěvníky sportovního areálu i přes časté pokutování Policií ČR. Proto došlo k jeho zesílení dle požadovaných hodnot, abychom bránili poškození chodníku. Bourání skály Při odkrytí terénu v úseku větve D byla odhalena skála, která se musela vybourat, aby bylo možné provést osazení palisád. Tuto skutečnost jsme nemohli očekávat. Neboť v předchozích úsecích byl původní terén dle PD. Osazení nových poklopů v Husově ulici Při provádění chodníku byl odhalen havarijní stav stávajících poklopů, jejichž opětovné použití nebylo možné, proto musely být nahrazeny novými.		
Počet připojených listů specifikací: 1xA4	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-199 745,42 Kč	61 433,71 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
- 138 311,71 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
	 	
Datum:	Datum:	

Ověřil:

Schválil:

Stavební rozpočet

Název stavby:		Bezpečné a bezbariérové chodníky v Mnichovicích				Doba výstavby:		Objednatel:				Město Mnichovice		
Druh stavby:		bezbariérové chodníky				Začátek výstavby:		Projektant:				Ing. Tomáš Rak		
Lokalita:		Město Mnichovice				Konec výstavby:		Zhotovitel:				Na základě výběrového řízení		
JKSO:		Změnový list č. 1				Zpracováno dne:		Zpracoval:				Ing. Theodor Collino		
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Nakládání (Kč)	Montáž	Celkem	Hmotnost (t)	Jednot.	Celkem	Cenová soustava
01 Záměna dlažby														
01	122	122	Odkopávky, prokopávky - ODKOPÁVKY				10 740,62	4 874,47	722,94	15 615,09	722,94		21,25	
1	01	12220220R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	7,430	72,10	0,00	535,70	535,70	535,70	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
			0,1 * 1,35 * 55 odstranění rostlého terénu		7,430									
2	01	122202209/00	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v normině tř. 3 za lepvost	m3	7,430	25,20	0,00	187,24	187,24	187,24	0,00	0,00	0,00	
			0,1 * 1,35 * 55		7,430									
01 162 Přemístění výkopku - ODVOZ A ULOŽENÍ NA SKLADKU														
3	01	162701105RT3	Vodovodné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	7,430	240,00	0,00	1 783,20	1 783,20	1 783,20	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
			nosnost 12 t											
			0,1 * 1,35 * 55		7,430									
4	01	162100010RAC	Vodovodné přemístění výkopku	m3	7,430	17,00	0,00	126,31	126,31	126,31	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
			příplatek za každých dalších 10 km											
			0,1 * 1,35 * 55		7,430									
5	01	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1-4	m3	7,430	85,00	0,00	631,55	631,55	631,55	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
			0,1 * 1,35 * 55		7,430									
01 592 Dlažby zpevněných ploch - CHODNÍK														
6	01	564851111R00	Podklad ze štěrku dří po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	-74,250	97,00	-6 183,95	-1 018,30	-7 202,25	-7 202,25	0,33	-24,56	RTS II / 2015	
			-55 * 1,35 : délka * šířka dlažba 60 šedá		-74,250									
7	01	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do dřtí tl. 3 cm	m2	-74,250	148,00	-1 781,20	-9 207,80	-10 989,00	-10 989,00	0,06	-4,12	RTS II / 2015	
			-55 * 1,35 : délka * šířka šedá		-74,250									
8	01	59245308	Dlažba přírodní 20x10x6	m2	-74,993	111,00	-8 324,22	0,00	-8 324,22	-8 324,22	0,13	-9,82	RTS II / 2015	
			-55 * 1,35 : délka * šířka přírodní		-74,250									
			ztrátě 1%: -0,7425		-0,743									
9	01	564871111R00	Podklad ze štěrku dří po zhutnění tloušťky 25 cm	m2	74,250	221,00	14 594,54	1 814,71	16 409,25	16 409,25	0,55	40,93	RTS II / 2015	
			55 * 1,35 : délka * šířka		74,250									
10	01	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do dřtí tl. 4 cm	m2	74,250	150,00	2 135,50	9 002,00	11 137,50	11 137,50	0,07	5,49	RTS II / 2015	
			55 * 1,35 : délka * šířka výezdy - šedá		74,250									
11	01	59245311	Dlažba přírodní 20x10x8	m2	75,735	136,00	10 299,96	0,00	10 299,96	10 299,96	0,18	13,33	RTS II / 2015	
			55 * 1,35 : délka * šířka		74,250									
			ztrátě 2%: 1,485		1,485									
01 998 Přesun hmot														
12	01	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažebný	t	21,247	48,00	0,00	1 019,86	1 019,86	1 019,86	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
			-24,5582 - 4 1172 - 9 8241 Původní skládka		-38 500									
			40 9303 + 5 4871 + 13 3294 Nová skládka		59 747									
02 132 Hloubení RYHY														
02	132	132	Hloubení skály				0,00	5 420,50	5 420,50	5 420,50	0,00	0,00	0,00	
03 Hloubení RYHY														
16	03	132501111R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.6, STROJNĚ	m3	18,500	823,00	0,00	15 225,50	15 225,50	15 225,50	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
			1,35 * 25 * 0,54815		18 500									
17	03	132201110R00	Hloubení rýh š. do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	-18,500	373,00	0,00	-6 900,50	-6 900,50	-6 900,50	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
			-1,35 * 25 * 0,54815		-18 500									
18	03	132201119R00	Příplatek za lepvost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	-18,500	157,00	0,00	-2 904,50	-2 904,50	-2 904,50	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
			-1,35 * 25 * 0,54815		-18 500									
03 Úprava poklopů														
03						2 910,93	1 166,71	4 077,65					0,15	

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 02	
Zhotovitel:	AVE Kolín s.r.o.		
Investor:	Město Mnichovice	Datum:	
Název akce:			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:	Ano	
	na rozpočtové podklady:	Ano	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Úpravy konstrukce chodníku a jeho ukončení Popis a zdůvodnění změny: Z geodetického zaměření skutečného provedení stavby bylo zjištěno, že výměra skutečně osazených zahradních obrubníků se liší od výkazu výměr.			
Počet připojených listů specifikací:	1		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☐	chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐	vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒
Oznámení vydává:		Město Mnichovice, starosta	
Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím 			
Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím  TR Engineering, s.r.o. Truhlářská 264/22 503 41 HRADEC KRÁLOVÉ Ing. Tomáš Rač • tel. +420 603 726 272 e-mail: info@tr-eng.cz • IČ: 288 21 343			
Příloha : 1 Specifikace			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 02	
Zhotovitel:	AVE Kolín s.r.o.		
Změnový list vystavil:			
Datum:			
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Úpravy konstrukce chodníku a jeho ukončení Popis a zdůvodnění změny: V průběhu stavby bylo zjištěno, že je část chodníku využívána pro přejezd na soukromý pozemek návštěvníky sportovního areálu i přes časté pokutování Policií ČR. Proto došlo k jeho zesílení dle požadovaných hodnot, abychom bránili poškození chodníku. Bourání skály Při odkrytí terénu v úseku větve D byla odhalena skála, která se musela vybourat, aby bylo možné provést osazení palisád. Tuto skutečnost jsme nemohli očekávat. Neboť v předchozích úsecích byl původní terén dle PD. Osazení nových poklopů v Husově ulici Při provádění chodníku byl odhalen havarijní stav stávajících poklopů, jejichž opětovné použití nebylo možné, proto musely být nahrazeny novými.			
Počet připojených listů specifikací: 1xA4	Počet připojených výkresů: 0		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:		
- 38 556,52 Kč	0,00 Kč		
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
- 38 556,52 Kč			
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:		
	 		
Datum:	Datum:		

Ověřil:

Schválil:

Stavební rozpočet

Název stavby:	Bezpečné a bezbariérové chodníky v Mnichovicích										
Druh stavby:	bezbariérové chodníky										
Lokalita:	Město Mnichovice										
JKSO:	Změnový list č. 2										
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)	Hmotnost (t)		Cenová soustava
			Rozměry					Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
			Obruby				5 798,87	32 757,65	38 556,52		27,84
	SO101	916	OBRUBNÍKY a KRAJNÍKY				5 798,87	32 757,65	38 556,52		27,84
114	SO101	916331112XF1//	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu C12/16 XF1	m	227,210	141,00	0,00	32 036,61	32 036,61	0,10	22,72
115	SO101	592173328	Obrubník zahradní ABO 9-20 1000/50/200 mm šedý	kus	232,854	28,00	5 798,87	721,04	6 519,91	0,02	5,12
									38 556,52		RTS II / 2015



Handwritten signature

Handwritten signature

TR Engineering, s.r.o.
Truhlářská 264/22 (I)
503 41 HRADEC KRÁLOVÉ
Ing. Tomáš Rak • tel. +420 603 736 272
e-mail: info@tr-eng.cz • IČ: 288 21 343