

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku v platném znění

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5613050315.02 (ORG 2928)
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 9708/2013

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
Zastoupený: K podpisu této smlouvy jsou, na základě mandátní smlouvy

č. 56 01 9 271 ze dne 4. 6. 2001 zmocněny

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,

Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

Zastoupené Ing. Petrem Hýblerem, předsedou představenstva

K podpisu smlouvy je oprávněn :

Ing. Jakub Kožnárek, generální ředitel,

na základě zmocnění ze dne 27.4.2017

společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783

IČO: 449 92 785

DIČ: CZ44992785

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. ú. 111246222 / 0800

Ve věcech technických jsou oprávněny jednat na základě mandátní smlouvy:

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,

Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

faxové spojení na útvar inženýrských služeb: 543 433 278

Pověření zaměstnanci:

vedoucí oddělení liniových staveb, Ing. Jitka Fraňková, tel. 606 715 411

e-mail: jfrankova@bvk.cz

technický dozor stavby, Ing. Václav Waldhans, tel. 602 758 986,

e-mail: vwaldhans@bvk.cz

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: Kovoprojekta Brno a.s.

sídlo firmy Šumavská 416/15, Ponava, 602 00 Brno

Zastoupený: Ing. Leo Duspiva, obchodní ředitel, na základě plné moci

IČO: 46347011

DIČ: CZ46347011

Společnost je zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 759

Pověření zaměstnanci: Ing. Zuzana Nejedlá, tel. 532 153 118, e-mail: znejedla@kovoprojekta.cz

Jiří Koukal, tel. 532 153 21325, e-mail: jkoukal@kovoprojekta.cz

Bankovní spojení : Raiffeisenbank a.s.

číslo účtu : 5014039697/5500

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany uzavřely dne 18.2.2013 smlouvu o dílo, ve znění dodatku č.1 ze dne 23.5.2013, jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a provádění stavby „Brno, Krkoškova, Zátíší, Fügnerova I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ (dále jen „smlouva o dílo“).

Zpracování shora uvedené projektové dokumentace bylo přerušeno ke dni 25.4.2013. Ode dne přerušení projekčních prací do současnosti vznikla nutnost provedení víceprací spočívajících v přepracování a doplňování shora uvedené projektové dokumentace dle studie proveditelnosti rekonstrukce inženýrských sítí v ulici Krkoškova a jejího vlivu na dopravní řešení a zachování stávající zeleně.

Smluvní strany se proto dohodly na uzavření níže uvedeného dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo.

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na rozšíření předmětu smlouvy, navýšení ceny díla o cenu víceprací a změně doby plnění.
2. Zhotovitel se dnem podpisu tohoto dodatku zavazuje opětovně zahájit projekční práce na díle vymezeném smlouvou o dílo.
3. Objednatel se zavazuje nejpozději dnem uzavření tohoto dodatku předat zhotoviteli podklady pro vypracování projektové dokumentace, zejména závazný návrh dopravního řešení ulic Krkoškova, Zátíší, Fügnerova.

1. Změna ustanovení smlouvy o dílo

- 1) Článek II., odst. 1 smlouvy o dílo se doplňuje o následující vícepráce:
 - aktualizace zaměření vč. prověření inženýrských sítí (zejména v křižovatce s ulicí Alešova),
 - přepracování inventarizace zeleně,
 - přepracování částí projektové dokumentace v důsledku změny stavebního zákona a navazujících prováděcích vyhlášek,
 - doplnění projektové dokumentace o přeložku zemního plynu a kabelu O₂ v ulici Krkoškova v úseku mezi ulicemi Sládkova a Fügnerova,
 - vypracování situačních návrhů vč. koordinačních řezů (11 variant řešení).
- 2) Článek III., odst. 1 smlouvy o dílo se nahrazuje zněním:
„1. Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a dodá dílo zhotovené v rozsahu a obsahu dle článku II. této smlouvy v následujících termínech:

projektová dokumentace stavby ke kontrole 30.6.2017

(Zhotovitel je povinen předložit objednateli ke kontrole textovou a výkresovou část projektové dokumentace v termínu dle čl. III této smlouvy. Připomínky k textové a výkresové části projektové dokumentace doručí objednatel zhotoviteli v termínu do 15 dnů ode dne převzetí návrhu projektové dokumentace)

dokončení projektové dokumentace do 30.11.2017

(Zhotovitel je povinen předložit objednateli projektovou dokumentaci k závěrečné kontrole 20 dnů před termínem odevzdání dle čl. III této smlouvy. Tato kontrola objednatele nepřekročí 10 pracovních dnů.)

Autorský dozor bude ukončen ke dni, kdy dojde k předání a převzetí dokončeného díla mezi budoucím zhotovitelem stavby a objednatelem. O ukončení autorského dozoru bude sepsán zápis mezi objednatelem a zhotovitelem projektové dokumentace. Zápis o ukončení autorského dozoru vypracuje objednatel ke dni, kdy dojde k předání a převzetí dokončeného díla (stavby) mezi budoucím zhotovitelem stavby a objednatelem, a zhotovitel projektové dokumentace mu k tomu poskytne potřebnou součinnost. Den podpisu zápisu je dnem uskutečnění zdanitelného plnění.“.

3) Článek IV., odst. 1 ve znění:

„1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a činí:

cena bez DPH	931 000,- Kč
cena autorského dozoru bez DPH	28 000,- Kč
cena celkem bez DPH	959 000,- Kč
DPH 21 %	201 390,- Kč
celkem	1 160 390,- Kč

se nahrazuje zněním:

„1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a činí:

cena bez DPH	931 000,- Kč
cena víceprací bez DPH	197 120,- Kč
cena autorského dozoru bez DPH	28 000,- Kč
cena celkem bez DPH	1 156 120,- Kč
DPH 21 %	242 785,20 Kč
celkem	1 398 905,20 Kč

2. Ostatní ujednání

1. Tento dodatek smlouvy o dílo je uzavřen a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek smlouvy o dílo je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
3. Tento dodatek smlouvy o dílo podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku smlouvy o dílo nejsou předmětem obchodního tajemství.

5. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku smlouvy o dílo nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
6. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek smlouvy o dílo zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.
7. Adresa společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. pro zasílání notifikace z registru smluv zní bvk@bvk.cz.
8. Dodatek č. 2 smlouvy o dílo je vypracován v šesti stejnopisech, ze kterých zhotovitel obdrží dvě a objednatel čtyři vyhotovení.
9. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.

Doložka:

Tento dodatek byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R7/113 dne 25.4.2017

V Brně dne 24. 05. 2017
Za objednatele:


Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Pisárská 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
1.



.....
za statutární město Brno
na základě plné moci
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,
za kterou jedná
Ing. Jakub Kožnárek
generální ředitel

V Brně dne 22. 5. 2017
Za zhotovitele:

Kovoprojekta Brno a.s.
Šumavská 416/15, 602 00 Brno
- 7 -



.....
Kovoprojekta Brno a.s.
Ing. Leo Duspiva
obchodní ředitel, na základě plné moci