

*„Tento projekt Stavební úpravy chodníků u sil. III/12228 a III/12229, Zliv – Stavební část I a Stavební část II je spolufinancován
Státním fondem dopravní infrastruktury“*

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

ze dne 22. 5. 2020

Článek I. Smluvní strany

Název subjektu: **Město Zliv**
Sídlo: Dolní náměstí 585, 373 44 Zliv
Zastoupený: Radek Rothschedl, starosta obce
IČO: 00245721
DIČ: CZ00245721
Číslo účtu: 3126231/0100
Kontaktní osoba: Radek Rothschedl
Telefon: 387 001 193
E-mail: starosta@zliv.cz

(dále jen „Objednatel“)

a

Název subjektu: **František Petrách-Služby**
Sídlo: Čakov 49, 37384 Dubné
Zastoupený: Františkem Petráchem
IČO: 42380979
DIČ: CZ5810030347
Zápis v OR nebo
v jiné evidenci: živnostenský rejstřík č.j. Ž/00/97/01417/I ev.číslo 330100-43751-01
Číslo účtu: 0562578349/0800
Kontaktní osoba: František Petrách
Telefon: 602 949 526
E-mail: frantisekpetrach@email.cz

(dále jen „Zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na tomto níže uvedeném dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

Článek II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že rozsah předmětu díla specifikovaný ve smlouvě o dílo ze dne 22. 5. 2020 s tímto dodatkem mění o vícepráce a méněpráce specifikované v příloze tohoto dodatku.

Článek III. Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly na změně Článku VIII Cena díla, odst. 4, který se mění následovně:

Původní znění:

Cena celkem bez DPH	1 450 400,03 Kč
DPH (21 %)	304 584 Kč
Cena celkem včetně DPH	1 754 984,03 Kč

Nové znění vlivem Dodatku č. 1

Cena celkem bez DPH	1 719 997,02 Kč
DPH (21 %)	361 199,37 Kč
Cena celkem včetně DPH	2 081 196,39 Kč

Změna dle ZL č. 1, 2, 3, 5:

Vícepráce	216 026,21 Kč
-----------	---------------

Změna dle ZL č. 4, 6, 7, 8:

Vícepráce	39 458,05 Kč
Méněpráce	39 498,50 Kč


Článek IV.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nedotčené, nemění se a zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každý z účastníků obdrží 2.
4. Přílohou tohoto dodatku jsou změnové listy č. 1 až č. 8.

Dne 4.9. 2020 ve Zlivi


Město Zlín
Polní náměstí 585, 373 44 Zlín
DIČ: CZ00245721

Objednatel
Radek Rothschedl
starosta

Dne 4.9. 2020 v Zlivi

FRANTIŠEK PETRÁCH
„SLUŽBY“
ČAKOV 49, 373 84 DUBNÉ
IČO: 42380979 DIČ: CZ5810030347
mob. 602 949 526, 728 265 414

Zhotovitel
František Petrách
majitel firmy

Firma: ZESA

Stavba	17/34.1 CÚ 2019
číslo a název SO	17/34
číslo a název rozpočtu:	01

Poř. č. pol.	Kód položky	Variantá položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
1	2	3	4	5	6	jednotková	celkem
Smluvní požadavky							
1 014102	01	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU kamenivo	T		60,00	0,00
2 014102	02	2	(22,68+2,83+39,336)*1,8=116,723 [A] POPLATKY ZA SKLÁDKU asfaltové vrstvy	T		150,00	0,00
3 014102	03	3	POPLATKY ZA SKLÁDKU beton	T		60,00	0,00
01 Smluvní požadavky							
(3,884+19,668)*2,2=51,814 [A]							
02 Požadavky objednatele							
4 02520			ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZAVISLOU ZKUŠEBNOU	KPL		4 000,00	0,00
5 02730			POMOC PRÁCE ZRIZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL		1 000,00	0,00
6 02911			OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	KČ		12 000,00	0,00
7 02943			OSTATNÍ POŽADAVKY - vytyčení stavby	KPL		2 000,00	0,00
- DIO							
8 02944			OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PŘEVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KPL		1 000,00	0,00
02 Požadavky objednatele							
DPS							
1 Zemní práce							
9 113135			ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 8KM	M3		390,00	0,00
stáv. chodník 38,84*0,05=1,942 [A] ve stáv. vozovce (2,76+2,33)*0,1=0,509 [B] proužky u obr. 55,0*0,2*0,1=1,100 [C] Celkem: A+B+C=3,551 [D]							
10 113325			ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 8KM	M3		185,00	0,00
(109,69+2,33)*0,2+2,76*0,1=22,680 [A]							
11 113355			ODSTRAN PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 8KM	M3		935,00	0,00

FRANTIŠEK PETRÁCH
SLUŽBY“

ČAKOV 49, 373 84 DUBNÉ
IČO: 42380979 DIČ: CZ5810030347
mob. 602 949 526, 728 265 414

pod bouraným asf. chod.

38,84*0,1=3,884 [A]

12	113485	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU, ODVOZ DO 8KM	M3		370,00	0,00
----	--------	---	----	--	--------	------

dlažba

(258,58+25,09+109,69)*0,05=19,668 [A]

podklad

(258,58+25,09+109,69)*0,1=39,336 [B]

Celkem: A+B=59,004 [C]

13	113512	ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 2KM	M		26,00	0,00
----	--------	---	---	--	-------	------

na skládku investora

22,7+29,0+44,2+148,4=244,300 [A]

14	113522	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 2KM	M		40,00	0,00
----	--------	--	---	--	-------	------

na skládku investora

21,9+30,5+3,9=56,300 [A]

15	121101	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM	M3		84,00	0,00
----	--------	---	----	--	-------	------

(12,84+1,31)*0,15=2,123 [A]

16	123731	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 1KM	M3		112,00	0,00
----	--------	---	----	--	--------	------

(12,84+1,31)*0,2=2,830 [A]

17	125731	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I, ODVOZ DO 1KM	M3		84,00	0,00
----	--------	--	----	--	-------	------

uloženo na mezideponii

odkopávky

(12,84+1,31)*0,2=2,830 [A]

ornice

2,123=2,123 [B]

Celkem: A+B=4,953 [C]

18	125735	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I, ODVOZ DO 8KM	M3		165,00	0,00
----	--------	--	----	--	--------	------

dovoz zeminy na zásyp rušených chodníků

109,69*0,2-14,15*0,2=19,108 [A]

dovoz ornice

109,69*0,1-2,123=8,846 [B]

Celkem: A+B=27,954 [C]

19	171103	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS	M3		190,00	0,00
----	--------	---	----	--	--------	------

uložení zeminy na plochu rušených chodníků

109,69*0,2=21,938 [A]

20	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3		16,00	0,00
----	-------	---	----	--	-------	------

uloženo na mezideponii

odkopávky

2,83=2,830 [A]

ornice

2,123=2,123 [B]

Celkem: A+B=4,953 [C]

21	18110	ÚPRAVA PLANÉ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2		13,00	0,00
----	-------	---	----	--	-------	------

258,58+25,09+14,15=297,820 [A]

22	18130	ÚPRAVA PLANÉ BEZ ZHUTNĚNÍ	M2		6,00	0,00
----	-------	---------------------------	----	--	------	------

ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M

23	18231		M2		15,00	0,00
----	-------	--	----	--	-------	------

FRANTIŠEK PETRÁČ
"SLUŽBY"

ČAKOV 49, 373 84 DUBNÉ
IČO: 42380979 DIČ: CZ5810030347
mob. 602 949 526, 728 265 414

v ploše zrušených chodníků

24	18241					M2			14,00		0,00
25	18247					M2			4,00		0,00
1 Zemní práce											
5 Komunikace											
26	56333					M2			93,00		0,00
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM											
pod chodníky											
27	56334					M2			100,00		0,00
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM											
pod chodníky v místě původního trávníku											
28	572211					M2			8,00		0,00
SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2											
v množství 0,30 kg/m ²											
29	574A04					M3			9 600,00		0,00
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S											
30	582611					M2			355,00		0,00
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM											
(258,58+1,9+1,6)*1,01=264,701 [A]											
dle požadavku SFDI odstraněný signální											
pasy u místa pro přecházení											
31	58261A					M2			548,00		0,00
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM											
(25,09-1,9-1,6)*1,03=22,238 [A]											
dle požadavku SFDI odstraněný signální											
pasy u místa pro přecházení											
32	931313					M			100,00		0,00
TESNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 300MM2											
2*55,0=110,000 [A]											
5 Komunikace											
91 Doplňující konstrukce a práce											
33	915111					M2			175,00		0,00
VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA											
3,0*6,5/2=9,750 [A]											
3,0*6,0/2=9,000 [B]											
Celkem: A+B=18,750 [C]											
34	915112					M2			150,00		0,00
VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ											
3,0*6,5/2=9,750 [A]											
3,0*6,0/2=9,000 [B]											
Celkem: A+B=18,750 [C]											
35	915311					M2			1 890,00		0,00
VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE TRVALÉ - DOD A POKLÁDKA											
vodící pás přechodu, plastové pásky											
5,6*0,55=3,080 [A]											
36	917211					M			235,00		0,00
ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM											
191,5+5,0=196,500 [A]											
37	917224	1				M		2,200	426,00		937,20
SILNIČNÍ A CHODNIKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM											

FRANTIŠEK PETRÁČ

"SLUŽBY"

ČAKOV 49, 373 84 DUBNÉ

IČO: 42380979 DIČ: CZ5810030347

mob. 602 949 526, 728 265 414

obrubník silniční
 25,80=25,800 [A]
 obrubník přechodový, dl. 1,0 m
 11,0=11,000 [B]
 Celkem: A+B=36,800 [C]

38	917224	2	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	6,000	426,00	2 556,00
----	--------	---	---	---	-------	--------	----------

Nájezdové

19,0=19,000 [A]

39	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	5,600	72,50	406,00
----	--------	--	--	---	-------	-------	--------

4,2+30,8+4*5,0+3,4=58,400 [A]

Doplňující konstrukce a práce

91

C e l k e m

Vícepráce

Vícepráce celkem

Méněpráce

Méněpráce celkem

Celkem

Celkem

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

3 899,20

3 899,20

0,00

0,00

3 899,20

FRANTIŠEK PETRÁCH
„SLUŽBY“

ČAKOV 49, 373 84 DUBNÉ
 IČO: 42380979 DIČ: CZ5810030347
 mob. 602 949 526, 728 265 414



Aspe
Firma: ZESA
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba
číslo a název SO
číslo a název rozpočtu: 02
17/34.1 CÚ 2019
17/34
02
Stavební úpravy chodníků u sil. III/12228 a III/12229, Zliv - REVIZE PD část II.
Stavební úpravy chodníků u sil. III/12228 a III/12229, Zliv - uznatelné náklady
Část II. VÍCEPRÁCE rozpočet ZMĚNOVÝ LIST

Poř. č. pol.	Kód položky	Variaanta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
1	2	3	4	5	6	jednotková	celkem
		01	Smluvní požadavky			7	8
1	1014102	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU kamenivo (2,424+38,432+1,102)*1,8=75,524 [A]	T		60,00	0,00
2	1014102	2	POPLATKY ZA SKLÁDKU asfaltové vrstvy 0,408*2,4=0,979 [A]	T		150,00	0,00
3	1014102	3	POPLATKY ZA SKLÁDKU beton (20,753+19,216)*2,2=87,932 [A]	T		60,00	0,00
		01	Smluvní požadavky				0,00
		02	Požadavky objednatele				
4	02520		ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	KPL		4 000,00	0,00
5	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL		1 000,00	0,00
6	02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	KČ		12 000,00	0,00
7	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - vytyčení stavby - DIO	KPL		2 000,00	0,00
8	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PŘEVODENÍ V DIGIT FORMĚ DPS	KPL		1 000,00	0,00
		02	Požadavky objednatele				0,00
		1	Zemní práce				
9	113135		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 8KM (20,4*0,2)*0,1=0,408 [A]	M3	0,832	675,00	561,60
10	113155		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 8KM chodník ul. Nová, Skolní	M3		900,00	0,00
11	113325		(187,23+20,30)*0,1=20,753 [A] ODSTRANĚNÍ PODKL. ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 8KM v místě rušených chodníků	M3		309,00	0,00
12	113485		12,12*0,2=2,424 [A] ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU, ODVOZ DO 8KM	M3		370,00	0,00

FRANTIŠEK PETRÁČ
"SLUŽBY"
ČAKOV 49, 373 84 DUBNÉ
IČO: 42380979 DIČ: CZ5810030347
mob. 602 949 526, 728 265 414

dlaždice (574,0+11,24+12,12-207,53-5,51)*0,05=19,216 [A] podklad (574,0+11,24-207,53+12,12-5,51)*0,1=38,432 [D] Celkem: A+D=57,648 [E]									
13	113512					M		26,00	0,00
ODSTRANĚNÍ ZAHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 2KM na skládku investora									
14	113522					M	41,600	30,00	1 248,00
ODSTRANĚNÍ CHODNIKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 2KM na skládku investora									
15	121101					M3		84,00	0,00
SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM 5,51*0,15=0,827 [A]									
16	123731					M3		112,00	0,00
ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 1KM 5,51*0,2=1,102 [A]									
17	125731					M3		84,00	0,00
VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I, ODVOZ DO 1KM uloženo na mezideponii odkopávky 5,51*0,2=1,102 [A] ornice 5,51*0,15=0,827 [B] Celkem: A+B=1,929 [C]									
18	125735					M3		174,00	0,00
VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I, ODVOZ DO 8KM zemina 12,12*0,2-5,51*0,2=1,322 [A]									
19	171103					M3		69,00	0,00
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS na plochu rušených chodníků 12,12*0,2-2,424 [A]									
20	17120					M3		16,00	0,00
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ uloženo na mezideponii odkopávky 5,51*0,2=1,102 [D] ornice 5,51*0,15=0,827 [E] Celkem: D+E=1,929 [F]									
21	18110					M2		13,00	0,00
ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I 574,0+11,24+5,51=590,750 [A]									
22	18130					M2		6,00	0,00
ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ rušené chodníky 12,12=12,120 [A]									
23	18231					M2		15,00	0,00
24	18241					M2		14,00	0,00
25	18247					M2		4,00	0,00
1 Zemní práce									1 809,60
5 Komunikace									
26	56333					M2		80,00	0,00
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM									

FRANTIŠEK PETRÁČ
"SLUŽBY"

ČAKOV 49, 373 84 DUBNÉ
IČO: 42380979 DIČ: CZ5810030347
mob. 602 949 526, 728 265 414

(Signature)

27	574,0+11,24=585,240 [A]	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	100,00	0,00
		část chodníku v místě stáv. trávníku			
28	572211	5,51=5,510 [A]			
		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2	M2	8,00	0,00
		v množství 0,30 kg/m2			
29	574A04	20,4*0,2*0,1=0,408 [A]	M3	0,832	7 987,20
		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S		9 600,00	
30	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	355,00	0,00
31	58261A	574,0*1,01=579,740 [A]			
		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	548,00	0,00
		11,24*1,03=11,577 [A]			
5		Komunikace			7 987,20
9		Ostatní konstrukce a práce			
32	931313	TESNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 300MM2	M	21,000	2 100,00
		2*20,4=40,800 [A]		100,00	
9		Ostatní konstrukce a práce			2 100,00
91		Doplňující konstrukce a práce			
33	917211	ZAHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM	M	235,00	0,00
		změřeno ze situace			
34	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	58,400	24 878,40
		obrubník silniční			
		1,6=1,600 [D]			
		obrubník přechodový, dl 1 m			
		8,0=8,000 [B]			
		Celkem: D+B=9,600 [E]			
35	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	1,200	511,20
		Nájezdové			
		4,8+6,0=10,800 [A]			
36	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	42,000	3 045,00
		20,4=20,400 [A]		72,50	
91		Doplňující konstrukce a práce			28 434,60
		Celkem			40 331,40

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce	40 331,40
Vícepráce celkem	
Méněpráce	0,00
Méněpráce celkem	
Celkem	0,00
Celkem	40 331,40

FRANTIŠEK PETRÁČ
"SLUŽBY"
ČAKOV 49, 373 84 DUBNÉ
IČO: 42380979 DIČ: CZ5810030347
mob. 602 949 526, 728 265 414

Aspe
Firma: ZESA
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba
číslo a název SO
číslo a název rozpočtu: 17/34.3 CÚ 2019
17/34
03
Stavební úpravy chodníků u sil. III/12228 a III/12229, Zliv- REVIZE PD část III.
Stavební úpravy chodníků u sil. III/12228 a III/12229, Zliv - část III.
Část III. VÍCEPRÁCE rozpočet ZMĚNOVÝ LIST

Poř. č. pol.	Kód položky	Variantá položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5		7	8
01 Smluvní požadavky							
1	1014102	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU asfaltové vrstvy 1,487*2,4=3,569 [A]	T	0,000	150,00	0,00
2	1014102	2	POPLATKY ZA SKLÁDKU beton (11,779+6,201)*2,2=39,556 [A]	T	0,000	60,00	0,00
3	1014102	3	POPLATKY ZA SKLÁDKU kamenivo (0,356+23,558)*1,8=43,045 [A]	T		60,00	0,00
01 Smluvní požadavky 0,00							
02 Požadavky objednatele							
4	02520		ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	KPL		4 000,00	0,00
5	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIST OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL		1 000,00	0,00
6	02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	KČ		12 000,00	0,00
7	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - vyřízení stavby - DIO	KPL		2 000,00	0,00
8	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PŘEVODENÍ V DIGIT FORMĚ DPS	KPL		1 000,00	0,00
02 Požadavky objednatele 0,00							
1 Zemní práce							
9	113135		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 8KM (58,0*0,2+3,27)*0,1=1,487 [A]	M3	2,713	675,00	1 831,28
10	113155		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 8KM (17,52+10,5+10,49+10,9+7,6+5,0)*0,1=6,201 [A]	M3		900,00	0,00
11	113485		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU, ODVOZ DO 8KM dlaždice (301,6-62,0-2,24-1,78)*0,05=11,779 [A] podklad 235,58*0,1=23,558 [D] Celkem: A+D=35,337 [E]	M3	0,000	370,00	0,00
12	113512		ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 2KM	M		26,00	0,00

FRANTIŠEK PETRÁČ
"SLUŽBY"

ČAKOV 49, 373 84 DUBNÉ
IČO: 42380979 DIČ: CZ5810030347
mob 602 949 526, 728 265

(Handwritten signature)

13	113522	33,4+12,8+11,5+24,6+7,2+11,8+39,5+30,7=171,500 [A]	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 2KM	M	152,700	40,00	6 108,00
14	121101	9,1+5,2+6,7+5,8+13,3+17,2=57,300 [A]	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM	M3		84,00	0,00
		pod chodníky v místě trávníku Haškova ul.					
15	123731	1,78*0,15=0,267 [A]	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 1KM	M3		112,00	0,00
16	17120	1,78*0,2=0,356 [A]	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHTNĚNÍ	M3		16,00	0,00
		odkopávky+ornice					
17	18110	0,356+0,267=0,623 [A]	UPRAVA PLÁNĚ SE ZHTNĚNÍM V HORNĚ TR. I	M2		13,00	0,00
		216,56+30,32+54,72+1,77=303,370 [A]					
		Zemní práce					7 939,28
		1					
		5	Komunikace				
18	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	0,000	90,00	0,00	0,00
19	56334	216,56+6,42=222,980 [A]	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	0,000	125,00	0,00
		chodník ve stáv. zeleni, vjezdy, vč. reliefní					
20	572211	23,9+54,72+1,77=80,390 [A]	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2	M2		8,00	0,00
		v množství 0,30 kg/m2					
21	574A04	58,0*0,2=11,600 [A]	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S	M3	1,500	9 600,00	14 400,00
22	582611	11,6*0,1=1,160 [A]	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2		355,00	0,00
23	582612	216,56*1,01=218,726 [A]	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2		390,00	0,00
24	58261A	54,72*1,03=56,362 [A]	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2		548,00	0,00
25	58261B	6,42*1,03=6,613 [A]	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2		598,00	0,00
		23,90*1,03=24,617 [A]					
		Komunikace					14 400,00
		5					
26	931313	Ostatní konstrukce a práce	M	94,000	100,00	9 400,00	9 400,00
		TESNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 300MM2					
		2*58,0=116,000 [A]					
		Ostatní konstrukce a práce					9 400,00
		9					
27	917211	Doplňující konstrukce a práce	M		235,00	0,00	0,00
		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM					
		zaměřeno ze situace					
		118,3=118,300 [A]					
28	917212	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM	M		290,00	0,00	0,00

FRANTIŠEK PETRÁČ
"SLUŽBY"

ČAKOV 49, 373 84 DUBNÉ
IČO: 42380979 DIČ: CZ5810030347
mob. 602 949 526, 728 265 414

29	917224	1	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	127,000	465,00	59 055,00
obrubník silniční 1,8+1,4+2,8=6,000 [D] obrubník přechodový, dl. 1,0 m 14,0=14,000 [B] Celkem: D+B=20,000 [E]							
30	917224	2	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M		426,00	0,00
Nájezdové 4,3+3,2+4,7+3,8+3,1+3,4+15,1=37,600 [A] REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM 9,7+5,3+6,7+5,8+13,3+17,2=58,000 [A]							
31	919112			M	116,000	72,50	8 410,00
91 Doplňující konstrukce a práce Celkem 67 465,00 99 204,28							
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce							
Vícepráce Vícepráce celkem Méněpráce Méněpráce celkem Celkem 99 204,28 0,00							
Celkem							
99 204,28							

FRANTIŠEK PETRÁCH
"SLUŽBY"

ČAKOV 49, 373 84 DUBNÉ
IČO: 42380979 DIČ: CZ5810030347
mob. 602 949 526, 728 265 414



13	113522	33,4+12,8+11,5+24,6+7,2+11,8+39,5+30,7=171,500 [A]	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 2KM	M		40,00	0,00
14	121101	9,1+5,2+6,7+5,8+13,3+17,2=57,300 [A]	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM	M3		84,00	0,00
		pod chodníky v místě trávníku Haškova ul.					
15	123731	1,78*0,15=0,267 [A]	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 1KM	M3		112,00	0,00
16	17120	1,78*0,2=0,356 [A]	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3		16,00	0,00
		odkopávky+ornice					
		0,356+0,267=0,623 [A]					
17	18110	216,56+30,32+54,72+1,77=303,370 [A]	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNĚ TR. I	M2		13,00	0,00
1		Zemní práce					
							0,00
5		Komunikace					
18	56333	216,56+6,42=222,980 [A]	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2		90,00	0,00
19	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2		125,00	0,00
		chodník ve stáv. zeleni, vjezdy, vč. reliéfu					
20	572211	23,9+54,72+1,77=80,390 [A]	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2	M2		8,00	0,00
		v množství 0,30 kg/m2					
		58,0*0,2=11,600 [A]					
21	574A04	11,6*0,1=1,160 [A]	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S	M3		9 600,00	0,00
22	582611	216,56*1,01=218,726 [A]	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2		355,00	0,00
23	582612	54,72*1,03=56,362 [A]	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2		390,00	0,00
24	58261A	6,42*1,03=6,613 [A]	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2		548,00	0,00
25	58261B	23,90*1,03=24,617 [A]	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2		598,00	0,00
5		Komunikace					
							0,00
9		Ostatní konstrukce a práce					
26	931313	2*58,0=116,000 [A]	TESNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 300MM2	M		100,00	0,00
9		Ostatní konstrukce a práce					
							0,00
91		Doplňující konstrukce a práce					
27	917211	118,3=118,300 [A]	ZAHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM	M	112,300	235,00	26 390,50
		zaměřeno ze situace					
28	917212		ZAHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM	M	45,200	290,00	13 108,00

FRANTIŠEK PETRÁČ

„SLUŽBY“

ČAKOV 49, 373 84 DUBNÉ

IČO: 42380979 DIČ: CZ5810030347

mob: 602 949 526, 728 262 414

29	917224	1	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	465,00	0,00
obrubník silniční 1,8+1,4+2,8=6,000 [D] obrubník přechodový, dl. 1,0 m 14,0=14,000 [B] Celkem: D+B=20,000 [E]						
30	917224	2	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	426,00	0,00
Nájezdové 4,3+3,2+4,7+3,8+3,1+3,4+15,1=37,600 [A]						
31	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	72,50	0,00
9,7+5,3+6,7+5,8+13,3+17,2=58,000 [A]						
91 Doplnující konstrukce a práce						39 498,50
Celkem						39 498,50
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce						
Vícepráce						
Vícepráce celkem						39 458,50
Méněpráce						
Méněpráce celkem						
Celkem						39 498,50

FRANTIŠEK PETRÁCH
"SLUŽBY"

ČAKOV 49, 373 84 DUBNÉ
IČO: 42380979 DIČ: CZ5810030347
mob. 602 949 526, 728 265 414



Aspe

Firma: ZESA

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba
číslo a název SO
číslo a název rozpočtu:

17/34 CÚ 2019
17/34
04

Stavební úpravy chodníků u sil. III/12228 a III/12229, Zliv - REVIZE PD část IV.
Stavební úpravy chodníků u sil. III/12228 a III/12229, Zliv- část IV.
Část IV. Vícepráce rozpočet ZMĚNOVÝ LIST

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
01 Smluvní požadavky							
1	014102	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU kamenivo	T		60,00	0,00
2	014102	2	77,775*1,8=139,995 [A] POPLATKY ZA SKLÁDKU asfaltové vrstvy	T	2,430	150,00	364,50
3	014102	3	1,904*2,4=4,570 [A] POPLATKY ZA SKLÁDKU beton	T	32,601	60,00	1 956,06
01 Smluvní požadavky (38,888+6,748)*2,2=100,399 [A]							
02 Požadavky objednatel							
4	02520		ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUSEBNOU	KPL		4 000,00	0,00
5	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJISTĚ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL		1 000,00	0,00
6	02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	KČ		12 000,00	0,00
7	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - vytyčení stavby	KPL		2 000,00	0,00
02 Požadavky objednatel							
8	02944		OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KPL		1 000,00	0,00
02 Požadavky objednatel							
1 Zemní práce							
9	113135		ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 8KM	M3	0,896	675,00	604,80
(107,6*0,2+1,6)*0,1=2,312 [A] krácení trasy							
10	113155		ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 8KM	M3		935,00	0,00
2,312-0,408=1,904 [B] chodník ul. Nová, Školní +vjezdy a malé plochy (187,23+26,81+20,30+8,35+5,44+13,52+9,23+4,13)*0,1=27,501 [A] krácení trasy							
27,501-20,753=6,748 [B]							
11	113485		ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU, ODVOZ DO 8KM	M3		370,00	0,00

FRANTIŠEK PETRÁČ

"SLUŽBY"

ČAKOV 49, 373 84 PÍRNÉ

IČO: 400 000 000, DIČ: CZ0030047

226, 728 265 4 11

dlaždice
(1046,15+12,12-275,01-5,51)*0,05=38,888 [A]
podklad
777,75*0,1=77,775 [D]
Celkem: A+D=116,663 [E]
krácení trasy

12 113512	ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 2KM	M		26,00	0,00
-----------	---	---	--	-------	------

na skládku investora
45,0+43,0+62,6+24,0+30,5+30,7+8,5+3,0+205,6+75,3+14,8=543,000 [A]
krácení trasy

13 113522	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 2KM	M	53,600	40,00	2 144,00
-----------	--	---	--------	-------	----------

na skládku investora

14 18110	ÚPRAVA PLÁNE SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2		13,00	0,00
----------	---	----	--	-------	------

1046,15+5,51=1 051,660 [A]
krácení trasy

1051,66-590,75=460,910 [B]

Zemní práce

2 748,80

1

Komunikace

15 56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2		90,00	0,00
----------	---	----	--	-------	------

938,82+32,11=970,930 [A]

krácení trasy

16 56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2		115,00	0,00
----------	---	----	--	--------	------

chodníky, vjezdy, pojížděný chodník

5,51+54,02+21,16=80,690 [A]

krácení trasy

17 572211	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2	M2		8,00	0,00
-----------	---	----	--	------	------

80,69-5,51=75,180 [B]

v množství 0,30 kg/m2

107,6*0,2=21,520 [A]

krácení trasy

18 574A04	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S	M3	1,056	9 600,00	10 137,60
-----------	---	----	-------	----------	-----------

21,52-4,08=17,440 [B]

krácení trasy

19 582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2		355,00	0,00
-----------	--	----	--	--------	------

107,6*0,2*0,1=2,152 [A]

krácení trasy

20 58261A	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2		548,00	0,00
-----------	--	----	--	--------	------

938,82*1,01=948,208 [A]

krácení trasy

948,208-579,74=368,468 [B]

krácení trasy

1077

FRANTIŠEK PETRÁČ
"SLUŽBY"

ČAKOV 49, 373 84 DUBNÉ
IČO: 42380979 DIČ: CZ5810030347
mob. 602 949 526, 728 265 414

32,11*1,03=33,073 [A]

krácení trasy

33,073-11,577=21,496 [B]

Komunikace

5

10 137,60

Ostatní konstrukce a práce

9

21 931313				M		100,00	0,00
-----------	--	--	--	---	--	--------	------

TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 300MM2

2*107,6=215,200 [A]

krácení trasy

215,20-40,80=174,400 [B]

Ostatní konstrukce a práce

9

0,00

Doplňující konstrukce a práce

91

22 917211				M	37,400	236,00	8 826,40
-----------	--	--	--	---	--------	--------	----------

ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNIKŮ ŠÍŘ 50MM

změřeno ze situace

krácení trasy

567,6-495,0=72,600 [A]

SILNIČNÍ A CHODNIKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNIKŮ ŠÍŘ 150MM

obrubník silniční

4,1+7,5+1,0=12,600 [D]

obrubník přechodový, dl 1 m

32,0=32,000 [B]

Celkem: D+B=44,600 [E]

krácení trasy

44,60-9,6=35,000 [F]

REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM

107,6=107,600 [A]

krácení trasy

107,6-20,4=87,200 [B]

Doplňující konstrukce a práce

91

57 384,40

Celkem

72 591,36

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce

Vícepráce celkem

Méněpráce

Méněpráce celkem

Celkem

72 591,36

0,00

0,00

0,00

Celkem

72 591,36

FRANTIŠEK PETRÁCH
"SLUŽBY"

ČAKOV 49, 373 84 DUBNÉ

IČO: 42380979 DIČ: CZ5810030347

ř. 21 602 949 526, 728 265 414



Položkový rozpočet

Zakázka: Staveb. úpravy chodníků u sil. III/12228 a III/12229 vícepráce nejsou v rozpočtu

Místo: Zliv Část IV. Obrubníky + KSC beton

Objednatel: Město Zliv

IČ: 00245721

Dolní Náměstí 585

DIČ: CZ0024572

37344 Zliv

Zhotovitel: František Petrách

IČ: 42380979

Čakov 49

DIČ: CZ5810030347

37384 Dubné

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			13 231,15
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			13 231,15

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	13 231,15 CZK
Základní DPH	21 %	2 778,54 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

16 009,69 CZK

ve Zlivu

dne 5.9.2020


FRANTIŠEK PETRÁCH
„SLUŽBY“
ČAKOV 49, 373 84 DUBNÉ
IČO: 42380979 DIČ: CZ5810030347
mob: 602 949 526, 728 266 414


Za zhotovitele



Město Zliv
Dolní náměstí 585, 373 44 Zliv
DIČ: CZ00245721
Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			13 231,15
Cena celkem					13 231,15



FRANTIŠEK PETRÁCH
„SLUŽBY“
ČAKOV 49, 373 84 DUBNÉ
IČO: 42380979 DIČ: CZ5810030347
mob. 602 949 526, 728 265 414

Položkový rozpočet

S:	Staveb. úpravy chodníků u sil. III/12228 a III/12229 vícepráce nejsou v rozpočtu
O:	Zliv Část IV.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				13 231,15
1	58935160R	Směs kameniva stmelěného cementem (KSC II) SC C5/6, 10x2,2/+/-4x3,41/+/-3x3/+/-4x3,4/+/-4,5x3,7/=73 x0,07	m3	5,11000	1 965,00	10 041,15
2	917212	Záhonové obruby z betonových obrubníků šíř. 80 mm	m	11,00000	290,00	3 190,00



FRANTIŠEK PETRÁCH
„SLUŽBY“
 ČAKOV 49, 373 84 DUBNÉ
 IČO: 42380979 DIČ: CZ5810030347
 mob. 602 949 526, 728 265 414

Položkový rozpočet

Zakázka: Staveb. úpravy chodníků u sil. III/12228 a III/12229 vícepráce nejsou v rozpočtu

Misto Zliv Část IV. Oprava revizních šachet

Objednatel: Město Zliv IČ: 00245721
Dolní Náměstí 585 DIČ: CZ0024572
37344 Zliv

Zhotovitel: František Petrách IČ: 42380979
Čakov 49 DIČ: CZ5810030347
37384 Dubné

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV			21 117,90
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			21 117,90

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	21 117,90 CZK
Základní DPH	21 %	4 434,76 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 25 552,66 CZK

ve Zlivi

dne 3.9.2020


FRANTIŠEK PETRÁCH
„SLUŽBY“
ČAKOV 49, 373 84 DUBNÉ
IČO: 42380979 DIČ: CZ5810030347
mob. 602 949 526, 728 265 414

Za zhotovitele


Město Zliv
Dolní náměstí 585, 373 44 Zliv
DIČ: CZ00245721

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			14 617,90
8	Trubní vedení	HSV			6 500,00
Cena celkem					21 117,90




FRANTIŠEK PETRÁCH
„SLUŽBY“
ČÁKOV 49, 373 84 DUBNÉ
IČO: 42380979 DIČ: CZ5810030347
mob. 602 949 526, 728 265 414

Položkový rozpočet

S:	Staveb. úpravy chodníků u sil. III/12228 a III/12229 vícepráce nejsou v rozpočtu
O:	Zliv Část IV. Oprava revizních šachet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				14 617,90
1	55241703R	Poklop litina 315/12,5 t čtverec do teleskopu	kus	5,00000	1 215,00	6 075,00
2	2869714900R	Roura šachtová korugovaná bez hrdla 400/1000 mm, RŠ DN400	kus	5,00000	628,00	3 140,00
3	286971601R	Manžeta těsnící redukční 400/315 pro korug. rouru, RŠ DN400	kus	5,00000	483,50	2 417,50
4	28651654.AR	Koleno kanalizační KGB 110/ 87° PVC	kus	12,00000	60,70	728,40
5	28651700.AR	Odbočka kanalizační KGEA 110/ 110/45° PVC	kus	2,00000	113,00	226,00
6	28651810.AR	Přesuvka kanalizační KGU 110 PVC	kus	3,00000	52,50	157,50
7	286147900R	Trubka kanalizační odolná PPKGEM 110x3,4x500 mm	kus	8,00000	112,00	896,00
8	286147901R	Trubka kanalizační odolná PPKGEM 110x3,4x1000 mm	kus	5,00000	195,50	977,50
Díl:	8	Trubní vedení				6 500,00
9	893151111R00	Montáž šachty vodoměrné a revizní plastové kruhové	kus	5,00000	1 300,00	6 500,00


FRANTIŠEK PETRÁCH
„SLUŽBY“
 ČAKOV 49, 373 84 DUBNÉ
 IČO: 42380979 DIČ: CZ5810030347
 mob. 602 949 526, 728 265 414

Položkový rozpočet

Zakázka: Stavební úpravy chodníků u sil.III/12228 a III/12229 vícepráce nejsou v rozpočtu

Místo: Zliv Část III. KSC beton vjezdy

Objednatel: Město Zliv IČ: 00245721
 Dolní Náměstí 585 DIČ: CZ00245721
 37344 Zliv

Zhotovitel: František Petrách IČ: 42380979
 Čakov 49 DIČ: CZ5810030347
 37384 Dubné

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			5 109,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			5 109,00

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	5 109,00 CZK
Základní DPH	21 %	1 072,89 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK


Cena celkem s DPH **6 181,89 CZK**

ve Zlivu

dne 3. 9. 2020


FRANTIŠEK PETRÁCH
 „SLUŽBY“
 ČAKOV 49, 373 84 DUBNÉ
 IČO: 42380979 DIČ: CZ5810030347
 mob. 602 949 526, 728 265 414

Za zhotovitele


Město Zliv
 Dolní náměstí 585, 373 44 Zliv
 DIČ: CZ00245721
 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílů			Celkem
1	Zemní práce	HSV			5 109,00
Cena celkem					5 109,00



FRANTIŠEK PETRÁCH
„SLUŽBY“
ČAKOV 49, 373 84 DUBNÉ
IČO: 42380979 DIČ: CZ5810030347
mob. 602 949 526, 728 265 414

Položkový rozpočet

S:	Stavební úpravy chodníků u sil.III/12228 a III/12229 vícepráce nejsou v rozpočtu
O:	Zliv Část III. KSC beton vjezdy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				5 109,00
1	58935160R	Směs kameniva stmelého cementem (KSC II) SC C5/6 /3x1,2/+3,2x3/+5,3x2,1/+4x1,8/+4x1,4/=37,13 m2 x0,07= 2,6 m3	m3	2,60000	1 965,00	5 109,00



FRANTIŠEK PETRÁCH
„SLUŽBY“
ČAKOV 49, 373 84 DUBNÉ
IČO: 42380979 DIČ: CZ5810030347
mob. 602 949 526, 728 265 414