

DODATEK č. SML/2017/083-2
ke Smlouvě o dílo č. SML/2017/083
uzavřené dne 6. 4. 2017

číslo Smlouvy Objednatele: **SML/2017/083**

číslo Smlouvy Zhotovitele:

uzavřená podle § 2586 a § 2623 - § 2630 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „Smlouva“)

Článek I.

Objednatel: **Město Čelákovice**
se sídlem: náměstí 5. května 1
zastoupený: Ing. Josef Pátek, starosta města
ve věcech technických oprávněn jednat:
Ing. Miloš Sekyra, místostarosta I.
Ing. Petr Bambas, ředitel Čelákovické sportovní p. o.
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č.ú.: 4127201/100
IČ: 00240117
DIČ: CZ00240117

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: **ADEVITA s. r. o.**
se sídlem: Pražská 636, 252 41 Dolní Břežany
jednatel: Jozef Potanka, jednatel
ve věcech technických oprávněn jednat:
Bohuslav Písař, č. aut. 0007229
bankovní spojení: Raiffeisen bank, a.s., č. ú. 8824446001/5500
IČ: 04255071
DIČ: CZ04255071
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: Městský soud
v Praze, oddíl C, vložka 244862

(dále jen „Zhotovitel“)

Uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle čl. 16 odst. 4 Smlouvy o dílo č. SML/2017/083 ze dne 6. 4. 2017, ve znění Dodatku č. SML/2016/083-1 ze dne 24. 07. 2017, a v souladu se zněním zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník tento Dodatek č. SML/2017/083-2 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek č. 2“).

Článek II.

Smluvní strany se dohodly na následujících úpravách předmětné Smlouvy:

1. Odst. 5 „Předmětem díla (plnění zhotovitele) je zejména:“ článku 2 Smlouvy se mění, doplňuje a nově zní takto:

- kompletní provedení stavby v rozsahu dle schválené projektové dokumentace a cenové nabídky zhotovitele,
 - vypracování časového harmonogramu realizace díla (dále jen "časový harmonogram"),
 - zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí,
 - geodetické vytyčení před zahájením realizace stavebních prací,
 - zajištění uzavírek komunikací a případných dalších rozhodnutí potřebných pro realizaci stavby,
 - geodetické zaměření a dokumentace skutečného provedení díla včetně podkladů pro zřízení věcných břemen,
 - Ochrana podlahy hale před poškozením při realizaci vnitřních montážních prací
 - Demontáž dřevěného obložení a laviček v jedné polovině haly
 - Úprava rozměrů a výplní, doplnění panikového kování u halových dveří a vrat
 - *Dozdívání a úpravy stavebních otvorů, doplnění překladů*
 - *Očistění a nátěr stávajících ocelových konstrukcí (OK)*
 - *Doplnění fasádních atypických ocelových konstrukcí pro splnění požadavků statiky pro montáž fasádních panelů*
 - *Úprava řešení vzduchotechniky (použití potrubí SPIRO a změna vedení potrubí)*
- nevyplývá-li z povahy věci či zadávacích podmínek jinak.

2. Odst. 1 článku 3. Smlouvy v části „Celková cena díla v Kč“ se mění a nově zní takto:

1. Cena díla se sjednává v souladu se zákonem o cenách dohodou smluvních stran a činí:

Celková cena díla v Kč

Celková cena díla bez DPH (základní smlouva):	5 462 392,00 Kč
cena dle ZL č. 1 bez DPH	66 377,00 Kč
cena dle ZL č. 2 bez DPH	198 522,00 Kč
cena dle ZL č. 3 bez DPH	499 764,00 Kč
cena dle ZL č. 4 bez DPH	353 808,00 Kč
<u>cena dle ZL č. 5 bez DPH</u>	<u>- 342,00 Kč</u>
cena CELKEM bez DPH	6 580 521,00 Kč
DPH (21%):	1 381 910,00 Kč
cena včetně DPH	7 962 431,00 Kč

(slovy: sedm milionů devět set šedesát dva tisíce čtyři sta třicet jedna korun českých).

3. V odst. 1 článku 5 Smlouvy v části „Doba plnění“ se mění termín ukončení díla a nově zní takto:

Ukončení díla: do 30. 9. 2017

4. Odst. 4. článku 16 na str. 19 „Nedílnou součástí této smlouvy tvoří:“ Smlouvy se doplňuje a nově zní takto:

4. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet díla

Příloha č. 2: Poddodavatelské schéma

Příloha č. 3: Časový harmonogram realizace díla vítězného uchazeče

Příloha č. 4: Smlouva na stavebně a montážní pojištění vítězného uchazeče

Příloha č. 5: Změnový list projektové dokumentace č. 1 vč. změnového rozpočtu

Příloha č. 6: Změnový list projektové dokumentace č. 2 vč. změnového rozpočtu

Příloha č. 7: Změnový list projektové dokumentace č. 3 vč. změnového rozpočtu

Příloha č. 8: Změnový list projektové dokumentace č. 4 vč. změnového rozpočtu

Příloha č. 9: Změnový list projektové dokumentace č. 5 vč. změnového rozpočtu

5. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti a beze změn.

Článek III.

1. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.
2. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.


Tento Dodatek č. 2 byl schválen usnesením Rady města č. ze dne

- 1 -09- 2017
V Čelákovících

31. 8. 2017
V Dolních Břežanech.....

Za objednatele:

Za zhotovitele:


.....
Ing. Josef Pátek
starosta města




.....
ADEVITA s.r.o.
STAVEBNÍ SPOLEČNOST
Pražská 636, PSČ 252 41, Dolní Břežany
IČ: 04255071 DIČ: CZ04255071
Jozef Potanka
jednatel

ADVERTISING
STATIONERY
AND
PRINTING

Změnový list projektové dokumentace

ZL č. 3

Projekt: **REKONSTRUKCE SPORTOVNÍ HALY VIKOMT, ČELÁKOVICE**

Investor: Město Čelákovice, Náměstí 5. května 1/11, 250 88 Čelákovice

Zhotovitel: ADEVITA s. r. o., Pražská 636, 252 41 Dolní Břežany
IČ: 04255071 DIČ: CZ04255071

Zpracovatel projektu: Ing. Jan Klícha, Sadová 43, 357 03 Svatava, IČ: 10342311, číslo autorizace 300231

Technický dozor: Ing. Michal Ludvík, 3L STUDIO s.r.o., Jiřího z Poděbrad 1435/12, 470 01 Česká Lípa,
IČ: 254 62 644

Název: Dodatečně požadované práce a dodávky - vícepráce
ZL č.: 3

Vystavil: Jozef Potanka

Datum vydání ZL: 1. 8. 2017

Předmět změny:

Dodatečně požadované práce a dodávky a práce neuvedené v soutěženém soupisu prací – vícepráce, úprava harmonogramu

Zdůvodnění změny / vyjádření TDS:

Tento změnový list obsahuje položky prací a dodávek dodatečně požadovaných objednatelem a práce neuvedené ve výkazu výměr. Rozsah prací a dodávek – viz příloha (Oceněný soupis prací). Změnový rozpočet obsahuje další požadované stavební úpravy, vybourání zasklených stěn, úpravy výměry lešení, úpravy, očištění a nátěry stávajících ocelových konstrukcí, demontážní práce.

Technický popis změny:

Viz specifikace ZL.

Přílohy:

Změnový rozpočet

Časový harmonogram

zpracovatel: Jozef Potanka

Dopad změny do vydané dokumentace:

Časový harmonogram, Výkaz výměr / rozpočet

CENOVÝ DOPAD DO ROZPOČTU DLE SOD

ze dne 04. 04. 2017


Změnový list (ZL) 3

499 764,- Kč bez DPH**ČASOVÝ DOPAD:****26 dní**

Investor: Ing. Miloš Sekyra, místostarosta I

.....
Podpis.....
datum

Ing. Petr Bambas, ředitel Čelákovické sportovní p. o:


.....
Podpis
.....
datum

Ing. Jiří Fremr, referent



.....
Podpis
.....
datum

Zhotovitel: Jozef Potanka, jednatel


.....
Podpis
.....
datum

TDS:

Ing. Michal Ludvík


.....
Podpis
.....
datum

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	0	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 01	Stavební úpravy		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
16/54	Stavební úpravy sportovní haly Čelákovice		Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing. Klícha Jan		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Ing. Klícha Jan			
Objednatel	Město Čelákovice			
Dodavatel	ADEVITA s.r.o., Pražská 636, 25241 Dolní Břežany		Zakázkové číslo	16/54
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	95 135	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	399 680	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	990
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	494 816	Zařízení staveniště	2 969
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	990
ZRN+HZS	494 816	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	499 764	Ostatní náklady celkem	4 948

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		499 764 Kč
DPH	21,0 %		104 950 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 604 714 Kč

Poznámka :

Rozpočet a výkazy výměr jsou zpracovány podle zjednodušené projektové dokumentace.

Rozpočet a výkazy výměr splňují podmínky pro vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkladem výměr dle VYHLÁŠKY č.230/2012.

Soupis stavebních prací , dodávek a služeb jsou zpracovány kombinací cenové soustavy zpracované společností RTS , a.s. a individuálního popisu. Veškeré položky obsažené v soupise jsou převzaty z cenové soustavy RTS, a.s., ostatní položky jsou definovány individuálním popisem. Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v úvodních ustanoveních příslušných sborníků, které jsou volně přístupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz. Nedílnou součástí výkazu výměr, pro správné a úplné ocenění nabízených výkonů a dodávek, je projektová dokumentace a technická zpráva, včetně všech podrobnějších popisů výrobků, materiálového řešení vč. způsobu provádění. Projektovou dokumentaci zpracoval ing. Jan Klícha - autorizovaný inženýr , Expresprojekt- projekční kancelář.

Stavba :	16/54 Stavební úpravy sportovní haly Čelákovice	Rozpočet :
Objekt :	SO 01 Stavební úpravy	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce					
11 Přípravné a přidružené práce					
3 Svislé a kompletní konstrukce	20 531				
5 Komunikace					
61 Úpravy povrchů vnitřní					
62 Úpravy povrchů vnější					
63 Podlahy a podlahové konstrukce					
64 Výplně otvorů					
9 Ostatní náklady					
94 Lešení a stavební výtahy	72 870				
96 Bourání konstrukcí					
97 Prorážení otvorů					
99 Staveništní přesun hmot	1 734				
711 Izolace proti vodě					
712 Živičné krytiny					
713 Izolace tepelné		43 826			
721 Vnitřní kanalizace					
730 Ústřední vytápění					
762 Konstrukce tesařské					
764 Konstrukce klempířské		2 892			
766 Konstrukce truhlářské					
767 Konstrukce zámečnické		34 549			
769 Otvorové prvky z plastu					
783 Nátěry		174 244			
787 Zasklívání		59 384			
M21 Elektromontáže silnoproud					
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení					
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot		84 786			
CELKEM OBJEKT	95 135	399 680	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	494 816	0
Oborová přírážka	0	0,0	494 816	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,2	494 816	990
Mimostaveništní doprava	0	0,0	494 816	0
Zařízení staveniště	0	0,6	494 816	2 969
Provoz investora	0	0,0	494 816	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,2	494 816	990
Rezerva rozpočtu	0	0,0	494 816	0
CELKEM VRN				4 948

Položkový rozpočet

Stavba :	16/54 Stavební úpravy sportovní haly Čelákovice	Rozpočet: 0
Objekt :	SO 01 Stavební úpravy	0

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
R1	310100011RAB	Zazdění otvoru do 4m2 bez úpravy povrchu, zeď 40cm	m2	5,84	1 866,00	10 888,11
		vrata: (3,6*3,6)-(3*3)		3,96		
		hlavní vstup: 1,5*1,25		1,88		
R2	973031844R00	Vysekání kapes pro zavázání zdí	m	9,70	144,00	1 396,80
		3,6*2+1,25*2		9,70		
R3	317121023RU5	D+M Překlad keramický 70x238x3500 mm	ks	5,00	642,00	3 210,00
		Montáž vč dodávky překladu				
		vrata: 5,00		5,00		
R4	317121023RU5	D+M Překlad keramický 70x238x2000 mm	ks	6,00	421,00	2 526,00
		Montáž vč dodávky překladu				
		hlavní vstup 3,00		3,00		
		strojovna 3,00		3,00		
R5	612450010RA0	Omítka stěn hrubá, zatřená	m2	5,84	198,00	1 155,33
R6	3101000-01	zdíva..	kpl	1,00	1 355,00	1 355,00
		pro pozici dveří č.3 - tech.místnost				
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				20 531,24
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
41	943943221R00	Montáž lešení prostorové lehké, do 200kg, H 10 m	m3	4 554,36	8,00	36 434,88
		původní výměra hala: 42,17*18,0		759,06		
		skutečná výměra 42,17*18*7		5313,42		
		Rozdíl:		4 554,36		
42	943943292R00	Příplatek za každý měsíc použití k pol..3221, 3222	m3	4 554,36	3,00	13 663,08
43	943943821R00	Demontáž lešení, prostor. lehké, 200 kPa, H 10 m	m3	4 554,36	5,00	22 771,80
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				72 869,76
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
57	999281211R00	Přesun hmot, opravy vněj. pláštěů výšky do 25 m	t	6,09	285,00	1 734,48
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				1 734,48
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
87	762842812R00	Demontáž obkladů stěn z desek s omítkou	m2	80,97	-122,00	-9 877,90
		podélné stěny haly ozn. F:42,17*0,96*2		80,97		
	Celkem za	Konstrukce tesařské				-9 877,90
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
R7	764311821R00	Demontáž krytiny z Pz plechu	m2	70,20	41,20	2 892,24
		Střecha přístavby				
		15,6*4,5		70,20		
	Celkem za	Konstrukce klempířské				2 892,24

Díl:	713	Izolace tepelné				
R8	978071311.R00	Odsekání fas.izolační desek EPS s omítkou	m2	383,76	114,20	43 825,94
	hala	((4,1+1,52)*35,92)*2		403,74		
	vestavba	(6,25*1,52)*2		19,00		
	okna - odpočet m2	(0,8*4,06)*-12		-38,98		
		Celkem:		383,76		
	Celkem za	713 Izolace tepelné				43 825,94
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
109	767134802R00	Demontáž oplechování stěn plechy šroubovanými	m2	94,46	62,00	5 856,57
	původní výměra	hala vnější a vnitřní opláštění 42.17*0,96*2*2		161,93		
	nová výměra	42,17*1,52*2*2		256,39		
		Rozdíl:		94,46		
R9		Odřezání výčnělků, úchytů, konzol z OK, zabroušení	m	590,38	48,60	28 692,47
	Stropnice	14*42,17		590,38		
126	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	5,77		0,00
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				34 549,04
Díl:	783	Nátěry				
R10		Očištění stávajících ocelových konstrukcí - kartáčování	m2	904,69	59,80	54 100,56
	Stropnice I	(30*0,56)*12		201,60		
	Stropnice II	(12,17*0,56)*22		149,93		
	ztužení L	(0,21*7,2)*24		36,29		
	ztuž čtverc. plechy	(0,4*0,65*2)*12		6,24		
	Ocel.pozednice	(42,17*1,38)*2		116,39		
	Sloupy a nosníky:	((((0,6+0,17)*2)*9,1)*2)*8		224,22		
		((((0,6+0,17)*2)*6,9)*2)*8		170,02		
R11		Očištění ocelových konstrukcí - odmaštění před nátěrem	m2	904,69	14,80	13 389,44
129	783222100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný	m2	904,69	118,00	106 753,61
	Stávající OK	Střešní konstrukce - stropnice a ztužení:		394,06		
		Ocel. pozednice		116,39		
		Sloupy a nosníky		394,24		
	Celkem za	783 Nátěry				174 243,60

Díl:	787	Zasklívání				
130	787100813	Vysklívání stěn - kokpilotové stěny vč.rámu (demonťáž)	m2	288,27	206,00	59 383,62
	skutečná výměra:	(4,5*6)*12		324,00		
	Výměra obsažena v rozpočtu	hala ozn.24.0,8*4.06*11		-35,73		
		Rozdíl:		288,27		
	Celkem za	787 Zasklívání				59 383,62
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
R12	979990109R00	Poplatek za skládku - sleněné tvárnice, copilit s drátem	t	27,28	1 322,00	36 065,22
		324*0,0421*2		27,28		
R13	979990141R00	Poplatek za skládku - polystyren+omítka	t	9,22	1 650,00	15 212,93
		422,74*0,02181		9,22		
142	979012112R00	Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m	t	36,50	165,00	6 022,63
144	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	36,50	174,50	6 369,38
145	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	730,02	14,00	10 220,21
146	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	36,50	188,00	6 862,14
148	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	36,50	110,50	4 033,33
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				84 785,85

STAVBA: Rekonstrukce sportovní haly VIKOMT, Čelákovice
OBJEDNÁTELSKÉ MÍSTO: ČELÁKOVICE, náměstí 5. května 1, 150 88 Čelákovice
ZHOTOVÍ/ADRESA: ZHOTOVÍ/ADRESA s.r.o., Pražská 636, 252 41 Dolní Břežany

[illegible]

Změnový list projektové dokumentace

ZL č. 4

Projekt: **REKONSTRUKCE SPORTOVNÍ HALY VIKOMT, ČELÁKOVICE**

Investor: Město Čelákovice, Náměstí 5. května 1/11, 250 88 Čelákovice

Zhotovitel: ADEVITA s. r. o., Pražská 636, 252 41 Dolní Břežany
IČ: 04255071 DIČ: CZ04255071

Zpracovatel projektu: Ing. Jan Klícha, Sadová 43, 357 03 Svatava, IČ: 10342311, číslo autorizace 300231

Technický dozor: Ing. Michal Ludvík, 3L STUDIO s.r.o., Jiřího z Poděbrad 1435/12, 470 01 Česká Lípa,
IČ: 254 62 644

Název: Dodatečně požadované práce a dodávky - vícepráce
ZL č.: 4

Vystavil: Jozef Potanka

Datum vydání ZL: 1. 8. 2017

Předmět změny:

Dodatečně požadované práce a dodávky a práce neuvedené v soutěženém soupisu prací – vícepráce, úprava harmonogramu

Zdůvodnění změny / vyjádření TDS:

Tento změnový list obsahuje položky prací a dodávek dodatečně požadovaných objednatelem a práce neuvedené ve výkazu výměr. Rozsah prací a dodávek – viz příloha (Oceněný soupis prací). Ve změnovém rozpočtu je uvedena dodávka a montáž nové doplňující ocelové konstrukce stěn ke staticky vyhovujícímu uchycení panelů, stavební úpravy podezdívek a nátěry nových konstrukcí.

Technický popis změny:

Viz specifikace ZL.

Přílohy:

Změnový rozpočet

zpracovatel: Jozef Potanka

Dopad změny do vydané dokumentace:

Výkaz výměr / rozpočet

CENOVÝ DOPAD DO ROZPOČTU DLE SOD ze dne 04. 04. 2017 Změnový list (ZL) 4		353 808,- Kč bez DPH
ČASOVÝ DOPAD:		0 dní

Investor: Ing. Miloš Sekyra, místostarosta I

.....
Podpis.....
datum

Ing. Petr Bambas, ředitel Čelákovické sportovní p. o:

.....
Podpis.....
datum

Ing. Jiří Fremr, referent


.....
Podpis.....
datum

Zhotovitel: Jozef Potanka, jednatel

.....
Podpis.....
datum

TDS:

Ing. Michal Ludvík

.....
Podpis.....
datum

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	0	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 01	Stavební úpravy		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
16/54	Stavební úpravy sportovní haly Čelákovice		Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing. Klícha Jan		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Ing. Klícha Jan			
Objednatel	Město Čelákovice			
Dodavatel	ADEVITA s.r.o., Pražská 636, 25241 Dolní Břežany		Zakázkové číslo	16/54
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	82 855	Ztižené výrobní podmínky		0
Z	PSV celkem	267 450	Oborová přírážka		0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit		701
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava		0
ZRN celkem		350 305	Zařízení staveniště		2 102
			Provoz investora		0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)		701
ZRN+HZS		350 305	Ostatní náklady neuvedené		0
ZRN+ost.náklady+HZS		353 808	Ostatní náklady celkem		3 503

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH		21,0 %		353 808 Kč	
DPH		21,0 %		74 300 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč	
DPH		0,0 %		0 Kč	

CENA ZA OBJEKT CELKEM	428 108 Kč
------------------------------	-------------------

Stavba :	16/54 Stavební úpravy sportovní haly Čelákovice	Rozpočet :
Objekt :	SO 01 Stavební úpravy	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	29 742	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	35 000	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	9 267	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	1 639	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	231 798	0	0	0
783 Nátěry	0	15 977	0	0	0
Přeložka potrubí		19 675			
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	7 207	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	82 855	267 450	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	350 305	0
Oborová přírážka	0	0,0	350 305	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,2	350 305	701
Mimostaveništní doprava	0	0,0	350 305	0
Zařízení staveniště	0	0,6	350 305	2 102
Provoz investora	0	0,0	350 305	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,2	350 305	701
Rezerva rozpočtu	0	0,0	350 305	0
CELKEM VRN				3 503

Položkový rozpočet

Stavba :	16/54 Stavební úpravy sportovní haly Čelákovice	Rozpočet:
Objekt :	SO 01 Stavební úpravy	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1N		Betonáž parapetu, vč.mtž a dmtž bednění, vložení výztuže 2 x ocel.pruty R10	m	71,84	414,00	29 741,76
		35,92*2		71,84		
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				29 741,76
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
2N		Oškrábání maleb vnitřních	m2	104,17	18,00	1 875,02
		(35,92*2)*1,45		104,17		
3N		Penetrace stěn - Sokrat	m2	104,17	14,00	1 458,35
24	622481211RU1	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	104,17	160,00	16 666,88
4N		Omitka VPC tenkovrstvá - štuk	m2	104,17	144,00	15 000,19
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				35 000,45
Díl: 97		Prorážení otvorů				
5N		Odstranění stávajícího betonového parapetu	m	71,84	129,00	9 267,36
		35,92*2		71,84		
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				9 267,36
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
57	999281211R00	Přesun hmot	t	5,75	285,00	1 638,67
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				1 638,67
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
120	767990010RAE	Atypické ocelové konstrukce 100 - 250 kg/kus	kg	-1 538,64	58,00	-89 241,12
		U160 pro osazení oken ozn. 32,39		128,22		
		128,22*12*-1		-1538,64		
121	767990010RAF	Atypické ocelové konstrukce 250 - 500 kg/kus	kg	-1 660,65	42,00	-69 747,49
		Stropnice I 160 ozn. 28				
		42,17*17,9*1,1*-2		-1660,65		
122	767990010RAF	Atypické ocelové konstrukce 250 - 500 kg/kus	kg	-1 660,65	55,00	-91 336,00
		I 160 pro zavěšení VZT potrubí ozn.36		1 660,65		
		42,17*17,9*1,1*-2		-1660,65		
123	767990010RAF	Atypické ocelové konstrukce 250 - 500 kg/kus	kg	-1 485,65	55,00	-81 710,82
		U 160 profil ozn.30		1 485,65		
		30:35,92*2*18,8*-1,1		-1485,65		
6N		Ocelová konstrukce, svařence z jeleků 160x80x4 mm	kg	10 007,54	58,00	580 437,09
		vodorovně (((6*6)*12+(6*2)*2)*1,1)*14		7022,40		
		svisle (((0,9*2)*14)*1,1)*14		388,08		
		(((0,85*2)*12)*1,1)*14		314,16		
		(((1,06*2)*12)*1,1)*14		391,78		
		diagonály (((2,2*2)*12)*1,1)*14		813,12		
		(((2,5*2)*14)*1,1)*14		1078,00		
		Kotevní patka vyrovnávací D+M	ks	88,00	756,00	66 528,00
126	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	10,01	1 127,00	11 278,49
		Sleva dodavatele	kpl	-1,00	74 410,55	-74 410,55
		Rozvaděč RP2 - nerealizace částí rozvaděče	kpl	-1,00	20 000,00	-20 000,00
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				231 797,60
Díl: 783		Nátěry				
129	783222100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný	m2	135,40	118,00	15 977,20
		stropnice I 160 - použití bude upřesněno:42,17*2*0,574		48,41		
		I 160 pro zavěšení VZT:42,17*2*0,574		48,41		
		profil U160 ozn.30:35,92*2*0,545		39,15		

Položkový rozpočet

Stavba :	16/54 Stavební úpravy sportovní haly Čelákovice	Rozpočet:
Objekt :	SO 01 Stavební úpravy	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		U160 pro nová okna:6,2*0,545*12		40,55		
		Výměra z rozpočtu k odečtení:		176,52		
		Nová konstrukce - svařence jekl 16x80				
		((6*6)*12+(6*2)*2)*0,48		218,88		
		((0,9*2)*14)*0,48		12,10		
		((0,85*2)*12)*0,48		9,79		
		((1,06*2)*12)*0,48		12,21		
		((2,2*2)*12)*0,48		25,34		
		((2,5*2)*14)*0,48		33,60		
		Nová konstrukce celkem:		311,92		
		Rozdíl:		135,40		
	Celkem za	783 Nátěry				15 977,20
		Přeložka potrubí				
7N		Přeložka potrubí ocelového pod stropem ve strojovně	kpl	1,00	14 225,00	14 225,00
8N		Přeložka radiátoru vč.bouracích a začišťovacích prací	kpl	1,00	5 450,00	5 450,00
	Celkem za	Přeložka potrubí				19 675,00
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				
138	979082212R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 50 m	t	5,75	206,00	1 183,92
139	979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	5,75	118,00	678,17
140	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí- stavební sut	t	5,75	365,00	2 097,73
144	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	5,75	174,50	1 002,89
145	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km do 20 km	t	114,94	14,00	1 609,22
148	979087112R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	5,75	110,50	635,07
	Celkem za	D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				7 206,99

Změnový list projektové dokumentace

ZL č.5

Projekt: **REKONSTRUKCE SPORTOVNÍ HALY VIKOMT, ČELÁKOVICE**

Investor: Město Čelákovice, Náměstí 5. května 1/11, 250 88 Čelákovice

Zhotovitel: ADEVITA s. r. o., Pražská 636, 252 41 Dolní Břežany
IČ: 04255071 DIČ: CZ04255071

Zpracovatel projektu: Ing. Jan Klícha, Sadová 43, 357 03 Svatava, IČ: 10342311, číslo autorizace 300231

Technický dozor: Ing. Michal Ludvík, 3L STUDIO s.r.o., Jiřího z Poděbrad 1435/12, 470 01 Česká Lípa,
IČ: 254 62 644

Název: Změna řešení VZT, úprava PD - méněpráce
ZL č.: 5

Vystavil: Jozef Potanka

Datum vydání ZL: 1. 8. 2017

Předmět změny:

Změna řešení VZT, úprava PD - méněpráce

Zdůvodnění změny / vyjádření TDS:

Tento změnový list obsahuje položky prací a dodávek dle nově navrženého řešení VZT vč. vyčíslení cenového rozdílu oproti SOD. Dále obsahuje výkresovou dokumentaci – nově řešené VZT. Rozsah prací a dodávek – viz příloha (Oceněný soupis prací).

Technický popis změny:

Viz specifikace ZL.

Přílohy:

Změnový rozpočet

Projektová dokumentace VZT v rozsahu:

- Púdorys 1.NP
- Púdorys 2.NP
- Řez halou – příčný
- Řez strojovnou VZT – podélný
- Řez strojovnou VZT – příčný


zpracovatel: Jozef Potanka

Dopad změny do vydané dokumentace:	
Výkaz výměr / rozpočet Projektová dokumentace	
CENOVÝ DOPAD DO ROZPOČTU DLE SOD	
ze dne 04. 04. 2017 Změnový list (ZL) 5	-342,- Kč bez DPH
ČASOVÝ DOPAD:	0 dní

Investor: Ing. Miloš Sekyra, místostarosta I

.....
Podpis.....
datum

Ing. Petr Bambas, ředitel Čelákovické sportovní p. o:



 Podpis



 datum

Ing. Jiří Fremr, referent



 Podpis



 datum

Zhotovitel: Jozef Potanka, jednatel




 Podpis



 datum

TDS:

Ing. Michal Ludvík



 Podpis



 datum

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	0	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 01	VZDUCHOTECHNIKA - změny		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
16/54	Stavební úpravy sportovní haly Čelákovice		Náklady na m.j.	
Projektant	Ing. Klícha Jan		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město Čelákovice			
Dodavatel	ADEVITA s.r.o., Pražská 636, 25241 Dolní Břežany		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	-1
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	-338	Zařízení staveniště	-2
		Provoz investora	0
HZS	-338	Kompletační činnost (IČD)	-1
ZRN+HZS	-338	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	-342	Ostatní náklady celkem	-3
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		-342 Kč
DPH	21,0 %		-72 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			-414 Kč

Stavba :		Rozpočet :	
Objekt :			

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ


Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení	0	0	0	-338	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	-338	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY


Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	-338	0
Oborová přírážka	0	0,0	-338	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,2	-338	-1
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-338	0
Zařízení staveniště	0	0,6	-338	-2
Provoz investora	0	0,0	-338	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,2	-338	-1
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-338	0
CELKEM VRN				-3


Kód cen.	VZDUCHOTECHNIKA	Měr. jedn.	Množství položky	Ceny v Kč		Měr. jedn.	Množství položky	Celkem		Množství položky	Celkem
				Jedn.				Jedn.			
	zař.celkem								12 787,50		12 787,50
zař.č.3 - odvětrání sociálního zařízení											
3.1	axiální ventilátor do potrubí 250m3/hod., tlumící sokl, podtlaková klapka, adaptér, manžeta, příslušenství	ks	1,00	4 899	4 899,00	ks	1,00	4 899	4 899,00	0,00	0,00
3.2	talířový ventil odsávací, pro kruhová potrubí DN125	ks	4,00	350	1 400,00	ks	4,00	350	1 400,00	0,00	0,00
3.3	kruhové vzduchotechnické potrubí z plastu DN150, dotěsnění požární ucpávkou, vodotěsné provedení	m	7,19	550	3 954,50	m	7,19	550	3 954,50	0,00	0,00
3.4	spojovací, těsnící a montážní materiál	kpl	1,00	500	500,00	kpl	1,00	500	500,00	0,00	0,00
3.5	výfuková hlavice DN150 se zkosením 45st.s mřížkou proti plactvu	ks	1,00	1 500	1 500,00	ks	1,00	1 500	1 500,00	0,00	0,00
	zař.celkem				12 253,50				12 253,50		0,00
zař.č.4 - ostatní											
LEŠENÍ											
4	Výšková montáž a použití mechanismů	kpl	1,00	1 500,0	1 500,00	kpl	1,00	1 500,0	1 500,00	0,00	0,00
5	Lešení lehké pomocné výška podlažky: 4-10m	kpl	1,00	3 500,0	3 500,00	kpl	1,00	3 500,0	3 500,00	0,00	0,00
DOPRAVA											
6	Doprava zařízení z dodávky zařízení	kpl	1,00	500,0	500,00	kpl	1,00	500,0	500,00	0,00	0,00
7	Přesuny	kpl	1,00	500,0	500,00	kpl	1,00	500,0	500,00	0,00	0,00
OSTATNÍ											
8	Příprava ke komplexnímu vyzkoušení, oživení a vyregulování zařízení	kpl	1,00	3 500,0	3 500,00	kpl	1,00	3 500,0	3 500,00	0,00	0,00
9	Vypracování protokolu o proměření a vyregulování	kpl	1,00	3 000,0	3 000,00	kpl	1,00	3 000,0	3 000,00	0,00	0,00
10	Výpracování měření hlukového zatížení v exteriéru a interiéru objektu, provedení přízpusobení VZT hlukovým požadavkům	kpl	1,00	9 000,0	9 000,00	kpl	1,00	9 000,0	9 000,00	0,00	0,00
11	Komplexní vyzkoušení zařízení	kpl	1,00	3 500,0	3 500,00	kpl	1,00	3 500,0	3 500,00	0,00	0,00
12	Zaškolení obsluhy, vypracování provozních předpisů	kpl	1,00	500,0	500,00	kpl	1,00	500,0	500,00	0,00	0,00
13	Jiné materiály, montáž, demontáž, atd., neuvedené výše, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele.	kpl	1,00	500,0	500,00	kpl	1,00	500,0	500,00	0,00	0,00
14	Příplatek k potrubí na fasádě - vyústění nad střechu haly					kpl	1,00	6 490,0	6 490,00	1,00	6 490,00
15	Projektové práce					kpl	1,00	8 500,0	8 500,00	1,00	8 500,00
	zař.celkem				26 000,00				40 990,00		14 990,00
				Celkem:		Celkem po změně:		616 213,46		rozdíl:	
										-338,48	


Půdorys 1NP
návrhový stav



Půdorys 2NP
návrhový stav







Řez strojovnou VZT

