



Evropská unie

Investice do vaší budoucnosti

Evropský fond pro regionální rozvoj

Fond soudržnosti

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 5

Název veřejné zakázky:	Ekologizace kontejnerového terminálu a úpravy vlečkových kolejí v přístavu Mělník, 2. stavba
Evidenční číslo veřejné zakázky:	Z2017-009548
Identifikační údaje o zadavateli	

Název:

České přístavy, a.s.

Sídlo:

Jankovcova 6, 170 00 Praha 7

IČ:

452 74 592

Veřejná zakázka podle předmětu:

Veřejná zakázka na stavební práce

Forma zadávacího řízení:

Otevřené nadlimitní řízení

Na základě žádostí dodavatele poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace.

DOTAZ 1

Uchazeč se ptá, zda podmínka využití lodní dopravy pro odvoz přebytečné zeminy z objektů SO 651, SO 2.101 a SO 2.111 je závazná?

ODPOVĚĎ 1

Ano, využití lodní dopravy je závazné.

DOTAZ 2

V odpovědi na dotaz 8 vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 zadavatel uvádí, že s lodní dopravou se počítá pouze s výkopky a sypkými materiály do „kufru“ stavby plochy a kolejí. Uchazeč se ptá, kde v projektové dokumentaci a v rozpočtu je obsažena informace o využití lodní dopravy pro sypké materiály do „kufru“ stavby plochy a kolejí?

ODPOVĚĎ 2

Zadavatel požaduje využití „vodní dopravy“ v souladu s předaným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb. Tedy u položek s kódem položky „12583B“. Jiné materiály budou vybraným dodavatelem dopravovány v souladu s projektovou dokumentací.



DOTAZ 3

V SO 2.301 a 2.310 si uchazeč všiml rozporu mezi textem technické zprávy a tabulkou sestavy šachet. V technické zprávě jsou popsány litinové poklopy pro třídu zatížení F 900, ale v tabulkách sestav šachet jsou uvedeny poklopy pouze pro D 400. Vysvětlí zadavatel zmíněný rozpor?

ODPOVĚĎ 3

Platí údaj z technické zprávy, tj. litinové poklopy pro třídu zatížení F 900. Tento typ zatížení je také uveden u poklopů v rámci předaného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

DOTAZ 4

Návrh smlouvy o dílo v části 11. ZMĚNY SMLOUVY v bodě 11.4. stanoví „Cena za provedení Změny, resp. rozsah snížení Ceny díla v případě neprovedení některých prací, bude stanovena podle jednotkových cen uvedených v Rozpočtu a není-li příslušná položka v Rozpočtu stanovena, bude jako závazné východisko použita jednotková cena za položku/y věcně nejbližší a pokud taková není, nejnižší dostupná tržní cena.“, přičemž 11. 6 bod stanoví: „Objednatel bude oprávněn požadovat provedení Změny, respektive zahájení jeho provádění ještě před vypracováním a potvrzením pokynu k provedení Změny s tím, že cena a dopad na Harmonogram budou řešeny následně v souladu s tímto článkem 11.“

Považuje zadavatel za přiměřené disponovat oprávněním požadovat po zhotoviteli realizaci změny díla před tím, než bude vzájemně odsouhlasen dopad do ceny a harmonogramu prací, když ocenění nezahrnutých položek v rozpočtu není pevně stanoveno odkazem na veřejně závazné ceníky, ale na nejnižší tržní cenu, což může činit v praxi znační obtíže a uvádí tak zhotovitele do značné nerovnováhy vůči objednateli ve vztahu k té skutečnosti, že je povinen před dohodou o ceně dílo realizovat?

ODPOVĚĎ 4

Zadavatel trvá na celém znění čl. 11.6. Dodavatelem uvedený text čl. 11.6. je pouze částí tohoto celého článku smlouvy. Celé znění článku potom dává smysl a je přiměřené.

DOTAZ 5

Návrh smlouvy o dílo v části 7. PLATEBNÍ PODMÍNKY v době 7.4. stanoví: „Po obdržení Zprávy o postupu prací jí TDI přezkoumá a ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů jí potvrdí a postoupí Objednateli, nebo odmítne a vrátí Zhotoviteli s uvedením námitek a komentářů. Objednatel následně ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů taktéž Zprávu o postupu prací přezkoumá a buď jí potvrdí, nebo odmítne a vrátí Zhotoviteli s uvedením námitek a komentářů. Zhotovitel je povinen případné chyby a nesrovnalosti ve Zprávě o postupu prací opravit a předat opravenou Zprávu o postupu prací TDI a Objednateli; předchozí dvě věty se pro opakovaný přezkum a odsouhlasení Zprávy o postupu prací uplatní obdobně. Případné prodloužení Objednatele a TDI oproti shora uvedeným lhůtám neopravňuje Zhotovitele k vystavení faktury a Zhotovitel zůstává oprávněn vystavit fakturu pouze, až bude příslušná Zpráva o postupu prací TDI i Objednatelem skutečně potvrzena.“



Považuje zadavatel za přiměřenou tu skutečnost, že objednatel není oprávněn fakturovat za provedené práce v případě, že není potvrzena Zpráva o postupu prací TDI i Objednatelům potvrzena ve stanovené lhůtě, a to i po opravě případných nesrovnalostí, bez stanovení maximální lhůty, v níž je objednatel povinen zprávu schválit, není-li pro její odepření opodstatněný důvod? Zhotovitel tak může být uveden do nerovnováhy vůči objednateli ve vztahu k té skutečnosti, že je povinen dílo realizovat, aniž by byl oprávněn za provedené práce fakturovat.

ODPOVĚĎ 5

Zadavatel konstatuje, že považuje smlouvu za vyváženou. Zadavatel dále konstatuje, že v článku 7.4 smlouvy je na obou smluvních stranách dána povinnost – na straně Objednatel je dána povinnost dodržet termín odsouhlasení Zprávy o postupu a na straně Zhotovitele je dána povinnost pokračování ve výstavbě.

INFORMACE O PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Zadavatel posoudil dopad tohoto vysvětlení zadávací dokumentace a rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek v souladu s §98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. V tomto prodloužení lhůty je zohledněna povaha změny, ve smyslu §99, odst. 2 zákona.

Zadavatel upravuje Oznámení o zahájení zadávacího řízení (Oznámení o zakázce) následovně:

nové znění bodu IV.2.2)	Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast: Datum: 14. 6. 2017 Místní čas: 11:00 hodin
nové znění bodu IV.2.7)	Podmínky pro otevírání nabídek: Datum: 14. 6. 2017 Místní čas: 11:10 hodin

INFORMACE

Opravné Oznámení o zahájení zadávacího řízení (Oznámení o zakázce) bude zveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek.

V Brně dne 25. 5. 2017