

DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku v platném znění

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5616052582.01 (ORG)
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 161187 (N 88/16)

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno
Zastoupený: Ing. Petrem Vokřálem, primátorem města Brna
IČO: 449 92 785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č.ú. 111246222 / 0800

K podpisu této smlouvy je za objednatele oprávněna:

Ing. Jana Jakubů, vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna
Kounicova 67, 602 00 Brno

Ve věcech technických je oprávněn jednat:

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Hybešova 254/16, 602 00 Brno
zastoupené: Ing. Miroslavem Nováčkem, předsedou představenstva
Výkonná část PIU (implementační jednotka zadavatele):
Ing. Karel Komzák, tel. +420 606719056, e-mail: kkomzak@bvk.cz
Ing. Věra Sokolářová, tel. +420 725847630, e-mail: vsokolarova@bvk.cz

(dále jen objednatel)

Zhotovitel : AQUATIS a.s.
sídlo společnosti Botanická 834/56, 602 00 Brno
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 775
Zastoupený : Ing. Radkem Maděříčem, technickým generálním ředitelem
Ve věcech technických jsou oprávněni jednat:
Ing. Filip Klimša, tel. 541 554 332, e-mail: filip.klimsa@aquatis.cz,
Ing. Alexandra Hradská, tel. 541 554 287, e-mail:
alexandra.hradska@aquatis.cz
Ing. Ondřej Pavlík, PhD., tel. 541 554 321, e-mail: ondrej.pavlik@aquatis.cz
fax : 541 211 205
IČO : 46347526
DIČ : CZ46347526
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu : 117729743/0300
(dále jen zhotovitel)

II. Předmět dodatku smlouvy

1. Smluvní strany výše uvedené smlouvy o dílo uzavřely dne 2.6.2016 tuto smlouvu na zhotovení studie proveditelnosti stavby „Brno, retenční nádrž Červený mlýn“.
2. Při zpracování variant řešení předmětné stavby byla zjištěna plánovaná investiční akce soukromého investora s názvem „Areál Sportovní, Brno Královo Pole“. Tato investice má platné stavební povolení a svým rozsahem podstatně ovlivňuje dosavadní návrhy RN Červený mlýn. Z tohoto důvodu je nutno prodloužit termín dokončení a odevzdání studie proveditelnosti.

Po vzájemném projednání se smluvní strany smlouvy dohodly na následující změně této smlouvy.
Termín dokončení a odevzdání studie proveditelnosti: do 31.01.2017

Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Smluvní strany po řádném přečtení tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo shodně prohlašují, že písemné vyhotovení dodatku č. 1 se shoduje se souhlasnými, svobodnými a vážnými projevy jejich skutečné vůle a že se o obsahu dodatku dohodly tak, aby mezi nimi nedošlo k rozporům. Dále prohlašují, že dodatek č. 1 nebyl uzavřen v tísní za jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek č. 1 je uzavřen, nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Tento dodatek ke smlouvě a smlouva ze dne 2.6.2016 podléhají uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany se dohodly, že smlouvu ze dne 2.6.2016 a dodatek č. 1 k této smlouvě zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.

Doložka

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R7/02P4 dne 25.10.2016.

V Brně dne - 7 - 11 - 2016
Za objednatele:

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
Odbor investiční
Kounicova 67
601 67 BRNO
-001-

.....
za statutární město Brno
Ing. Jana Jakubů
vedoucí Odboru investičního

V Brně dne
Za zhotovitele:

.....

AQUATIS a.s.
Ing. Radek Maděříč, technický ředitel
na základě pověření ze dne 29. 7. 2015

AQUATIS

AQUATIS a.s.
Ing. Radek Maděříč
technický ředitel
Botanická 834/56, 602 00 BRNO