

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 1/2019

uzavřené dne 18. 3. 2019 a doplněné dodatkem č. 1 ze dne 4. 11. 2019 a dodatkem č. 2 ze dne
7. 5. 2020 v rámci projektu **Tělocvična Řenče** (projekt spolufinancován z MŠMT, ev.č.:
MSMT-9840/2019-1) mezi smluvními stranami:

Objednatel: Tělovýchovná jednota Řenče

Se sídlem: Řenče 8, 334 01 p. Přestice

IČ: 46811087

DIČ: CZ46811087

za objednatele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Josef Forejt, předseda, tel. +420 [REDACTED], e-mail: [REDACTED].cz

za objednatele je oprávněn jednat ve věcech technických:

[REDACTED]

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: S&H stavební a obchodní firma, spol. s.r.o.

Se sídlem: K Vejvodě 1359, Zbraslav, 156 00 Praha 5

IČ: 46883037

DIČ: CZ46883037

Spisová značka: C107482 vedená u Městského soudu v Praze

Zhotovitel je plátcem DPH.

za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:

ing. Zdeněk Horejš, tel. +420 [REDACTED], e-mail: [REDACTED].cz

za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech technických:

ing. Václav Kališ, tel. +420 [REDACTED], e-mail: [REDACTED].cz

stavbyvedoucí:

Milan Štván, tel. [REDACTED], e-mail: [REDACTED].cz

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen zhotovitel)

(dále jen „smlouva“).

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Objednatel a zhotovitel se tímto dohodli, že zhotovitelem nebude realizována tato část díla:

Na základě výsledku laboratorních zkoušek kvality vody, bylo prokazatelně zjištěno, že oproti předpokladu projektanta (v lokalitě obvyklý výskyt bakteriologického znečištění a zvýšeného obsahu dusičnanů v okolních studnách), není potřebné vodu v realizovaném vrtu upravovat, a proto nebude zhotovitelem dodán a instalován automatický dusičnanový filtr a UV lampa.

Upravený předmět plnění je specifikován v příloze č. 1 tohoto dodatku – Krycí list soupisu prací – OZ 06 – Odpočet zařízení pro úpravu vody ze dne 12. 5. 2020.

Tato změna je specifikována též v Oznámení změny – zjišťovací protokol č. 06 (příloha č. 2 tohoto dodatku).

2. Objednatel a zhotovitel se tímto dohodli na změně v předmětu díla smlouvy:

Předmět díla bude upraven a změněn tak, že dojde k realizaci prohloubení studny tak, aby bylo dosaženo potřebného přítoku vody. Upravený předmět plnění je specifikován v příloze č. 3 tohoto dodatku – Krycí list soupisu prací – OZ 07 – Studna – prohloubení vrtu o 5 m ze dne 12. 5. 2020.

Důvodem změny je, že při procesu vrtání nebyly v původně předpokládané hloubce 30 m zjištěny žádné přítoky vody. S ohledem na toto zjištění je nutné prohloubit studnu do hloubky tak, aby byla zajištěna potřebná vydatnost vrtu. Tato změna je specifikována též v Oznámení změny – zjišťovací protokol č. 07 (příloha č. 4 tohoto dodatku).

3. Objednatel a zhotovitel se tímto dohodli na doplnění předmětu díla takto:

3. 1. Předmět díla bude doplněn na základě požadavku objednatele o okapové chodníky u štítových stěn na jižní a severní straně objektu, v místech, kde by sadové úpravy – zatravnění – navazovaly přímo na fasádu objektu. Rozsah doplnění předmětu plnění je specifikován v příloze č. 5 tohoto dodatku – Krycí list soupisu prací – OZ 08 – Doplnění okapového chodníku ze dne 12. 5. 2020.

Důvodem doplnění je dodatečný požadavek objednatele za účelem zjednodušení pravidelné údržby veřejné zeleně a ochrany fasády budovy před poškozením při sečení. Tato změna je specifikována též v Oznámení změny – zjišťovací protokol č. 08 (příloha č. 6 tohoto dodatku).

3. 2. Předmět díla bude doplněn na základě dohody zhotovitele a objednatele o stěrkovou hydroizolaci hygienických prostor v místnostech č. 1.05, 1.06, 1.08 a 1.09. Rozsah doplnění předmětu plnění je specifikován v příloze č. 7 tohoto dodatku – Krycí list soupisu prací – OZ 09 – Stěrková hydroizolace hygienických prostor ze dne 12. 5. 2020.

Důvodem doplnění je, že hydroizolace těchto prostor je nezbytná k zajištění bezvadného provozu ve výše uvedeném hygienickém zázemí objektu. Tato změna je specifikována též v Oznámení změny – zjišťovací protokol č. 09 (příloha č. 8 tohoto dodatku).

3. 3. Předmět díla bude doplněn na základě požadavku objednatele o osazení pouzder pro sportovní náčiní do podlahy tělocvičny. Rozsah doplnění předmětu plnění je specifikován v příloze č. 9 tohoto dodatku – Krycí list soupisu prací – OZ 10 – Osazení pouzder pro sportovní náčiní ze dne 12. 5. 2020.

Důvodem doplnění je dodatečný požadavek objednatele za účelem maximálního využití tělocvičny ke sportovním aktivitám. Tato změna je specifikována též v Oznámení změny – zjišťovací protokol č. 10 (příloha č. 10 tohoto dodatku).

3. 4. Předmět díla bude doplněn na základě požadavku objednatele o realizaci dveří do technické místnosti (m. č. 1.14). Rozsah doplnění předmětu plnění je specifikován v příloze

č. 11 tohoto dodatku – Krycí list soupisu prací – OZ 11 – Dveře do technické místnosti ze dne 12. 5. 2020.

Důvodem doplnění je dodatečný požadavek objednatele. Do technické místnosti musí být zajištěn přístup a ten osazen a zabezpečen dveřmi s odpovídajícími parametry. Tato změna je specifikována též v Oznámení změny – zjišťovací protokol č. 11 (příloha č. 12 tohoto dodatku).

Článek II. Cena za dílo

1. V souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, se objednatel a zhotovitel dohodli, že změny v předmětu díla uvedené v článku I. tohoto dodatku mají dopad na cenu díla následovně:

Cena za dílo dle článku III. odst. 1 smlouvy se mění a je zvýšena o částku:

	Kč bez DPH	DPH	Kč včetně DPH
<i>Změny dle článku I. tohoto dodatku celkem:</i>	8.042,37	1.688,90	9.731,27

Článek III. Ostatní ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Leučičích dne 28. 5. 2020

.....
Josef Forejt
předseda
(objednatel)

.....
ing. Zdeněk Horejš
jednatel
(zhotovitel)

Příloha č. 1: Krycí list soupisu prací – OZ 06 – Odpočet zařízení pro úpravu vody ze dne 12. 5. 2020

Příloha č. 2: Oznámení změny – zjišťovací protokol č. 06 ze dne 14. 5. 2020

Příloha č. 3: Krycí list soupisu prací – OZ 07 – Studna – prohloubení vrtu o 5 m ze dne 12. 5. 2020

Příloha č. 4: Oznámení změny – zjišťovací protokol č. 07 ze dne 14. 5. 2020

Příloha č. 5: Krycí list soupisu prací – OZ 08 – Doplnění okapového chodníku ze dne 12. 5. 2020

Příloha č. 6: Oznámení změny – zjišťovací protokol č. 08 ze dne 14. 5. 2020

Příloha č. 7: Krycí list soupisu prací – OZ 09 – Stěrková hydroizolace hygienických prostor ze dne 12. 5. 2020

Příloha č. 8: Oznámení změny – zjišťovací protokol č. 09 ze dne 14. 5. 2020

Příloha č. 9: Krycí list soupisu prací – OZ 10 – Osazení pouzder pro sportovní náčiní ze dne 12. 5. 2020

Příloha č. 10: Oznámení změny – zjišťovací protokol č. 10 ze dne 14. 5. 2020

Příloha č. 11: Krycí list soupisu prací – OZ 11 – Dveře do technické místnosti ze dne 12. 5. 2020

Příloha č. 12: Oznámení změny – zjišťovací protokol č. 11 ze dne 14. 5. 2020

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obec Řenče – Tělocvična Řenče

Objekt:

D.2 - SO 201 – Tělocvična

Soupis:

D.2.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 4:

OZ 06 - odpočet zařízení pro úpravu vody

KSO:

Místo: Obec Řenče, č. p. 54,

Zadavatel:

Tělovýchovná jednota Řenče

Zhotovitel:

S&H stavební a obchodní firma, spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 12.05.2020

IČ:

46811087

DIČ:

CZ46811087

IČ:

46883037

DIČ:

CZ46883037

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-44 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-44 000,00	21,00%	-9 240,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-53 240,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Obec Řenče – Tělocvična Řenče

Objekt: D.2 - SO 201 – Tělocvična

Soupis: D.2.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 4: **OZ 06 - odpočet zařízení pro úpravu vody**

Místo: Obec Řenče, č. p. 54,
Zadavatel: Tělovýchovná jednota Řenče
Zhotovitel: S&H stavební a obchodní firma, spol. s r.o.

Datum: 12.05.2020

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-44 000,00

722 - Vnitřní vodovod

-44 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Obec Řenče – Tělocvična Řenče

Objekt: D.2 - SO 201 – Tělocvična

Soupis: D.2.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 4: OZ 06 - odpočet zařízení pro úpravu vody

Místo: Obec Řenče, č. p. 54,

Datum: 12.05.2020

Zadavatel: Tělovýchovná jednota Řenče

Projektant:

Zhotovitel: S&H stavební a obchodní firma, spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-44 000,00

D	722	Vnitřní vodovod					-44 000,00	
128	K	722X331	D+M Automatický filtr pro pitnou vodu pro snížení dusičnanů ve vodě, s ventilovou řídící jednotkou a vestavěným impulsním vodoměrem, VČ. náhradní náplně o objemu 10 litrů	kus	-1,000	28 000,00	-28 000,00	
Poznámka k položce: položka dle SoD - D.2.4.1								
129	K	722X332	D+M UV lampa pro zajištění nezávadnosti pitné vody pomocí sterilizujícího ultrafialového záření, příkon zařízení 25 W, krytí IP54, 1,0 MPa, min. průtok 1400 l/h, max. průtok 2800 l/h	kus	-1,000	16 000,00	-16 000,00	
Poznámka k položce: položka dle SoD - D.2.1								

Dílo „Tělocvična Řenče“		SoD č.1/2019 ze dne 18. 3. 2019		
OZNÁMENÍ ZMĚNY- ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL		č. 06 Odpočet zařízení pro úpravu vody		
Objednatel: Tělovýchovná jednota Řenče Řenče 8, 334 01 Přestice IČ:46811087		Datum: 14. 5. 2020		
Odesláno/ předáno:	Poštou	— E-mailem	Faxem	Osobně
Stavební objekt (provozní soubor):		Obec Řenče - Zóna za školou D.2 SO 201 - Tělocvična D.2.4.1 – Zdravotně technické instalace		
Odkazy:	na specifikaci:	-----		
	na výkresy:	D.2.4.1.1-Technická zpráva D.2.4.1.3-Půdorys 1.NP-vodovod D.2.4.1.4-Schéma zapojení úpravy vody, axonometrie		
	na rozpočtové podklady:	D.2 SO 201 – Tělocvična D.2.4.1 – ZTI Oddíl 722 – Vnitřní vodovod Položka č. 128, 129		
	na jinou část smlouvy:	-----		
Změna nepodstatná s dopadem do ceny díla (má dopad do ceny, odhad dopadu do ceny)				
Celkové méněnáklady ve výši 53 240,00 Kč s DPH				
a) <u>Název změny:</u>				
Odpočet zařízení pro úpravu vody				
b) <u>Popis změny a podrobné zdůvodnění změny:</u>				
- Popis části objektu, která se týká navrhované změny: Návrh úpravy vody vycházel z rozborů studny, která slouží pro potřeby budovy základní a mateřské školy a je od nové realizované studny vzdálená cca 75 m. Ve vodě z této studny je zvýšený obsah dusičnanů. Dále návrh předpokládal bakteriologické znečištění (viz Technická zpráva str. 6). Projektant dále uvádí, že na základě výsledků rozborů konkrétního vzorku vody bude výše uvedené technologické zařízení úpravy vody překontrolováno popřípadě upraveno (viz Popis na výkrese č. D.2.4.1.4 - schéma zapojení úpravy vody, axonometrie). S ohledem na laboratorní výsledky kvality vody z realizované studny je nutné úpravnu vody přeprojektovat. Automatický dusičnanový filtr a UV lampa nebudou instalovány. - Zjištěná skutečnost, která vyvolala změnu v řešení: Protokol o zkoušce vydaný zkušební laboratoří KANALIZACE A VODOVODY Starý Plzenec, a.s. dne 5. 5. 2020, který byl předložen zhotovitelem a je přílohou stavebního deníku.				

c) Dopad změny do oddílu:

Má dopad do ceny díla.

Část D. 2.4.1 – ZTI
Oddíl 722 – Vnitřní vodovod

Odpočet položek č. 128, 129.....44 000 Kč bez DPH

d) Stanovisko autorského dozoru (písemné odůvodnění a objektivní nepředvídatelnosti):

Stanovisko AD:

Projektant uvádí, že na základě výsledků rozborů konkrétního vzorku vody bude výše uvedeně technologické zařízení úpravy vody překontrolováno popřípadě upraveno (viz Popis na výkrese č. D.2.4.1.4 - schéma zapojení úpravy vody, axonometrie).
AD souhlasí s touto změnou.

e) Seznam příloh a počet listů:

- KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ – OZ 6 – Odpočet zařízení úpravy vody (odpočet položek) – 3 listy

Oznámení vydává: Zhotovitel - S&H stavební a obchodní firma, spol. s r.o.

Závěr:

Níže uvedení Dotčení potvrzují, že souhlasí s výše uvedenou změnou zařízení pro úpravu vody.

Zhotovitel zakreslí změny v DSPS.

Toto Oznámení změny OZ 06 – Odpočet zařízení pro úpravu vody je podkladem k jednání o dodatku SOD.

Dodavatel nebude měnit rozsah díla, objednávat materiál, výrobky a provádět práce, dokud neobdrží vyjádření od objednatele.

g) Vyjádření dotčených:

viz níže:

Za zhotovitele: Ing. Václav Kališ

Souhlasí - ~~nesouhlasí~~
Souhlasí s podmínkami *

Datum: _____

Za autorský dozor (AD): Ing. Pavel Trejbal

Souhlasí - ~~nesouhlasí~~
Souhlasí s podmínkami *

Datum: _____

Za technický dozor (TDS): Blanka Purkartová

Souhlasí - ~~nesouhlasí~~
Souhlasí s podmínkami *

Datum: _____

Za objednatele: Josef Forejt

Souhlasí - ~~nesouhlasí~~
Souhlasí s podmínkami *

Datum: _____

Poznámka: * případné podmínky je možné uvést v samostatné příloze

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obec Řenče – Tělocvična Řenče

Objekt:

D.9 - SO 601 - Studna

Soupis:

OZ7 - studna - prohloubení vrtu o 5m

KSO:

Místo: Obec Řenče

Zadavatel:

Tělovýchovná jednota Řenče

Zhotovitel:

S&H stavební a obchodní firma, spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 12.05.2020

IČ:

46811087

DIČ:

CZ46811087

IČ:

46883037

DIČ:

CZ46883037

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

15 800,80

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	15 800,80	21,00%	3 318,17
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

19 118,97

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obec Řenče – Tělocvična Řenče

Objekt:

D.9 - SO 601 - Studna

Soupis:

OZ7 - studna - prohloubení vrtu o 5m

Místo:

Obec Řenče

Datum:

12.05.2020

Zadavatel:

Tělovýchovná jednota Řenče

Projektant:

Zhotovitel:

S&H stavební a obchodní firma, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

15 800,80

HSV - Práce a dodávky HSV

15 800,80

2 - Zakládání

15 800,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Obec Řenče – Tělocvična Řenče

Objekt: D.9 - SO 601 - Studna

Soupis: **OZ7 - studna - prohloubení vrtu o 5m**

Místo: Obec Řenče

Datum: 12.05.2020

Zadavatel: Tělovýchovná jednota Řenče

Projektant:

Zhotovitel: S&H stavební a obchodní firma, spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

15 800,80

D HSV Práce a dodávky HSV

15 800,80

D 2 Zakládání 15 800,80

13	K	224511214	Vrty maloprofilové D do 245 mm úklon do 45° hl do 50 m hor. III a IV	m	5,000	2 318,80	11 594,00	
16	K	242791111	Zapuštění zárubnice z plastických hmot hl do 50 m DN do 200	m	5,000	458,70	2 293,50	
17	M	286102020	pažnice plná PVC D 165	m	5,000	325,00	1 625,00	
21	K	247531111	Obsyp studny z kameniva hrubého	m3	0,140	2 059,30	288,30	
vv			0,127*0,127*3,14*5-0,085*0,085*3,14*5		0,140			
vv			Součet		0,140			

--	--	--	--	--	--	--	--	--

Dílo „Tělocvična Řenče“		SoD č.1/2019 ze dne 18. 3. 2019	
OZNÁMENÍ ZMĚNY- ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL		č. 07 Studna-prohloubení vrtu o 5m	
Objednatel: Tělovýchovná jednota Řenče Řenče 8, 334 01 Přestice IČ:46811087		Datum: 14. 5. 2020	
Odesláno/ předáno:	Poštou	— E-mailem	Faxem
			Osobně
Stavební objekt (provozní soubor):		Obec Řenče - Zóna za školou D.9 SO 601 - Studna	
Odkazy:	na specifikaci:	-----	
	na výkresy:	D.9.1-Technická zpráva D.9.3-Trubní studna	
	na rozpočtové podklady:	D.9 SO 601 – Studna Oddíl D2 – Zakládání Položka č. 13, 16, 17, 21	
	na jinou část smlouvy:	-----	
Změna nepodstatná s dopadem do ceny díla (má dopad do ceny, odhad dopadu do ceny)			
Celkové vícenáklady ve výši 19 118,97 Kč s DPH			
a) <u>Název změny:</u>			
Studna-prohloubení vrtu o 5m			
b) <u>Popis změny a podrobné zdůvodnění změny:</u>			
- Popis části objektu, která se týká navrhované změny:			
Projekt trubní studny předpokládal vrt do hloubky 30 m. Hydrogeologický posudek vrtané studny uvádí, že hloubka vrtu může být regulována v procesu vrtání podle momentálně zjištěných přítoků vody.			
- Zjištěná skutečnost, která vyvolala změnu v řešení:			
V hloubce 30 m nebyly zjištěny žádné přítoky vody. Vrtné práce byly ukončeny v hloubce 35 m.			

c) Dopad změny do oddílu:

Má dopad do ceny díla.

D.9 SO 601 – Studna

Oddíl D2 – Zakládání

Položka č. 13, 16, 17, 21 – vyšší množství měrných jednotek

d) Stanovisko autorského dozoru (pisemné odůvodnění a objektivní nepředvídatelnosti):

Stanovisko AD:

Hydrogeologický posudek vrtané studny uvádí, že hloubka vrtu může být regulována v procesu vrtání podle momentálně zjištěných přítoků vody.

AD souhlasí s touto změnou.

e) Seznam příloh a počet listů:

- KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ – OZ 7 – Studna-prohloubení vrtu o 5m – 3 listy

Oznámení vydává: Zhotovitel - S&H stavební a obchodní firma, spol. s r.o.

Závěr:

Níže uvedený Dotčení potvrzují, že souhlasí s výše uvedenou změnou realizace studny.

Toto Oznámení změny OZ 07 – Studna-prohloubení vrtu o 5m je podkladem k jednání o dodatku SOD.

Dodavatel nebude měnit rozsah díla, objednávat materiál, výrobky a provádět práce, dokud neobdrží vyjádření od objednatele.

g) Vyjádření dotčených:

viz níže:

Za zhotovitele: Ing. Václav Kališ

Souhlasí - nesouhlasí
Souhlasí s podmínkami *

Datum: _____

Za autorský dozor (AD): Ing. Pavel Trejbal

Souhlasí - nesouhlasí
Souhlasí s podmínkami *

Datum: _____

Za technický dozor (TDS): Blanka Purkartová

Souhlasí - nesouhlasí
Souhlasí s podmínkami *

Datum: _____

Za objednatele: Josef Forejt

Souhlasí - nesouhlasí
Souhlasí s podmínkami *

Datum: _____

Poznámka: * případné podmínky je možné uvést v samostatné příloze

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obec Řenče – Tělocvična Řenče

Objekt:

D.2 - SO 201 – Tělocvična

Soupis:

D.2.1 - Architektonicko-stavební řešení

Úroveň 3:

OZ 08 - doplnění okapového chodníku

KSO:

Místo: Obec Řenče

Zadavatel:

Tělovýchovná jednota Řenče

Zhotovitel:

S&H stavební a obchodní firma, spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 12.05.2020

IČ:

46811087

DIČ:

CZ46811087

IČ:

46883037

DIČ:

CZ46883037

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

7 623,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	7 623,00	21,00%	1 600,83
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

9 223,83

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Obec Řenče – Tělocvična Řenče

Objekt: D.2 - SO 201 – Tělocvična

Soupis: D.2.1 - Architektonicko-stavební řešení

Úroveň 3: **OZ 08 - doplnění okapového chodníku**

Místo: Obec Řenče

Datum: 12.05.2020

Zadavatel: Tělovýchovná jednota Řenče

Projektant:

Zhotovitel: S&H stavební a obchodní firma, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

7 623,00

HSV - Práce a dodávky HSV

7 623,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

7 623,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Obec Řenče – Tělocvična Řenče

Objekt: D.2 - SO 201 – Tělocvična

Soupis: D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

Úroveň 3: OZ 08 - doplnění okapového chodníku

Místo: Obec Řenče

Datum: 12.05.2020

Zadavatel: Tělovýchovná jednota Řenče

Projektant:

Zhotovitel: S&H stavební a obchodní firma, spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

7 623,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

7 623,00

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

7 623,00

1	K	637211121	Okapový chodník z dlaždic betonových se zalitím spár cementovou maltou do písku, tl. dlaždic 40 mm	m2	11,550	553,00	6 367,15	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

P

Poznámka k položce:

VV

nová položka

38,5*0,3

11,550

2	K	637111111	Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku tl. 100 mm	m2	11,550	107,00	1 235,85	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

P

Poznámka k položce:

nová položka

Dílo „Tělocvična Řenče“		SoD č.1/2019 ze dne 18. 3. 2019		
OZNÁMENÍ ZMĚNY- ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL		č. 08 Doplnění okapového chodníku		
Objednatel: Tělovýchovná jednota Řenče Řenče 8, 334 01 Přeštice IČ:46811087		Datum: 14. 5. 2020		
Odesláno/ předáno:	Poštou	E-mailem	Faxem	Osobně
Stavební objekt (provozní soubor):		Obec Řenče - Zóna za školou D.2 SO 201 - Tělocvična D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení		
Odkazy:	na specifikaci:	-----		
	na výkresy:	-----		
	na rozpočtové podklady:	Viz cenová nabídka zhotovitele		
	na jinou část smlouvy:	-----		
Změna nepodstatná s dopadem do ceny díla (má dopad do ceny, odhad dopadu do ceny)				
Celkové vícenáklady ve výši 9 223,83 Kč s DPH				
a) <u>Název změny:</u> Doplnění okapového chodníku				
b) <u>Popis změny a podrobné zdůvodnění změny:</u> - Popis části objektu, která se týká navrhované změny: Jedná se o doplnění okapového chodníku u štitových stěn na jižní a severní straně objektu. Okapový chodník tvoří betonové dlaždice 300x300 mm na zhutněném podkladu ze štěrkodrti. Doplnění okapového chodníku bylo provedeno v místech, kde by sadové úpravy-zatravnění navazovalo přímo na fasádu objektu. - Zjištěná skutečnost, která vyvolala změnu v řešení: Jedná se o dodatečný požadavek objednatele pro jednodušší provádění údržby zeleně podél štitových stěn objektu.				

c) Dopad změny do oddílu:

Má dopad do ceny díla.

Část D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

Oddíl 6 – Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

Nová položka NP1-okapový chodník z dlaždic.....6 387,15 Kč bez DPH

Nová položka NP2-podklad ze štěrkodrti.....1 235,85 Kč bez DPH

d) Stanovisko autorského dozoru (písemné odůvodnění a objektivní nepředvídatelnosti):

Stanovisko AD:

AD nemá připomínky k provedení okapového chodníku.

e) Seznam příloh a počet listů:

- KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ – OZ 8 – Doplnění okapového chodníku (cenová nabídka zhotovitele) – 3 listy

Oznámení vydává: Objednatel

Závěr:

Níže uvedení Dotčení potvrzují, že souhlasí s novým oceněným výkazem výměr v cenové nabídce zhotovitele prací pro doplnění okapového chodníku.

Objednatel rozhodl, že okapový chodník bude proveden zhotovitelem, neboť v rámci realizace dojde k zásahům do díla zhotovitele a změna v osobě dodavatele by způsobila objednateli potíže (technické důvody, slučitelnost a držení záruk zhotovitelem – zásah do soklu objektu).

Toto Oznámení změny OZ 08 – Doplnění okapového chodníku je podkladem k jednání o dodatku SOD.

Dodavatel nebude měnit rozsah díla, objednávat materiál, výrobky a provádět práce, dokud neobdrží vyjádření od objednatele.

g) Vyjádření dotčených:

viz níže:

Za zhotovitele: Ing. Václav Kališ

Souhlasí - nesouhlasí
Souhlasí s podmínkami *

Datum: _____

Za autorský dozor (AD): Ing. Pavel Trejbal

Souhlasí - nesouhlasí
Souhlasí s podmínkami *

Datum: _____

Za technický dozor (TDS): Blanka Purkartová

Souhlasí - nesouhlasí
Souhlasí s podmínkami *

Datum: _____

Za objednatele: Josef Forejt

Souhlasí - nesouhlasí
Souhlasí s podmínkami *

Datum: _____

Poznámka: * případné podmínky je možné uvést v samostatné příloze

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obec Řenče – Tělocvična Řenče

Objekt:

D.2 - SO 201 – Tělocvična

Soupis:

D.2.1 - Architektonicko-stavební řešení

Uroveň 3:

OZ 09 - stěrková hydroizolace hygienických prostor

KSO:

Místo: Obec Řenče

Zadavatel:

Tělovýchovná jednota Řenče

Zhotovitel:

S&H stavební a obchodní firma, spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 12.05.2020

IČ:

46811087

DIČ:

CZ46811087

IČ:

46883037

DIČ:

CZ46883037

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

17 620,80

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	17 620,80	21,00%	3 700,37
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

21 321,17

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Obec Řenče – Tělocvična Řenče

Objekt: D.2 - SO 201 – Tělocvična

Soupis: D.2.1 - Architektonicko-stavební řešení

Úroveň 3: **OZ 09 - stěrková hydroizolace hygienických prostor**

Místo: Obec Řenče

Datum: 12.05.2020

Zadavatel: Tělovýchovná jednota Řenče

Projektant:

Zhotovitel: S&H stavební a obchodní firma, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

17 620,80

PSV - Práce a dodávky PSV

17 620,80

771 - Podlahy z dlaždic

10 744,80

781 - Dokončovací práce - obklady

6 876,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Obec Řenče – Tělocvična Řenče

Objekt: D.2 - SO 201 – Tělocvična

Soupis: D.2.1 - Architektonicko-stavební řešení

Úroveň 3: OZ 09 - stěrková hydroizolace hygienických prostor

Místo: Obec Řenče

Datum: 12.05.2020

Zadavatel: Tělovýchovná jednota Řenče

Projektant:

Zhotovitel: S&H stavební a obchodní firma, spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

17 620,80

D PSV Práce a dodávky PSV

17 620,80

D 771 Podlahy z dlaždic 10 744,80

1	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	32,400	277,00	8 974,80	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

P Poznámka k položce:

nová položka

mč 1.05

HYG. ZÁZEMÍ ROZHODČÍHO

4,1

mč 1.06

ÚKLIDOVÁ KOMORA

4,3

mč 1.08

UMÝVÁRNA 1

12,0

mč 1.09

UMÝVÁRNA 2

12,0

Součet

32,400

2	K	771591264	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu	m	10,000	177,00	1 770,00	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	----------------

P Poznámka k položce:

nová položka

mč 1.05

HYG. ZÁZEMÍ ROZHODČÍHO

2*1,0

mč 1.08

UMÝVÁRNA 1

(3,0+1,0)

mč 1.09

UMÝVÁRNA 2

(3,0+1,0)

Součet

10,000

D 781 Dokončovací práce - obklady

6 876,00

3	K	781131112	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	18,000	323,00	5 814,00	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

P Poznámka k položce:

nová položka

mč 1.05

HYG. ZÁZEMÍ ROZHODČÍHO

2*0,90*2,0

(1,9*2+2,15*2)*2*0

mč 1.06

ÚKLIDOVÁ KOMORA

(2*2+2,15*2)*2*0

mč 1.08

UMÝVÁRNA 1

(2,7+0,90)*2,0

(2,5*2+4,8*2)*2*0

mč 1.09

UMÝVÁRNA 2

(2,7+0,9)*2,0

(2,5*2+4,8*2)*2*0

Součet

18,000

4	K	781131264	Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu	m	6,000	177,00	1 062,00	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	--	---	-------	--------	----------	----------------

P Poznámka k položce:

nová položka

mč 1.05

HYG. ZÁZEMÍ ROZHODČÍHO

2,0

mč 1.08

UMÝVÁRNA 1

2,0

mč 1.09

UMÝVÁRNA 2

2,0

Součet

6,000

Dílo „Tělocvična Řenče“		SoD č.1/2019 ze dne 18. 3. 2019	
OZNÁMENÍ ZMĚNY- ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL		č. 09 Stěrková hydroizolace hygienických prostor	
Objednatel: Tělovýchovná jednota Řenče Řenče 8, 334 01 Přeštice IČ:46811087		Datum: 14.5.2020	
Odesláno/ předáno:	Poštou	— E-mailem	Faxem
			Osobně
Stavební objekt (provozní soubor):		Obec Řenče - Zóna za školou D.2 SO 201 - Tělocvična D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení	
Odkazy:	na specifikaci:	-----	
	na výkresy:	-----	
	na rozpočtové podklady:	Viz cenová nabídka zhotovitele	
	na jinou část smlouvy:	-----	
Změna nepodstatná s dopadem do ceny díla (má dopad do ceny, odhad dopadu do ceny) Celkové vícenáklady ve výši 21 321,17 Kč s DPH			
a) <u>Název změny:</u> Stěrková hydroizolace hygienických prostor			
b) <u>Popis změny a podrobné zdůvodnění změny:</u> - Popis částí objektu, která se týká navrhované změny: Jedná se o provedení stěrkové hydroizolace pod keramickou dlažbou a obkladem v hygienických prostorech zázemí tělocvičny (míst. č. 1.05 - hygienické zázemí rozhodčího, 1.06 - úklidová komora, 1.08 - umývárna 1, 1.09 - umývárna 2). - Zjištěná skutečnost, která vyvolala změnu v řešení: Jedná se o nezbytné práce, které zajistí bezvadný provoz ve výše uvedeném hygienickém zázemí objektu. Stěrková hydroizolace zabraňuje průniku vlhkosti a vody do podkladních vrstev podlah a stěn.			

c) Dopad změny do oddílu:

Má dopad do ceny díla.

D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

Práce a dodávky PSV

Část 771 - Podlahy z dlaždic

Nová položka NP1, NP2.....10 744,80 Kč bez DPH

Část 781 - Dokončovací práce-obklady

Nová položka NP3, NP4.....6 876,00 Kč bez DPH

d) Stanovisko autorského dozoru (pisemné odůvodnění a objektivní nepředvídatelnosti):

Stanovisko AD:

AD nemá připomínky k realizaci stěrkové hydroizolace hygienických prostor.

e) Seznam příloh a počet listů:

- KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ – OZ 9 – Stěrková hydroizolace hygienických prostor (cenová nabídka zhotovitele) – 3 listy

Oznámení vydává: Zhotovitel - S&H stavební a obchodní firma, spol. s r.o.

Závěr:

Níže uvedení Dotčení potvrzují, že souhlasí s novým oceněným výkazem výměr v cenové nabídce zhotovitele prací pro provedení stěrkové hydroizolace ve výše uvedených hygienických prostorech.

Objednatel rozhodl, že stěrková hydroizolace bude provedena zhotovitelem, neboť v rámci realizace dojde k zásahům do díla zhotovitele a změna v osobě dodavatele by způsobila objednateli potíže (technické důvody, slučitelnost a držení záruk zhotovitelem – zásah do keramických obkladů a dlažeb).

Toto Oznámení změny OZ 09 – Stěrková hydroizolace hygienických prostor je podkladem k jednání o dodatku SOD.

Dodavatel nebude měnit rozsah díla, objednávat materiál, výrobky a provádět práce, dokud neobdrží vyjádření od objednatele.

g) Vyjádření dotčených:

viz níže:

Za zhotovitele: Ing. Václav Kališ

Souhlasí – nesouhlasí
Souhlasí s podmínkami *

Datum: _____

Za autorský dozor (AD): Ing. Pavel Trejbal

Souhlasí – nesouhlasí
Souhlasí s podmínkami *

Datum: _____

Za technický dozor (TDS): Blanka Purkartová

Souhlasí – nesouhlasí
Souhlasí s podmínkami *

Datum: _____

Za objednatele: Josef Forejt

Souhlasí – nesouhlasí
Souhlasí s podmínkami *

Datum: _____

Poznámka: * případné podmínky je možné uvést v samostatné příloze

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obec Řenče – Tělocvična Řenče

Objekt:

D.2 - SO 201 – Tělocvična

Soupis:

D.2.1 - Architektonicko-stavební řešení

Úroveň 3:

OZ 10 - osazení pouzder pro sportovní náčiní

KSO:

Místo: Obec Řenče

Zadavatel:

Tělovýchovná jednota Řenče

Zhotovitel:

S&H stavební a obchodní firma, spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 12.05.2020

IČ:

46811087

DIČ:

CZ46811087

IČ:

46883037

DIČ:

CZ46883037

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

3 958,37

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 958,37	21,00%	831,26
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

4 789,63

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obec Řenče – Tělocvična Řenče

Objekt:

D.2 - SO 201 – Tělocvična

Soupis:

D.2.1 - Architektonicko-stavební řešení

Úroveň 3:

OZ 10 - osazení pouzder pro sportovní náčiní

Místo:

Obec Řenče

Datum:

12.05.2020

Zadavatel:

Tělovýchovná jednota Řenče

Projektant:

Zhotovitel:

S&H stavební a obchodní firma, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

3 958,37

HSV - Práce a dodávky HSV

3 958,37

1 - Zemní práce

338,74

2 - Zakládání

1 049,23

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 570,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Obec Řenče – Tělocvična Řenče

Objekt: D.2 - SO 201 – Tělocvična

Soupis: D.2.1 - Architektonicko-stavební řešení

Úroveň 3: OZ 10 - osazení pouzder pro sportovní náčiní

Místo: Obec Řenče
Zadavatel: Tělovýchovná jednota Řenče
Zhotovitel: S&H stavební a obchodní firma, spol. s r.o.

Datum: 12.05.2020

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3 958,37

D HSV Práce a dodávky HSV

3 958,37

D 1 Zemní práce

338,74

7	K	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	0,288	998,20	287,48	
	VV		6 pouzder pro náčiní 0,4*0,4*0,3*6		0,288			
8	K	133201109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	0,288	138,90	40,00	
9	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	0,288	39,10	11,26	

D 2 Zakládání

1 049,23

1	K	275313511	Základové patky z betonu tř. C 12/15	m3	0,288	2 484,30	715,48	
	P		Poznámka k položce: nová položka					
	VV		Pouzdra se zabetonují 0,4*0,4*0,3*6		0,288			
2	K	278311041	Zálivka kotevnic otvorů z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 při objemu jednoho otvoru do 0,02 m3	m3	0,075	4 450,00	333,75	CS ÚRS 2019 01
	P		Poznámka k položce: nová položka					
	VV		zalití pouzder do chráničků - 6ks 6*(0,1*0,1*pi)*0,4		0,075			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 570,40

3	K	953943122	Osazování drobných kovových předmětů výrobku ostatních jinde neuvedených do betonu se zajištěním polohy k bednění či k výztuži před zabetonováním hmotnosti přes 1 do 5 kg/kus	kus	6,000	124,00	744,00	CS ÚRS 2019 01
	P		Poznámka k položce: nová položka					
	VV		osazení chráničků pro pouzdra		6,000			
4	M	28611136	trubka kanalizační PVC DN 200x1000 mm SN4	m	2,400	366,00	878,40	CS ÚRS 2019 01
	P		Poznámka k položce: nová položka					
	VV		0,4*6		2,400			
5	K	953943123	Osazování drobných kovových předmětů výrobku ostatních jinde neuvedených do betonu se zajištěním polohy k bednění či k výztuži před zabetonováním hmotnosti přes 5 do 15 kg/kus	kus	6,000	158,00	948,00	CS ÚRS 2019 01
	P		Poznámka k položce: nová položka					
	VV		kotvení nářadí		6,000			
	VV		6					

Dílo „Tělocvična Řenče“		SoD č.1/2019 ze dne 18. 3. 2019	
OZNÁMENÍ ZMĚNY- ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL		č. 10 Osazení pouzder pro sportovní náčiní	
Objednatel: Tělovýchovná jednota Řenče Řenče 8, 334 01 Přeštice IČ:46811087		Datum: 14. 5. 2020	
Odesláno/ předáno:	Poštou	E-mailem	Faxem
			Osobně
Stavební objekt (provozní soubor):		Obec Řenče - Zóna za školou D.2 SO 201 - Tělocvična D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení	
Odkazy:	na specifikaci:	-----	
	na výkresy:	-----	
	na rozpočtové podklady:	Viz cenová nabídka zhotovitele	
	na jinou část smlouvy:	-----	
Změna nepodstatná s dopadem do ceny díla (má dopad do ceny, odhad dopadu do ceny) Celkové vícenáklady ve výši 4 789,63 Kč s DPH			
a) <u>Název změny:</u> Osazení pouzder pro sportovní náčiní			
b) <u>Popis změny a podrobné zdůvodnění změny:</u> - Popis části objektu, která se týká navrhované změny: Jedná se o osazení pouzder (6 ks) pro sportovní náčiní do podlahy tělocvičny. Pouzdro je zalito v chrániče, která je osazena v základové patce pod podlahou tělocvičny.			
- Zjištěná skutečnost, která vyvolala změnu v řešení: Jedná se o dodatečný požadavek objednatele pro maximální využití tělocvičny ke sportovním aktivitám.			

c) Dopad změny do oddílu:

Má dopad do ceny díla.

D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

Práce a dodávky HSV

Část 1 - Zemní práce.....338,74 Kč bez DPH

Položka č. 7,8,9 – vyšší množství měrných jednotek

Část 2 - Zakládání.....1 049,23 Kč bez DPH

Nová položka NP1, NP2

Část 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání.....2 570,40 Kč bez DPH

Nová položka NP3, NP4, NP5

d) Stanovisko autorského dozoru (písemné odůvodnění a objektivní nepředvídatelnosti):

Stanovisko AD:

AD nemá připomínky k osazení pouzder pro sportovní náčiní.

e) Seznam příloh a počet listů:

- KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ – OZ 10 – Osazení pouzder pro sportovní náčiní (cenová nabídka zhotovitele) – 3 listy

Oznámení vydává: Objednatel

Závěr:

Níže uvedení Dotčení potvrzují, že souhlasí s novým oceněným výkazem výměr v cenové nabídce zhotovitele prací pro osazení pouzder pro sportovní náčiní.

Objednatel rozhodl, že osazení pouzder bude provedena zhotovitelem, neboť v rámci realizace dojde k zásahům do díla zhotovitele a změna v osobě dodavatele by způsobila objednateli potíže (technické důvody, slučitelnost a držení záruk zhotovitelem – zásah do sportovní podlahy).

Toto Oznámení změny OZ 10 – Osazení pouzder pro sportovní náčiní je podkladem k jednání o dodatku SOD.

Dodavatel nebude měnit rozsah díla, objednávat materiál, výrobky a provádět práce, dokud neobdrží vyjádření od objednatele.

g) Vyjádření dotčených:

viz níže:

Za zhotovitele: Ing. Václav Kalíš

Souhlasí - nesouhlasí

Souhlasí s podmínkami *

Datum: _____

Za autorský dozor (AD): Ing. Pavel Trejbal

Souhlasí – nesouhlasí

Souhlasí s podmínkami *

Datum: _____

Za technický dozor (TDS): Blanka Purkartová

Souhlasí – nesouhlasí

Souhlasí s podmínkami *

Datum: _____

Za objednatele: Josef Forejt

Souhlasí – nesouhlasí

Souhlasí s podmínkami *

Datum: _____

Poznámka: * případné podmínky je možné uvést v samostatné příloze

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obec Řenče – Tělocvična Řenče

Objekt:

D.2 - SO 201 – Tělocvična

Soupis:

D.2.1 - Architektonicko-stavební řešení

Úroveň 3:

OZ 11 - vnitřní dveře do technické místnosti

KSO:

Místo: Obec Řenče

Zadavatel:

Tělovýchovná jednota Řenče

Zhotovitel:

S&H stavební a obchodní firma, spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 12.05.2020

IČ:

46811087

DIČ:

CZ46811087

IČ:

46883037

DIČ:

CZ46883037

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

7 039,40

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	7 039,40	21,00%	1 478,27
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

8 517,67

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Obec Řenče – Tělocvična Řenče

Objekt: D.2 - SO 201 – Tělocvična

Soupis: D.2.1 - Architektonicko-stavební řešení

Úroveň 3: **OZ 11 - vnitřní dveře do technické místnosti**

Místo: Obec Řenče

Datum: 12.05.2020

Zadavatel: Tělovýchovná jednota Řenče

Projektant:

Zhotovitel: S&H stavební a obchodní firma, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

7 039,40

HSV - Práce a dodávky HSV

1 602,40

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 602,40

PSV - Práce a dodávky PSV

5 437,00

766 - Konstrukce truhlářské

5 437,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Obec Řenče – Tělocvična Řenče

Objekt: D.2 - SO 201 – Tělocvična

Soupis: D.2.1 - Architektonicko-stavební řešení

Úroveň 3: OZ 11 - vnitřní dveře do technické místnosti

Místo: Obec Řenče
Zadavatel: Tělovýchovná jednota Řenče
Zhotovitel: S&H stavební a obchodní firma, spol. s r.o.

Datum: 12.05.2020
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

7 039,40

D HSV Práce a dodávky HSV 1 602,40

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 602,40

91	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z uhlíků bez dveřních křídel na cementovou maltu, plochy otvoru do 2.5 m2	kus	1,000	262,40	262,40	
1	M	55331414.0	zárubeň ocelová pro porobeton s drážkou 150 900 L/P	kus	1,000	1 340,00	1 340,00	

P Poznámka k položce:
nová položka

D PSV Práce a dodávky PSV 5 437,00

D 766 Konstrukce truhlářské 5 437,00

2	K	7660012R1	D + M jednokřídlé dveře HPL vnitřní plně, pravé, barva šedá, ve spodní části Al mřížka pro přívod vzduchu 900/1970mm vč. kování - 12/B	kus	1,000	5 437,00	5 437,00	
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	--

P Poznámka k položce:
nová položka

Dílo „Tělocvična Řenče“		SoD č.1/2019 ze dne 18. 3. 2019		
OZNÁMENÍ ZMĚNY- ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL		č. 11 Vnitřní dveře do technické místnosti		
Objednatel: Tělovýchovná jednota Řenče Řenče 8, 334 01 Přestice IČ:46811087		Datum: 14. 5. 2020		
Odesláno/ předáno:	Poštou	E-mailem	Faxem	Osobně
Stavební objekt (provozní soubor):		Obec Řenče - Zóna za školou D.2 SO 201 - Tělocvična D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení		
Odkazy:	na specifikaci:	_____		
	na výkresy:	_____		
	na rozpočtové podklady:	Viz cenová nabídka zhotovitele		
	na jinou část smlouvy:	_____		
Změna nepodstatná s dopadem do ceny díla (má dopad do ceny, odhad dopadu do ceny) Celkové vícenáklady ve výši 8 517,67 Kč s DPH				
a) <u>Název změny:</u> Vnitřní dveře do technické místnosti				
b) <u>Popis změny a podrobné zdůvodnění změny:</u> - Popis části objektu, která se týká navrhované změny: Jedná se o montáž a dodávku dveří včetně zárubně do technické místnosti (míst. č. 1.14). - Zjištěná skutečnost, která vyvolala změnu v řešení: Jedná se o dodatečný požadavek objednatele. Do technické místnosti musí být přístup zajištěn dveřmi s odpovídajícími parametry. Výše uvedené dveře nejsou uvedeny v položkovém rozpočtu.				

c) Dopad změny do oddílu:

Má dopad do ceny díla.

D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

Práce a dodávky HSV

Část 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní.....1 602,40 Kč bez DPH

Položka č. 91 – vyšší množství měrných jednotek

Nová položka NP1

Práce a dodávky PSV

Část 766 - Konstrukce truhlářské.....5 437,00 Kč bez DPH

Nová položka NP2

d) Stanovisko autorského dozoru (písemné odůvodnění a objektivní nepředvídatelnosti):

Stanovisko AD:

AD nemá připomínky k osazení dveří do technické místnosti.

e) Seznam příloh a počet listů:

- KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ – OZ 11 – Vnitřní dveře do technické místnosti (cenová nabídka zhotovitele) – 3 listy

Oznámení vydává: Objednatel

Závěr:

Níže uvedení Dotčení potvrzují, že souhlasí s osazením dveří do technické místnosti.

Toto Oznámení změny OZ 11 – Vnitřní dveře do technické místnosti je podkladem k jednání o dodatku SOD.

Dodavatel nebude měnit rozsah díla, objednávat materiál, výrobky a provádět práce, dokud neobdrží vyjádření od objednatele.

g) Vyjádření dotčených:

viz níže:

Za zhotovitele: Ing. Václav Kališ

Souhlasí - nesouhlasí
Souhlasí s podmínkami *

Datum: _____

Za autorský dozor (AD): Ing. Pavel Trejbal

Souhlasí – nesouhlasí
Souhlasí s podmínkami *

Datum: _____

Za technický dozor (TDS): Blanka Purkartová

Souhlasí – nesouhlasí
Souhlasí s podmínkami *

Datum: _____

Za objednatele: Josef Forejt

Souhlasí – nesouhlasí
Souhlasí s podmínkami *

Datum: _____

Poznámka: * případné podmínky je možné uvést v samostatné příloze