

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo smlouvy zhotovitele:

Číslo smlouvy objednatele: 001-A/2013

1. *Smluvní strany*

Objednatel :

Národohospodářský ústav akademie věd ČR, v. v. i.

Zastoupen : Doc.Ing.Michalem Kejakem, M.A., CSc. - ředitelem ústavu

Sídlo : Politických vězňů 936/7, 111 21 Praha 1 Nové Město

Telefon : +420 224 005 123

Email : info@cerge-ei.cz

IČ : 67985998

Dič: CZ67985998

Bankovní spojení : Komerční banka Praha

Číslo účtu : 19 – 2795 230 297/0100

Zhotovitel :

Klempík-Stav, s.r.o.

Zastoupená ve věcech smluvních : Tomášem Kučerou

Zastoupená ve věcech technických: Oldřichem Hejzlarem, autorizovaným stavitelem

Sídlo : Plzeňská 1270/97, Praha 5

Telefon : 602 328 101

Email : office@klempik.cz

IČ : 26184087

DIČ: CZ 26184087

Bankovní spojení : ČSOB, a.s.

Číslo účtu : 166130120/0300

uzavírají spolu tento Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo (číslo objednatele 001-A/2013).

V souladu s ustanovením článku XI odst. 11.11 se smluvní strany dohodly na Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo číslo objednatele 00-A/2013 takto:

1. Po zahájení stavebních prací vznikla potřeba dodatečných stavebních prací a činností, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro dokončení díla dle smlouvy.
2. V článku II. se mění odstavec II.1. a nově zní:
„Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle čl.I. odstavec 1.1. této smlouvy v celém rozsahu nejpozději do 31.5. 2014, a to v souladu s harmonogramem prací (soupisem dílčích termínů), který tvoří přílohu číslo 1 tohoto dodatku.“
3. V čl. I se nově doplňuje odstavec 1.2. s tímto textem :
„2.2 Předmětem této smlouvy jsou dodatečné stavební práce specifikované a oceněné na změnových

listech (Vyčíslení MNP a VCP – Schebkův palác) oboustranně odsouhlasených, které tvoří přílohu č. 4 smlouvy a jsou přiloženy k tomuto Dodatku č. 1 ke smlouvě.“

Stávající odst. 1.2 čl. I. se přečísluje na odst. 1.3. čl. I. smlouvy.

Stávající odst. 1.3 čl. I. se přečísluje na odst. 1.4. čl. I. smlouvy.

Stávající odst. 1.4 čl. I. se přečísluje na odst. 1.5. čl. I. smlouvy.

4. V čl. IV. „smlouvy se mění a doplňuje odst. IV.1 a nově zní :
„IV.1 Cena díla specifikovaného v čl. I odst. 2.1 činí **2.645.535,- Kč** bez DPH se mění, snižuje se o cenu prací neprovedených a zvyšuje se o cenu víceprací specifikovaných v čl. I. odst. 2.2.smlouvy, tj. zvyšuje se o **157.818,83,- Kč** bez DPH.
5. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění
6. Tento dodatek je vyhotoven v 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.

V Praze 9.5.2014

Za objednatele:

Národohospodářský ústav AV ČR, v. v.
Politických vězňů 7
111 21 Praha 1
...IC: 67985998, DIČ: CZ67985998
(5)

Doc.Ing.Michal Kejak, M.A., CSc.
ředitel ústavu

V Praze 9.5.2014

Za zhotovitele:

REKONSTRUKCE - ZÁST. S.R.O.
IČO: 129097, Praha 5
Městská část Praha 5

Tomáš Kučera
jednatel společnosti

Harmonogram prací - Oprava střechy Schebkova paláce

2014

- | | |
|-----------|---|
| 8.-12.5. | Dokončení podkladu střešního pláště pro započetí montáže Cu krytiny |
| 12.-18.5. | Zahájení demontáže římsy |
| 12.5. | Přeměření správnosti sklonu střechy |
| 13.-31.5. | Zahájení montáže Cu krytiny střešního pláště - dokončení |
| 18.-31.5. | Montáž oplechování římsy pod nadřímsovým žlabem |

*Harmonogram prací může být ovlivněn nepřízní počasí celkově v rozmezí cca 1-3 dní

Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i.
Politických vězňů 7

II/2 Praha I

IČ: 67985998, DIČ: CZ67985998


(4)

II. etapa - 5000 Kč
III. etapa - 1270 977 Kč
IV. etapa - 200 000 Kč

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : Schebkův palác - oprava střechy	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Vícepráce a méněpráce	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel : Klempik-stav,s.r.o.	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	
Z	Montáž celkem	0	
R	HSV celkem	31 933	
N	PSV celkem	-25 436	
ZRN	celkem	6 497	
	HZS	0	
	RN II.a III.hlavy	6 497	Ostatní VRN
	ZRN+VRN+HZS	6 497	VRN celkem
			0
			0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum :	Jméno : Datum : 9.5. Podpis:	Jméno : Datum : 9.5. Podpis :  Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i. Politických vězňů 7 111 21 Praha 1 IČ: 67985998, DIČ: CZ67985998 (5) 	
			
Základ pro DPH	0 % činí :		
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč	
DPH	15 % činí :	0,00 Kč	
Základ pro DPH	21 % činí :	6 496,55 Kč	
DPH	21 % činí :	1 364,00 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		7 861,00 Kč	

Poznámka :

Stavba :	Vícepráce a méněpráce
Objekt :	Schebkův palác - oprava střechy

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3	Svislé a kompletní konstrukce	9 196	0	0	0	0
62	Upravy povrchů vnější	3 489	0	0	0	0
9	Ostatní konstrukce, bourání	7 539	0	0	0	0
94	Lešení a stavební výtahy	10 500	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	1 208	0	0	0	0
713	Izolace tepelné	0	-16 357	0	0	0
762	Konstrukce tesařské	0	-31 627	0	0	0
767	Konstrukce zámečnické	0	21 225	0	0	0
783	Nátěry	0	1 323	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	31 933	-25 436	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :		Vícepráce a méněpráce				
Objekt :		Schebkův palác - oprava střechy				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	311 27-0010.RA0	Dozdívka atiky - tvárnice přesné hladké tl. 30 cm	m3	0,60	5 130,00	3 078,00
2	592-69918	Krycí deska komínová 1 průduch.	kus	1,00	5 300,00	5 300,00
3	310 23-7241.RT1	Zazdívka otvorů pl. 0,25 m2 cihlami, tl. zdi 30 cm s použitím suché maltové směsi	kus	2,00	409,00	818,00
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				9 196,00
Díl: 62		Upravy povrchů vnější				
4	622 48-1211.RT2	Montáž výztužné sítě do stěrkového tmelu včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	11,70	214,00	2 503,80
5	602 01-3141.RT1	Omítka štuková MVJ 1 ručně tloušťka vrstvy 2 mm	m2	5,20	189,50	985,40
	Celkem za	62 Upravy povrchů vnější				3 489,20
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
6	967 03-1734.R00	Přisekání plošné zdiva cihelného na MVC tl. 30 cm	m2	14,00	339,00	4 746,00
7	632 45-1022.R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 30 mm	m2	14,00	199,50	2 793,00
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				7 539,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
8	945 93-1101.R00	Zřízení horolezeckého úvazu pro práci ve výškách	kus	5,00	2 100,00	10 500,00
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				10 500,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
9	999 28-1111.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	1,65	731,00	1 208,34
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				1 208,34
Díl: 713		Izolace tepelné				
10	713 12-1111.RV5	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá včetně dodávky polystyren tl. 100 mm	m2	3,50	275,00	962,50
11	731 00-0000.RM0	Sleva za rozdíl tepelné izolace	m3	-14,93	1 160,00	-17 319,96
	Celkem za	713 Izolace tepelné				-16 357,46
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
12	762 34-1024.R00	Bednění střechy rovných z desek OSB tl. 18 mm na pero a drážku šroubovaných na krokve	m2	-223,63	280,50	-62 726,81
13	762 35-1420.RT3	Navýšení světlíků	kus	6,00	2 710,00	16 260,00
14	762 33-2931.R00	Sanace trámu, protézování, injektáž	m	1,50	2 510,00	3 765,00
15	762 46-1518.R00	Ukotvení trámů do obvodového zdiva	kus	37,00	245,00	9 065,00
16	762 15-1821.R00	Olištování ukončení u stěny do dvora	m	37,22	54,00	2 009,88
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				-31 626,93
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
17	767 85-1663.R00	Oprava komínové lávky včetně žebříku, vysvaření obroušení, nátěr, doplnění pochozí kce	kpl	1,00	6 715,00	6 715,00
18	767 64-6521.R00	Seřiznutí a úprava kovových dveří	kus	1,00	2 498,00	2 498,00
19	767 83-2100.R00	Překotvení žebříků a jímacích tyčí	kus	4,00	2 686,00	10 744,00
20	767 66-2640.R00	Dodávka a montáž větrací mřížky pr. 420 mm	kus	1,00	1 268,00	1 268,00
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				21 225,00
Díl: 783		Nátěry				
21	783 22-4915.R00	Oprava - nátěr žebříku syntetický 1x + 2x email obroušení	kus	1,00	1 323,40	1 323,40
	Celkem za	783 Nátěry				1 323,40

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	Schebekův palác	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	Oplechování říms pod nadřím. žlabem z Pz plechu	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
	Klempik-stav,s.r.o.	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	
Z	Montáž celkem	0	
R	HSV celkem	67 200	
N	PSV celkem	84 122	
	ZRN celkem	151 322	
	HZS	0	
	RN II.a III.hlavy	151 322	Ostatní VRN
	ZRN+VRN+HZS	151 322	VRN celkem

Vypracoval Datum : 	Za zhotovitele Jméno : Datum : 9.5. Podpis : 	Za objednatele Jméno : Datum : 9.5. Podpis : Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i. Politických vězňů 7 111 21 Praha 1 IČ: 67985998, DIČ: CZ67985998 (5)
Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	151 322,28 Kč
DPH	21 % činí :	31 778,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		183 100,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	<i>Oplechování říms pod nadříms.žlabem z Pz plechu</i>
Objekt :	<i>Schebkův palác</i>

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
94	Lešení a stavební výtahy	67 200	0	0	0	0
764	Konstrukce klempířské	0	78 310	0	0	0
783	Nátěry	0	5 812	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	67 200	84 122	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Oplechování říms pod nadřím.s žlabem z Pz plechu
Objekt :	Schebkův palác

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
1	945 93-1101.R00	Zřízení horolezeckého úvazu pro práci ve výškách	kus	32.00	2,100.00	67,200.00
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				67,200.00
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
2	764 36-1871.R00	Vyčištění žlabu	m	37.22	45.00	1,674.90
3	764 36-1921.R00	Oddělení žlabu od plechové římsy	m	37.22	184.00	6,848.48
4	764 35-1835.R00	Demontáž žlabů 4hran., rovných, rš do 650 mm jednotlivě po 1 m	m	37.22	68.50	2,549.57
5	764 42-2820.R00	Demontáž oplechování říms,rš do 900 mm jednotlivě po 1 m	m	37.22	95.50	3,554.51
6	764 37-1511.R00	Demontáž výdřevy jednotlivě po 1 m	m	37.22	207.50	7,723.15
7	764 36-1616.R00	Úprava svodů	kus	2.00	545.00	1,090.00
8	764 36-1619.R00	Úprava odtoku	kus	2.00	580.00	1,160.00
9	764 27-1123.R00	Montáž vsazením vnitřní svodové roury	kus	2.00	656.00	1,312.00
10	764 36-1749.R00	Úprava plastových vyústění od vody na římsě	kus	1.00	4,585.00	4,585.00
11	764 20-1326.R00	Zednické začištění podkladu Oplechování Pz říms pod nadřím.s žlabem, rš 900mm včetně napojení na stávající oplechování	m2	33.50	92.72	3,105.93
12	764 32-1250.R00	D+M podkladní textilie z umělých vláken	m2	33.30	59.50	1,981.35
13	764 19-1009.R00	Úprava hrany v místě styku s novou krytinou	m	37.22	195.00	7,257.90
14	764 34-1211.R00	Zatmelení římsy u zdiva	m	37.22	110.31	4,105.74
15	764 46-1518.R00	Připojení hromosvodu	kus	2.00	352.86	705.72
16	764 68-1515.R00	Spojovací materiál	kpl	1.00	3,325.80	3,325.80
17	998 76-4204.R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 36 m	%	767.84	2.05	1,574.06
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				78,310.36
Díl: 783		Nátěry				
19	783 52-1000.R00	Nátěr syntet. klempířských konstrukcí Z + 1x	m2	33.50	173.50	5,811.90
	Celkem za	783 Nátěry				5,811.90